



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2019 - 31/12/2019
Versione	2019.2
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	15/09/2020

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP020
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Puglia
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	9.1
Numero della decisione:	C(2019)9243
Data della decisione	16/12/2019
Autorità di gestione	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	14
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	23
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	24
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	24
1.f1) EUSAIR	25
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	31
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	32
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	32
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	32
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	33
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	34
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	35
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	39
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	41
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	42
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	42
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	46
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	48
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	48
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	48
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	48

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	51
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	54
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	55
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	56
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	57
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	59
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	60
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	79
Allegato II	80
Documenti.....	91

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2019			0,50	7,91	6,32
	2014-2018			0,45	7,12	
	2014-2017			0,44	6,96	
	2014-2016			0,39	6,17	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2019			66,00	55,93	118,00
	2014-2018			44,00	37,29	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2019			192,00	2,22	8.667,00
	2014-2018			75,00	0,87	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2019	0,53	64,64	0,35	42,69	0,82
		2014-2018	0,34	41,47	0,34	41,47	
		2014-2017	0,32	39,03	0,31	37,81	
		2014-2016	0,10	12,20	0,10	12,20	
		2014-2015	0,18	21,95			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	122.436.257,65	54,22	19.720.986,11	8,73	225.802.996,69
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.683.609,58	12,41	774.081,37	1,11	70.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.500.000,00	50,00	388.740,99	7,77	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.394.214,88	34,53	7.044.029,20	21,35	33.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	145.014.082,11	43,44	27.927.837,67	8,37	333.802.996,69

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2019					0,74
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.318.695,04	21,27	756.492,63	3,03	25.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	19.074.545,46	12,02	7.718.662,73	4,86	158.725.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	334.710,74	0,72	125.000,00	0,27	46.275.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	24.727.951,24	10,75	8.600.155,36	3,74	230.000.000,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2019	1,18	188,63	0,96	153,46	0,63
		2014-2018	0,96	153,46	0,91	145,47	
		2014-2017	0,05	7,99			
		2014-2016	0,05	7,99	0,05	7,99	
		2014-2015	0,06	9,59			
Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)		2014-2019			3,72	74,40	5,00
		2014-2018			3,60	72,00	
		2014-2017			2,31	46,20	
		2014-2016			1,29	25,80	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	136.500,00	1,24	66.060,00	0,60	11.000.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.788.569,76	37,71	4.189.583,21	23,28	18.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	42.423.471,07	47,14	26.613.076,21	29,57	90.000.000,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.027.250,00	100,00	1.124.630,33	22,37	5.027.250,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.082.747,94	10,86	245.014,01	2,46	9.972.750,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	55.458.538,77	41,39	32.238.363,76	24,06	134.000.000,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2019					0,74
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)		2014-2019					0,75
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	19.507.484,85	33,63			58.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	19.507.484,85	33,63			58.000.000,00

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2019			1,60	71,62	2,23
	2014-2018			1,56	69,83	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2019			1,60	71,62	2,23
	2014-2018			1,56	69,83	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2019			1,60	71,62	2,23
	2014-2018			1,56	69,83	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2019			7,14	50,98	14,00
	2014-2018			3,71	26,49	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2019			20,00	171,37	11,67
	2014-2018			15,00	128,53	
	2014-2017			7,61	65,21	
	2014-2016			1,79	15,34	
	2014-2015					

T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2019			0,48	9,99	4,80	
	2014-2018			0,25	5,20		
	2014-2017			1,83	38,09		
	2014-2016			0,43	8,95		
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	37.945.624,14	50,59	3.249.835,58	4,33	75.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	13.000.000,00	44,07	5.790.507,02	19,63	29.500.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	86.233.315,37	44,91	81.053.113,61	42,22	192.000.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	195.768.414,39	78,62	194.302.834,08	78,03	249.000.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	264.187,59	95,27	264.187,59	95,27	277.316,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.552,75	85,53	8.552,75	85,53	10.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	333.220.094,24	61,05	284.669.030,63	52,16	545.787.316,00

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2019			27,06	208,54	12,98	
	2014-2018			21,77	167,77		
	2014-2017						
	2014-2016						
	2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	23.000.000,00	69,28	22.008.903,56	66,30	33.197.003,31
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					10.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	23.000.000,00	53,24	22.008.903,56	50,95	43.197.003,31

Aspetto specifico 5B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		2014-2019					0,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Numero di progetti realizzati (M.16.6) (N.)		2014-2019					20,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					10.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					10.000.000,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2019					6.000.000,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	6.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	6.000.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2019			0,13	1,52	8,54
		2014-2018			0,07	0,82	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	40.753.758,61	53,98	13.925.456,11	18,44	75.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	40.753.758,61	52,59	13.925.456,11	17,97	77.500.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2019					400,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2019			13,99	80,36	17,41
		2014-2018			13,99	80,36	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2019			93,74	99,41	94,30
		2014-2018			93,74	99,41	
		2014-2017			93,74	99,41	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	62.193.414,30	39,15	20.276.429,56	12,76	158.849.586,78
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	62.193.414,30	39,15	20.276.429,56	12,76	158.849.586,78

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2019					14,51
		2014-2018			9,18	63,28	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

La versione di riferimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014 – 2020, per la RAA relativa all'anno 2019, è la versione 9.1 approvata dalla Commissione Europea in data 16/12/2019 con decisione C(2019) 9243. La dotazione finanziaria è pari a € 1.616.730.578,51 di spesa pubblica, di cui il 60,5% in quota FEASR (€ 978.122.000,00); la riserva di efficacia dell'attuazione, di cui all'art. 20 del Reg. Ue 1303/2013, è di € 97.424.197,37 di spesa pubblica, di cui il 60,5% in quota FEASR (€ 58.941.639,41). L'obiettivo di spesa N+3 al 31/12/2019, al fine di evitare il disimpegno, al netto della riserva di performance, è di € 656.542.759,14 di spesa pubblica, di cui il 60,5% in quota FEASR (€ 397.208.369,28). L'attribuzione della riserva di efficacia è collegata al raggiungimento dei target intermedi definiti nel performance framework.

Tra avvisi pubblici, procedure di assistenza tecnica, convenzioni per Leader e bandi a regia diretta GAL, sono stati pubblicati complessivamente 51 avvisi pubblici, di cui 3 nel 2019. In totale sono state attivate 42 tra sottomisure e operazioni di cui 5 esclusivamente in transizione; rimangono ancora da attivare 11 tra sottomisure e operazioni. Al 31/12/2019 risulta impegnato a bando il 95,99% della dotazione finanziaria del PSR.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), calcolati come sommatoria della spesa impegnata al 31/12/2019 (tabella A della sezione 11), ammontano a € 751.355.488,43 di spesa pubblica, ossia al 45,41% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia; considerato altresì, che l'intera dotazione finanziaria delle misure conesse alle superfici ed animali (Misura 10 e 11) risulta completamente impegnata per finanziare le Domande di sostegno / pagamento e le relative conferme, riferite agli avvisi pubblicati nel 2016 e 2017 risultate ammissibili e che, inoltre, sono state selezionate le Strategie di Sviluppo Locale di 23 GAL (Misura 19), il totale degli importi giuridicamente vincolanti ammonta a € 988.920.568,16 che equivale al 61% circa della dotazione finanziaria del PSR.

Al 31/12/2019, il PSR Puglia 2014-2020 ha raggiunto un livello di spesa pubblica certificata cumulata pari a € 514.370.786,25 (di cui € 311.194.325,68 di FEASR) compreso il prefinanziamento che ammonta a € 49.136.429,75 (di cui € 29.727.540,00 di FEASR); pertanto l'obiettivo di spesa non è stato raggiunto e la somma residua da erogare è di € 142.171.972,89 di spesa pubblica (di cui € 86.014.043,60 di FEASR); in generale, il PSR Puglia 2014 – 2020 registra, al 31/12/2019, un avanzamento della spesa del 31,82% rispetto alla dotazione finanziaria.

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Complessivamente alla priorità P1 sono stati attribuiti il 6,32% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10).

Al 31/12/2019 la percentuale di spesa realizzata a norma degli articoli 14 (M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione), 15 (M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole) e 35 (M16 – Cooperazione) del Reg. UE 1305/2013, in relazione alle spese pubbliche preventivate per l'aspetto specifico 1A, è del 7,91% e dello 0,50% rispetto alla spesa pubblica totale del PSR. Gli importi erogati afferiscono a progetti finanziati dal PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia che sono andati in trascinarsi e conclusi tra il 01/01/2016 e il 31/12/2019 e le attività di formazione e informazione, ai sensi della Misura 1, sovvenzionate nel periodo 2014 – 2020.

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Il numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 1305/2013 è di 66 a fronte dei 118 preventivati; il target registra una percentuale di avanzamento del 55,93%. Le 66 operazioni di cooperazione conteggiate afferiscono a progetti in transizione finanziati nel PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia e ai progetti sovvenziati a valere sull'operazione 16.3.2.

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Il numero di partecipanti formati ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 1305/2013, ossia gli individui che hanno partecipato e concluso un corso di formazione finanziato dal PSR sono complessivamente 192, ossia il 2,22% del numero totale preventivato.

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 2A sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19);
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26);
- M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 333.802.996,69 di spesa pubblica, comprensivi di € 26.000.000,00 del finanziamento nazionale integrativo, ossia il 20,65% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 34.600.000,00 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2019 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 271.912.415,65 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2018, i nuovi avvisi pubblici riguardano:

- L'operazione 4.1.C
- La sottomisura 8.6 (bando 2019)

Le DdS presentate, che afferiscono agli avvisi sopra elencati, sono 844 per un importo richiesto di € 108.649.623,14.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 145.014.082,11 di spesa pubblica, che equivale al 43,44% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2A. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2020 sono 533 per un totale di importo concesso di € 114.520.693,68.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 2A ammonta a € 49.452.269,34 che equivale al 14,81% di

utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2A; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 25.065.769,77.

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la FA 2A ammonta a € 27.927.837,67 che equivale al 8,37% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2A.

In totale le aziende agricole che hanno usufruito del sostegno del PSR per interventi di ristrutturazione e ammodernamento ammontano a 950 con una % di avanzamento rispetto al target previsto del 42,69% che corrisponde al 0,35% del totale delle aziende agricole pugliesi.

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 2B sono:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14);
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 230.000.000,00 di spesa pubblica, ossia il 14,23% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 17.070.000,00 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2019 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 215.079.333,06 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2018, non si sono stati nuovi avvisi pubblici

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 24.727.951,24 di spesa pubblica, che equivale al 10,75% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2B. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2020 sono 101 per un totale di importo concesso di € 5.298.695,04.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 2B ammonta a € 8.755.155,29 che equivale al 3,81% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2B; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 929.473,87.

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la FA 2B ammonta a € 8.600.155,36 che equivale al 3,74% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2B.

In totale le aziende agricole che hanno attuato un piano di sviluppo/investimento per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR ammontano a 0. Tale indicatore non risulta valorizzato in quanto i progetti conclusi, o almeno avviati, ossia gli outputs realizzati, valorizzabili come target nel quadro delle performance, sono conteggiati nell'aspetto specifico 2A in quanto progetti derivanti dalle misure transitorie.

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione

dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 3A sono:

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15);
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16);
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27);
- M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 134.000.000,00 di spesa pubblica, ossia il 8,29% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 39.415.000,00 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2019 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 74.940.887,68 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2018, non si sono stati nuovi avvisi pubblici

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 55.458.538,77 di spesa pubblica, che equivale al 41,39% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3A. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2020 sono 631 per un totale di importo concesso di € 15.612.717,51.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 3A ammonta a € 34.031.684,31 che equivale al 25,40% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3A; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 3.975.129,74.

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la FA 3A ammonta a € 32.328.393,76 che equivale al 24,06% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3A.

In totale le aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni /organizzazioni di produttori sono circa 2500 e il target registra una percentuale di realizzazione del 153,46% rispetto al programmato e del 0,96% rispetto al totale delle aziende pugliesi.

La percentuale delle imprese agroalimentari sostenuta registra un valore di realizzazione del 74,40% rispetto al target programmato e del 3,72% rispetto al totale delle aziende pugliesi

3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 3B sono:

- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventicatastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 58.000.000 di spesa pubblica, comprensivi di € 12.000.000,00 del finanziamento nazionale integrativo, ossia il 3,59% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020.

Al 31/12/2019 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 46.000.000 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2018, i nuovi avvisi pubblici riguardano:

- La sottomisura 5.1 (bando 2019)

Le DdS presentate, che afferiscono agli avvisi sopra elencati, sono 26 per un importo richiesto di € 2.396.207,80

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 19.507.484.85 di spesa pubblica, che equivale al 33,63% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3B. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2020 sono 528 per un totale di importo concesso di € 19.507.484.85

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 3B ammonta a € 1.861.048.94 che equivale al 3,21% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3B; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 1.861.048.94

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la FA 3B è zero.

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla Priorità 4 sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26);
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28);
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29);
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30);
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).

Le misure 12 e 13 sono state attivate esclusivamente per la transizione.

La dotazione finanziaria assegnata a questa priorità è di € 545.787.316,00 di spesa pubblica pari al 33,76% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 39.071.613,22 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2019 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 494.388.430,00 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2018, non si sono stati nuovi avvisi pubblici

Per le “misure a superficie” sono stati attivati i bandi per le domande di conferma.

Le misure della Priorità 4 comprendono:

- Misure non connesse alle superfici e agli animali (M04 e M08);
- Misure connesse alle superfici e agli animali (M10, M11, M12 e M13).

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 333.220.094,24 di spesa pubblica che equivale al 61,05% di utilizzazione della dotazione finanziaria della Priorità 4. In particolare il 90% degli IGV afferiscono alle misure connesse alle superfici e agli animali mentre il restante 10% è impegnato per

i progetti a valere sulla sottomisure transitorie (Sm. 4.4 e 8.5).

Il totale della spesa pubblica erogata per la Priorità 4 ammonta a € 291.657.220,40 che equivale al 53,44% di utilizzazione della dotazione finanziaria della Priorità 4; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 110.553.865,98

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la Priorità 4 ammonta a € 284.669.030,63 che equivale al 52,16 % di utilizzazione della dotazione finanziaria della Priorità 4.

L'indicatore che valorizza i terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o prevenire l'erosione del suolo (FA 4C) assume il valore di 91.808,07 ettari (ha) e registra una percentuale di avanzamento del 50,98% rispetto al target obiettivo e del 7,14% rispetto al target di contesto. I terreni boschivi, invece, registrano una percentuale del 71,62% rispetto al target obiettivo e del 1,60% rispetto al target di contesto.

I terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (FA 4B) sono rispettivamente 257.044,05 ha e il target registra una percentuale di avanzamento del 171,37% rispetto all'obiettivo del PSR e del 20% rispetto al contesto rappresentato dalla SAU pugliese totale; le superfici boschive, invece, hanno una % di avanzamento del 71,62% rispetto al target obiettivo e del 1,60% rispetto al contesto.

Gli ettari (ha) dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (FA 4A) sono 6.176,46 ha, con una percentuale di avanzamento del 9,99% rispetto all'obiettivo e dello 0,48% rispetto al contesto; gli ettari delle foreste e altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (FA 4A) sono 2.871,46 ha con una percentuale del 71,62% rispetto all'obiettivo e del 1,60% rispetto al contesto.

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 5A sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 43.197.003,31 di spesa pubblica pari al 2,67% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 23.000.000,00 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2019 non sono ancora stati attivati avvisi pubblici inerenti a questa focus area; i bandi dell'operazione 4.3.A e della Sm. 16.5 dovrebbero essere attivati nel corso del 2020.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 23.000.000,00 di spesa pubblica che equivale al 53,24% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5A. Tale importo è relativo ai progetti afferenti alle misure transitorie del PSR 2007 – 2013 (ex misura 125).

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 5A ammonta a € 23.237.214,31 di spesa pubblica che equivale al 53,79% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5A; nel 2019, la spesa pubblica

erogata ammonta a € 40.211,11.

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la FA 5A ammonta a € 22.008.903,56 che equivale al 50,95% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5A: tutta la spesa afferisce ai progetti in transizione dell'operazione 4.3.A.

Il target che valorizza i terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti ha una percentuale di avanzamento del 208,54% rispetto all'obiettivo programmato dal PSR e del 27,06% al target di contesto.

5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 5B sono:

- M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 10.000.000,00 di spesa pubblica, ossia lo 0,62% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020.

Al 31/12/2019 non sono ancora stati attivati avvisi pubblici inerenti questa focus area; il bando della Sm. 16.6 dovrebbe essere attivato nel corso del 2020.

Su questa focus area non stati assunti impegni giuridicamente vincolanti (IGV) e al 31/12/2019 non è stato erogato alcun pagamento.

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 5C sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 6.000.000,00 di spesa pubblica, ossia lo 0,37% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020.

Al 31/12/2019 non sono ancora stati attivati avvisi pubblici inerenti questa focus area; il bando della Sm. 4.3 (operazioni 4.3.B e 4.3.C) dovrebbe essere attivato nel corso del 2020.

Su questa focus area non sono stati assunti impegni giuridicamente vincolanti (IGV) e al 31/12/2019 non è stato erogato alcun pagamento.

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 5E sono:

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26);
- M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 77.500.000,00 di spesa pubblica, ossia il 4,79% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 24.350.000,00 destinati

alle misure transitorie.

Al 31/12/2019 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 56.074.380,00 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2018, non si sono stati nuovi avvisi pubblici

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 40.753.758,61 di spesa pubblica, che equivale al 52,59% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5E. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2020 sono 75 per un totale di importo concesso di € 5.362.031,30

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 5E ammonta a € 14.511.835,21 che equivale al 18,72% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5E; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 2.743.054,96.

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati per la FA 5E ammonta a € 13.925.456,11 che equivale al 17,97% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5E.

Il target che valorizza i terreni agricoli e forestali oggetti di contratto di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio registra una percentuale di avanzamento rispetto al valore obiettivo dello 1,52% e dello 0,13% rispetto al target di contesto.

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 6B sono:

- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 158.849.586,78 di spesa pubblica, ossia il 9,83% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, di cui € 10.000.000,00 destinati alle misure transitorie.

Già al 31/12/2018 risultavano ammessi a finanziamento n. 23 strategie di sviluppo locale (SSL) per complessivi € 116.581.000,00 di spesa pubblica a valere sulla Sm. 19.2, di cui € 16.100.000,00 destinati alle Aree SNAI. La dotazione finanziaria a valere sulla Sm. 19.4 assegnata ai corrispondenti n. 23 GAL, quale sostegno ai costi di gestione e animazione delle SSL approvate, è pari a € 30.095.000,00. Parte delle SSL ammesse a finanziamento sono strategie plurifondo; specificatamente, n. 9 FEASR/FEAMP e n. 1 FEASR/FESR.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 62.193.414,30 che equivale al 39,15% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 6B. In particolare sono stati assunti IGV sulla Sm. 19.1 per un importo di € 1.728.716,98 e sulla Sm. 19.4 per un importo di € 30.094.036,30; la differenza rispetto al totale è data dagli impegni a valere sulla Sm. 19.2, compresi i progetti in transizione dal PSR 2007 – 2013.

In totale, al 31/12/2019 gli avvisi pubblici emanati dai GAL sono 73, gli importi a impegnati a bando ammontano a € 58.772.622,16; le domande presentate sono 1.246 e gli importi richiesti ammontano a € 59.593.783,05. Nel solo anno 2019 gli avvisi pubblici sono 72. Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 6B ammonta a € 25.710.041,60 che equivale al 16,19% di utilizzazione della dotazione finanziaria

della FA 6B; nel 2019, la spesa pubblica erogata ammonta a € 7.063.108,48.

La spesa pubblica relativa ad investimenti realizzati ammonta a € 20.276.429,56 che equivale al 12,76% di utilizzazione delle risorse finanziarie della FA.

La popolazione interessata dai 23 GAL selezionati ammonta a 3.230.940 che equivale al 99,41% del target obiettivo mentre la percentuale di popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture è dell'80,36%.

6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2020 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 6C sono:

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 20.000.000,00 di spesa pubblica pari all'1,24% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2020, totalmente destinato alla transizione per la Sm. 7.3 e quindi interamente impegnato.

Il totale della spesa pubblica erogata ammonta a € 802.199,32 e nel 2019 non si registrano pagamenti.

Il target che valorizza la popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) registra un avanzamento del 81,34% rispetto al target obiettivo e del 11,80% rispetto al target di contesto.

Anno n	FEASR	SPESA PUBBLICA
Anno 2015	€ -	€ -
Anno 2016	€ 49.663.165,64	€ 82.087.877,09
Anno 2017	€ 44.658.824,73	€ 73.816.239,22
Anno 2018	€ 86.029.969,60	€ 142.198.296,86
Anno 2019	€ 101.114.825,71	€ 167.131.943,32
Totale al 31/12/2019	€ 281.466.785,68	€ 465.234.356,50

Spesa dichiarata per anno

Descrizione	FEASR	SPESA PUBBLICA
Dotazione finanziaria del PSR 2014 - 2020	€ 978.122.000,00	€ 1.616.730.578,51
Obiettivo N+3	€ 397.208.369,28	€ 656.542.759,14
Spesa certificata al 31/12/2019	€ 281.466.785,68	€ 465.234.356,50
Prefinanziamento	€ 29.727.540,00	€ 49.136.429,75
Totale certificato al 31/12/2019	€ 311.194.325,68	€ 514.370.786,25
Residuo da erogare	-€ 86.014.043,60	-€ 142.171.972,89

N+3 al 31.12.2019

Misura, Sottomisura, Operazione	n.	Importo impegnato		Importo da impegnare	PSR impegnato	PSR da impegnare	
		Psr 2007 - 2013 (Transizione)	PSR 2014 - 2020				
Stato	Attivate	37	€ 149.417.190,08	€ 1.342.694.138,28	-€ 9.004.429,19	95,99%	4,01%
	Solo transizione	5	€ 31.333.844,63	€ -	€ -		
	Da attivare	11	€ 28.455.000,00	€ -	€ 73.834.834,72		
Totale		53	€ 1.616.730.578,51				

Stato di attivazione Misure

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Facoltativo

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Gli obiettivi di tutela ambientale, di gestione sostenibile delle risorse naturali nell'ambito della priorità 4 e 5 del PSR Puglia 2014/2020 risultano complementari con gli obiettivi del **Piano d'azione EUSAIR** per la Macroregione Adriatico ionica, che nell'ambito del pilastro 3 prevede azioni finalizzate a migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi regionali e tutelare la loro biodiversità e fare un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali. In particolare il sottotema b) "inquinamento del mare" prevede l'azione "affrontare l'inquinamento da fonti diffuse".

L'obiettivo di migliorare l'attrattività delle aree rurali rientrante tra le finalità della priorità 6 del PSR risulta complementare con l'obiettivo del piano d'azione EUSAIR per la Macroregione Adriatico-ionica, in particolare con le finalità del pilastro 4 rivolta ad aumentare l'attrattività turistica della regione supportando lo sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e dell'entroterra. Tutelare e promuovere il patrimonio culturale attraverso, tra l'altro, il miglioramento della qualità dei servizi turistici e la promozione di un marchio comune regionale.

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile (innovazione e qualità)
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì N.

Nome e funzione

RESPONSABILE AD INTERIM COORDINAMENTO POLITICHE INTERNAZ. DOMENICO LAFORGIA

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì N.

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì N.

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Non si prevedono investimenti specifici diretti, ma solo complementarietà di alcune azioni PSR con gli obiettivi del Piano di azione EUSAIR.

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

Pillar 3-Topic 3.1: target "Enhancement of NATURA 2000 and Emerald networks in the Region" - Pillar 4-Topic4.2: target "50% increase in tourism arrivals during the off season period"

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2019 il Piano di valutazione del PSR (Capitolo 9) non ha subito modifiche.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel corso del 2019 le attività di valutazione del Programma ad opera del Valutatore indipendente sono state incentrate sulla Relazione di valutazione in itinere (di seguito RVI). La RVI ha ad oggetto l'analisi dell'utilizzo delle risorse e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza della PSR 2014-2020 della Regione Puglia. Il documento è articolato secondo la struttura prevista per il Rapporto annuale di valutazione rispetto al quale integra la formulazione delle risposte alle domande di valutazione previste dal Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale (Allegato V al Reg. (UE) n. 808/2014).

Tale Relazione riveste un valore particolare in quanto traccia un primo bilancio dei risultati ad oggi apprezzabile delle politiche di sviluppo e sostenibilità attuate tramite il PSR.

La Relazione di valutazione al 2019, relativa quindi allo stato di attuazione del Programma al 31 dicembre 2018, oltre a segnare una tappa di metà percorso utile a trarre le prime conclusioni valutative, è certamente un passaggio cruciale per fornire delle prime risposte ai fabbisogni valutativi dell'AdG, del partenariato e della Commissione Europea – DG AGRI. Quest'ultimo soggetto attribuisce a tale rapporto di valutazione un grande rilievo.

In particolare il documento ha inteso pervenire alle conclusioni e ai necessari suggerimenti per rafforzare la programmazione e l'attuazione del Programma con attenzione a: (i) la formulazione delle risposte ai 30 quesiti valutativi comuni (cui la Commissione europea - DG AGRI attribuisce grande rilevanza come si evince dal loro inserimento anche nella Relazione Annuale di attuazione) e afferenti ai risultati conseguiti rispetto alle Focus Area - FA (primi 18 quesiti), ad altri aspetti del PSR (dal 19 al 21) e agli obiettivi dell'Unione (dal 22 al 30); (ii) la valorizzazione degli indicatori di risultato complementari e di impatto; (iii) l'identificazione dei punti di forza e di debolezza; (iv) la restituzione di un giudizio conclusivo e la formulazione dei suggerimenti.

La Relazione mira a valutare i primi impatti netti attribuibili agli investimenti realizzati dal PSR. Sotto questo profilo, essa sconta il fatto che alcune Misure si trovino alla fine del 2018 in uno stato di attuazione tale per cui il numero di progetti già conclusi, e per cui sono già pienamente dispiegati gli effetti positivi connessi ai progetti realizzati grazie al Programma, sia in molti casi nullo o comunque di entità trascurabile. Al riguardo occorre sottolineare una problematica specifica del PSR Puglia che, a seguito di un ricorso amministrativo, ha visto la sospensione della procedura attuativa relativamente alle principali misure a investimento.

L'approccio valutativo è stato di tipo partecipativo, basato quindi su una stretta collaborazione con l'Amministrazione regionale e la condivisione del percorso di valutazione e dei suoi risultati, favorendo in questo modo la diffusione della cultura della valutazione, in modo tale che essa possa risultare uno

strumento effettivamente utile a supporto del processo decisionale.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

La valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia è supportata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali, che intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio del Programma.

La gestione delle operazioni è stata assicurata da due sistemi informativi complementari, interconnessi tra di loro e con altri sistemi informativi:

- il SMR (Sistema Monitoraggio Regionale);
- il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall'Organismo pagatore AGEA.

Figurano tra altri le fonti utilizzate anche:

- ISTAT;
- dati CORINE LAND COVER per l'uso del suolo, dati LUCAS per il contenuto di sostanza organica nei suoli, carta del rischio di erosione, tutti forniti da JRC (Joint Research Center, istituto di ricerca della Commissione Europea)

dati georeferenziati sui beneficiari del PSR, in particolare per le Misure a superficie realizzate dal SIT Puglia.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Autore/i	Lattanzio Monitoring & Evaluation
Titolo	Relazione di valutazione in itinere
Sintesi	<p>La RVI ha ad oggetto l'analisi dell'utilizzo delle risorse e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza della PSR 2014-2020 della Regione Puglia. Tale Relazione traccia un primo bilancio dei risultati ad oggi apprezzabile delle politiche di sviluppo e sostenibilità attuate tramite il PSR, mira a valutare i primi impatti netti attribuibili agli investimenti realizzati.</p> <p>Sezione sostanziali del documento sono le risposte ai 30 Quesiti valutativi comuni e la formulazione di conclusioni e suggerimenti per rafforzare la programmazione e l'attuazione del PSR.</p>
URL	https://psr.regione.puglia.it/valutazione-

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Per quel che attiene alla RVI, di seguito vengono sintetizzate, con una suddivisione per temi e priorità, le principali conclusioni e raccomandazioni sui risultati ed effetti raggiunti dal PSR al 2018. La suddetta RVI ha subito una serie di integrazioni suggerite dagli uffici competenti della Commissione al fine di renderla il più possibile in linea con gli obiettivi dettati dal Regolamento.

Il PSR è stato oggetto di numerosi contenziosi, in particolare si sono susseguiti **6 ricorsi** straordinari al Presidente della Repubblica per le sottomisure 4.1 (intervento A) e 8.3; **28 ricorsi** giurisdizionali (al 31.12.2018) ai Tar della Puglia sulle seguenti misure e sottomisure: 4.1, 4.4, 6.1, 6.4, 9.1, 10.1.2, 11.1, 16.1 e 19; oltre a circa **800 ricorsi gerarchici**. La numerosità dei contenziosi non può evidentemente essere ritenuta omogenea, sia per entità dell'oggetto della contesa che per gli effetti che ha generato sull'andamento dell'attuazione del PSR. È però necessario evidenziare che le conseguenze più rilevanti di una tale copiosità di ricorsi hanno interessato proprio le misure e sottomisure più rilevanti del PSR, sia in termini di risorse finanziarie che di effetti e impatti sulle pertinenti Focus Area e Priorità di riferimento. La numerosità dei contenziosi, collegata ai tempi necessari a che la giustizia amministrativa espleti il suo corso, inoltre, ha indubbiamente comportato un rilevante, e impreveduto, incremento degli oneri amministrativi e gestionali per l'amministrazione regionale (Autorità di Gestione, Responsabili di Misura, ecc.). L'analisi delle sentenze del TAR, come pure delle procedure di valutazione degli interventi e dei criteri di selezione, ha permesso al Valutatore indipendente di formulare alcune raccomandazioni inerenti alla rimozione di quegli elementi, che hanno maggiormente condizionato il buon esito attuativo delle principali misure del PSR pugliese a sostegno degli investimenti delle aziende agricole. Si ricorda, in estrema sintesi e a titolo esemplificativo, che alla base dei ricorsi che hanno interessato le misure a investimento vi è il principio concernente la fissazione dei criteri di selezione riguardante l'incremento determinato dall'investimento progettato rispetto alla performance economica delle imprese partecipanti. Il bando, infatti, prevedeva che tale incremento delle performance economiche (IPE), stabilito in un punteggio compreso tra 5 (per valori superiori allo 0% e inferiori o pari al 15%) e 25 punti, venisse attribuito sulla scorta del valore medio di performance calcolato sulla base delle dichiarazioni dei concorrenti, senza alcuna preventiva verifica; essendo quest'ultima rinviata alla successiva fase dell'istruttoria tecnico-amministrativa, quando una cospicua parte delle aziende aspiranti ai benefici sarebbe già stata esclusa sulla base di una selezione ancorata alle sole auto-dichiarazioni non verificate.

Alla luce di quanto è emerso si raccomanda per il futuro di prestare attenzione ai seguenti aspetti al fine di ridimensionare il rischio di possibili ricorsi amministrativi:

- la verifica della congruità del business plan va sempre svolta prima della redazione della graduatoria;
- il criterio di valutazione correlato al principio della dimensione economica si è rivelato di difficile giustificazione in sede di istruttoria, si raccomanda di identificare sempre criteri misurabili sulla base di elementi oggettivi;
- la complessità di indici come l'IPE, calcolato su valori medi, per la definizione delle graduatorie, suggerisce di privilegiare in prospettiva procedure semplificate e ancorate unicamente a punteggi ottenuti dai singoli proponenti;
- nella scelta dei criteri di valutazione e della procedura istruttoria si raccomanda di tener conto delle possibili ricadute in termini di oneri sull'amministrazione regionale e dell'effettiva capacità della stessa di garantire il completamento del processo in tempi congrui.

Nonostante questi limiti, si è cercato di verificare i primi risultati al 31/12/2018 e di rispondere alle domande del questionario comune.

Priorità 1. QVC “Risultati FA” 1A, 1B, 1C, n. 1, 2 e 3

L'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali nel PSR Puglia vengono perseguite attraverso l'apprendimento continuativo e la formazione professionale degli imprenditori ed operatori delle aree rurali per lo sviluppo sostenibile con il sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze, il miglioramento delle conoscenze di base degli addetti del settore agricolo, forestale con particolare riguardo alle tematiche dell'innovazione e della cooperazione.

Per quanto riguarda l'avanzamento delle misure 1, 2 e 16 ancora non raggiunge livelli tali da poter permettere un sufficiente esame dei contenuti del PSR che concorrono all'innovazione, alla cooperazione ed al miglioramento della conoscenza nelle zone rurali. La Misura 1 è stata articolata in tre sottomisure che si pongono come obiettivo quello di “Promuovere l'apprendimento permanente e la formazione professionale nei settori agricolo e forestale”. Le sottomisure sono state tutte attivate prevedendo sia corsi di formazione, attività d'informazione che azioni dimostrative, ma al momento lo stato di attuazione non consente di verificare l'efficacia dei corsi svolti. In totale al 31.12.2018, 75 addetti del settore agricolo hanno concluso corsi di formazione. La misura 2 non risulta attivata, mentre per quanto riguarda la misura 16 al 31.12.2018 risultano attivate ed avviate le sotto-misure: 16.1, 16.2, 16.3.2 e 16.8 finalizzate a rafforzare la propensione del sistema produttivo a investire in ricerca e sviluppo o a implementare elementi o processi innovativi.

QVC “Risultati FA” 2A, 2B, n. 4 e 5

Per quanto riguarda la FA 2A “Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole” gli interventi programmati in tale ambito attivano prioritariamente quattro sottomisure: 4.1, 6.4, 8.6, 16.2.

L'apporto degli interventi al miglioramento della competitività per le aziende beneficiarie della sottomisura 4.1A è avvenuto tramite investimenti in macchine ed attrezzature, che costituiscono il 69% della spesa globale effettuata che ha permesso un miglioramento globale dell'attività economica.

L'aumento della diversificazione è stato esaminato nell'ambito dell'attuazione della sottomisura 6.4.1. In tale ambito si può ritenere che gli investimenti supportati dal PSR, in prevalenza destinati alla realizzazione di strutture agrituristiche, abbiano contribuito a migliorare le attività di diversificazione delle aziende agricole migliorandone le prestazioni economiche. Tuttavia, dall'esame dell'aumento del valore aggiunto extra-agricolo per addetto parrebbe che il contributo sia riuscito a stimolare e valorizzare soprattutto la forza lavoro esistente, aspetto, tra l'altro, fisiologico per le attività di diversificazione aziendale.

Per quanto riguarda l'avanzamento fisico e finanziario della sottomisura 8.6 e sul suo effettivo apporto alla valorizzazione del settore forestale regionale, non si può formulare un giudizio valutativo esaustivo.

Il PSR Puglia nell'ambito della FA 2B si pone come obiettivo quello di aiutare i giovani agricoltori all'avviamento di imprese e comprende le sottomisure: 6.1 (che si integra con il sostegno previsto dall'operazione 4.1B per gli investimenti materiali e immateriali realizzati da giovani agricoltori), 1.1, 1.2, 1.3. Lo stato di avanzamento riguarda tipologie di intervento transitate dal precedente periodo di programmazione e vede il numero di aziende agricole condotte da giovani che hanno attuato un piano di sviluppo con il sostegno del PSR pari a 345, per quanto riguarda la sottomisura 4.1.B. Ad oggi, alla luce dello stato di attuazione delle misure che perseguono in via diretta gli obiettivi della FA, tale ambito non è di fatto valutabile.

QVC “Risultati FA” 3A, 3B, n. 6 e 7

Dallo stato di attuazione del PSR al 31/12/2018 le operazioni della FA 3A che mostrano un maggior

avanzamento sono le sottomisure 4.2, attivata per la gestione delle domande in trascinamento, 3.1 e la 3.2. I dati disponibili sull'attuazione delle 3.1 e 4.2 mostrano delle performance soddisfacenti sia per le produzioni di qualità, sia in termini di miglioramento dei sistemi di trasformazione e commercializzazione delle imprese agroalimentari (in particolare, è migliorata la partecipazione dei produttori primari ai regimi di qualità con una adesione di aziende agricole (146) che hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità pari allo 0,91%) leve che favoriscono la valorizzazione delle produzioni *made in Puglia*.

La FA 3B invece intende sostenere interventi volti alla prevenzione e alla gestione dei rischi aziendali con riferimento alla prevenzione e al ripristino dei danni alle produzioni e alle strutture aziendali, legate al verificarsi di eventi calamitosi derivanti dalle specifiche condizioni geo-climatiche e al diffondersi di fito e zoonosie facilitate dai processi di globalizzazione e di marcata specializzazione produttiva. Al 31/12/2018, lo stato di attuazione delle misure che concorrono a tale FA mostra un avanzamento della spesa pari a zero, in quanto tra il 2017 e il 2018 è stato approvato solo l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sull'operazione 5.1A e e per la sottomisura 5.2.

QVC "Risultati FA" 4A, 4B, 4C, n. 8, 9 e 10

Gli interventi del PSR Puglia ritenuti potenzialmente favorevoli al ripristino, alla salvaguardia e al miglioramento della biodiversità riguardano: le sottomisure 4.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 11.1 e 11.2, le operazioni 10.1.3, 10.1.6, 10.1.4, 10.1.5 e 10.2.1.

L'efficacia degli interventi delle misure 10 e 11 è stata colta scomponendo i valori dell'Indicatore di risultato R7 VAL (e il relativo indice SOI/SA) a livello territoriale nelle Aree protette e Natura 2000 in cui l'effetto ambientale è massimizzato. La superficie del PSR che ha un effetto positivo sulla biodiversità è pari a 240.674 ettari pari al 15% della Superficie Agricola regionale. Le Superfici oggetto di impegno correlati alla biodiversità si concentrano in maggior misura nelle aree N2000 e nelle aree protette rispetto alla media regionale massimizzando l'effetto ambientale sulla tutela della biodiversità. L'indice FBI al 2017 risulta in diminuzione del 13,58% rispetto al. Da punto di vista valutativo non è stato possibile evidenziare l'impatto del PSR rispetto all'andamento dell'indice, in quanto non sono stati resi pubblici dal Ministero dell'Ambiente i dati elementari del progetto MITO.

Sulla base dell'analisi effettuate le superfici del PSR che concorrono al mantenimento delle aree ad alto e molto alto valore naturalistico (HNV) sono 30.339 ha cioè il 15,6% della SA. Seppur il valore percentuale risulta superiore al dato medio regionale evidenzia un moderato effetto del PSR rispetto al valore naturale di queste aree.

L'efficacia degli interventi del PSR Puglia favorevoli al miglioramento della qualità delle acque (FA 4B) - 10.1.1 e M11 - è stata colta disaggregando i valori dell'Indicatore di risultato R8 VAL (e il relativo indice SOI/SA) rispetto alle aree a maggior fabbisogno di intervento cioè le Zone Vulnerabili ai Nitrati. La superficie del PSR che ha un effetto positivo sulla qualità dell'acqua è pari a quasi 213.000 ha che rappresenta il 13,1% della SA. Dalla distribuzione territoriale della SOI emerge una minor concentrazione nelle ZVN rispetto all'intero territorio regionale, mostrando quindi una non ottimale efficacia delle misure. La riduzione del surplus di azoto nelle SOI risulta abbastanza elevata (16 kg/ha pari a -27%) nelle superfici interessate dagli impegni agroambientali, ma gli effetti complessivi proiettati sulla SAU regionale sono relativamente bassi (1,5 kg/ha pari a -11,7%).

Gli interventi del PSR ritenuti potenzialmente favorevoli alla prevenzione dell'erosione dei suoli e a una migliore gestione degli stessi (FA 4C) sono, oltre alla 10.1.1 e alla M.11: le operazioni 10.1.2, 10.1.3, 10.1.6 e la sottomisura 16.8. La superficie del PSR che ha un effetto positivo sulla qualità del suolo è pari a circa 273.000 ettari pari al 16,7% della SAU regionale.

Dalla distribuzione della SOI nelle aree a rischio di erosione emerge una concentrazione (SOI/SA) che è inversa rispetto alla gravità del fenomeno. Nelle classi di erosione non tollerabile cioè superiore a 11,2 Mg/ha/anno si localizzano 9.980 ettari di SOI il 12% (I13) della SA nelle stesse aree. Pertanto si evidenzia una bassa adesione delle SOI nelle zone a maggior rischio di erosione. La superficie impegnata che concorrono all'incremento di sostanza organica nei suoli si localizzano maggiormente nella classe con contenuto di CO alto evidenziando una bassa concentrazione nelle aree a maggior fabbisogno di intervento, mostrando pertanto una non ottimale efficacia delle misure. Generalmente le misure del PSR non sembrano incidere in maniera concreta sull'incremento della Sostanza Organica stabile (SOM) nei suoli in quanto tale incremento dovuto alle misure è pari solo allo 0,24%. L'unica misura che sembra avere un effetto apprezzabile è la 10.1.3 che accresce la SOM dell'1% nei terreni oggetto di impegno.

QVC "Risultati FA" 5A, 5B, 5C, 5D, 5E n. 11, 12, 13, 14 e 15.

Le operazioni del PSR Puglia direttamente correlate all'efficientamento dell'uso dell'acqua in agricoltura (FA 5A) sono: l'operazione 4.3.A e la 16.5. Le analisi valutative sul tema del risparmio idrico si sono concentrate, in una fase in cui non esistono progetti realizzati sul tema a valere sul PSR Puglia 2014/2020, sugli effetti delle spese in trascinamento dallo scorso periodo di programmazione e riguardano soprattutto la viabilità agricola e forestale, mentre solo un progetto finanzia investimenti finalizzati al risparmio idrico analoghi a quelli dell'operazione 4.3.A del PSR Puglia 2014/2020 e quindi attribuibili alla FA 5C. Sono inoltre stati quindi riscontrati ritardi nell'avvio delle operazioni 4.3.A e 16.5, non ancora attivate. Per quanto riguarda la FA 5B la sottomisura direttamente correlata all'obiettivo del risparmio energetico è la 16.6 che ad oggi non risulta ancora attivata, quindi, l'effetto del PSR sul miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia è ad oggi nullo. Stessa cosa per la FA 5C, in cui contribuiscono direttamente le operazioni 4.3.B e 6.4.1, non sono stati ancora completati investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e quindi l'effetto atteso è al momento nullo in quanto al 31.12.2018 non ci sono progetti finanziati con le operazioni 4.3.B e 6.4.1. Per quanto attiene alla FA 5E (conservazione ed al sequestro del carbonio) vi è stata una buona risposta del territorio solo al bando della misura 8.1.1 con possibilità di incremento del carbon sink nelle biomasse forestali regionali.

QVC "Risultati FA" 6A, 6B, 6C

L'obiettivo che sottende la FA 6A punta allo sviluppo di forme di cooperazione tra gli operatori delle aree rurali, attraverso la creazione di reti che coinvolgano i soggetti impegnati in attività connesse alla valorizzazione del territorio anche attraverso il turismo rurale. Le misure che concorrono direttamente alla FA non sono però ancora state attivate.

Alla FA 6B concorrono invece le sottomisure 19.1, 19.2, 19.3 e 19 e si pone come obiettivo lo sviluppo di nuove occupazioni nei territori particolarmente marginali; il rafforzamento del tessuto sociale nelle aree particolarmente marginali; la messa a sistema di azioni e soggetti a livello locale; la tutela del patrimonio storico-culturale delle aree particolarmente marginali. In Puglia la percentuale di comuni e di superficie coperta dai GAL è pari al 95% del totale regionale. Il processo di costruzione dei PAL è stato portato dai GAL Pugliesi in maniera partecipativa, ha coinvolto un ampio ventaglio di stakeholder e ha visto la realizzazione di 140 incontri di animazione durante la fase progettuale. In generale si può dire che emerge un orientamento regionale eterogeneo, dovuto in parte alla numerosità di quest'ultime, in parte alla varietà di caratteristiche contestuali che caratterizzano la regione in termini socioeconomici, culturali ed ambientali. Ad oggi, in mancanza di uno stato di avanzamento adeguato, non è risultato praticabile valutare il contributo complessivo dell'approccio LEADER nello stimolare lo sviluppo locale della Puglia. Tuttavia, le informazioni raccolte tramite l'interlocuzione con i GAL consentono di mettere a fuoco una serie di sfide da

affrontare nel prossimo futuro come quella di favorire l'identificazione di soluzioni condivise utili a migliorare l'efficacia, l'efficienza nonché la sostenibilità dei GAL.

La FA 6C che si pone invece come obiettivo quello di ridurre il divario digitale tra i territori rurali regionali e le aree europee più evolute vede come unica misura direttamente collegata a questa la sottomisura 7.3. Quest'ultima interviene su molteplici aspetti che riguardano le Tecnologie di Informazione e Comunicazione, anche in ragione delle differenti esigenze / caratteristiche delle aree destinatarie degli interventi. Per quanto riguarda il contributo del PSR agli obiettivi della FA 6C non può essere quantificato perché i lavori sono ancora in corso.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	20/06/2019 - 21/06/2019
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Partecipazione del Valutatore indipendente al Comitato di Sorveglianza, tenutosi a Bari il 20 e il 21 giugno 2019, nel corso del quale, con il supporto di slide in PPT, ha presentato i principali risultati delle analisi valutative, con particolare attenzione alle risposte ai quesiti valutativi.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione plenaria dei Componenti del Comitato di Sorveglianza
Tipo di destinatari	Componenti del CdS
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	50
URL	https://psr.regione.puglia.it/-/seduta-del-comitato-di-sorveglianza-del-21-giugno-2019?redirect=%2Fsedute%3Fzx%3D18nr8hpkb5u0

Data/Periodo	15/04/2019
Titolo dell'attività/ev	Workshop organizzato e condotto dal Valutatore indipendente sull'autovalutazione delle strategie di sviluppo locale presso la sede della Regione Puglia a Bari rivolto a tutti i GAL

evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	pugliesi. E' stata presentata la metodologia per l'autovalutazione dei Piani di sviluppo locale ed avviato il percorso di autovalutazione, attraverso A. Brainstorming Valutativo, B. Scala delle priorità Obbligate.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale. Autorità di Gestione PSR
Formato/canali di informazione utilizzati	Workshop sull'autovalutazione delle strategie di sviluppo locale
Tipo di destinatari	Gruppi di Azione Locale - GAL
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	23
URL	https://psr.regione.puglia.it/documents/33128/376618/Rapporto+di+valutazione+annuale+2020.pdf/8a00f86d-72f1-30be-bf32-6a38d255ec25?version=1.2&t=1595922414463

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Per rendere l'attività valutativa utile al processo decisionale, il Valutatore indipendente ha elaborato una serie di raccomandazioni basate sull'interpretazione delle evidenze risultanti dalle analisi effettuate. Per le conclusioni e le raccomandazioni formulate nel Rapporto di Valutazione Intermedio, si rimanda alle tabelle di sintesi riportate alla fine di ciascuna risposta ai 30 quesiti valutativi comuni.
Follow-up realizzato	La verifica del follow up dato alle raccomandazioni dagli uffici dell'Autorità di Gestione è stata completata e si rimanda allo specifico documento allegato per il dettaglio del riscontro in relazione a ciascuna raccomandazione. Si ritiene opportuno sottolineare che l'AdG ha dato seguito ad alcune indicazioni ritenute di particolare rilevanza, come per esempio il suggerimento di verificare la congruità della dotazione di alcune Misure o FA, per cui si è proceduto ad avviare delle proposte di modifica finanziaria del Programma.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Le principali misure adottate dall'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma riguardano:

1. aspetti di programmazione relativi all'attuazione del PSR Puglia 2014 – 2020 ed adeguamento al contesto di attuazione e del quadro normativo;
2. atti amministrativi a supporto dell'avanzamento procedurale e finanziario del PSR Puglia 2014 – 2020;
3. aspetti gestionali ed organizzativi per migliorare l'attuazione dei bandi ed ottimizzare le regole di partecipazione.

Per quanto attiene agli aspetti di programmazione relativi all'attuazione del PSR Puglia, nel corso del 2019, si segnalano le seguenti principali azioni:

- **Modifiche ai criteri di selezione**

Al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle Misure alle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale, coerentemente con i reali fabbisogni dei territori, nell'anno 2019, l'AdG ha proceduto alla modifica dei Criteri di Selezione per Misura, Sottomisura ed Operazione approvati, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016. Detti Criteri, elaborati a partire dai principi contenuti nelle singole Schede di Misura del PSR, sono stati fissati nel rispetto della stretta coerenza tra principi e criteri, al fine di garantire una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi SWOT del PSR 2014 – 2020 e degli obiettivi di ciascuna Misura. Si sottolinea che, al fine di garantire la qualità dei progetti è stato previsto un punteggio minimo complessivo quale soglia di ammissibilità per ciascuna domanda e, per alcune Misure, detto punteggio minimo è stato fissato per singolo principio. Nel caso di criteri non automaticamente traducibili in un punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili si è optato per la presenza di Comitati di Valutazione appositamente istituiti per la valutazione degli stessi.

Nel 2019 la Regione Puglia ha provveduto alla modifica dei criteri di selezione dell'operazione 4.1.A, 6.1 e 5.1

- **Comitato di sorveglianza**

Le criticità incontrate dall'Autorità di Gestione nell'attuazione del Programma sono state affrontate e discusse anche in sede di Comitato di Sorveglianza al fine di condividere con il Partenariato le soluzioni proposte e accogliere eventuali ulteriori contributi. Le soluzioni individuate hanno permesso di gestire il programma assicurando qualità ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti

Il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nel corso dell'annualità 2019 è stato consultato in data 21/06/2019 per discutere i seguenti punti:

- stato di avanzamento del Programma al 30.04.2019 e prospettive di perseguimento dei target di spesa (N+3);
- perseguimento target di performance al 31.12.2018;

- approvazione Relazione Annuale di Attività (RAA) 2018
- proposta di modifica del Programma;
- relazione di Valutazione in Itinere - Rapporto di Valutazione Annuale al 2019;
- comunicazione sulla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali;
- comunicazione sullo stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore;.

Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento Interno, nel corso del 2019, il Comitato di Sorveglianza è stato convocato con procedura scritta per i seguenti motivi:

- nella procedura scritta avviata il 12 marzo 2019, l'Autorità di gestione ha sottoposto a valutazione del Comitato di Sorveglianza la modifica dei criteri di selezione delle Sottomisure 4.1.a, 6.1;
 - nella procedura scritta avviata il 09 07 2019, l'AdG ha sottoposto a valutazione del Comitato di Sorveglianza la modifica dei criteri di selezione della Sottomisura 5.1;
 - nella procedura scritta avviata il 16 09 2019, l'AdG ha sottoposto a valutazione del Comitato di Sorveglianza le proposte di modifica del PSR Puglia 2014-2020;
 - nella procedura scritta avviata il 23 10 2019, l'AdG ha sottoposto a valutazione del Comitato di Sorveglianza le proposte di modifica del PSR Puglia 2014-2020.
- **Modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 nel corso del 2019**

Nel corso del 2019 il PSR Puglia 2014 – 2020 ha subito due modifiche che hanno prodotto la versione 8.0 e la versione 9.1 del programma, che risulta ancora in vigore. Di seguito si riportano in dettaglio la natura delle modifiche apportate.

Nella versione 8 del PSR Puglia 2014 – 2020 sono state apportate correzioni puramente materiali o editoriali che non riguardano l'attuazione della politica e delle misure, pertanto, ai sensi dell'art. 11 lett. c del Re. UE 1305/2013, non era richiesta l'approvazione della Commissione, in quanto lo Stato membro è tenuto a informare esclusivamente la Commissione in merito a tali modifiche. In particolare le modifiche apportate riguardano:

- la Tabella 7.1 “Indicatori”. Nel paragrafo §7.1.2.3. è stata deselezionata la scelta “applicabile” con riferimento all'indicatore “Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B).” L'indicatore era stato erroneamente inserito nella versione iniziale del PSR, ma l'Autorità di Gestione del PSR aveva successivamente deciso di rimuoverlo in quanto lo stesso è riferito, nell'ambito della verifica di efficacia dell'attuazione, agli interventi ammissibili nell'ambito della Misura 17 dei PSR (artt. 36-39 Reg.UE n. 1305/2013) che persegue l'obiettivo di promuovere l'offerta e l'uso di strumenti di gestione del rischio in agricoltura. Nel PSR Puglia non è prevista l'attuazione della Misura 17. Nell'ambito della focus area 3B sono programmati solo interventi per azioni di prevenzione dei danni derivanti da eventi calamitosi (sott. 5.1) e per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (sott. 5.2).
- le condizioni di ammissibilità nell'ambito della sottomisura 2.1. A seguito di approvazione del Reg. (UE) 2393/2017 che, tra l'altro, con l'art. 1, c. 4 sostituisce l'art. 15, par. 3, c. 1 del Reg. (UE) 1305/2013, l'Autorità di Gestione del PSR nel corso dell'anno 2018 ha avanzato una proposta di modifica intesa, tra le altre cose, a eliminare l'obbligo della gara pubblica per la selezione dei

prestatori di consulenza, nell'ambito delle procedure attuative della sottomisura 2.1. La proposta è stata accettata dalla Commissione con decisione C(2018)5917 del 06/09/2018. Tuttavia, la proposta conteneva un errore perché all'interno della scheda della sottomisura 2.1 veniva modificato il §8.2.2.3.1.7 e non anche il §8.2.2.3.1.6. Trattasi quindi di mero errore materiale da correggere.

Per la versione 9.1 del PSR Puglia 2014 – 2020 la consultazione del Comitato di Sorveglianza è avvenuta in due fasi:

- la prima proposta di modifica, approvata mediante procedura scritta conclusa in data 07/10/2019, era composta di numero 15 punti;
- successivamente, a mezzo di nuova procedura di consultazione del CdS avviata in data 23/10/2019 e conclusa il 31/10/2019, è stato aggiunto un nuovo punto

Inoltre, a seguito di invio in SFC della versione 9.0 del PSR, su indicazione dei Servizi della Commissione UE, si è provveduto ad un riesame complessivo del paragrafo 13 del PSR "Elementi necessari per la valutazione dell' Aiuto di Stato". Sono stati adeguati gli importi pertinenti post modifica PF ed in coerenza con la dotazione finanziaria delle sottomisure che prevedono specifici interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato. Di seguito le descrizioni della modifica:

- Sottomisura 5.1 – Introduzione di principi di selezione per gli investimenti nelle strutture vivaistiche
- Sottomisura 5.2 – Introduzione nuovi beneficiari, nuovi costi ammissibili, condizioni di ammissibilità, costi semplificati
- Sottomisura 6.1 – Introduzione principi di selezione per Piani di Sviluppo Aziendali senza "Pacchetto Giovani"
- Misura 19 – Introduzione definizione Infrastrutture su piccola scala
- § 10 Piano di finanziamento – Trasferimento risorse dalla Misura 16 (FA 5A) alla Misura 4 (FA 2A, FA 5A)
- § 10 Piano di finanziamento – Trasferimento risorse dalla Misura 2 (FA 3A) alla Misura 19 (FA 6B)
- § 10 Piano di finanziamento – Trasferimento risorse dalla Misura 6 (FA 2B) alla Misura 4 (FA 2B)
- § 10 Piano di finanziamento – Trasferimento risorse nell'ambito della Misura 8 dalla FA 4a alla FA 5e
- § 10 Piano di finanziamento – Trasferimento risorse dalla Misura 4 (FA 2A) alla Misura 5 (FA 3B)
- § 12 Finanziamento nazionale integrativo – Attribuzione risorse alle Misure 4 e 5
- 12. 7.3 Riserva – Allineamento importo con il § 10.1
- Indicatori alternativi – Modifica dell'indicatore alternativo della P3

- § 13 Aiuti di Stato – Introduzione SA.50468 (2017/XA) e SA.52088
- Sottomisura 16.2 – Adeguamento alla decisione della Commissione relativa al regime di aiuti SA.52088
- Sottomisura 4.4 – Inserimento del numero SA.52427 del regime di aiuti
- § 13 Elementi necessari per la valutazione dell’Aiuto di Stato – Modifiche inerenti le misure pertinenti e gli importi finanziari.-

• **Incontro annuale con la Commissione Europea**

In data 17 dicembre 2019 si è tenuto l'incontro annuale 2019 tra l'Autorità di Gestione del PSR Puglia ed i rappresentanti della Commissione Europea, convocato ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013, con il seguente odg:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2020 alla luce della relazione annuale di attuazione per il 2018, in termini di esecuzione finanziaria, riportata sulla dichiarazione di spesa più recente, e dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi quantificati;
 - a. Avanzamento procedurale, livello delle risorse finanziarie messe a disposizione, impegni e pagamenti giuridicamente vincolanti per misura, focus area e priorità per il PSR;
 - b. Stime del rischio di disimpegno automatico ("N + 3") alla fine del 2019 e alla fine del 2020;
 - c. Livello di conseguimento degli obiettivi quantificati degli indicatori di monitoraggio (di obiettivo e di risultato);
 - d. Stato di attuazione degli strumenti finanziari;
 - e. Stato di attuazione dell'approccio LEADER;
 - f. Stato di attuazione della sottomisura 7 (banda larga). Si veda anche il punto 4 dell'allegato 2 alla lettera Ares(2019)5218556-13/08/2019;
2. Attività di valutazione e risultati della valutazione intermedia alla fine del 2018. Seguito dato o da dare alle conclusioni e raccomandazioni del valutatore. Cfr. anche l'allegato 2 della lettera Ares(2019)5218556-13/08/2019;
3. Attività di comunicazione e informazione sui risultati e valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività di comunicazione e informazione);
4. Varie:
 - a. Tasso di errore (compresi gli audit dell'UE e i controlli regionali) e azioni correttive e preventive;
 - b. Nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali;
 - c. Prossimo comitato di sorveglianza;
 - d. Preparazione del Piano della PAC 2021-2027

Per quanto riguarda i punti 1a e b dell'odg servizi della Commissione prendono atto delle informazioni ricevute, ed in particolare del fatto che la soglia n+3 a fine 2019 non sarà raggiunta, per un importo molto consistente, stimato dall'AdG in circa 86 milioni di euro di quota FEASR. Ritengono necessario intensificare gli sforzi negli ultimi giorni dell'anno al fine di ridurre il più possibile l'importo del possibile disimpegno. Occorre anche mettere in opera, senza indugio, misure strutturali volte a rafforzare la capacità amministrativa per il programma, al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle attività nei tempi previsti dal programma e quindi il raggiungimento degli obiettivi. Occorre anche assicurare la rapida l'attuazione di tutte le misure programmate, anche di quelle che hanno una bassa dotazione finanziaria.

Per quanto riguarda il punto 1c il Rappresentante della Commissione osserva che alcuni indicatori hanno ecceduto in maniera significativa i target intermedi a fine 2018 ed una parte di questi ha perfino ecceduto i target finali. Invita pertanto l'AdG a riflettere circa un aggiornamento dei target a mezzo di una prossima modifica del programma. L'Autorità di gestione assicura che, una volta usciti dall'emergenza causata dalla questione n+3, si valuteranno le eventuali modifiche da operare al programma.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione degli strumenti finanziari AdG evidenzia che non ci sono criticità nell'attuazione.

Per lo stato di attuazione del LEADER l'AdG evidenzia che nonostante la percentuale di avanzamento della spesa sia ancora basso, sono state messe in campo tutte le iniziative utile a velocizzare la stessa al fine di raggiungere, entro il 2020, il 30% della spesa programmata. Il Rappresentante della Commissione rileva che la sottomisura 19.2, che è la principale sottomisura LEADER in termini di dotazione finanziaria, registra i minori livelli in termini di avanzamento della spesa. Appare necessario intensificare le attività amministrative, anche di monitoraggio dei GAL, al fine di assicurare l'avanzamento finanziario stimato dall'AdG a fine 2020.

Relativamente allo stato di attuazione della Misura 7 (banda larga) l'AdG rende noto che la dotazione di 20 milioni di spesa pubblica del PSR 2014-2020 non risulta più necessaria, perché i ribassi d'asta consentono l'effettuazione degli interventi con l'anticipo erogato nell'ambito del PSR 2007-2013. Il Rappresentante della Commissione sottolinea che ogni richiesta di spostamento di fondi dalla misura 7 dovrà essere valutata sulla base del raggiungimento degli obiettivi sulla banda larga e ultra larga definiti a livello UE e nell'accordo di partenariato e degli ulteriori interventi che possono utilmente essere attuati. A tal riguardo ribadisce la necessità di avere un adeguato sistema che consenta di monitorare il livello di raggiungimento di tali obiettivi.

Riguardo le osservazioni formulate dalla DG AGRI sulla Relazione annuale di attuazione (RAA), ed in particolare il capitolo 7 (valutazione), l'Autorità di gestione rassicura che il valutatore continuerà le proprie analisi nel prosieguo del periodo di programmazione e di ciò si darà conto nelle prossime RAA.

L'Autorità di gestione riferisce sullo stato di attuazione della strategia di comunicazione e la valutazione della sua efficacia (documento fornito). Osserva che il gran numero delle domande di sostegno ricevute è già un elemento sufficiente per concludere che la strategia di comunicazione è efficace. Sottolinea che si è data molta importanza alla formazione dei tecnici che prestano consulenza ai beneficiari, al fine di migliorare la qualità delle domande di sostegno.

Infine, riguardo la Xylella, l'Autorità di gestione riferisce che ci sono stati molti miglioramenti nell'attuazione delle misure di contenimento.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva

		del PSR ²	del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	978.122.000,00	34,80	17,29

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	978.122.000,00		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	978.122.000,00		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della R.R.N. e l'attuazione del relativo Piano di azione è contenuta nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014 – 2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale Sviluppo Rurale.

Così come indicato nel Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 final e che la proposta del Piano di azione biennale 2019/2020 è stata condiviso con i responsabili ministeriali designati con Decreto n. 29878 del 24/10/2018. Tale proposta è stata condivisa in due incontri (30 gennaio e 4 febbraio 2019). Il Programma è stata sottoposta in data 7 marzo 2019, presso il Mipaaf, alla consultazione del partenariato istituzionale, costituito dalle Autorità di Gestione dello Sviluppo Rurale delle Regioni e delle Province Autonome nonché dalle istituzioni; e in data 8 marzo 2019, sempre presso il Mipaaf, al partenariato socioeconomico, costituito dagli stakeholder del mondo agricolo, sociale e ambientale.

Le attività del Programma R.R.N. si sviluppano attorno a ventisette tematiche strategiche di rilevanza nazionale o sovra regionale, volte, nel loro insieme, a perseguire quattro priorità, rispondenti alle finalità sancite dall'articolo 54, comma 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, alle quali si aggiunge un ulteriore ambito di attività "Gestione della Rete", teso a garantire la corretta gestione del programma e le relative azioni di comunicazione, valutazione e sorveglianza.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

La descrizione delle azioni intraprese e dello stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del Piano di Azione della R.R.N. è contenuta nella Relazione annuale dello specifico Programma Rete Rurale Nazionale 2014 – 2020, la cui Autorità di Gestione è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione Generale Sviluppo Rurale.

La RRN nasce proprio nell'ottica di mettere in relazione e creare rete tra operatori, partenariato e Istituzioni, locali e nazionali. Anche dal punto di vista dei target e degli obiettivi, si rilevano elementi che garantiscono l'effettiva integrazione tra le attività della RRN a favore del PSN. Gli obiettivi alla base delle attività della Rete Rurale Nazionale, infatti, sono:

- Stimolare la partecipazione dei portatori d'interesse all'attuazione dello sviluppo rurale;
- Migliorare la qualità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale;
- Informare il pubblico e i potenziali beneficiari sulla politica di sviluppo rurale e su eventuali possibilità di

finanziamento;

- Promuovere l'innovazione nel settore agricolo, nella produzione alimentare, nella silvicoltura e nelle zone rurali.

Per la realizzazione del Piano biennale di azione 2019-2020, sono state svolte dalla Postazione RRN per la Puglia le seguenti attività:

- informare e supportare la Regione in vista della nuova fase di Programmazione della PAC post 2020. Partecipazioni ad incontri con i referenti regionali preparatori all'avvio delle attività della RRN per attività di supporto alla predisposizione e definizione del Piano Strategico della PAC post 2020, relativamente al Quadro comune indicatori PAC post 2020, nello specifico al fine di supportare i funzionari regionali nelle attività di coordinamento per la quantificazione degli indicatori di contesto, per queste attività la Regione ha coinvolto dei partner istituzionali (Università e enti di ricerca). Con riferimento ai "Policy brief_Rete rurale" la postazione ha supportato la Regione nel percorso condiviso per la redazione dell'analisi di contesto e dell'analisi SWOT della Regione Puglia, per analoghi documenti che la Regione Puglia dovrà redigere con specifico riferimento al contesto regionale. In particolare, al fine di soddisfare la necessità di definire gli indicatori di contesto a livello regionale, la postazione per tutti gli indicatori per i quali, nei Policy brief della rete rurale, è stata eseguita una elaborazione dei dati RICA, ha reso disponibile le elaborazioni degli indicatori riferiti alla Puglia. La postazione ha partecipato a degli incontri lavorativi per organizzare le attività funzionali a redigere la SWOT relazionale, sulla base delle linee guida elaborate dalla RRN;
- Raccolta di informazioni sulla gestione e attuazione del PSR della Regione Puglia, finalizzata ad alimentare il confronto tra le postazioni regionali su problematiche e fabbisogni manifestati da altre Regioni (scambio di informazioni, anche via mail e chat).
- Supporto, analisi e consulenza alle AdG su aspetti normativi europei e nazionali che incidono sulla gestione e attuazione dei PSR, con particolare riferimento all'applicazione delle norme sugli "Aiuti di Stato", in materia per le operazioni finanziabili in ambito PSR, che costituiscono aiuti di Stato. Come ad esempio l'applicazione della normativa in ambito CLLD e Aiuti di Stato per le azioni specifiche LEADER, con riferimento alla definizione e attuazione della 19.2; le attività di controllo sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; le attività di valutazione del tipo di operazioni/progetti finanziati in ambito PSR (applicazione della comunicazione sulla nozione degli aiuti di Stato - 2016/C 262/01); l'applicazione del regime di aiuto "De Minimis"; l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato nell'ambito della misura sotto-misura 1.2 Informazione. Le attività hanno riguardato, ad esempio: l'applicazione della normativa Aiuti di Stato in ambito CLLD, con riferimento alla definizione e attuazione delle azioni specifiche LEADER nell'ambito della sottomisura 19.2; le attività di controllo sul rispetto della normativa sugli aiuti di Stato; l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato nell'ambito della sotto-misura 1.2 "Informazione"; la natura giuridica del GAL, pubblica o privata e di conseguenza la normativa di applicazione per lo svolgimento delle funzioni pubbliche; le spese ammissibili nell'ambito della misura 19.4.;
- Approfondimento sulla normativa Aiuti di Stato applicabile per i contributi per danni causati dalla tempesta VAIA. In particolare la problematica riguardava l'inquadramento giuridico dei finanziamenti in diverse casistiche di erogazione degli aiuti, per interventi finalizzati a ripristinare e salvaguardare esclusivamente l'ambiente danneggiato;
- Supporto e la consulenza al Comitato tecnico nazionale per la Strategia Nazionale per le Aree Interne. Ha partecipato alla riunione per Istruttoria d'Area Strategia "Sud Salento", presso la presidenza del Consiglio (1 febbraio 2019); Ha contribuito alle attività di supporto all'Area Sud Salento per la stesura e presentazione della proposta di Strategia.
- Supporto ai funzionari regionali responsabili della misura 19 al fine di risolvere delle criticità

incontrate nella fase di avvio e attuazione delle sottomisure 19.4, 19.3 e 19.2. In particolare, sono state fornite documentazioni utili al fine di predisporre il bando sulla cooperazione transnazionale e interterritoriale. Relativamente alla misura 19.2 con riferimento a parte delle sotto-misure della misura 7 è stata trasmessa altra documentazione per la predisposizione delle linee guida regionali per l'attuazione dei Bandi da parte dei GAL relativi a tali misure.

- Partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/20 Puglia il giorno 21 giugno 2019. Nello specifico i temi trattati in tale sede hanno riguardato lo stato di avanzamento del Programma al 30.04.2019, le prospettive di perseguimento dei target di spesa (N+3), l'approvazione della Relazione Annuale di Attività (RAA) 2018, le proposte di modifica del Programma, la relazione di Valutazione in Itinere - Rapporto di Valutazione Annuale al 2019 e la Comunicazione sulla nuova delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali.
- Raccolta dati, elaborazione e impaginazione grafica del documento FEASR 2014-20 per la predisposizione di un Report di avanzamento dei Bandi dei PSR 2014-20 (in fase di elaborazione), riguardante un quadro periodico dell'avanzamento delle procedure di selezione dei beneficiari nei diversi PSR dalle Regioni e PP.AA. italiane. Ricognizione sistematica dei bandi emanati dalle Regioni e PP.AA. italiane a valere sulla "Programmazione 2014-2020" al fine di monitorare lo stato di attuazione dei PSR, evidenziando le scadenze, le risorse finanziarie messe a bando comparandole con le dotazioni finanziarie previste dai PSR per Misura e per Regione. Particolare attenzione è stata dedicata alla ricognizione e alla elaborazione dei dati sullo stato di avanzamento dei bandi relativi alle misure di interesse degli enti locali, al fine di predisporre un documento sull'avanzamento procedurale di alcune misure (quest'ultima attività è in collegamento con la scheda 18.3). Tale attività sarà estesa anche ad altre misure dei PSR, in quanto finalizzata a individuare criticità o buone pratiche della gestione amministrativa di attuazione dei bandi (efficacia ed efficienza dell'azione pubblica). Implementazione sistematica della Banca Dati PSR funzionale alla gestione della pagina "Bandi PSR 2014-2020" sul sito RRN attraverso la quale è consultabile e scaricabile la documentazione relativa ai bandi emanati dalle Regioni e PP.AA. nel quadro dei PSR 2014-2020.
- Attività svolte nell'ambito della scheda della RRN 18.3 "Enti Locali e PSR al fine di fornire documenti di indirizzo, linee guida e pareri di esperti su temi che incrociano norme sugli appalti pubblici, insieme all'applicazione delle regole di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei Fondi SIE. Il tema è relativo alle procedure adottate da OP AGEA e REGIONI per controlli in materia di APPALTI PUBBLICI (incontri dell'8/2/2019, dell'11/4/2019);
- Partecipazione ad incontri di coordinamento nell'ambito del progetto nazionale Rural4Learnig e Rural4University (Bari, gennaio-giugno 2019, alle giornate informative negli Istituti Tecnici Agrari (Rural4Learning), aprile 2019; a visite aziendali nell'ambito del progetto nazionale Rural4Learnig, Rete Rurale Nazionale 2014-2020; a incontri di coordinamento nell'ambito del progetto nazionale Rural4Learnig e Rural4University, Rete Rurale Nazionale 2014-2020, Bari, gennaio-giugno 2019.
- svolte nell'ambito della scheda della RRN 18.3 "Enti Locali e PSR al fine di fornire documenti di indirizzo, linee guida e pareri di esperti su temi che incrociano norme sugli appalti pubblici, insieme all'applicazione delle regole di monitoraggio, rendicontazione e controllo dei Fondi SIE. In particolare, a incontri del "tavolo tecnico appalti pubblici" del MiPAAF (DISR3), costituito al fine di predisporre delle check list per il controllo delle procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture da attuare in ambito PSR. Il tema è relativo alle procedure adottate da OP AGEA e REGIONI per controlli in materia di APPALTI PUBBLICI (incontri dell'8/2/2019, dell'11/4/2019);
- Partecipazione a incontri con i referenti regionali responsabili dell'attuazione del PSR della Regione Puglia, per discutere e confrontarsi sull'implementazione del Programma, rilevare i fabbisogni e condividere esperienze e soluzioni operative maturate nell'ambito della RRN, in particolare su temi quali, ad esempio, le Strategie delle Aree Interne, Approccio LEADER, Aiuti di Stato, interventi per gli enti locali, Gruppi Operativi del Partenariato Europeo dell'Innovazione.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

In conformità al Regolamento (UE) n. 1305/2013 e al Regolamento (UE) n. 808/2014 (art. 13, allegato III), l'Autorità di Gestione ha definito gli obiettivi e le attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia, per l'annualità 2019, mediante il Piano di Comunicazione, approvato con Delibera di Giunta n. 676 del 9 aprile 2019.

Nel corso del 2019 l'attività si è concentrata principalmente nell'ambito della comunicazione digitale con il rilascio del nuovo sito del PSR Puglia (con versione mobile), avvenuta nel mese di novembre, e con la progettazione dell'app per smartphone e tablet. Il nuovo portale, assicurando la continuità operativa con il precedente, presenta nuove sezioni e funzioni, tra cui il monitoraggio e la *customer satisfaction*, una navigazione più semplice e intuitiva per una migliore accessibilità e fruibilità dei contenuti. Il sito dispone, inoltre, del servizio di readspeaker e della versione in lingua inglese. Il portale tematico <http://psr.regione.puglia.it> (attivo fino all'8 novembre 2019) aggiornato costantemente e in tempo reale rispetto alle attività di attuazione del PSR da parte dell'AdG e dei Responsabili di Raccordo/Misure/Sottomisure, è stato oggetto di un'evoluzione mediante l'adesione al contratto quadro di Consip Lotto 4, con apposito contratto d'appalto. Il portale ha ottenuto n. 996.201 visualizzazioni di pagina, n. 697.859 visualizzazioni di pagine uniche, per un numero totale di 75.187 utenti. I dati ottenuti dalle analisi di google analytics sono stati un prezioso elemento per il monitoraggio del sito web ai fini del miglioramento del servizio, per l'analisi del comportamento degli utenti e per l'attività di valutazione delle azioni nell'ambito della comunicazione digitale.

Tra le attività di informazione, formazione e animazione, è stato riproposto il progetto "Rural4Learning", promosso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e attuato dalla Rete Rurale Nazionale, con lo scopo di comunicare lo sviluppo rurale e le opportunità dei fondi europei alle nuove generazioni, grazie anche al supporto delle regioni aderenti al *networking*. Il progetto, suddiviso nei due segmenti "Rural4Università" e "Rural4Agrari", è un lavoro di *governance* multilivello e ha l'obiettivo di trasferire esperienze, conoscenze e buone pratiche attraverso un approccio innovativo, basato sulla cooperazione tra sistema dell'istruzione e mondo del lavoro. Le attività hanno preso avvio con il workshop "Sostenibilità e PSR. Lavorare insieme per il futuro dei giovani e delle aree rurali", svoltosi a Roma presso la sede del Mipaaf il 5 febbraio 2019, dedicato alla condivisione delle sperimentazioni regionali svolte nel corso del 2018 con le testimonianze dirette di studenti, docenti e tutor aziendali, e con l'inizio di un percorso collaborativo e di co-design con tutti i partner per l'annualità 2019.

Il progetto formativo "Rural4Università" ha coinvolto gli studenti delle Università di Puglia, Campania, Molise e Piemonte impegnati, in una prima fase (Rural Learn), con l'attività di formazione e-learning e successivamente con esperienze sul campo (Rural Camp). Durante quest'ultima fase sono state approfondite le buone pratiche e i sistemi innovativi nel campo dell'agricoltura biologica mediante visite aziendali, incontri con portatori d'interesse, laboratori pratici, esercitazioni e produzione di elaborati multimediali. All'iniziativa hanno preso parte 35 studenti (di cui 12 pugliesi) e n. 5 aziende agricole biologiche (di cui 2 pugliesi). L'ultima fase (Rural Lab), svoltasi a Roma presso la sede del Mipaaf, con la presenza di tutti gli studenti e i docenti partecipanti, è stata dedicata al laboratorio d'impresa per stimolare le idee, lo scambio di esperienze e la cultura d'impresa, nonché per favorire l'orientamento alle nuove professioni.

L'iniziativa "Rural4Agrari" per il 2019 è stata reimpostata sulla base di una puntuale analisi di *customer satisfaction* effettuata per l'edizione 2018 del progetto, con l'obiettivo sia di misurare la qualità dei servizi erogati, sia il grado di soddisfazione percepito, nonché di verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività

previste nel Piano di Comunicazione annuale. L'indagine è stata di tipo quantitativa (con i test somministrati) e di tipo qualitativo con le interviste fatte ai docenti referenti di progetto, per una puntuale valutazione dei punti di forza/di debolezza e la segnalazione delle eventuali azioni migliorative. Al termine di tale analisi, quindi, si è dato un taglio più pratico al progetto preferendo, alle classiche lezioni frontali, le attività laboratoriali. I docenti hanno evidenziato, infatti, che il laboratorio stimola maggiormente l'analisi e il lavoro interattivo tra gli studenti, in grado così di facilitare la comprensione del contesto sociale ed economico in cui si trova ad operare una azienda agricola multifunzionale e, ancora, a valutare il complesso e articolato sistema di relazioni umane e istituzionali esistente.

Il progetto ha coinvolto gli studenti del IV anno di 15 istituti scolastici Pugliesi (tecnici agrari e professionali con indirizzo agrario), circa 650 ragazzi e 10 aziende agricole locali, offrendo, con la collaborazione del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) e l'ISMEA, la possibilità di sperimentare una concreta esperienza di alternanza scuola-lavoro, nonché di avere un orientamento e maggiori informazioni sulle prospettive future nell'ambito dello sviluppo rurale, ed in particolare della multifunzionalità in agricoltura.

Nella prima fase (Rural Good) si è svolta l'attività di formazione destinata ai docenti a cura di alcuni referenti del Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e ambientale e del CREA, finalizzata a fornire una serie di strumenti interpretativi sulle modalità di programmazione e attuazione degli interventi in materia di sviluppo rurale. Successivamente è stato approfondito il tema della multifunzionalità in agricoltura con laboratori svolti presso tutti gli istituti aderenti, seguiti dalle visite aziendali, interessando tutto il territorio pugliese e coinvolgendo complessivamente dieci aziende. Tutti i casi studio sono stati l'espressione delle molteplici opportunità che l'agricoltura può offrire in termini di sostenibilità ambientale, alimentare, economica e sociale. La fase successiva (Rural Learn) è stata dedicata alla formazione online, con un taglio pratico, fatto di analisi ed esercizi. Il progetto si è concluso con il Rural Camp, dal 20 al 25 ottobre 2019, svoltosi in Piemonte, con un'attività di formazione in aula e sul campo, che ha visto la partecipazione di 45 studenti degli Istituti agrari di Puglia, Basilicata e Piemonte (di cui 16 studenti pugliesi e 5 docenti accompagnatori). Tale fase ha consentito un importante scambio culturale con le regioni partner Puglia, Basilicata e Piemonte.

Proprio al progetto "Rural4Learning" e ai risultati ottenuti nel corso delle diverse edizioni, è stato dedicato il pubbliedizionale sul settimanale "Guida alla Regione" de "Il Sole 24 ore", pubblicato il 23 settembre 2019 con un approfondimento tematico sul progetto. Altre due articoli sul progetto sono stati pubblicati sulla rivista Pianeta PSR n. 81 di giugno 2019.

Nel corso dell'anno è stata sempre garantita l'attività di sportello informativo (sia come *local point* presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, sia come *digital point* con la gestione delle richieste di informazioni di primo livello agli utenti), il servizio mailing, la redazione di comunicati stampa e l'interazione con il servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia. Gli uffici hanno svolto anche attività di supporto ai lavori del Comitato di Sorveglianza del 21 giugno 2019.

L'attività di supporto organizzativo e logistico è stata garantita anche in occasione dell'incontro di presentazione del prezziario delle macchine agricole del PSR Puglia 2014-2020 e dell'applicativo per la consultazione (10 giugno 2019) e del workshop "Ascoltare il territorio per orientare le politiche di gestione dei rischi in agricoltura", organizzato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo nell'ambito del PSRN (Programma di Sviluppo rurale nazionale) 2014-2020, in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, ISMEA e AGEA, svoltosi martedì 18 giugno, presso la sala convegni del Pad. 152 della Fiera del Levante (Bari).

Inoltre, nell'ambito delle attività di collaborazione e interazione con la Rete Rurale Nazionale è stata

garantita la partecipazione al workshop “Valutare la comunicazione dei PSR: esperienze e prospettive”, organizzato presso la sede CREA di Roma il 22 novembre 2019, con l’obiettivo di far dialogare le amministrazioni regionali insieme ai valutatori delle diverse politiche comunitarie, per una strutturazione più efficace delle attività, dei metodi e degli indicatori da utilizzare per la valutazione della comunicazione dei PSR.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	02-02-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Fondo regionale di garanzia PSR "a prima richiesta"	Specific fund	
Piattaforma Multiregionale Agri Italia	Fund of funds	
Piattaforma Multiregionale Agri Italia M04	Fund of funds specific fund	Piattaforma Multiregionale Agri Italia

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	M04 / 2A: 4,386,250.00 M04 / 3A: 1,663,750.00 Total: 6,050,000.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	T03: 6,050,000.00 Total: 6,050,000.00
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	2014IT06RDRP019, 2014IT06RDRP010, 2014IT06RDRP003, 2014IT06RDRP014, 2014IT06RDRP012, 2014IT06RDRP018, 2014IT06RDRP009
30. Date of completion of the ex ante assessment	Feb 2, 2017
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Piattaforma Multiregionale Agri Italia
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	Fondo Europeo per gli Investimenti - 37 B, avenue J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or	Entrustment of implementation

cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	tasks, through the direct award of a contract
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Nov 16, 2017
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 10,000,000.00 Total: 10,000,000.00

14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 6,050,000.00 Total: 6,050,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 6,050,000.00 Total: 6,050,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 2,500,000.00 Total: 2,500,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 1,512,500.00 Total: 1,512,500.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 1,512,500.00 Total: 1,512,500.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 987,500.00 Other: 0.00 Total: 987,500.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 987,500.00 Total: 987,500.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	M04: 24,991.00 Total: 24,991.00
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	M04: 24,991.00 Total: 24,991.00
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	

21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	12,950,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial	

instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	3,237,500.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	987,500.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	2,250,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Piattaforma Multiregionale Agri Italia M04
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	Fondo Europeo per gli Investimenti - 37 B, avenue J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	Piattaforma Multiregionale Agri Italia
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing	

fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)

11. Body implementing the financial instrument

11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	European Investment Fund
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Nov 16, 2017

IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 10,000,000.00 Total: 10,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 6,050,000.00 Total: 6,050,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 6,050,000.00 Total: 6,050,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 2,500,000.00 Total: 2,500,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 1,512,500.00 Total: 1,512,500.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	

15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 1,512,500.00 Total: 1,512,500.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 987,500.00 Other: 0.00 Total: 987,500.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 987,500.00 Total: 987,500.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	M04: 24,991.00 Total: 24,991.00
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	M04: 24,991.00 Total: 24,991.00
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Garanzia di porafoglio su investimenti Misura 4 PSR
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 312,500.00 Total: 312,500.00
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 189,063.00 Total: 189,063.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients	M04: 312,500.00

through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	Total: 312,500.00
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 189,063.00 Other: 0.00 Total: 189,063.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 189,063.00 Total: 189,063.00
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	M04: 123,438.00 Total: 123,438.00
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	1,250,000.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	M04: 5.00 Total: 5
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	M04: 5.00 Total: 5
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 3.00 Total: 3
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	M04: 3.00 Total: 3
29.2.1. out of which microenterprises	M04: 2.00 Total: 2
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00

39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	6.48
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	

38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	12,950,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	3,237,500.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	987,500.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	2,250,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	10,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	312,500.00

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)

1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17) M06 - Farm and business development (art 19)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	M04 / 2A: 713,900.00 M04 / 2B: 375,100.00 M04 / 3A: 417,450.00 M06 / 2A: 308,550.00 Total: 1,815,000.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	T03: 1,815,000.00 Total: 1,815,000.00

4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument

4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	Feb 2, 2017

31. Selection of bodies implementing financial instrument

31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
--	-----

II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)

5. Name of the financial instrument	Fondo regionale di garanzia PSR "a prima richiesta"
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	Autorità di Gestione PSR Puglia 2014/2020 - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - Bari (ITALIA)

7. Implementation arrangements

7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the	Entrustment of implementation tasks to another body governed by

managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	public or private law
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Specific fund
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a	Body governed by public or private law

body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	1) CREDITAGRI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI - 2) COFIDI IMPRESE E TERRITORI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA FIDI
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	1) Via XXIV Maggio 43 - Roma (ITALIA) / 2) Via Nicola Tridente n. 22 - Bari (ITALIA)
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Selection in accordance with the provisions of the public procurement directive
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Apr 12, 2018
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 2,490,000.00 M06: 510,000.00 Total: 3,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 1,506,450.00 M06: 308,550.00 Total: 1,815,000.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 1,506,450.00 M06: 308,550.00 Total: 1,815,000.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 622,500.00 M06: 127,500.00 Total: 750,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 376,612.50 M06: 77,137.50 Total: 453,750.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	

15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 376,612.50 M06: 77,137.50 Total: 453,750.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 245,887.50 M06: 50,362.50 Other: 0.00 Total: 296,250.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 245,887.50 M06: 50,362.50 Total: 296,250.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Fondo regionale di garanzia PSR "a prima richiesta"
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	

25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	Other: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00 M06: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	
29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	3.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	

39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the	1,685,000.00

financial instrument (in EUR)	
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	421,250.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	296,250.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	125,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	2,490,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M06)
41.1. Target value of the output indicator	510,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	0.00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2019			0,50	7,91	6,32
		2014-2018			0,45	7,12	
		2014-2017			0,44	6,96	
		2014-2016			0,39	6,17	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2019			66,00	55,93	118,00
		2014-2018			44,00	37,29	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2019			192,00	2,22	8.667,00
		2014-2018			75,00	0,87	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2019	0,53	64,64	0,35	42,69	0,82
		2014-2018	0,34	41,47	0,34	41,47	
		2014-2017	0,32	39,03	0,31	37,81	
		2014-2016	0,10	12,20	0,10	12,20	
		2014-2015	0,18	21,95			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	145.014.082,11	43,44	27.927.837,67	8,37	333.802.996,69
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	122.436.257,65	54,22	19.720.986,11	8,73	225.802.996,69
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			30.913.670,70	7,60	407.000.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			11.445.687,02	5,33	214.802.996,69
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			950,00	42,64	2.228,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.683.609,58	12,41	774.081,37	1,11	70.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			1.548.162,74	1,11	140.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.500.000,00	50,00	388.740,99	7,77	5.000.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			388.740,99	7,77	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.394.214,88	34,53	7.044.029,20	21,35	33.000.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2019					0,74
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	24.727.951,24	10,75	8.600.155,36	3,74	230.000.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.318.695,04	21,27	756.492,63	3,03	25.000.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			365.172,44	2,81	13.000.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			192,00	2,22	8.667,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	19.074.545,46	12,02	7.718.662,73	4,86	158.725.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			14.033.932,24	4,86	288.600.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019					995,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	334.710,74	0,72	125.000,00	0,27	46.275.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			125.000,00	0,27	46.275.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			125.000,00	0,27	46.275.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			2,00	0,20	995,00

Aspetto specifico 3A								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2019	1,18	188,63	0,96	153,46	0,63	
		2014-2018	0,96	153,46	0,91	145,47		
		2014-2017	0,05	7,99				
		2014-2016	0,05	7,99	0,05	7,99		
		2014-2015	0,06	9,59				
	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)	2014-2019				3,72	74,40	5,00
		2014-2018				3,60	72,00	
		2014-2017				2,31	46,20	
		2014-2016				1,29	25,80	
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	55.458.538,77	41,39	32.238.363,76	24,06	134.000.000,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	136.500,00	1,24	66.060,00	0,60	11.000.000,00	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			46,00	0,54	8.500,00	
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.788.569,76	37,71	4.189.583,21	23,28	18.000.000,00	
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019					1.000,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	42.423.471,07	47,14	26.613.076,21	29,57	90.000.000,00	
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			59.373.391,58	29,69	200.000.000,00	
M04.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			268,00	74,44	360,00	
M04.2								
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.027.250,00	100,00	1.124.630,33	22,37	5.027.250,00	
M09	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			12,00	24,00	50,00	
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2019			2.474,00	494,80	500,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.082.747,94	10,86	245.014,01	2,46	9.972.750,00	
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2019					200,00	

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2019					0,74
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)	2014-2019					0,75
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	19.507.484,85	33,63			58.000.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	19.507.484,85	33,63			58.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019					2.000,00

Priorità P4								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2019			1,60	71,62	2,23	
		2014-2018			1,56	69,83		
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2019				1,60	71,62	2,23
		2014-2018				1,56	69,83	
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2019				1,60	71,62	2,23
		2014-2018				1,56	69,83	
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2019				7,14	50,98	14,00
		2014-2018				3,71	26,49	
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2019				20,00	171,37	11,67	
	2014-2018				15,00	128,53		
	2014-2017				7,61	65,21		
	2014-2016				1,79	15,34		
	2014-2015							
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2019				0,48	9,99	4,80	
	2014-2018				0,25	5,20		
	2014-2017				1,83	38,09		
	2014-2016				0,43	8,95		
	2014-2015							
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	333.220.094,24	61,05	284.669.030,63	52,16	545.787.316,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	37.945.624,14	50,59	3.249.835,58	4,33	75.000.000,00	
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			3.249.835,58	4,33	75.000.000,00	
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			212,00	7,07	3.000,00	

M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	13.000.000,00	44,07	5.790.507,02	19,63	29.500.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					2.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					500,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019					300,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			5.790.507,02	19,63	29.500.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			289,00	24,08	1.200,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			2.871,46	95,72	3.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	86.233.315,37	44,91	81.053.113,61	42,22	192.000.000,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			97.984,54	57,64	170.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	195.768.414,39	78,62	194.302.834,08	78,03	249.000.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			37.167,01	57,18	65.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			128.068,97	128,07	100.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	264.187,59	95,27	264.187,59	95,27	277.316,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					2.081,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.552,75	85,53	8.552,75	85,53	10.000,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					150,00

Aspetto specifico 5A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2019			27,06	208,54	12,98
		2014-2018			21,77	167,77	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	23.000.000,00	53,24	22.008.903,56	50,95	43.197.003,31
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	23.000.000,00	69,28	22.008.903,56	66,30	33.197.003,31
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			22.008.903,56	66,30	33.197.003,31
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			64.659,20	208,58	31.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			93,00	18,34	507,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					10.000.000,00

Aspetto specifico 5B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2019					0,00	
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	Numero di progetti realizzati (M.16.6) (N.)	2014-2019						20,00
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					10.000.000,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					10.000.000,00	

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2019					6.000.000,00
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	6.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			0,00	0,00	6.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			0,00	0,00	6.000.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			6,00	20,00	30,00

Aspetto specifico 5E

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2019			0,13	1,52	8,54
		2014-2018			0,07	0,82	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	40.753.758,61	52,59	13.925.456,11	17,97	77.500.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	40.753.758,61	53,98	13.925.456,11	18,44	75.500.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			3.147.412,70	15,74	20.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					2.000,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					5.000.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					500,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			10.400.524,21	34,67	30.000.000,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			377.519,20	1,84	20.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					2.000.000,00

Aspetto specifico 6B								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2019					400,00	
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2019				13,99	80,36	17,41
		2014-2018				13,99	80,36	
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2019				93,74	99,41	94,30
		2014-2018				93,74	99,41	
		2014-2017				93,74	99,41	
		2014-2016						
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	62.193.414,30	39,15	20.276.429,56	12,76	158.849.586,78	
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	62.193.414,30	39,15	20.276.429,56	12,76	158.849.586,78	
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2019			3.230.940,00	99,41	3.250.000,00	
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2019			23,00	92,00	25,00	
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			1.723.386,93	132,57	1.300.000,00	
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			4.044.327,90	2,89	140.000.000,00	
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			296.819,29	11,64	2.549.586,78	
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			14.211.895,44	94,75	15.000.000,00	

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2019					14,51
		2014-2018			9,18	63,28	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2019					500.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019					1,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP020	Allegato finanziario (sistema)	20-10-2020		Ares(2020)5672802	3050691534	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP020_it.pdf	20-10-2020	ngattoem
Veifica del follow up dato alle raccomandazioni del RVI 2019_allegato cap.2	Altro allegato	28-07-2020		Ares(2020)5672802	1329115682	Veifica del follow up dato alle raccomandazioni del RVI 2019_allegato cap.2	20-10-2020	ngattoem
Rapporto di Valutazione 2020_avanzamento al 31.12.2019	Altro allegato	03-04-2020		Ares(2020)5672802	775914044	Rapporto di Valutazione 2020	20-10-2020	ngattoem
Sintesi del Rapporto annuale di attuazione RAA 2019	Sintesi per i cittadini	19-10-2020		Ares(2020)5672802	3227467610	Sintesi RAA 2019	20-10-2020	ngattoem
Allegato di Monitoraggio alla RAA 2019	Altro allegato	17-09-2020		Ares(2020)5672802	2752655313	Allegato di Monitoraggio alla RAA 2019	20-10-2020	ngattoem
Addendum al RVA 2020_al 31.12.2019	Altro allegato	19-10-2020		Ares(2020)5672802	4158738874	Addendume al RVA 2020 al 31.12.2019	20-10-2020	ngattoem

