ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021, è pubblicata in data odierna all'Albo Telematico della Regione Puglia dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 03/10/2022

Codifica adempimenti L.R. 15/2008(trasparenza)	
Ufficio istruttore	☐Autorità di Gestione del PSR ☑Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura
Tipo materia	☐PSR 2007/2013 della Puglia ☑PSR 2014/2022 della Puglia
Privacy	☐SI ☑NO
Pubblicazione integrale	☑SI ☐NO

L'Istruttore incaricato
Rag. Giulia Diniello

N. 698 del Registro delle Determinazioni

Codice CIFRA: 030/DIR/2022/00698

OGGETTO: PSR 2014/2022 della Puglia – Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici"– TERMINE DI ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI – ULTERIORI DISPOSIZIONI

Il giorno 03/10/2022 nella sede della Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed ambientale – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura – lungomare Nazario Sauro, 45/47 – BARI.

La Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20/06/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTE le linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1, trasmesse dal Segretariato Generale della Giunta regionale con nota protocollo A00_22 n. 652 del 31/03/2020;

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Mariangela Lomastro l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito con decorrenza 01 luglio 2022 – 30 giugno 2023, tra gli altri, al dott. Fernando Ratta l'incarico di Responsabile della Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" del PSR 2014/2022 della Puglia;

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5 si relaziona quanto segue.

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DGR n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n. 3 del 19/01/2016, avente ad oggetto "*Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412*";

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021, C(2021) 7246 del 30/09/2021 e C(2022) 6084 del 19/08/2022 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 2022;

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all'implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto (CUP) di investimento pubblico;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n.2393 del 13/12/2017, che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;

VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16/03/2016 e con Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) n. 191 del 15/06/2016, così come modificati ed integrati;

VISTA la scheda della Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" – Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";

VISTA la DAdG n. 119 del 24/05/2018 pubblicata nel BURP n. 73 del 31/05/2018, così come modificata ed integrata, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle DdS di cui alla Sottomisura 5.2 (di seguito per brevità 'Avviso');

VISTA la DAdG n. 274 del 10/12/2018, pubblicata nel BURP n. 158 del 13/12/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle DdS ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa, costituita da n. 1004 ditte, e sono stati ammessi alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella stessa, dalla posizione 1 alla posizione 426 compresa;

VISTA la DAdG n. 293 del 20/12/2018, pubblicata nel BURP n. 163 del 27/12/2018, con la quale è stata modificata la DAdG n. 274/2018 e fornite precisazioni relative al paragrafo 8 dell'Avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018;

VISTA la DAdG n. 11 del 01/02/2019, pubblicata nel BURP n. 15 del 07/02/2019, con la quale sono stati assegnati ulteriori € 6.000.000,00 alla sottomisura 5.2 e sono stati ammessi alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria dalla posizione 427 alla posizione 536 compresa;

VISTA la DAdG n. 254 del 06/08/2019 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di ammettere alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa tutte le n. 1004 DdS presentate dalle ditte, così come riportate nella graduatoria approvata con DAdG 274/2018 e pubblicata nel BURP 158/2018, nelle more della modifica del piano finanziario della Misura 5 del PSR 2014/2020, a seguito dell'assegnazione di risorse nazionali e regionali rinvenenti rispettivamente dai fondi FSC e dalle risorse liberate residue del POR Puglia FEOGA 2000/2006;

VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, di cui alla nota protocollo AOO_001/PSR – 31/10/2019 n. 3044, che ha adottato la rimodulazione finanziaria delle Misure 4 e 5 nonché l'intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGRI) della Commissione Europea in data 31/10/2019;

VISTA la DAdG n. 76 del 19/02/2020 pubblicata nel BURP n. 29 del 05/03/2020, con la quale è stata approvata la Disciplina delle Varianti;

VISTA la DAdG n. 147 del 17/03/2021 con la quale è stato prorogato, per tutti i provvedimenti di concessione degli aiuti già approvati a tale data, il termine di ultimazione dei lavori al 30/11/2021 e sono state stabilite ulteriori specificazioni operative;

VISTA la DAdG n. 290 del 12/10/2021 con la quale è stato modificato:

- la modalità di erogazione dell'aiuto concesso, prevedendo anche il rilascio della domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL) e stabilito per alcune fattispecie la presentazione della stessa entro il 10/11/2021;
- il termine per l'ultimazione dei lavori per i beneficiari che abbiano presentato una domanda di variante. Tale termine è stato prorogato di 90 giorni dalla data di approvazione della variante, se il reimpianto è previsto su particelle non soggette a vincoli, altrimenti il termine è stato prorogato di 180 giorni dalla data di approvazione della variante, se il reimpianto è previsto su particelle soggette a vincoli;

VISTA DAdG n. 349 del 29/10/2021 con la quale è stata introdotta e disciplinata la categoria degli "Adattamenti Tecnici";

VISTA la DAdG n. 467 del 17/12/2021 con la quale è stato prorogato al 30/04/2022 il termine per l'ultimazione dei lavori stabilito con la DAdG n. 147 del 17/03/2021 e sono stati confermati, per i beneficiari che hanno fatto richiesta di variante, i termini stabiliti per la conclusione dei lavori con la DAdG n. 290/2021;

CONSIDERATO che:

- tutti gli interventi finanziati nell'ambito della Misura 5 del PSR 2014/2022 della Puglia sono finalizzati a ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e ad introdurre adeguate misure di prevenzione;
- alcuni beneficiari degli aiuti non sono riusciti a completare gli interventi finanziati e/o a rendicontare la spesa sostenuta entro i termini stabiliti nella DAdG n. 290/2021 e nella DAdG n. 467/2021;
- alcuni beneficiari degli aiuti per i quali era stato stabilito con la DAdG 290/2021 la presentazione della domanda di pagamento di acconto su SAL entro il 10/11/2021 non hanno proceduto alla presentazione;
- alcuni beneficiari non hanno chiesto in tempo utile la concessione di una proroga al termine di ultimazione stabilito nell'atto di concessione;
- il rallentamento nell'avvio dei lavori e la mancata conclusione degli stessi nei termini precedentemente stabiliti è dovuta alla difficoltà di acquisire le piante di olivo di varietà tolleranti/resistenti certificate, nonché per il protrarsi dell'emergenza sanitaria COVID-19 che ha anche causato un rallentamento nell'esecuzione degli interventi;
- per la difficoltà a reperire la mano d'opera specializzata per effettuare le operazioni colturali di espianto delle piante danneggiate e reimpianto delle nuove varietà di olivo tolleranti/resistenti i lavori si stanno svolgendo con lentezza;
- per quanto innanzi sono pervenute tramite PEC al Responsabile della Sottomisura 5.2 diverse richieste di proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli interventi;

PRESO atto delle difficoltà che hanno impedito a diversi beneficiari della Sottomisura 5.2 di presentare la domanda di pagamento di acconto su SAL nel termine stabilito con la DAdG n.290/2021 e ad altri beneficiari di concludere gli interventi nel rispetto dei termini stabiliti dalle DAdG n. 290/2021 e n. 467/2021.

RITENUTO che:

- per accelerare la realizzazione dei lavori ed il completamento degli stessi entro il più breve tempo possibile, risulta opportuno:
  - consentire alle ditte beneficiare che non hanno presentato la domanda di acconto su SAL nel termine (10/11/2021) stabilito con la DAdG n. 290/2021, la presentazione di tale domanda entro il 31/10/2022;

- stabilire per tutte le restanti ditte beneficiarie che non rientrano nella fattispecie precedente che devono presentare la domanda di pagamento di acconto su SAL entro il 31/10/2022;
- l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento di acconto su SAL, in entrambi i casi precedentemente descritti, costituisce condizione per la concessione della proroga richiesta. Tale condizione risulta soddisfatta qualora dalla documentazione allegata alla relazione tecnica, prevista a corredo della richiesta di proroga, si evince che gli interventi ammessi ai benefici sono stati nel frattempo completati;

– risulta necessario concedere una ulteriore e definitiva proroga del termine di conclusione dei lavori e per la presentazione della domanda di pagamento del saldo per il tempo strettamente necessario, a condizione che la ditta beneficiaria abbia rispettato quanto innanzi previsto.

Per quanto innanzi riportato, si propone di stabilire che:

– i termini finali di ultimazione dei lavori stabiliti con la DAdG n. 290 del 12/10/2021 e con la DAdG n. 467 del 17/12/2021 potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi ammessi al finanziamento e, solo in casi eccezionali debitamente motivati, non oltre il 30/04/2023;

– la domanda di pagamento del saldo, corredata da tutta la documentazione prevista, dovrà essere rilasciata entro e non oltre 30 giorni dal termine stabilito per la conclusione dei lavori;

– la richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e corredata da **una relazione tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi comprovato da fatture di acquisto delle piante di olivo e dai relativi bonifici di pagamento, con l'indicazione del cronoprogramma di esecuzione degli interventi a farsi**;

– le richieste di proroga già presentate e non ancora istruite devono essere adeguate a quanto disposto con il presente provvedimento ovvero integrate dalla relazione tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi, comprovato da fatture di acquisto delle piante di olivo e dai relativi bonifici di pagamento, con l'indicazione del cronoprogramma di esecuzione degli interventi a farsi;

– la richiesta di proroga, corredata dalla relazione tecnica comprensiva degli allegati come innanzi descritti, deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;

– nel caso di richiesta di proroga da parte di ditta beneficiaria che non ha rilasciato nel portale SIAN DdP di acconto su SAL entro il 10/11/2021, come stabilito nella DAdG n.290/2021, la stessa deve presentare la DdP di acconto su SAL entro il 31/10/2022 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa dovrà inviare la copia della DdP al Responsabile della Misura 5 all'indirizzo di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;

– nel caso di richiesta di proroga da parte di ditta beneficiaria per la quale il termine per la conclusione dei lavori era stato prorogato a 90/180 giorni dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante, senza prevedere alcun termine di presentazione della DdP di acconto su SAL, come stabilito nella DAdG n. 290/2021, nonché di ditta beneficiaria compresa nell'allegato alla DAdG n. 193/2021 di concessione degli aiuti, la stessa deve presentare la DdP di acconto su SAL entro il 31/10/2022 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa dovrà inviare la copia della DdP al Responsabile della Misura 5 all'indirizzo di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;

– l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento di acconto su SAL costituisce condizione per la concessione della proroga richiesta. Tale condizione risulta soddisfatta

qualora dalla documentazione allegata alla relazione tecnica prevista a corredo della richiesta di proroga si evince che gli interventi ammessi ai benefici sono stati nel frattempo completati;

- la DdP di acconto su SAL deve essere di importo compreso tra il 30% e il 40% dell'aiuto concesso e deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le operazioni già eseguite, dalla/e fattura/e di acquisto delle piante di olivo di varietà tolleranti/resistenti alla *Xylella Fastidiosa* in numero non inferiore al 30-40% del totale di piante autorizzate all'espianto/reimpianto, dal passaporto fitosanitario, dal bonifico/i di pagamento e relative quietanze liberatorie e da quanto altro previsto per le DdP di acconto su SAL. La fatturazione delle piante deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito con le DAdG n. 54/2021 e n. 171/2021;
- l'Amministrazione procedente istruirà le richieste di proroga nel rispetto di quanto disposto con il presente atto e, all'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunicherà con nota scritta, al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, il nuovo termine di ultimazione degli interventi commisurato al tempo strettamente necessario per completare gli interventi finanziati oppure il motivo di non accoglimento della richiesta di proroga;
- qualora non dovesse risultare rispettato quanto disposto con il presente atto l'Amministrazione procedente comunicherà al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi e darà seguito, se del caso, all'adozione degli adempimenti conseguenti;
- resta confermato quanto altro stabilito nell'Avviso e nei successivi provvedimenti attuativi dello stesso;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito internet https://psr.regione.puglia.it del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP al fine di informare i beneficiari interessati;
- stabilire che la pubblicazione del presente atto nel sito https://psr.regione.puglia.it del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari interessati;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n.241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 così come modificato dal D._Lgs. n.101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 5
(dott. Fernando Ratta)

Fernando Ratta
03.10.2022 09:09:48
GMT+01:00

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

DETERMINA

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;

di stabilire che:

- i termini finali di ultimazione dei lavori stabiliti con la DAdG n. 290 del 12/10/2021 e con la DAdG n. 467 del 17/12/2021 potranno essere prorogati per il tempo strettamente necessario a completare gli interventi ammessi al finanziamento e, solo in casi eccezionali debitamente motivati, non oltre il 30/04/2023;
- la domanda di pagamento del saldo, corredata da tutta la documentazione prevista, dovrà essere rilasciata entro e non oltre 30 giorni dal termine stabilito per la conclusione dei lavori;
- la richiesta di proroga deve essere debitamente motivata e corredata da **una relazione tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi comprovato da fatture di acquisto delle piante di olivo e dai relativi bonifici di pagamento, con l'indicazione del cronoprogramma di esecuzione degli interventi a farsi**;
- le richieste di proroga già presentate e non ancora istruite devono essere adeguate a quanto disposto con il presente provvedimento ovvero integrate dalla relazione tecnica sullo stato di avanzamento degli interventi, comprovato da fatture di acquisto delle piante di olivo e dai relativi bonifici di pagamento, con l'indicazione del cronoprogramma di esecuzione degli interventi a farsi;
- la richiesta di proroga, corredata dalla relazione tecnica comprensiva degli allegati come innanzi descritti, deve essere inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
- nel caso di richiesta di proroga da parte di ditta beneficiaria che non ha rilasciato nel portale SIAN DdP di acconto su SAL entro il 10/11/2021, come stabilito nella DAdG n.290/2021, la stessa deve presentare la DdP di acconto su SAL entro il 31/10/2022 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa dovrà inviare la copia della DdP al Responsabile della Misura 5 all'indirizzo di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
- nel caso di richiesta di proroga da parte di ditta beneficiaria per la quale il termine per la conclusione dei lavori era stato prorogato a 90/180 giorni dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante, senza prevedere alcun termine di presentazione della DdP di acconto su SAL, come stabilito nella DAdG n. 290/2021, nonché di ditta beneficiaria compresa nell'allegato alla DAdG n. 193/2021 di concessione degli aiuti, la stessa deve presentare la DdP di acconto su SAL entro il 31/10/2022 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa dovrà inviare la copia della DdP al Responsabile della Misura 5 all'indirizzo di PEC calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it;
- l'avvenuta presentazione della domanda di pagamento di acconto su SAL costituisce condizione per la concessione della proroga richiesta. Tale condizione risulta soddisfatta qualora dalla documentazione allegata alla relazione tecnica prevista a corredo della

richiesta di proroga si evince che gli interventi ammessi ai benefici sono stati nel frattempo completati;

- la DdP di acconto su SAL deve essere di importo compreso tra il 30% e il 40% dell'aiuto concesso e deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le operazioni già eseguite, dalla/e fattura/e di acquisto delle piante di olivo di varietà tolleranti/resistenti alla *Xylella Fastidiosa* in numero non inferiore al 30-40% del totale di piante autorizzate all'espianto/reimpianto, dal passaporto fitosanitario, dal bonifico/i di pagamento e relative quietanze liberatorie e da quanto altro previsto per le DdP di acconto su SAL. La fatturazione delle piante deve essere effettuata in conformità a quanto stabilito con le DAdG n. 54/2021 e n. 171/2021;
- l'Amministrazione procedente istruirà le richieste di proroga nel rispetto di quanto disposto con il presente atto e, all'esito dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunicherà con nota scritta, al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, il nuovo termine di ultimazione degli interventi commisurato al tempo strettamente necessario per completare gli interventi finanziati oppure il motivo di non accoglimento della richiesta di proroga;
- qualora non dovesse risultare rispettato quanto disposto con il presente atto l'Amministrazione procedente comunicherà al beneficiario e per conoscenza al consulente tecnico, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., l'avvio del procedimento di decadenza dai benefici concessi e darà seguito, se del caso, all'adozione degli adempimenti conseguenti;
- resta confermato quanto altro stabilito nell'Avviso e nei successivi provvedimenti attuativi dello stesso;
- pubblicare il presente provvedimento nel sito internet https://psr.regione.puglia.it del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP al fine di informare i beneficiari interessati;
- stabilire che la pubblicazione del presente atto nel sito https://psr.regione.puglia.it del PSR 2014/2022 della Puglia e nel BURP assume valore di notifica nei confronti dei beneficiari interessati;
- dare atto che il presente provvedimento
  - sarà disponibile nel sito internet www.psr.regione.puglia.it;
  - sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito www.regione.puglia.it;
  - sarà pubblicato nel BURP;
  - è composto da n. 8 (otto) facciate ed è firmato e adottato in formato digitale.

La Dirigente della Sezione
dott.ssa Mariangela Lomastro

Mariangela Lomastro
03.10.2022 09:19:13
GMT+01:00