REGIONE PUGLIA

PSR PUGLIA 2014 - 2020
COLTIVIAMO IDEE RACCOGLIAMO FUTURO

ASSISTENZA TECNICA
PSR Puglia 2014-2020
Art. 51 Reg. UE 1305/2013

AGRICONSULTING
KPMG
euro consulting

Comitato di Sorveglianza
PSR Puglia 2014-2020
20 giugno 2017

REGIONE PUGLIA

PSR PUGLIA 2014-2020
COLTIVIAMO IDEE RACCOGLIAMO FUTURO

ASSISTENZA TECNICA
PSR Puglia 2014-2020
Art. 51 Reg. UE 1305/2013

AGRICONSULTING
KPMG
euro consulting

Relazione Annuale di Attuazione 2016

Il P.S.R. Puglia 2014-2020 è stato approvato dalla CE con Decisione di Esecuzione 2014IT06RDRP020 il 24 novembre 2015.

Di seguito, per focus area e per misura, le informazioni ed i dati sugli avvisi pubblici emanati e sulla spesa realizzata.

PRIORITÀ 2 – Avvisi pubblici emanati

Priorità	Focus Area	Misura Sottomisura Operazione	Importi a Bando (€)	Data attivazione Bando
2	2 a	4.1.A	60.000.000	28/07/2016
		6.4*	20.000.000	13/04/2017
		16.1	1.050.000	28/07/2016
	2 b	4.1.B	40.000.000	28/07/2016
		6.1		

* L'avviso pubblico a valere sulla sm. 6.4 è stato attivato sia nell'ambito del pacchetto giovani che come avviso singolo

PRIORITÀ 2 – Avanzamento della spesa



	4.1.A	6.4	8.6	16.1	16.2
Impegnato (b)	€ 11.900.826,45	€ 16.528.925,62	€ 1.250.000,00	€ 0,00	€ 3.305.785,00
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 5.891.428,28	€ 264.769,96	€ 163.395,80	€ 0,00	€ 6.848.841,44
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 4.329.319,02	€ 264.769,96	€ 104.129,53	€ 0,00	€ 6.848.841,44

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione .

PRIORITÀ 2 – Avanzamento della spesa



	1.1	1.2	1.3	4.1.B	6.1
Impegnato (b)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.545.454,54	€ 165.289,26
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.878.994,95	€ 125.000,00
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.712.891,95	€ 125.000,00

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione .

PRIORITÀ 2 – BUONE PRATICHE

Al fine di velocizzare le operazioni di istruttoria delle Domande di Sostegno a valere sugli avvisi pubblici delle sottomisure 4.1.A, 4.1. B, 6.1 e 6.4 è stato creato uno specifico applicativo informatico (**Elaborato Informatico Progettuale - EIP**) mediante il quale guidare il richiedente nella compilazione del proprio piano aziendale e consentire l'attribuzione automatica dei punteggi relativi ai criteri di selezione, garantendo, in tal modo, l'elaborazione della graduatoria subito dopo la chiusura dei termini concessi per l'invio telematico di tutti i piani aziendali.

PRIORITÀ 3 – Avvisi pubblici emanati

Priorità	Focus Area	Misura Sottomisura Operazione	Importi a Bando (€)	Data attivazione Bando
3	3 a	3.1*		28/07/2016
		3.2	2.283.364,15	04/07/2016
		16.3	1.500.000	18/05/2017

Nell'ambito della programmazione 2014-2020, è stato emanato un Avviso pubblico a valere sulla sottomisura 3.2 approvato con DAG n. 244 del 4 luglio 2016 e pubblicato sul BURP n. 79 del 7 luglio 2016.

Al 31 dicembre 2016, a fronte di n. 40 DdS pervenute, di cui n. 36 ritenute ricevibili nonché ammesse alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, in seguito alla quale le domande ammissibili sono diventate n. 35, sono stati concessi € 2.325.752,05 di aiuto pubblico complessivo.

* L'avviso pubblico a valere sulla sm. 3.1 è stato attivato nell'ambito del pacchetto giovani

PRIORITÀ 3 – Avanzamento della spesa



	2.1	2.3	3.1	3.2	4.2	9.1	16.3	16.4
Impegnato (b)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.986.911,07	€ 38.016.528,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.157,66	€ 713.501,15	€ 16.862.364,31	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 0,00	€ 0,00	€ 129.157,66	€ 713.501,15	€ 8.436.244,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Sulla Focus Area 3B che afferisce alle sottomisure 5.1 e 5.2 non risultano ne pagamenti ne risorse impegnate per progetti in transizione

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione .

PRIORITÀ 4 – Avvisi pubblici emanati

Priorità	Misura Sottomisura Operazione	Importi a Bando (€)	Data attivazione Bando
4	10.1.1	167.000.000	05/04/2016
	10.1.2	10.000.000	05/04/2016
	10.1.3	20.000.000	05/04/2016
	11.1	30.000.000	01/04/2016
	11.2	178.000.000	01/04/2016

PRIORITÀ 4 – Avanzamento della spesa



	4.4	8.5	10.1.4	10.1.5	10.1.6	10.02	10.1.1	11.1	11.2	10.1.2	10.01.03
Impegnato (b)	€ 1.652.892,56	€ 13.000.000,00	€ 1.223.275,86	€ 976.724,14	€ 0,00	€ 5.000.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.152.893,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 2.587.185,28	€ 4.399.375,42	€ 386.968,14	€ 251.979,26	€ 0,00	€ 450.779,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.160.645,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 2.557.145,28	€ 984.361,20	€ 386.968,14	€ 251.979,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.160.645,67	€ 0,00	€ 0,00

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione.

PRIORITÀ 4 – BUONE PRATICHE

Per supportare le operazioni di acquisizione dei dati delle analisi del terreno delle aziende candidatesi al bando operazione 10.1.2 – 2016 è stata implementata una specifica funzionalità sul portale SIT (**Sistema Informativo Territoriale**) Puglia, con la collaborazione di InnovaPuglia S.p.A

Premesso che, nel caso dell'operazione 10.1.2 le analisi del terreno e relativi valori analitici sono funzionali alla verifiche di ammissibilità ed all'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione, la possibilità di implementazione informatica dei dati rilevanti è di notevole ausilio per varie finalità, tra le quali:

- eseguire i controlli di ammissibilità e la fase di attribuzione dei punteggi per la graduatoria di ammissibilità in tempi brevi, vista la notevole mole di DdS, sulla base di un set di dati già informatizzati;
- ridurre il rischio di errore nelle fasi di controlli di ammissibilità, gestendo gli stessi con strumenti e procedure informatiche;
- consentire la riesecuzione dei controlli per varie finalità (riesami, ricorsi, audit, ecc.);
- monitorare e mappare "geograficamente" i valori analitici rilevanti ai fini dell'operazione interessata;
- costruire una base dati che consenta di valutare l'efficacia dell'operazione alla fine del periodo di impegno previsto (cinque anni) con la successiva riesecuzione finale delle analisi e la mappatura dei valori rilevati sulla base dei valori analitici delle DdS.

PRIORITÀ 5 – Avvisi pubblici emanati

Per quanto riguarda la Priorità 5, nel 2016 non è stato emanato alcun avviso pubblico.

PRIORITÀ 5 – Avanzamento della spesa



	4.3.A	16.5
Impegnato (b)	€ 13.223.140,50	€ 0,00
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 19.226.738,78	€ 0,00
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 1.183.522,39	€ 0,00

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione.

PRIORITÀ 5 – Avanzamento della spesa



	8.1	8.2	8.3	8.4	16.8
Impegnato (b)	€ 8.350.000,00	€ 0,00	€ 14.200.000,00	€ 1.800.000,00	€ 0,00
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 164.398,54	€ 0,00	€ 9.648.204,39	€ 146.007,06	€ 0,00
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 164.398,54	€ 0,00	€ 236.262,92	€ 74.705,45	€ 0,00

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione .

PRIORITÀ 6 – Avvisi pubblici emanati

Priorità	Focus Area	Misura Sottomisura Operazione	Importi a Bando	Data attivazione Bando
6	6 b	19.1	1.300.000	15/04/2016
		19.2	145.000.000	25/07/2016
		19.4	Aggregato 19.2	25/07/2016
	6 c	7.3		Solo Transizione

Gli avvisi pubblici a valere sulle sottomisure 19.1, 19.2 e 19.4 sono stati revocati in autotutela dall'AdG a seguito del ricorso presentato al TAR da parte di alcuni Enti locali. L'avviso a valere sulla presente sottomisura è stato nuovamente pubblicato nell'anno 2017 (DAG n. 03 del 16 gennaio 2017).

PRIORITÀ 6 – Avanzamento della spesa



	19,1	19.2	19.3	19.4
Impegnato (b)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 0,00	€ 2.740.451,64	€ 228.369,09	€ 0,00
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 0,00	€ 1.767.102,08	€ 228.369,09	€ 0,00

Gli importi erogati riferiti alla seguente focus area sono riferiti ai soli progetti in transizione .

PRIORITÀ 6 – Avanzamento della spesa



	7.3
Impegnato (b)	€ 14.561.570,25
Spesa Pubblica Sostenuta (c)	€ 802.199,32
Spesa Pubblica realizzata su Progetti Conclusi (d)	€ 11.623,75

La sottomisura 7.3 è stata attivata per la gestione delle domande in trascinamento dalla precedente programmazione 2007-2013 e presentate a valere sulle misure 321.
In riferimento alla nuova programmazione non sono previsti nuovi impegni ma solo spesa derivante dall'attuazione dei progetti BL e BUL avviati nella precedente programmazione.

Obiettivo spesa N+3

Anno 2018	SPESA PUBBLICA (€)	FEASR (€)
Obiettivo N+3	348.684.297,52	210.954.000,00
Spesa totale al 31.12.2016 (*)	131.224.306,84	79.390.705,64
Spesa ancora da effettuare entro il 2018 (N+3)	217.459.990,68	131.563.294,36
Spesa totale al 31.12.2016 (*) /Obiettivo N+3 %	*37,64*	

(*) Al lordo del prefinanziamento del 3%