The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Puglia

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2017 - 31/12/2017
Versione	2017.0
Stato - Nodo attuale	Pronto per l'invio - Puglia
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	28/06/2018

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP020
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Puglia
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	6.0
Numero della decisione:	C(2017)7387
Data della decisione	31/10/2017
Autorità di gestione	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ 4

1.a) Dati finanziari 4

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati 4

1.b1) Tabella generale 4

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico 11

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F 23

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo] 29

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi 29

1.f1) EUSAIR 30

1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries) 35

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE. 36

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione 36

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione) 36

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione) 37

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online 38

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni 39

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) 41

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione) 44

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE 45

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma 45

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti 55

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA 56

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione 56

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete) 56

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione 56

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione) 57

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE 60
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI 61
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA 62
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 63
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE 65
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013) 66
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI 76
Allegato II 77
Documenti 86

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2017			0,44	6,96	6,32
	2014-2016			0,39	6,17	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2017					118,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2017					8.667,00
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2017	0,18	21,95	0,17	20,73	0,82
		2014-2016	0,10	12,20	0,10	12,20	
		2014-2015	0,18	21,95			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	15.099.173,55	6,16	8.851.321,94	3,61	245.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	1.500.000,00	2,14	497.078,86	0,71	70.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.500.000,00	50,00	247.950,72	4,96	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	11.394.214,88	34,53	6.833.141,87	20,71	33.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	30.493.388,43	8,64	16.429.493,39	4,65	353.000.000,00

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2017	0,06	8,15			0,74
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	640.000,00	2,56	212.000,00	0,85	25.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	18.454.545,46	17,58	7.130.320,55	6,79	105.000.000,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	334.710,74	0,33	125.000,00	0,13	100.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	19.429.256,20	8,45	7.467.320,55	3,25	230.000.000,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2017	0,05	7,99			0,63
		2014-2016	0,05	7,99	0,05	7,99	
		2014-2015	0,06	9,59			
Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)		2014-2017			2,31	46,20	5,00
		2014-2016			1,29	25,80	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	136.500,00	1,15	66.060,00	0,56	11.849.586,78
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	3.981.226,85	22,12	2.494.063,75	13,86	18.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	38.983.471,07	43,31	21.032.074,00	23,37	90.000.000,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	43.101.197,92	31,96	23.592.197,75	17,50	134.849.586,78

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2017					0,74
		2014-2016					
		2014-2015					
Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)		2014-2017					0,75
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					20.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					20.000.000,00

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017					2,23
	2014-2016					
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017					2,23
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2017					2,23
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017					14,00
	2014-2016					
	2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017			7,61	65,21	11,67
	2014-2016			1,79	15,34	
	2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2017			1,83	38,09	4,80
	2014-2016			0,43	8,95	
	2014-2015					

Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	7.747.107,44	10,33	2.879.789,26	3,84	75.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	13.000.000,00	32,50	4.497.170,90	11,24	40.000.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	17.948.129,57	7,70	10.425.781,66	4,47	233.000.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	49.485.671,39	23,79	47.806.317,06	22,98	208.000.000,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	190.860,14	76,42	190.860,14	76,42	249.744,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.552,75	85,53	8.552,75	85,53	10.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	88.380.321,29	15,89	65.808.471,77	11,83	556.259.744,00

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2017					12,98
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	32.776.859,50	234,12	19.467.760,65	139,06	14.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	32.776.859,50	136,57	19.467.760,65	81,12	24.000.000,00

Aspetto specifico 5B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)		2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Numero di progetti realizzati (M.16.6) (N.)		2014-2017					20,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00

Aspetto specifico 5C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2017					6.000.000,00
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			6.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			6.000.000,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2017					8,54
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	35.391.727,31	54,45	1.191.410,65	1,83	65.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	35.391.727,31	52,82	1.191.410,65	1,78	67.000.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2017					400,00
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2017					17,41
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2017					94,30
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	18.685.000,00	11,83	3.710.330,43	2,35	158.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	18.685.000,00	11,83	3.710.330,43	2,35	158.000.000,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2017					14,51
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	26.188.429,75	130,94	11.623,75	0,06	20.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	26.188.429,75	130,94	11.623,75	0,06	20.000.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

Aspetti generali

L'anno 2017 ha visto la Struttura Regionale costantemente impegnata in una intensa attività procedurale finalizzata all'avvio degli Avvisi Pubblici delle Misure/Sottomisure/Tipologie di operazione non ancora attivate. In particolare, sono stati emanati gli avvisi pubblici riguardanti le misure forestali, la formazione e l'informazione, gli investimenti in ambito agroalimentare per le aziende di trasformazione, la costituzione delle OP, la creazione di nuove forme di cooperazione per lo sviluppo/la commercializzazione dei servizi turistici e il CLLD mediante la selezione dei GAL e delle relative strategie di sviluppo locale; inoltre sono stati attivate le domande di conferma per le misure a superficie.

L'avanzamento finanziario è stato caratterizzato dal pagamento delle domande a valere sui progetti portati in transizione dalla precedente programmazione, oltre al pagamento delle prime annualità a valere sulle misure a superficie attivate nel 2016 e mediante i pagamenti della sottomisura 3.2.

Si sottolinea che il PSR Puglia 20147-2020 non prevede azioni dirette o indirette funzionali alla integrazione di cittadini provenienti da paesi terzi di cui alla Tabella C2.4.

Si evidenzia che nel corso dell'anno 2017 sono state affinate le metodologie di computo di diversi indicatori, nonchè sono state rese disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA alcune tabelle di monitoraggio contenenti informazioni di dettaglio che hanno consentito, in diversi casi, di procedere ad analisi non più basate su valori di stima, come avvenuto nel corso della RAA 2016, ma su dati reali e verificati. Ne consegue che i dati riportati nella presente relazione sono corretti.

Focus Area 2A

Alla Focus Area 2A è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 353.000.000,00 (Spesa Pubblica) di cui € 23.600.000,00 (pari al 6,7% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente Programmazione. Nel corso del 2017 si registra la pubblicazione dell'avviso inerente la sottomisura 6.4 singola mentre non risultano ancora pubblicati quelli relativi alle Sottomisure 8.6 e 16.2. Gli avvisi pubblici delle altre Sottomisure risultano pubblicati nel 2016.

Per tutti gli avvisi pubblici attivati si registra un importo impegnato (a bando) a fine 2017 pari a € 141.050.000,00 (Spesa Pubblica). Tale importo non comprende quello impegnato per la sottomisura 6.4 Pacchetto Giovani in quanto definibile solo successivamente all'approvazione della graduatoria dei nuovi insediati. A oggi non si registra la concessione di alcun aiuto per tutte le sottomisure della Focus Area 2A.

Con specifico riferimento alle singole Sottomisure attive, nell'anno 2017 si registra quanto segue:

- Operazione 4.1.A: nel 2017 sono stati approvati tutti gli atti necessari per la presentazione delle DdS e per l'elaborazione del progetto di investimento (Elaborato Informatico Progettuale) sul portale regionale, oltre alla definizione delle procedure per l'istruttoria delle DdS presentate. Queste ultime sono risultate pari a n. 3.212 per un importo richiesto pari a oltre € 630.780.000,00 (il 526% della dotazione finanziaria) di cui n. 3078 ritenute ricevibili. Sulla base della dotazione finanziaria è stata, quindi, approvata la graduatoria dei progetti ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa e sono state avviate alla prima fase n. 652 DdS. La presentazione di ricorsi amministrativi da parte di alcuni richiedenti gli aiuti, avverso il meccanismo di attribuzione del punteggio di cui al Principio 2 dei relativi Criteri di Selezione, ha portato al forte rallentamento delle procedure istruttorie, in attesa del pronunciamento del competente organo

amministrativo giudicante (TAR Puglia).

- Sottomisura 6.4 inclusa nel Pacchetto Giovani: i termini per la presentazione delle DdS è stato prorogato all'11/01/2018.

- Sottomisura 6.4 singola: con DadG n. 54 del 10 aprile 2017 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle DdS consentita fino al 06 novembre 2017. Al termine del 2017 si registra la presentazione di n. 704 DdS con richiesta di importi per oltre € 98.480.000,00 (il 492% della dotazione finanziaria) e per le quali è stata avviata l'elaborazione della graduatoria dei progetti ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa.

- Sottomisura 16.1: al termine del 2017 è stato approvato l'elenco delle DdS ricevibili, pari a n. 154 delle n. 188 DdS pervenute.

Nel 2018 si attiveranno gli avvisi pubblici a valere sulle sottomisure 8.6 e 16.2.

Gli importi erogati afferenti alla Focus Area 2A derivano esclusivamente dai pagamenti per progetti in transizione dal PSR Puglia 2007 – 2013. Gli importi erogati al 31 dicembre 2017 risultano essere di € 16.806.031,34 di cui € 376.537,95 per progetti a cui è stato liquidato esclusivamente l'anticipo, € 1.326.994,56 per progetti avviati ma non ancora conclusi e € 15.102.498,83 per progetti conclusi. In totale, al 31 dicembre 2017 i progetti conclusi o solo avviati, utili per il calcolo delle performance, risultano pari a n. 524.

Focus Area 2B

Alla Focus Area 2B è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 230.000.000,00 di cui €17.070.000,00 (pari al 7,4% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente Programmazione. Nel corso del 2017 si registra la pubblicazione degli avvisi inerenti le Sottomisure 1.1 e 1.2 mentre non risulta ancora pubblicato quello relativo alla sottomisura 1.3. Gli avvisi pubblici delle altre Sottomisure risultano pubblicati nel 2016.

Per tutti gli avvisi pubblici attivati si registra un importo impegnato a fine 2017 pari a € 65.500.000,00. Tale importo non comprende quello impegnato per la Operazione 4.1.B Pacchetto Giovani in quanto definibile solo sulla base delle DdS ammesse al contributo. Ad oggi non si registra la concessione di alcun aiuto per tutte le sottomisure della Focua Area 2B.

Con specifico riferimento alle singole Sottomisure attive, nell'anno 2017 si registra quanto segue:

- **Sottomisura 1.1**: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato al 22 gennaio 2018.

- **Sottomisura 1.2**: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato al 22 gennaio 2018.

- **Sottomisure 1.3 e Misura 2**: verranno attivate nel corso del 2018.

- **Operazione 4.1.B Pacchetto Giovani**: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato all'11 gennaio 2018.

- **Sottomisura 6.1 Pacchetto Giovani**: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato all'11 gennaio 2018.

Gli importi erogati afferenti alla Focus Area 2B derivano esclusivamente dai pagamenti per progetti in

transizione dal PSR Puglia 2007 – 2013. Gli importi erogati al 31 dicembre 2017 risultano essere di € 7.467.320,55 di cui € 1.594.516,53 per progetti avviati ma non ancora conclusi e € 5.872.804,02 per progetti conclusi. In totale, al 31 dicembre 2017 i progetti conclusi o solo avviati, utili per il calcolo delle performance, risultano 452.

Focus Area 3A

Alla Focus Area 3A è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 134.850.000,00 di cui € 39.420.000,00 (pari al 29,2% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente Programmazione. Nel corso del 2017 si registra la pubblicazione degli avvisi inerenti la sottomisura 3.2 (Avviso 2017), Sottomisura 4.2, Sottomisura 9.1, operazione 16.3.2. Risultano ancora da pubblicare gli avvisi relativi alle sottomisure 2.1 e 2.3, all'operazione 16.3.1 e sottomisura 16.4. La sottomisura 3.2 era stata già attivata con un avviso 2016, così come la sottomisura 3.1 attivata all'interno del Pacchetto Giovani.

Per tutti gli avvisi pubblici attivati si registra, a fine 2017, un importo impegnato pari a € 60.780.000,00. Tale importo non comprende quello previsto per la 3.1 Pacchetto Giovani in quanto definibile solo sulla base delle DdS ammesse al contributo. Ad oggi si registrano concessioni di aiuti solo per la sottomisura 3.2 che ammontano a € 2.180.000,00 per n. 32 DdS per l'Avviso 2016 e a € 690.000,00 per n. 10 DdS per l'Avviso 2017.

Con specifico riferimento alle singole Sottomisure attive, nell'anno 2017 si registra quanto segue:

- **Sottomisura 3.1 Pacchetto Giovani**: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato all'11 gennaio 2018.

- Sottomisura 4.2: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato al 30 gennaio 2018.

- Sottomisura 9.1: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato all'12 gennaio 2018.

-Operazione 16.3.2: il termine finale per la presentazione delle DdS è stato fissato al 13 ottobre 2017. È in corso la stesura dell'elenco delle domande di sostegno ricevibili sulle n. 54 DdS ricevute per un importo richiesto pari a € 5.230.000,00 (il 349% dell'importo messo a bando).

Gli importi erogati afferenti alla Focus Area 3A derivano sia dai pagamenti per progetti in transizione dal PSR Puglia 2007 – 2013 sia dai pagamenti afferenti la nuova programmazione PSR 2014 – 2020 per la sottomisura 3.2. Gli importi erogati al 31/12/2017 risultano essere di € 25.709.863,74 di cui € 2.117.665.99 per progetti a cui è stato liquidato esclusivamente l'anticipo, € 5.894.068,24 per progetti avviati ma non ancora conclusi e € 17.738.129,51 per progetti conclusi. In totale, al 31/12/2017 i progetti conclusi o solo avviati, utili per il calcolo delle performance, risultano 390.

Focus Area 3B

Alla Focus Area 3A è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 20.000.000,00. Nel 2017 è stato avviata la sottomisura 5.1 mentre risulta in corso di attivazione la sottomisura 5.2

Non si registra nessun pagamento per la Focus Area 3B

Priorità 4

Alla priorità 4 è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 556.260.000,00 di cui € 35.310.000,00 (pari al 6,3% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente Programmazione.

Nella Priorità 4 sono incluse le cosiddette Misure a Superficie (Misura 10 e Misura 11) oltre la sottomisura 4.4 che non è stata ancora attivata e la sottomisura 8.5 attivata a Novembre 2017.

Tenuto conto che nel 2016 erano stati attivati i bandi per la presentazione delle domande di sostegno delle operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 e considerata la situazione delineatasi alla chiusura degli stessi, ovverosia:

•importi richiesti dal bando 10.1.1 per circa € 30.000.000,00, largamente al di sotto dei € 167.000.000,00 assegnati alla stessa operazione

•importi richiesti dai bandi 10.1.2 e 10.1.3 superiori alle risorse assegnate per le stesse operazioni per circa € 23.000.000,00

gli importi inutilizzati residui della 10.1.1 sono stati destinati:

•ad aumentare la dotazione disponibile per i bandi 10.1.2 e 10.1.3 del 2016, per i € 23.000.000,00 necessari;

•alla programmazione di nuovi bandi 10.1.1 e 10.1.2 per il 2017, per un totale di € 70.000.000,00;

•alla rimodulazione finanziaria del PSR nel 2018 a favore della SM 11.1, messa a bando nel 2016 con una mole di richieste largamente superiore alla dotazione del bando, che vengono in parte soddisfatte con la stessa rimodulazione e con le risorse residue dai trascinamenti della Misura 214 del PSR Puglia 2007-2013.

Relativamente alla priorità 4, nel corso del 2017 sono stati attivati:

•i bandi per le domande di conferma II annualità delle operazioni 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3;

•i bandi per le domande di sostegno delle operazioni 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.4 - 10.1.5 - 10.1.6, per una dotazione di € 16.000.000,00Meuro;

•il bando della SM 8.5.

Le altre sottomisure previste dal Programma per la priorità 4, ossia la 10.2 e la 4.4, non hanno bandi attivati a tutto il 2017, con previsione di emanazione nel corso del 2018.

I bandi per le domande di conferma, relativi alla II annualità delle operazioni 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.3 e delle sottomisure 11.1 e 11.2, hanno registrato l'adesione dei beneficiari oggetto di concessione del sostegno a seguito delle domande inziali 2016.

I bandi per le domande di sostegno delle operazioni 10.1.1 - 10.1.2 - 10.1.4 - 10.1.5 - 10.1.6 hanno confermato l'interesse delle Misure Agro Climatico Ambientali con la candidatura di 5.093 richiedenti, di cui 3.391 (pari al 67% del totale) per l'operazione 10.1.2. Data la notevole mole di domande per l'operazione 10.1.2 rispetto alla dotazione del bando, si è resa necessaria l'applicazione dei criteri di selezione e la redazione di una graduatoria con n. 2.581 domande potenzialmente ammissibili nei limiti della disponibilità finanziaria.

Relativamente alle domande delle sottomisure 10.1-11.1-11.2, nel 2017 si sono riscontrate notevoli difficoltà per la gestione delle procedure istruttorie sul portale SIAN dell'OP AGEA, dovutealle novità dei controlli informatici e alla complessità delle relative implementazioni. Esse sono state in parte superate nel corso degli ultimi mesi del 2017; viceversa, sono rimaste irrisolte una serie di casistiche più complesse, quali: cambi di beneficiario nel corso dell'annualità di impegno, gestione domande fascicolo extra Agea, incompleto o incongruente scambio dati con altri sistemi informativi (per es. SIB, SQNPI, Agenzia del

Territorio, ecc.), gestione delle *non conformità* dei sistemi di controllo certificati (SIB, SQNPI).

Per fare fronte alle suddette difficoltà, l'AdG e l'OP AGEA hanno programmato uno specifico Piano di Azione con una serie di interventi risolutori programmati, da effettuarsi entro i primi mesi del 2018.

Focus Area 5A

Alla Focus Area 5A è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 24.000.000,00 di cui € 23.000.000,00 (pari al 95,8% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente programmazione. Nel 2017, a causa di questa situazione, non è stato possibile attivare alcun bando per le sottomisure afferenti alla Focus Area 5 A, in quanto le potenziali somme da impegnare per la sottomisura 16.5 sono state utilizzate per la transizione della tipologia di operazione 4.3.A a cui afferisce la transizione della misura 125 del PSR 2007 – 2013.

Gli importi erogati afferenti alla Focus Area **5A** derivano esclusivamente dai pagamenti per progetti in transizione dal PSR Puglia 2007 – 2013 relativi alla Misura 125 del PSR 2007-2013 per investimenti in strade rurali.

L'attribuzione delle spese citate alla FA 5A è chiaramente erronea, trattandosi di investimenti funzionali alla competitività delle imprese e, quindi, da attribuirsi correttamente alla FA 2A.

Ne consegue l'esigenza di un trasferimento – da operarsi nel corso della proposta di modifica da presentare nel corso del 2018 - di risorse dalla FA 2A alla FA 5A tali da compensare quanto erroneamenge utilizzato delle Sottomisure 4.3.A e 16.5, così da consentire di bandirle e di perseguire gli obiettivi programmati.

Gli importi erogati al 31 dicembre 2017 risultano essere di € 21.440.524,54, di cui € 1.972.763,89 per progetti a cui è stato liquidato esclusivamente l'anticipo, € 15.047.049,64 per progetti avviati ma non ancora conclusi e € 4.420.711,01 per progetti conclusi. In totale, al 31 dicembre 2017 i progetti conclusi o solo avviati, utili per il calcolo delle performance, risultano 51.

Focus Area 5B

Alla Focus Area 5B è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 10.000.000,00. Nel 2017 non è stato attivato nessun bando per la sottomisura afferenti alla Focus Area 5B.

Non si registra nessun pagamento per la Focus Area 5B.

Focus Area 5C

Alla Focus Area 5C è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a €6.000.000,00. Nel 2017 non è stato attivato nessun bando per la sottomisura afferente alla Focus Area 5C.

Non si registra nessun pagamento per la Focus Area 5C

Focus Area 5E

Alla Focus Area 5E è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a € 67.000.000,00 di cui € 24.350.000,00 (pari al 36,3% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente programmazione. Nel corso del 2017 sono stati attivati i bandi per le domande di sostegno per le sottomisure 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.I bandi delle sottomisure 8.1 e 8.2 si sono chiusi nel novembre 2017.Per la sottomisura 8.1 risultato

candidati n. 522 progetti relativamente ai quali sono in corso le verifiche di ricevibilità. Per la sottomisura 8.2 risultano candidati n. 77 progetti. I bandi delle sottomisure 8.3 e 8.4 sono stati attivati nel luglio 2017, con chiusura prevista a gennaio 2018. Tale ampio periodo di apertura è giustificato da una serie di modifiche intervenute nel periodo di attivazione del bando, riguardanti i criteri di selezione e la classificazione regionale dei comuni a rischio incendi. Pertanto, con l'ampio periodo di apertura dei bandi, l'AdG ha voluto dare ampia possibilità anche ai soggetti e alle aree interessate da tali modifiche.

Complessivamente, i bandi della Misura 8 hanno registrato, rispetto al precedente periodo di programmazione, notevole interesse in termini di adesione, ponendo il problema dell'onere amministrativo a carico della struttura regionale di attuazione, data la complessità dei progetti e degli iter autorizzativi connessi.

Focus Area 6B

Alla Focus Area 6B è stata attribuita una dotazione finanziaria pari a €158.000.000,00 (Spesa Pubblica) di cui € 10.000.000,00 (pari al 6,3% del totale) impegnati per i progetti portati in transizione dalla precedente Programmazione.

Nel corso del 2017, si è proceduto con l'annullamento d'ufficio, a seguito di ricorso presentato al TAR,del primo bando pubblico a valere sulla sottomisura 19.1 e di quello a valere sulla sottomisure 19.2 e 19.4 e con la pubblicazione del nuovo bando per le medesime sottomisure.

Con DAG n. 178 del 13 settembre 2017 sono stati ammessi a finanziamento n. 23 strategie di sviluppo locale (SSL) per complessivi € 116.581.000 di spesa pubblica a valere sulla sottomisura 19.2, di cui € 16.100.000 destinati alle Aree SNAI.

La dotazione finanziaria a valere sulla sottomisura 19.4 assegnata ai corrispondenti n. 23 GAL qualesostegno ai costi di gestione e animazione delle SSL approvate è pari a € 30.095.000. Parte delle SSL ammesse a finanziamento sono strategie plurifondo; specificatamente, n. 9 FEASR/FEAMP e n. 1 FEASR/FESR.

A seguito dell'ammissione a finanziamento delle SSL, la Regione Puglia (RP), con DGR n. 1447 del 21.09.2017, ha approvato lo *schema di convenzione* tra la Regione Puglia (RP) e i GAL. La convenzione è un atto nel quale sono disciplinati i rapporti tecnico-amministrativi e finanziari tra le parti sottoscrittrici per l'attuazione della SSL mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al GAL dalla medesima Autorità di Gestione.

Nel corso del 2017, è stato approvato l'avviso per la presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sulla sottomisura 19.1 per le SSL ritenute ammissibili. A fronte di tale avviso, sono pervenute n. 23 DdS per un importo di spesa pubblica pari a € 1.784.145,22.

Con DAG n. 301 del 18 dicembre 2017, è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle DdS sulla sottomisura 19.4.

Gli importi erogati afferenti alla Focus Area 6B derivano esclusivamente dai pagamenti per progetti in transizione dal PSR Puglia 2007 – 2013. Complessivamente, gli importi erogati al 31 dicembre 2017 risultano essere di € 3.727.142,00 di cui € 1.249.852,84 per progetti avviati ma non ancora conclusi, € 16.811,58 per progetti che hanno presentato solo anticipo e € 2.460.477,58 per progetti conclusi. In totale, al 31 dicembre 2017 i progetti conclusi o solo avviati, utili per il calcolo delle performance, risultano n. 58.

Focus Area 6C

La RP ritiene che il potenziamento dell'offerta di connettività a larga banda rappresenti un fattore abilitante per lo sviluppo di servizi innovativi a cittadini e imprese, in particolare nelle zone caratterizzate da marginalità.A seguito del nuovo Accordo di programma tra Governo nazionale e Regioni/Province Autonome di Trento e Bolzano stipulato in data 11 febbraio 2016 in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015 - che ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività -con DGR n. 2196 del 12 dicembre 2017 "Attuazione dell'Accordo quadro" è stato delegato il Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca all'approvazione e alla sottoscrizione delle relative convenzioni operative nonché a effettuare i successivi adempimenti. Al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo di programma del 19 dicembre 2017, innanzi citato, concorreranno, oltre ai Fondi POR FESR 2014/2020 e PON 2014/2020, anche le risorse FEASR regolate da atti già sottoscritti precedentemente e precisamente: Fondi PSR FEASR 2014/2020 fino ad un massimo di Euro 9.170.000,00 (Convenzione sottoscritta il 25/11/2014) d) Fondi PSR FEASR programmazione 2014/2020 fino ad un massimo di Euro 7.421.050,00 (Addendum alla Convenzione del 25/11/2014 sottoscritto il 14/12/2015). Nel corso del 2018 si provvederà alla stipula di una Convenzione tra la Sezione Attuazione dei programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca della Regione Puglia e il MiSE che darà operatività nei tempi e nei modi a quanto stabilito nell'Accordo di programma del 19 dicembre 2017.

Gli importi erogati afferenti alla Focus Area 6C derivano esclusivamente dai pagamenti per progetti in transizione dal PSR Puglia 2007 – 2013. Complessivamente, gli importi erogati al 31 dicembre 2017 risultano essere di € 802.199,32 di cui € 790.575,57 per progetti con solo anticipo e € 11.623,75 per progetti conclusi riferiti alla misura 323.1 "ulivi monumentali". In totale, al 31 dicembre 2017 i progetti conclusi o solo avviati, utili per il calcolo delle performance, risultano n. 3.

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
2A	4.1.A	SINGOLA	€ 245.000.000,00	€ 13.500.000,00	5,5%	DAdG n.249 del 25/07/2016	€ 120.000.000,00	€ 111.500.000,00	45,5%	3.212	€ 630.779.362,00	526%	3.078	652		
2A	6.4	PACCHETTO GIOVANI	€ 70.000.000,00	€ 1.500.000,00	2,1%	DAdG n.248 del 25/07/2016	DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE DDS DEL PACCHETTO GIOVANI AMMESSE AL CONTRIBUTO	DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE DDS DEL PACCHETTO GIOVANI AMMESSE AL CONTRIBUTO								
2A	6.4	SINGOLA				DAdG n.54 del 10/04/2017	€ 20.000.000,00			704	€ 98.484.651,00	492%				
2A	8.6	SINGOLA	€ 5.000.000,00	€ 1.250.000,00	25,0%	NESSUN BANDO AVVIATO										
2A	16.1	SINGOLA	€ 3.000.000,00	€ -	0,0%	DAdG n.247 del 22/07/2016	€ 1.050.000,00	€ 1.950.000,00	65,0%	188	€ 2.507.244,00	239%	154			
2A	16.2	SINGOLA	€ 30.000.000,00	€ 7.350.000,00	24,5%	NESSUN BANDO AVVIATO										
TOTALE			€ 353.000.000,00	€ 23.600.000,00	6,7%											

tabella 1_FA 2A

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGETTI CONCLUSI O ALMENO AVVIATI
2A	4.1.A	€ 245.000.000,00	€ 13.500.000,00	€ 9.227.859,89	3,77%	€ 9.227.859,89	100,00%	€ 376.537,95	€ 1.203.994,46	€ 7.647.327,48	455
2A	6.4	€ 70.000.000,00	€ 1.500.000,00	€ 497.078,86	0,71%	€ 497.078,86	100,00%	€ -	€ -	€ 497.078,86	18
2A	8.6	€ 5.000.000,00	€ 1.250.000,00	€ 247.950,72	4,96%	€ 247.950,72	100,00%	€ -	€ 123.000,10	€ 124.950,62	18
2A	16.1	€ 3.000.000,00	€ -								
2A	16.2	€ 30.000.000,00	€ 7.350.000,00	€ 6.833.141,87	22,78%	€ 6.833.141,87	100,00%	€ -	€ -	€ 6.833.141,87	33
TOTALE		€ 353.000.000,00	€ 23.600.000,00	€ 16.806.031,34	4,76%	€ 16.806.031,34	100,00%	€ 376.537,95	€ 1.326.994,56	€ 15.102.498,83	524

tabella 2_FA 2A

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
2B	1.1	SINGOLA	€ 13.000.000,00	€ 320.000,00	2%	DAdG n.205 del 16/10/2017	€ 4.000.000,00	€ 8.680.000,00	67%							
2B	1.2	SINGOLA	€ 5.000.000,00	€ -	0%	DAdG n.206 del 16/10/2017	€ 1.500.000,00	€ 3.500.000,00	70%							
2B	1.3	SINGOLA	€ 7.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 7.000.000,00	100%							
2B	4.1.B	PACCHETTO GIOVANI	€ 105.000.000,00	€ 16.500.000,00	16%	DAdG n.248 del 25/07/2016	DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE DDS DEL PACCHETTO GIOVANI AMMESSE AL CONTRIBUTO	DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE DDS DEL PACCHETTO GIOVANI AMMESSE AL CONTRIBUTO								
2B	6.1	PACCHETTO GIOVANI	€ 100.000.000,00	€ 250.000,00	0%	DAdG n.248 del 25/07/2016	€ 60.000.000,00	€ 39.750.000,00	40%							
TOTALE			€ 230.000.000,00	€ 17.070.000,00	7,4%											

tabella 3_FA 2B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGETTI CONCLUSI O ALMENO AVVIATI
2B	1.1	€ 13.000.000,00	€ 320.000,00	€ 212.000,00	1,63%	€ 212.000,00	100,00%	€ -	€ -	€ 212.000,00	73
2B	1.2	€ 5.000.000,00	€ -								
2B	1.3	€ 7.000.000,00	€ -								
2B	4.1.B	€ 105.000.000,00	€ 16.500.000,00	€ 7.130.320,55	6,79%	€ 7.130.320,55	100,00%	€ -	€ 1.594.516,53	€ 5.535.804,02	374
2B	6.1	€ 100.000.000,00	€ 250.000,00	€ 125.000,00	0,13%	€ 125.000,00	100,00%	€ -	€ -	€ 125.000,00	5
TOTALE		€ 230.000.000,00	€ 17.070.000,00	€ 7.467.320,55	3,25%	€ 7.467.320,55	100,00%	€ -	€ 1.594.516,53	€ 5.872.804,02	452

tabella 4_FA 2B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
3A	2.1	SINGOLA	€ 10.772.352,07	€ 70.000,00	1%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 10.702.352,07	99%							
3A	2.3	SINGOLA	€ 1.077.234,71	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 1.077.234,71	100%							
3A	3.1	PACCHETTO GIOVANI	€ 13.000.000,00	€ 130.000,00	1%	DAdG n.248 del 25/07/2016	DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE DDS DEL PACCHETTO GIOVANI AMMESSE AL CONTRIBUTO	DA DEFINIRE SULLA BASE DELLE DDS DEL PACCHETTO GIOVANI AMMESSE AL CONTRIBUTO								
3A	3.2	SINGOLA	€ 5.000.000,00	€ 715.000,00	14%	DAdG n.244 del 04/07/2016	€ 2.283.364,15	€ 1.501.635,85	30%	40	€ 2.325.752,05	102%	36	35	32	€ 2.178.079,25
3A						DAdG n.14 del 14/02/2017	€ 500.000,00			18	€ 694.797,82	139%	17	10	10	€ 694.797,82
3A	4.2	SINGOLA	€ 90.000.000,00	€ 38.500.000,00	43%	DAdG n.102 del 19/06/2017	€ 51.500.000,00	€ -	0%							
3A	9.1	SINGOLA	€ 5.000.000,00	€ -	0%	DAdG n.192 del 29/09/2017	€ 5.000.000,00	€ -	0%							
3A	16.3.1	SINGOLA	€ 2.500.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 2.500.000,00	100%							
3A	16.3.2	SINGOLA	€ 2.500.000,00	€ -	0%	DAdG n.67 del 15/05/2017	€ 1.500.000,00	€ 1.000.000,00	40%	54	€ 5.233.855,21	349%				
3A	16.4	SINGOLA	€ 5.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 5.000.000,00	100%							
TOTALE			€ 134.849.586,78	€ 39.415.000,00	29,2%											

tabella 5_FA 3A

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGETTI CONCLUSI O ALMENO AVVIATI
3A	2.1	€ 10.772.352,07	€ 70.000,00	€ 66.060,00	0,61%	€ 66.060,00	100,00%	€ -	€ -	€ 66.060,00	46
3A	2.3	€ 1.077.234,71	€ -								
3A	3.1	€ 13.000.000,00	€ 130.000,00	€ 129.157,66	0,99%	€ 129.157,66	100,00%	€ -	€ -	€ 129.157,66	146
3A	3.2	€ 5.000.000,00	€ 715.000,00	€ 2.364.906,09	47,30%	€ 713.501,15	30,17%	€ -	€ -	€ 2.364.906,09	32
3A	4.2	€ 90.000.000,00	€ 38.500.000,00	€ 23.149.739,99	25,72%	€ 23.149.739,99	100,00%	€ 2.117.665,99	€ 5.854.068,24	€ 15.178.005,76	166
3A	9.1	€ 5.000.000,00	€ -								
3A	16.3.1	€ 2.500.000,00	€ -								
3A	16.3.2	€ 2.500.000,00	€ -								
3A	16.4	€ 5.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 134.849.586,78	€ 39.415.000,00	€ 25.709.863,74	19,07%	€ 24.058.458,80	93,58%	€ 2.117.665,99	€ 5.854.068,24	€ 17.738.129,51	390

tabella 6_FA 3A

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
3B	5.1	SINGOLA	€ 10.000.000,00	€ -	0%	DAdG n.254 del 21/11/2017	€ 10.000.000,00	€ -	0%							
3B	5.2	SINGOLA	€ 10.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 10.000.000,00	100%							
TOTALE			€ 20.000.000,00	€ -	0,0%											

tabella 7_FA 3B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGETTI CONCLUSI O ALMENO AVVIATI
3B	5.1	€ 10.000.000,00	€ -								
3B	5.2	€ 10.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 20.000.000,00	€ -	€ -							

tabella 8_FA 3B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
P4	4.4	SINGOLA	€ 75.000.000,00	€ 4.700.000,00	6%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 70.300.000,00	94%							
	8.5	SINGOLA	€ 40.000.000,00	€ 13.000.000,00	33%	DAdG n.264 del 27/11/2017	€ 13.388.430,00	€ 13.611.570,00	34%							
	10.1	SINGOLA	€ 213.000.000,00	€ 2.200.000,00	1%	DAdG n.52 del 05/04/2016	€ 167.000.000,00	€ 54.000.000,00		1.079						
						DAdG n.48 del 03/04/2017	€ 20.000.000,00			716						
		SINGOLA				DAdG n.52 del 05/04/2016	€ 10.000.000,00			4.356						
						DAdG n.48 del 03/04/2017	€ 50.000.000,00			3.391						
		SINGOLA				DAdG n.52 del 05/04/2016	€ 4.000.000,00			737						
		SINGOLA				DAdG n.49 del 03/04/2017	€ 13.800.000,00									
		SINGOLA				DAdG n.49 del 03/04/2017										
		SINGOLA				DAdG n.49 del 03/04/2017										
	10.2	SINGOLA	€ 20.000.000,00	€ 5.000.000,00	25%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 15.000.000,00	75%							
	11.1	SINGOLA	€ 30.000.000,00	€ -	0%	DAdG n.50 del 01/04/2016	€ 30.000.000,00	€ -	0%	4.504						
	11.2	SINGOLA	€ 178.000.000,00	€ 10.152.893,00	6%	DAdG n.50 del 01/04/2016	€ 167.847.107,00	€ -	0%	4.598						
	12	SINGOLA	€ 249.743,80	€ 249.743,80	100%	SOLO TRANSIZIONE										
	13	SINGOLA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	100%	SOLO TRANSIZIONE										
TOTALE			€ 556.259.743,80	€ 35.312.636,80	6,3%											

tabella 9_P4

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGETTI CONCLUSI O ALMENO AVVIATI
P4	4.4	€ 75.000.000,00	€ 4.700.000,00	€ 3.027.739,26	4,04%	€ 3.027.739,26	100,00%	€ 147.950,00	€ 45.735,20	€ 2.834.054,06	203
	8.5	€ 40.000.000,00	€ 13.000.000,00	€ 6.486.129,38	16,22%	€ 6.486.129,38	100,00%	€ 1.988.958,48	€ 2.061.091,14	€ 2.436.079,76	143
	10.1	€ 213.000.000,00	€ 2.200.000,00	€ 7.938.875,17	3,73%	€ 1.464.766,97	18,45%				
	10.2	€ 20.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 2.486.906,49	12,43%	€ 2.486.906,49	100,00%	€ -	€ 2.486.906,49	€ -	3
	11.1	€ 30.000.000,00	€ -	€ 10.290.502,89	34,30%	€ -	0,00%				
	11.2	€ 178.000.000,00	€ 10.152.893,00	€ 37.515.814,17	21,08%	€ 7.723.826,36	20,59%				
	12.1	€ 249.743,80	€ 249.743,80	€ 190.860,14	76,42%	€ 190.860,14	100,00%				
	13.1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.552,75	85,53%	€ 8.552,75	100,00%				
TOTALE		€ 556.259.743,80	€ 35.312.636,80	€ 67.945.380,25	12,21%	€ 21.388.781,35	31,48%	€ 2.136.908,48	€ 4.593.732,83	€ 5.270.133,82	349

tabella 10_P4

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
5A	4.3.A	SINGOLA	€ 14.000.000,00	€ 23.000.000,00	164%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	-€ 9.000.000,00								
5A	16.5	SINGOLA	€ 10.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 10.000.000,00	100%							
TOTALE			€ 24.000.000,00	€ 23.000.000,00	95,8%											

tabella 11_FA 5A

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGET CONCLUSI ALMENO AVV
5A	4.3.A	€ 14.000.000,00	€ 23.000.000,00	€ 21.440.524,54	153,15%	€ 21.440.524,54	100,00%	€ 1.972.763,89	€ 15.047.049,64	€ 4.420.711,01	
5A	16.5	€ 10.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 24.000.000,00	€ 23.000.000,00	€ 21.440.524,54	89,34%	€ 21.440.524,54	100,00%	€ 1.972.763,89	€ 15.047.049,64	€ 4.420.711,01	

tabella 12_FA 5A

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
5B	16.6	SINGOLA	€ 10.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 10.000.000,00	100%							
TOTALE			€ 10.000.000,00	€ -	0,0%											

tabella 13_FA 5B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGETT CONCLUSI C ALMENO AVVI
5B	16.6	€ 10.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 10.000.000,00	€ -								

tabella 14_FA 5B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
5C	4.3.B	SINGOLA	€ 6.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 6.000.000,00	100%							
TOTALE			€ 6.000.000,00	€ -	0,0%											

tabella 15_FA 5C

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGET CONCLUSI ALMENO AVV
5C	4.3.B	€ 6.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 6.000.000,00	€ -								

tabella 16_FA 5C

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
5E	8.1	SINGOLA	€ 20.000.000,00	€ 8.350.000,00	42%	DAdG n.100 del 16/06/2017	€ 5.537.190,00	€ 6.112.810,00	31%	522	€ 33.639.217,53	608%				
5E	8.2	SINGOLA	€ 5.000.000,00	€ -	0%	DAdG n.101 del 16/06/2017	€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00	50%	77	€ 3.226.292,45	129%				
5E	8.3	SINGOLA	€ 20.000.000,00	€ 14.200.000,00	71%	DAdG n.144 del 10/07/2017	€ 7.520.661,00	-€ 1.720.661,00	-9%							
5E	8.4	SINGOLA	€ 20.000.000,00	€ 1.800.000,00	9%	DAdG n.148 del 17/07/2017	€ 10.000.000,00	€ 8.200.000,00	41%							
5E	16.8		€ 2.000.000,00	€ -	0%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 2.000.000,00	100%							
TOTALE			€ 67.000.000,00	€ 24.350.000,00	36,3%											

tabella 17_FA 5E

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGET CONCLUSI ALMENO AVV
5E	8.1	€ 20.000.000,00	€ 8.350.000,00	€ 214.154,48	1,07%	€ 214.154,48	100,00%	€ -	€ -	€ 214.154,48	
5E	8.2	€ 5.000.000,00	€ -								
5E	8.3	€ 20.000.000,00	€ 14.200.000,00	€ 10.129.647,64	50,65%	€ 10.129.647,64	100,00%	€ -	€ 9.706.125,18	€ 423.522,46	
5E	8.4	€ 20.000.000,00	€ 1.800.000,00	€ 188.005,98	0,94%	€ 188.005,98	100,00%	€ -	€ 82.751,29	€ 105.254,69	
5E	16.8	€ 2.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 67.000.000,00	€ 24.350.000,00	€ 10.531.808,10	15,72%	€ 10.531.808,10	100,00%	€ -	€ 9.788.876,47	€ 742.931,63	

tabella 18_FA 5E

Graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento

GAL	SM 19.2		SM 19.4
	AMMESSO FEASR	AMMESSO FEASR SNAI	AMMESSO TOTALE
Meridaunia scarl	5.500.000	16.100.000	4.231.000
Capo di Leuca scarl	5.800.000	0	1.448.000
Ponte Lama scarl	5.000.000	0	1.667.000
Porta a Levante scarl	5.300.000	0	1.767.000
Gargano Agenzia di Sviluppo scarl	5.300.000	0	1.325.000
Terre del Primitivo scarl	5.300.000	0	1.320.000
Sud Est Barese scarl	4.600.000	0	1.534.000
Daunofantino srl	4.600.000	0	1.150.000
Terre di Murgia scarl	4.600.000	0	1.150.000
Terra D'Arneo scarl	5.000.000	0	1.656.000
Valle della Cupa srl	5.000.000	0	1.250.000
Alto Salento 2020 srl	4.500.000	0	1.500.000
Murgia Più scarl	4.500.000	0	900.000
Daunia Rurale 2020 scarl	4.200.000	0	1.050.000
Terra dei Messapi srl	4.000.000	0	1.000.000
Le Città di Castel del Monte scarl	4.000.000	0	1.000.000
Nuovo Fior D'Olivi scarl	3.440.000	0	860.000
Luoghi del Mito e delle Gravine scarl	3.440.000	0	860.000
Terra dei Trulli e del Barsento scarl	3.150.000	0	1.050.000
Isola Salento scarl	3.350.000	0	670.000
Tavoliere scarl	3.461.000	0	847.000
Magna Grecia scarl	3.440.000	0	860.000
Valle D'Itria scarl	3.000.000	0	1.000.000
TOTALE	**100.481.000**	**16.100.000**	**30.095.000**

Tabella 19.2-19.4 GAL

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
6B	19.1	SINGOLA	€ 1.300.000,00	€ -	0%	DAdG n.3 del 16/01/2017	€ 1.300.000,00	€ -	0%	23	€ 1.784.145,22	137%	23	23	23	€ 1.663.778,30
6B	19.2	SINGOLA	€ 140.000.000,00	€ 9.615.000,00	7%	DAdG n.3 del 16/01/2017	€ 140.000.000,00	-€ 9.615.000,00	-7%	23			23	23	23	€ 116.581.000,00
6B	19.3		€ 1.700.000,00	€ 385.000,00	23%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ 1.315.000,00	77%							
6B	19.4	SINGOLA	€ 15.000.000,00	€ -	0%	DAdG n.3 del 16/01/2017	€ 15.000.000,00	€ -	0%	23			23	23	23	€ 30.095.000,00
TOTALE			€ 158.000.000,00	€ 10.000.000,00	6,3%											

tabella 19_FA 6B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGET CONCLUSI ALMENO AV
6B	19.1	€ 1.300.000,00	€ -								
6B	19.2	€ 140.000.000,00	€ 9.615.000,00	€ 3.430.322,71	2,45%	€ 3.430.322,71	100,00%	€ 16.811,58	€ 1.249.852,84	€ 2.163.658,29	
6B	19.3	€ 1.700.000,00	€ 385.000,00	€ 296.819,29	17,46%	€ 296.819,29	100,00%	€ -	€ -	€ 296.819,29	
6B	19.4	€ 15.000.000,00	€ -								
TOTALE		€ 158.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 3.727.142,00	2,36%	€ 3.727.142,00	100,00%	€ 16.811,58	€ 1.249.852,84	€ 2.460.477,58	

tabella 20_FA 6B

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	TIPOLOGIA MISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	% DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA IMPEGNATA PER LA TRANSIZIONE C=(B/A)	DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO	IMPORTO IMPEGNATO NELL'AVVISO PUBBLICO (D)	POTENZIALI SOMME DA IMPEGNARE E=(A-B-D)	% DELLE RISORSE ANCORA DA IMPEGNARE F=(E/A)	N. DDS PERVENUTE (G)	IMPORTO RICHIESTO (H)	% I=(H/D)	N. DDS RICEVIBILI	N. DDS AMMISSIBILI	N. DDS CONCESSE (al netto delle rinuncie)	IMPORTO CONCESSO
6C	7.3		€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	100%	NESSUN BANDO AVVIATO	€ -	€ -	0%							
TOTALE			€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	100,0%											

tabella 21_FA 6C

FOCUS AREA	SOTTOMISURA	DOTAZIONE FINANZIARIA (SPESA PUBBLICA) (A)	IMPORTO IMPEGNATO PER LA TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (B)	IMPORTO TOTALE EROGATO (SPESA PUBBLICA) (C)	% D=(C/A)	IMPORTO TOTALE EROGATO DI CUI IN TRANSIZIONE (SPESA PUBBLICA) (E)	% F=(E/C)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CON SOLO ANTICIPO	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI AVVIATI (ANTICIPO + SAL)	IMPORTO EROGATO PER PROGETTI CONCLUSI	N. PROGET CONCLUSI ALMENO AV
6C	7.3	€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 802.199,32	4,01%	€ 802.199,32	100,00%	€ 790.575,57	€ -	€ 11.623,75	
TOTALE		€ 20.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 802.199,32	4,01%	€ 802.199,32	100,00%	€ 790.575,57	€ -	€ 11.623,75	

tabella 22_FA 6C

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Un'attenta analisi dei risultati dei target intermedi, al 31 dicembre 2017, definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F, ha permesso di individuare le priorità che non risultano a rischio e quelle che rischiano il mancato raggiungimento delle milestones a fine 2018, a causa di una serie di problematiche derivanti da sovrastime, da elementi di natura giudiziaria, da insufficienza di risorse per l' attuazione delle misure derivanti da sottostime delle risorse in transizione dal periodo di programmazione 2007-2013, che potrebbero compromettere il raggiungimento delle performance intermedie definite dal programma al 31/12/2018.

Il calcolo dei risultati dei Target intermedi è stato effettuato utilizzando il nuovo metodo di calcolo introdotto dalle recenti modifiche del Reg. (UE) n. 2015 del 2014, ossia valorizzando la spesa per i progetti conclusi o almeno avviati (sono stati presi in considerazioni i progetti a cui è stata erogata almeno una DdP di acconto).

Priorità 2

L'indicatore che misura il numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento registra, al 31/12/2017, un avanzamento del 20 % rispetto al 29% programmato, mentre l'indicatore che valorizza la spesa pubblica registra un avanzamento del 4% rispetto al 29 % programmato.

In fase di programmazione del PSR Puglia 2014 – 2020, gli indicatori della priorità 2 sono stati valutati attraverso un'analisi basata su quanto accaduto nel precedente periodo di programmazione 2007 - 2013. Dall'analisi delle istanze pervenute a valere sulla tipologia di operazione 4.1.A, si riscontra, però,un andamento molto differente rispetto a quanto previsto. Infatti, risultano potenzialmente ammissibili a finanziamento n. 652 beneficiari per una richiesta di contributo pubblico di poco superiore a € 144.000.000,00 e con un contributo pubblico medio di € 221.000,00,il doppio rispetto all'importo di €

110.000,00 preventivato sull'analisi della precedente programmazione. Anche gli investimenti presentati a valere sulla 4.1.B dovrebbero seguire questo trend pertanto, il numero delleaziende agricole beneficiare sarà sicuramente inferiore a quello preventivato in quanto l'investimento medio è il doppio rispetto a quello previsto. Questa situazione inficia anche la possibilità di raggiungere il target 2023 di 2.000 giovani insediati.

Sempre per la priorità 2, l'attuazione del bando della misura 4.1.A – da cui era scaturita una graduatoria al 13 novembre 2017 – è stata bloccata da un ricorso al TAR proposto da alcuni richiedenti avverso il criterio di selezione relativo al pertinente Principio 2. L'udienza, inizialmente prevista al 06.03.2018, è stato spostata al 10.05.2018, successivamente al 19.06.2018 ed ancora al 25.09.2018. Il TAR ha indicato il 4 dicembre 2018 quale data per l'udienza per la decisione di merito sui ricorsi presentati.

Si tratta, come evidente, di una situazione che potrebbe avere conseguenze sul perseguimento dei target intermedi.

Nel tentativo di ovviare a questa situazione, la Regione Puglia, comunque, ha provveduto a richiedere ai 652 beneficiari di cui detto precedentemente la documentazione prevista dal bando per l'istruttoria tecnico-amministrativa.

Ciò nonostante, l'incertezza sul pronunciamento del TAR – che potrebbe anche determinare l'annullamento del bando – e il fatto che molta di questa documentazione ha dei costi per essere prodotta ha causato – ad oggi – la presentazione dei documenti richiesti da parte di soli 26 potenziali beneficiari. Il numero limitatissimo di pratiche complete e l'impossibilità della Regione di concedere anche solo a questi il finanziamento – vista la citata possibilità che il TAR annulli l'intera procedura e/o che i soggetti ricorrenti possano individuare motivi aggiunti per il ricorso in essere al TAR – impedisce il progredire della spesa. L'impossibilità citata è conseguenza di un comportamento ispirato alla massima prudenza. Se, infatti, il TAR accogliesse le richieste dei ricorrenti, la Regione Puglia – se avesse già erogato le risorse ai beneficiari con posizione in graduatoria utile al finanziamento – dovrebbe provvedere alla revoca di tali finanziamenti, con la certezza di ulteriori contenziosi che potrebbero impedire in via definitiva l'attuazione della Misura.Situazione similare si presenta per la misura 4.1.b che presenta le stesse caratteristiche procedurali della misura 4.1.a. In attesa degli esiti del TAR, è così impedito alla Regione di procedere – dopo la graduatoria emanata il 30 marzo 2018 – alla concessione delle risorse e alla attuazione della Misura.

Questa situazione – dipendente da elementi di natura giudiziaria – appare non rendere perseguibile il raggiungimento del target finanziario e numerico al 31.12.2018.

Alla luce di tale difficoltà, è stata avviata la presentazione di un proposta di modifica del PSR funzionale ad una rideterminazione dei target intermedi della P2.

Nell'ambito di tale proposta, inoltre, per consentire di perseguire l'insediamento di 2.000 giovani insediati a valere sulla Misura 6.1. si richiederà di consenitire l'erogazione del premio di primo insediamento senza l'obbligo di adesione ad altre misure del PSR.

Priorità 3

Per quanto riguarda la Priorità 3, valutato l'andamento degli indicatori al 31 dicembre 2017, si può ipotizzare il raggiungimento delle performance intermedie al 31 dicembre 2018. Infatti, perciò che riguarda la spesa pubblica prevista al 2018, l'indicatore registra, al 31 dicembre 2017, una percentuale di avanzamento del 15% rispetto al 17% previsto. L'indicatore che valorizza il numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte,

nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A) ha un avanzamento del 10% rispetto al 50 % previsto. Si prevede di raggiungere il valore obiettivo di questo indicatore attraverso la partecipazione delle aziende agricole che con il pacchetto giovani hanno aderito allasottomisura 3.1 o, alternativamente, prevedendo un avviso pubblico a valere su tale sottomisura entro il 2018.L'indicatore alternativo previsto per questa priorità, che registra il numero di operazioni ammesse a finanziamento per investimenti in imprese agroalimentari, ha una percentuale di raggiungimento del 46% rispetto al 25% previsto.

Priorità 4

Per quanto riguarda la priorità 4, l'indicatore che misura la spesa pubblica registra un avanzamento del 12% rispetto al 33% programmato. Prevedendo che entro il 31 dicembre 2018 possono essere ragionevolmente erogati gli importi a valere sulla seconda annualità delle misure a superficie (10 e 11) e gli anticipi delle domande di conferma per il 2018, il target prefissato può essere raggiunto. L'indicatore che misura <<i terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)>> è stato abbondantemente raggiunto.

Priorità 5

Per quanto riguarda la priorità 5, l'avanzamento della spesa si attesta al 28% rispetto al 17% fissato. Il relativo obiettivo è pertanto perseguito.

L'entità delle superfici si attesta al 2% rispetto al 20%, fissato come target di medio periodo al 31 dicembre 2018. Si presume, comunque, che le operazioni in transizione relative alle reti irrigue potranno consentire il raggiungimento del target indicato.

Più complessa appare la situazione relativa al target di n. 30 progetti per l'indicatore dell'efficienza energetica. Infatti, le risorse disponibili per la Misura 4.3 – che concorre all'indicatore in oggetto con l'operazione 4.3.b– sono state integralmente assorbite dai progetti in transizione dalla Misura 125 del PSR Puglia che non prevedeva il sostegno per operazioni funzionali alla efficienza energetica. Questa situazione ha impedito di emanare i bandi a valere sulla operazione 4.3.a.

Alla luce di tale difficoltà, è stata avviata la presentazione di un proposta di modifica del PSR con la quale incrementare le risorse della Misura 4.3 funzionale alla emanazione dei bandi per il sostegno di progetti per l'indicatore della efficienza energetica. Tali bandi saranno emanati a partire dall'autunno 2018, consentendo – fatta salva la risposta dei potenziali beneficiari – di perseguire il valore obiettivo al 31.12.2018 nel corso del 2019.

Priorità 6

Per quanto riguarda la priorità 6, l'avanzamento della spesa si attesta al 2% rispetto al 20% fissato.

Si evidenzia che, a causa di un ricorso al TAR promosso da due Amministrazioni comunali relativo al bando per la selezione delle SSL presentate dai GAL emanato nel luglio 2016, la Regione Puglia - per impedire il blocco totale della Misura 19 – ha annullato in autotutela il bando citato riemanandolo nel gennaio 2017. Tale accadimento ha posticipato di oltre 6 mesi l'avvio delle Misure 19.2 e 19.4, posticipando l'emanazione dei bandi e la attuazione delle misure a regia diretta. Preme evidenziare la particolare complessità della Misura 19 alla luce della numerosità dei GAL, ben 23, oltre che dalla scelta dell'approccio plurifondo con

l'unificazione dei GAL e dei FLAG.

Ne consegue – pur essendo perseguiti gli altri target – che il valore della spesa conseguibile al 31.12.2018 non potrà essere quello preventivato.

Alla luce di tale difficoltà, è stata avviata la presentazione di un proposta di modifica del PSR funzionale ad una rideterminazione di tale target intermedio della P6.

Tale target, comunque, sarà raggiunto nel corso del 2019 a seguito della piena operatività dei GAL e la piena attuazione delle relative SSL.

Nei prospetti seguenti si dettaglia l'intero iter dei bandi relativi alla Misura 4.1.a e al pacchetto giovani e alla Misura 19.

Data Adozione PSR	**24/11/2015**
Data della prima riunione del CdS con discussione dei criteri di selezione	**16/03/2016**
Data Apertura bando 4.1A	**25.07.2016**
Data Scadenza inizialmente prevista per bando 4.1	**31.10.2016, per la sola presentazione della Domanda di Sostegno, in attesa della piena definizione dell'Elaborato Informatico Progettuale**
Data Scadenza finale effettiva Bando 4.1A	**04.10.2017**
Motivazioni e mesi di ritardo rispetto alla prima scadenza prevista	**Determinazione delle Produzioni Standard (adottate il 24.10.2016 per 1.395 specie/varietà e integrate per la segnalazione di varietà tipologie non codificate in ambito RICA il 23.03.2017)** **Codifica delle aree per tipologie di corpo idrico ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del Reg 1305/2013** **Adeguamento EIP – rispetto alla versione utilizzata nel periodo 2007-2013 – ai mutati criteri di selezione, alle tipologie di beneficiari e relative aliquote di sostegno, alla codifica degli investimenti ammissibili, alla definizione delle casistiche di conferimento ad associazioni di produttori e di filiera corta**
Mesi di ritardo per finalizzazione preparazione EIP	**8**
Mesi di ritardo per richiesta di proroghe	**4**
Data Pubblicazione lista dei progetti teoricamente ammissibili al finanziamento	**13.11.2017**
Data notifica ricorso al TAR	**15.01.2018 - 16.01.2018 - 18.01.2018 – 22.05.2018**
Data prima udienza TAR	**06.03.2018**
Data udienza successiva TAR	**10.05.2018 – 19.06.2018**
Data decisione TAR	**4 dicembre 2018**
N° domande presentate	**3.212**
N° domande ammissibili	**3.078**
N° domande selezionate	**Le prime 652 domande in ordine di graduatoria sono state avviate, a seguito di procedura automatizzata, alla istruttoria tecnica.**

Priorità P2: Misura 4.1A

Apertura bando Pacchetto Giovani (6.1+4.1B+6.4)	**25.07.2016**
Scadenza inizialmente prevista per pacchetto giovani	**22.11.2016**
Scadenza finale effettiva Bando Pacchetto giovani	**11.01.2018**
Motivazioni e mesi di ritardo rispetto alla prima scadenza prevista	**Determinazione delle Produzioni Standard (adottate il 24.10.2016 per 1.395 specie/varietà e integrate per la segnalazione di varietà tipologie non codificate in ambito RICA il 23.03.2017)** **Codifica delle aree per tipologie di corpo idrico ai fini dell'applicazione dell'art. 46 del Reg 1305/2013** **Adeguamento EIP – rispetto alla versione utilizzata nel periodo 2007-2013 – ai mutati criteri di selezione, alle tipologie di beneficiari e relative aliquote di sostegno, alla codifica degli investimenti ammissibili, alla definizione delle casistiche di conferimento ad associazioni di produttori e di filiera corta**
Mesi di ritardo per finalizzazione preparazione EIP	**10**
Mesi di ritardo per richiesta di proroghe	**4**
Data Pubblicazione lista dei progetti teoricamente ammissibili al finanziamento	**30.03.2018**
Data notifica ricorso al TAR	**04.06.2018 – 07.06.2018**
Data prima udienza TAR	
Data udienza successiva TAR	
Data possibile (ipotesi non vincolante) decisione TAR	
N° domande presentate	**5.157**
N° domande ammissibili	**5.112**
N° domande selezionate	**Le prime 1.288 domande in ordine di graduatoria sono state avviate, a seguito di procedura automatizzata, alla istruttoria tecnica.**

Priorità P2: Pacchetto giovani

Data Adozione PSR	**24/11/2015**
Data della prima riunione del CdS con discussione dei criteri di selezione	**16/03/2016**
Tempo minimo richiesto tra l'apertura del bando 19.1 e quella del bando 19.2	**2 mesi**
Tempo effettivo tra l'apertura del bando 19.1 e quella del bando 19.2	**3 mesi**
Data apertura bando 19.1	**15.04.2016**
Data chiusura bando 19.1	**sino alla data di candidatura alla 19.2/19.4**
Data apertura bando 19.2 e 19.4	**25.07.2016**
Data Chiusura Bando 19.2 e 19.4	**26.09.2016 (inizialmente 15.09.2016. Prorogata per richiesta da parte dei GAL)**
Data notifica ricorso al TAR su 19.1	**22.06.2016 - 23.06.2016 – 28.06.2016**
Data ordinanza sospensiva 19.1	**28.07.2016 / 8.09.2016 - 09.11.2016**
Data udienza TAR	**27.07.2016 – 8.11.2016 - 13.12.2016 – 21.02.2017 / 07.09.2016 – 18.10.2016 – 08.11.2016**
Data ricorso al TAR su 19.2/19.4	**29.09.2016**
Data ordinanza sospensiva 19.2	
Data udienza TAR	**08.11.2016 – 13.12.2016 – 21.02.2017**
Data annullamento Bandi in autotutela	**16.01.2017**
Data II apertura bando 19.1	**16.01.2017**
Data II chiusura bando 19.1	**20.03.2017**
Data II apertura bando 19.2 e 19.4	**16.01.2017**
Data II chiusura Bando 19.2 e 19.4	**04.04.2017 (inizialmente 20.03.2017. Prorogata per richiesta da parte dei GAL)**
Data pubblicazione graduatoria delle SSL ammesse al finanziamento	**13.09.2017. Considerata la numerosità dei GAL e la scelta della strategia plurifondo, con coinvolgimento delle AdG del FESR, FES e del PO FEAMP, l'attività di valutazione è stata molto rapida**
Data decreto di concessione per 19.2	**La 19.2 non prevede decreto di concessione, non essendo il GAL beneficiario.**
N° GAL/SSL selezionate	**23**
Tempo previsto per inizio implementazione misure GAL	**novembre 2018**
I GAL hanno già iniziato a aprire bandi?	**NO**
Data prevista	**luglio 2018 (GAL Meridaunia interessato dalla Strategia Nazionale Aree Interne)**

Priorità P6: Misura 19

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non pertinente

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☑ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	**Argomento / Questione trasversale**
☐	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
☐	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
☐	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
☐	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
☐	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
☐	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
☐	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
☐	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
☐	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
☐	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
☐	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
☐	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
☐	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
☐	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
☐	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
☐	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
☐	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
☑	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

☐	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e qualità)
☐	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
☐	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
☐	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì ☐ N. ☑

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì ☐ N. ☑

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì ☐ N. ☑

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

No, perchè le strategie e le misure del PSR Puglia hanno natura complementare rispetto alla strategia EUSAIR.

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

N.D.

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

1.g) Currency rate used for conversion AIR (non EUR countries)

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel 2017 il Piano di valutazione del PSR (Capitolo 9) non ha subito modifiche.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

AGGIORNAMENTO VEA 2017

Nel 2017 è stato aggiornato il rapporto di Valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020, completato dalla società Lattanzio Advisory S.p.a. a dicembre 2016.

In data 28 aprile 2017, a Foggia è stato tenuto il Seminario "Sostegno del PSR Puglia 2014-2020 all'utilizzo di strumenti finanziari", organizzato dall' Assessorato Agricoltura, Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia. In occasione di tale evento, cui ha preso parte attiva anche il valutatore indipendente, si è dato conto, tra l'altro, degli esiti della valutazione ex ante degli strumenti finanziari.

Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) 2017

Tramite Procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di "Redazione del rapporto di valutazione per la stesura della Relazione Annuale di Esecuzione del 2017 del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014-2020", è stata affidata a Cogea Srl la realizzazione del Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) 2017 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020, in base alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 14 del Regolamento (UE) 1303/2013, agli artt. 14 e 67 del Regolamento (UE) 1305/2013, all' art.14 e all'allegato VII del Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione (questionario valutativo comune).

Il Rapporto ha risposto alle domande valutative CEQ 1, CEQ 2, CEQ 4, CEQ 5, CEQ 6, CEQ 8, CEQ 9, CEQ 11, CEQ 16 e CEQ 17 dell'allegato VI del Regolamento 808/2014. Le domande CEQ 14,16 e 18 non sono pertinenti poiché le relative focus area e la rete non sono programmate nel PSR. Per le focus area/domande valutative per le quali non si è potuto procedere all'analisi per assenza di interventi (CEQ 9 per la focus area 1C3, CEQ 7 per la focus area 3B, CEQ 10 per la focus area 4C, CEQ 12 per la focus area 5B e CEQ 13 per la focus area 5C, CEQ 20), l'analisi ha comunque guardato al quadro logico degli interventi in esse previsti.

GARA PER SELEZIONE VALUTATORE INDIPENDENTE

Con Atto Dirigenziale n.15 del 30/05/2017 il Dirigente della Sezione Gestione Integrata Acquisti ha determinato l'indizione della procedura di Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60, 95 co.2 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del servizio di valutazione da realizzare durante il periodo di programmazione ed ex-post, ai sensi degli artt. 54, 56 e 57 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e degli artt. 76 e 78 del Reg. (UE) 1305/2015, di cui al Bando di gara spedito per la

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 30/05/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Bollettino Ufficiale Regione Puglia e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante: www.regione.puglia.it nella sezione "Bandi di gara" e su www.empulia.it.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre della Stazione Appaltante n. 15 del 30.05.2017 ed è avvenuto mediante procedura aperta, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Per l'espletamento della presente gara, la Stazione Appaltante si è avvalsa del sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (portale EmPULIA) accessibile all'indirizzo www.empulia.it

Per quanto riguarda i prodotti, le informazioni contenute all'interno del Capitolato stabiliscono il seguente elenco:

- Rapporto di valutazione annuale da produrre entro e non oltre il 30 marzo.
- Relazione di valutazione in itinere da produrre entro il 31 marzo 2019.
- Relazione di sintesi da produrre entro il 30 ottobre 2022.
- Rapporto di valutazione ex post da produrre entro il 30 ottobre 2024.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

La valutazione del PSR 2014-20 della Puglia è stata supportata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali, che intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio del Programma.

La gestione delle operazioni è stata assicurata da due sistemi informativi complementari, interconnessi tra di loro e con altri sistemi informativi:

- il SMR (Sistema Monitoraggio Regionale);
- il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall'Organismo pagatore AGEA.

Figurano tra altri le fonti utilizzate anche:

- ISTAT.
- Rapporto di Valutazione ex post del PSR 2007-2013.
- Documentazione di programma.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Non pertinente
Autore/i	Lattanzio Advisory Spa (VEA Strumenti finanziari) Cogea Srl (RAV 2017)
Titolo	Rapporto di valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014- 2020
Sintesi	VEA Strumenti finanziari PSR 2014-20 Regione Puglia La VEA SF ha approfondito i seguenti aspetti: analisi dei fallimenti di mercato, delle condizioni di investimento sub ottimali, delle esigenze di investimento da affrontare; valutazione del valore aggiunto degli SF previsti dal PSR; stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo SF può attrarre; valutazione delle lezioni apprese da uso di strumenti analoghi; strategia di investimento proposta; indicazione dei risultati attesi; disposizioni per il riesame e l'aggiornamento della VEA. RAV 2017 PSR 2014-20 Regione Puglia La valutazione intermedia 2017 legge i risultati conseguiti dal PSR sulla base della attuazione al 31.12.2016. Il campo di analisi è relativo alle spese in transizione. Altri elementi di valutazione riguardano l'avanzamento procedurale (M19) e delle SM 3.2 e 7.3. L'approccio valutativo segue la struttura del PSR e risponde alle domande valutative per FA in coerenza con il sistema di scambio Adg-Commissione.
URL	http://psr.regione.puglia.it/documents/8737693/0/Rapporto+di+valutazione+ex+ante+degli+strumenti+finanziari+del+Programma+di+Sviluppo+Rurale+2014-2020/81447c27-4939-4127-8112-1f48ded622bc?version=1.1; http://psr.regione.puglia.it/

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintesi dei risultati della Valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014- 2020.

Gli elementi di criticità che impattano sullo sviluppo delle imprese agricole, forestali ed agroalimentari pugliesi possono essere ricondotte a: (i) frammentazione e inefficienza della filiera: nonostante l'evoluzione degli ultimi decenni permane un elevato grado di polverizzazione aziendale che, associato ad una contenuta dimensione economica delle imprese agricole, attribuisce al settore agricolo il ruolo di anello debole dell'intera filiera agroalimentare; (ii) accesso alle tecnologie e innovazione: il livello di frammentazione e polverizzazione aziendale che caratterizza il settore agricolo regionale rappresenta un freno agli investimenti innovativi e più in generale alla diffusione delle innovazioni. A tale elemento di debolezza si associa un ulteriore limite rappresentato dalle caratteristiche intrinseche degli investimenti in ricerca e sviluppo (altro rischio e alta incidenza di capitale), difficilmente sostenibili da una singola impresa, in modo particolare nel settore agricolo, dove – al contempo – risultano abbastanza limitate le forme di cooperazione per lo svolgimento di tali attività; (iii) accesso alla forza lavoro qualificata: senilizzazione e basso grado di istruzione sono ulteriori fattori limitanti che caratterizzano il settore agricolo nondimeno, il turnover risente delle difficoltà per i giovani agricoltori di reperire con facilità i diversi fattori della produzione; (iv) rischi specifici dell'attività agricola: la scarsa cultura e diffusione degli strumenti di risk-management nelle imprese agricole non agevola il contenimento delle perdite economiche e la salvaguardia dell'attività di impresa stessa. Il maggior peso rivestito dagli SF alternativi rispetto ai più tradizionali contributi a fondo perduto può essere ricondotto ad una serie di ragioni legate, in primis, alla necessità di un uso più efficiente delle risorse finanziarie e, secondariamente, ai meccanismi virtuosi che da esso possono scaturire. Più in particolare, le motivazioni che hanno portato alla crescita delle forme alternative di finanziamento possono essere così esemplificate: rientro delle risorse; leva finanziaria; maggiori garanzie rispetto alla qualità dei progetti finanziati; attivazione di risorse private; possibilità di prevedere forme miste di agevolazione. Come evidenziato dalla valutazione ex ante realizzata a livello nazionale, «*gli Strumenti finanziari in ambito FEASR sono da intendersi come modalità di erogazione dell'agevolazione pubblica prevista nell'ambito della misura di un programma. In questo senso, la coerenza dell'aiuto erogato con altri strumenti di intervento, in relazione ai fabbisogni di sviluppo dell'area di competenza del programma, appare adeguatamente garantita dall'architettura strategica del PSR e non necessita di una specifica valutazione per il semplice fatto che la misura sia attuata tramite l'utilizzo di uno o più strumenti finanziari*». È risultata opportuna, quindi, un'analisi delle forme di intervento pubblico – sia di quelle attualmente attive che di quelle utilizzate in passato – a sostegno del mercato dei capitali per valutare complessivamente eventuali sovrapposizioni o incoerenze nelle modalità di intervento in relazione ai medesimi target. A tal proposito, è stata riportata in maniera sintetica l'analisi delle principali misure di intervento operanti a livello regionale a sostegno del sistema produttivo e di quelle approntate a livello nazionale. Per la Regione Puglia, stante la necessità di esaminare gli SF ipotizzati in ambito PSR, l'analisi valutativa ricade sul Fondo di rotazione e su quello di garanzia, tesaurizzando gli stimoli derivanti dall'analisi condotta a livello nazionale. Sulla base delle disposizioni regolamentari, gli SF possono essere utilizzati: i) in forma esclusiva di intervento; ii) in forma mista tra loro; iii) in combinazione con aiuti sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto. L'analisi è stata basata sul confronto di tre differenti scenari: oltre allo scenario classico di erogazioni a fondo perduto (Scenario 0), si è considerato uno scenario in combinazione (Scenario 1) che prevede in affiancamento alla modalità di erogazione a fondo perduto l'utilizzo di un Fondo di garanzia, ed un ulteriore scenario (Scenario 2) dove si ipotizza l'utilizzo del Fondo di rotazione abbinato a quello di garanzia. Il periodo di programmazione 2007-2013, nonostante alcune difficoltà attuative, ha visto una certa crescita nell'uso degli SF, soprattutto come misure per l'attuazione della politica di coesione, nell'ambito della quale tali strumenti sono stati concepiti con la finalità sia di facilitare l'accesso al credito per le PMI, sia per sostenere finanziariamente gli interventi previsti. La scelta dei casi studio analizzati è stata effettuata con

l'obiettivo di delineare un quadro il più possibile ampio in relazione alle seguenti variabili: localizzazione; strumenti finanziari utilizzati; fondi strutturali di riferimento. Per l'implementazione degli SF, l'AdG ha a disposizione diverse opzioni, definite dall'art. 38 del Reg. (UE) n. 1303/2013. Sulla base delle disposizioni regolamentari, la concreta implementazione degli SF può essere realizzata attraverso strumenti esistenti o costruiti ad hoc, oppure tramite i cosiddetti strumenti off-the-shelf, ossia strumenti dalle caratteristiche standard disciplinati dalla Ce con regolamento di esecuzione e per i quali una valutazione di compatibilità è già stata effettuata. Il quadro regolamentare per il periodo 2014-2020 prevede a carico dell'AdG la predisposizione di una relazione specifica sull'operatività degli SF. Particolare rilievo assume, quindi, il sistema di monitoraggio e di reporting così come quello sugli indicatori volto a quantificare il contributo degli SF agli obiettivi del Programma.

Sintesi dei risultati del Rapporto Annuale di Valutazione (RAV) 2017 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020.

Il PSR Puglia 2014-2020 mira al miglioramento della competitività del settore agricolo, investendo oltre l'80% dell'assegnazione delle misure 1, 2 e 16, circa 61 milioni di euro, nelle priorità 2 e 3, puntando alla qualità tecnica dei prodotti agricoli, alla qualità commerciale, sicurezza e tracciabilità dei prodotti, con più alto valore aggiunto. Per quanto riguarda le misure di sostegno trasferimento delle conoscenze e la formazione, è stata richiamata l'attenzione rispetto ad una loro attivazione contestuale con le misure a investimento, di modo che possano creare le attese sinergie. Per quanto riguarda la cooperazione, dalla passata programmazione è emersa la necessità di creare forme stabili di coordinamento fra i settori produttivi e la ricerca.Considerando che la misura 16 del PSR Puglia 2014-2020 non è ancora entrata in fase di attuazione, la valutazione al 2019 potrà guardare ai primi risultati dei progetti in termini di qualità e sostenibilità dei network costruiti.Incentivare l'inserimento di giovani imprenditori agricoli dotati di competenze tecniche e di progetti d'impresa rivolti al mercato è una leva di crescita del sistema agricolo regionale. I progetti finanziati col bando 2015 permettono continuità nella strategia regionale ad essa rivolta, considerando che il bando dedicato della misura 6.4 è stato pubblicato nel luglio 2016 ed è in fase di istruttoria. La RAA ampliata del 2019 potrà guardare ad un insieme di progetti quantitativamente più significativo, investigando anche "sul campo" dopo un periodo di tempo successivo al completamento dell'investimento congruo per la valutazione dei risultati (generalmente calcolato in due anni). Il PSR 2014-2020, nella propria analisi, ha riscontrato come in alcune filiere storiche regionali la capacità di penetrazione sui mercati esteri sia notevolmente cresciuta, favorita dalla presenza di un tessuto produttivo più strutturato e concentrato in termini dimensionali. Vi sono tuttavia ancora degli ostacoli che frenano le capacità di sviluppo del sistema agroalimentare regionale, come ad esempio una scarsa propensione alla valorizzazione e trasformazione del prodotto agricolo, una persistente diffidenza verso sistemi associativi "reali" ed un'azione commerciale ancora polverizzata.In questa sfida, la ricerca del miglioramento delle strutture e degli impianti di trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli si deve abbinare con l'introduzione di tecnologie e processi produttivi rinnovati. Tuttavia, il percorso di ammodernamento tecnologico non potrà da solo essere sufficiente a superare i limiti descritti in precedenza (dallo stesso PSR), ma occorrerà attivare con celerità anche i "pezzi mancanti" che compongono la FA3A, meno pesanti in termini di impatto economico, ma più complessi in termini di approccio organizzativo. La percentuale di avanzamento rispetto all'obiettivo di terreni agricoli a sostegno di biodiversità e/o paesaggio è elevata (quasi il 50%). Dal punto di vista forestale, il grado di attenzione posto sulla nuova programmazione potrà influire discretamente sul raggiungimento del target di 4.000 ha di aree boschive. Dal punto di vista degli effetti sul paesaggio e sulla biodiversità sono rilevanti anche la percentuale di UBA sovvenzionate per la biodiversità animale e gli interventi su elementi di rilievo storico e paesaggistico. Allo stato attuale risultano solo due interventi in trascinamento, per una superficie coinvolta di poco più di 2.000 ha. I progetti in transizione dalla misura 221 alla sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 hanno incrementato di

470 ha la superficie di imboschimento di terreni agricoli, determinando un incremento dei terreni boscati pari allo 0,04% della SAU regionale, a fronte di un valore obiettivo del PSR al 2023 per l'indicatore T19 di 8,54% della SAU regionale. Per quanto riguarda gli interventi riferiti alle sottomisure 8.3 e 8.4, riguardano aspetti rilevanti per promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio che tuttavia non possono essere adeguatamente rappresentati attraverso l'elaborazione degli indicatori comuni di risultato. Nelle sottomisure 8.3 e 8.4 rientrano infatti, in transizione, interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, e ricostituzioni boschive dopo il passaggio di incendi. Come indicatore di risultato aggiuntivo è stata considerata la superficie imboschita con gli interventi in transizione della vecchia misura 221 sulla sottomisura 8.1, che rispetto all'output previsto al 2023 per la misura 8.1 (2.000 ha da imboschire), rappresentano un avanzamento del 23,5%. Considerando che dal 2015 non sono ancora stati emessi nuovi bandi su queste sottomisure, questo risultato è di grande interesse. Non solo, è importante sottolineare quanto varie misure, non programmate sulla FA 5E né primariamente né secondariamente, siano rilevanti sul piano del sequestro del carbonio, e quanto sarebbe quindi utile e interessante approfondire gli aspetti tra loro sinergici e/o competitivi. I dati disponibili evidenziano come, nonostante non siano ancora stati attivati bandi a valere sul nuovo PSR 2014-2020, la percentuale di avanzamento rispetto all'obiettivo di imboschimento di terreni agricoli a sostegno del sequestro di carbonio è significativa (il 23,5%), e in particolare ha già raggiunto abbondantemente il target intermedio stabilito per il 2018 (20%). Si rileva che alcune misure del PSR concorrono con effetti diretti sulla FA 5E, ancorché in via secondaria. In Puglia infatti il livello della sostanza organica nei suoli, in particolare in quelli agricoli, è attestato su valori bassi, e conseguentemente il potenziale di sequestro di carbonio è elevato. Gli investimenti per la diversificazione dell'economia rurale creano nuova occupazione a beneficio in particolare di giovani e donne; i nuovi servizi sostenuti contribuiscono rendere più attrattivo il territorio in particolare per le fasce più giovani di età. La Misura 19 sconta un importante ritardo nella sua implementazione e la procedura di selezione di SSL e GAL sta consumando parte del tempo che dovrebbe essere dedicato all'attuazione. Rispetto al PSR 2007-2013 l'attuale programmazione ha previsto un importante incremento della popolazione interessata dai GAL (3.250.000 abitanti pari al 94,3% della popolazione rurale regionale, a fronte dei 2.097.000 della precedente programmazione). I tempi disponibili per l'attuazione (dal 2018) sono ancora idonei ad un'adeguata implementazione, tuttavia particolari precauzioni dovrebbero essere adottate dall'AdG (in termini di risorse dedicate alla misura e supporto fornito ai GAL) al fine di non incorrere in ulteriori ritardi che potrebbero irrimediabilmente compromettere la qualità dell'implementazione. La pronta disponibilità di adeguati livelli di capacity (in termini di quantità e competenze delle risorse umane dei GAL) costituirà pertanto un fattore determinante per un'implementazione tempestiva e adeguata della M19.

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	20/06/2017
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della	Comitato di Sorveglianza del 20/06/2018 I principali esiti del Rapporto Annuale di Valutazione al 31/12/2016 sono stati presentati dal Valutatore incaricato in occasione della seduta ordinaria del Comitato di Sorveglianza del 20/06/2018.

valutazione discussi/resi noti	
Organizzatore generale dell'attività/evento	Assessorato Agricoltura, Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia
Formato/canali di informazione utilizzati	Seminario in presenza
Tipo di destinatari	Agricoltori, beneficiari delle misure del PSR, rappresentati degli istituti di credito, rappresentati di associazioni di categoria.
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	20
URL	http://old.regione.puglia.it/index.php?page=pressregione&opz=display&id=21749

Data/Periodo	28/04/2017
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Sostegno del PSR Puglia 2014-2020 all'utilizzo di strumenti finanziari, Foggia 28/04/17 Presentazione del Rapporto di Valutazione Ex Ante tenuta da Lattanzio Advisory Spa, durante il seminario "Sostegno del PSR Puglia 2014-2020 all'utilizzo di strumenti finanziari", organizzato dall' Assessorato Agricoltura, Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia, tenutosi a Foggia in data 28 aprile 2017.
Organizzatore generale dell'attività/evento	Assessorato Agricoltura, Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma fondiaria, Caccia e pesca, Foreste della Regione Puglia
Formato/canali di informazione utilizzati	Seminario in presenza
Tipo di destinatari	Agricoltori, beneficiari delle misure del PSR, rappresentati degli istituti di credito, rappresentati di associazioni di categoria.
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	20
URL	http://old.regione.puglia.it/index.php?page=pressregione&opz=display&id=21749

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Adozione di strumenti finanziari a favore di Misure quali la M. 4.1, 4.2 e 6.1 finalizzati a internalizzare la capacità di gestione finanziaria all'interno del territorio. (Valutazione ex ante degli strumenti finanziari del Programma di Sviluppo Rurale Puglia 2014- 2020).
Follow-up realizzato	VEA strumenti finanziari La RP si è mossa nella direzione suggerita dal Valutatore, adottando due SF: il fondo di garanzia multiregionale seguito FEI (per le M. 4.1 e 4.2) e il fondo regionale di garanzia PSR gestito da due Confidi iscritti all'Albo degli Intermediari finanziari ex art. 106 TUB, selezionati mediante procedura di evidenza pubblica (M. 4.1 - 4.2 - 6.4). RAV Dalle analisi condotte sono emerse alcune prime orientative indicazioni tuttavia, in considerazione del recente avvio del Programma, il Valutatore ha rimandato ad una più approfondita e compiuta analisi che potrà essere condotta nel 2019 a fronte di un livello più avanzato dell'attuazione, quando il primo gruppo di interventi completati avranno prodotto delle ricadute misurabili sul territorio.
Autorità responsabile del follow-up	

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Al fine di assicurare qualità ed efficacia nell'attuazione del Programma, la Regione Puglia ha adottato specifiche strategie, come di seguito puntualmente dettagliato.

Elaborato Informatico Progettuale

Sulla base di quanto previsto dall'art. 5 del Reg. (UE) 807/2014 per ciò che riguarda la presentazione del Piano Aziendale da parte dei richiedenti gli aiuti, è stato introdotto un applicativo informatico denominato EIP (Elaborato Informatico Progettuale). Tale sistema guida il richiedente alla compilazione del proprio Piano Aziendale e consente l'attribuzione automatica dei punteggi in funzione dei principi di selezione garantendo, di fatto, l'elaborazione della graduatoria in tempo reale, subito dopo la chiusura dei termini utili per la trasmissione telematica dei Piani Aziendali.

Sistema Informativo Territoriale

In collaborazione con InnovaPuglia S.p.A. - Società partecipata dalla Regione Puglia impegnata in attività a supporto della programmazione strategica regionale a sostegno della Innovazione Digitale per la definizione e la realizzazione del Sistema Digitale Regionale – è stata condotta l'attività di implementazione di una specifica funzionalità, sul portale SIT (Sistema Informativo Territoriale), tesa ad ottimizzare le verifiche di ammissibilità e l'attribuzione dei punteggi previsti dai Criteri di Selezione.

La possibilità di implementazione informatica dei dati risulta particolarmente importante ai fini della riduzione del rischio di errore in fase di controllo di ammissibilità, oltre che per la considerevole diminuzione dei tempi necessari per processare le DdS grazie alla elaborazione di set di dati informatizzati, consentendo di eseguire i necessari controlli di ammissibilità e le attribuzioni di punteggi per la determinazione delle graduatorie, come anticipato, in tempi considerevolmente ridotti nonostante la mole di domande da elaborare. Inoltre, l'implementazione di tale sistema consente la ripetibilità dei controlli per diverse finalità (riesami, ricorsi, audit, …). A ciò si aggiunga che diviene possibile mappare geograficamente i valori analitici rilevanti e costruire una base di dati attraverso cui sia possibile valutare l'efficacia dell'operazione alla fine del periodo di impegno. Ne deriva la costituzione di una base dati utilizzabile ai fini delle istruttorie e delle eventuali necessità, specie di controllo e riesame, ad esse correlate.

Criteri di Selezione

Al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle Misure alle priorità dell'Unione in materia di Sviluppo Rurale, coerentemente con i reali fabbisogni dei territori, nell'anno 2017 l'AdG ha proceduto alla modifica dei Criteri di Selezione per Misura, Sottomisura ed Operazione approvati, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016. Detti Criteri, elaborati a partire dai principi contenuti nelle singole Schede di Misura del PSR, sono stati fissati nel rispetto della stretta coerenza tra principi e criteri, al fine di garantire una traduzione concreta degli elementi emersi dall'analisi SWOT del PSR 2014 – 2020 e degli obiettivi di ciascuna Misura. Si sottolinea che, al fine di garantire la qualità dei progetti è stato previsto un punteggio minimo complessivo quale soglia di ammissibilità per ciascuna domanda e, per alcune Misure,

detto punteggio minimo è stato fissato per singolo principio. Nel caso di criteri non automaticamente traducibili in un punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili si è optato per la presenza di Comitati di Valutazione appositamente istituiti per la valutazione degli stessi.

Si riporta di seguito l'elenco delle modifiche adottate:

1. Criteri di Selezione PSR Puglia 2014-2020 - Versione 2.0 - Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 1 del 11.01.2017 "*Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati*";

2. Criteri di Selezione PSR Puglia 2014-2020 - Versione 3.0 - Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 145 del 11.07.2017 "*Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191 del 15.06.2016 e modificati con Determinazione n. 1 dell'11. 01.2017*"

3. Criteri di Selezione PSR Puglia 2014-2020 - Versione 4.0 - Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 171 del 05.09.2017 "*Approvazione modifica dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020, approvati con DAG n. 191 del 15.06.2016 e modificati con DAG n. 1 dell'11.01.2017 e n. 145 dell'11.07.2017*".

4. Criteri di Selezione PSR Puglia 2014 - 2020 - Versione 5.0 - Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 265 del 28.11.2017 "*Modifica dei criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15.06.2016, modificati con DAG n. 1 dell'11.1.2017, n. 145 dell'11.07.2017, n. 171 del 5.09.2017*".

Incontri di Partenariato Economico e Sociale

La Commissione Europea, nel documento *Il principio di partenariato nell'attuazione dei Fondi del Quadro Strategico Comune - Elementi per un Codice di condotta europeo sul partenariato*, afferma: "*Il principio di partenariato comporta una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e il terzo settore. È opportuno un coinvolgimento attivo dei partner nel corso dell'intero ciclo dei programmi: preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione*."

Al fine di rendere cogente il principio partenariale viene richiamato quanto disposto dall'Articolo 5 del progetto di regolamento *Disposizioni comuni*: "*Ogni Stato membro organizza, rispettivamente per il contratto di partenariato e per ciascun programma, un partenariato con i seguenti partner: a) le autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti; b) le parti economiche e sociali; c) gli organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione della parità e della non discriminazione*".

La Regione Puglia applica il modello di concertazione partenariale, assumendo il confronto quale elemento costitutivo della progettazione degli interventi di sostegno. La concentrazione di obiettivi e risorse, così come la definizione di tempi certi per la realizzazione delle opere, l'incremento dei livelli di efficacia della spesa, la maggiore integrazione tra gli interventi, sia pure all'interno di un quadro strategico teso a garantire il conseguimento dei suddetti obiettivi, non possono prescindere dal rafforzamento delle modalità di partecipazione del partenariato economico e sociale.

Il programma regionale PSR 2014-2020, pertanto, è elaborato sulla base dell'Accordo di Partenariato e delle risultanze dei tavoli tematici regionali, in un confronto costruttivo con il partenariato economico e sociale, al fine di collezionare suggerimenti e considerazioni da parte dei diversi *stakeholder* per definire una strategia condivisa.

Partecipano al Partenariato economico e sociale le forze sociali ed economiche attive nel territorio pugliese e che rappresentano gli interessi generali del mondo agricolo con sede e rappresentanza significativa sul territorio regionale. È prevista la possibilità prevedere su singoli temi, il coinvolgimento di soggetti portatori di interessi specifici inerenti tali temi. Tale coinvolgimento è finalizzato, essenzialmente, alla migliore realizzazione degli obiettivi generali predefiniti.

Costituisce oggetto dell'intervento del Partenariato economico e sociale il raggiungimento di una programmazione regionale unitaria, con specifico riferimento alle ricadute territoriali connesse alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, in sintonia con l'articolazione di pianificazione, gestione, attuazione e controllo del partenariato istituzionale.

Il Partenariato con le Parti Economiche e Sociali è finalizzato a migliorare la qualità dei programmi, fornendo conoscenza dei bisogni del territorio alle scelte dell'amministrazione e avvicinando i loro obiettivi e le modalità di attuazione alle esigenze dei potenziali destinatari; inoltre, esso è volto a migliorare la conoscenza, la trasparenza e la partecipazione ai programmi da parte della società civile e a rafforzare la democraticità dei processi decisionali, consentendo una ampia tutela degli interessi organizzati mediante una trasparente discussione sulle decisioni; inoltre, rafforza le capacità istituzionali, anche a livello locale, mediante il controllo comune dell'avanzamento dei programmi e lo stimolo e la promozione dell'innovazione organizzativa e gestionale e sostiene la realizzazione dei programmi e la diffusione dei loro effetti.

Per raggiungere le finalità precedentemente espresse le parti si impegnano a dar vita ad un metodo di confronto che riconosca il ruolo del Partenariato economico – sociale durante l'intero periodo di programmazione e renda evidente la convenienza al confronto per tutte le parti coinvolte.

L'obiettivo degli incontri di partenariato, pertanto, consiste nel condividere modalità organizzative e agenda di lavoro, anche al fine di qualificare la collaborazione tra Regione e partenariato, conferendole continuità e concretezza operativa nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale.

Nel dettaglio, durante l'anno 2017 hanno avuto luogo 13 incontri con il Partenariato Economico e Sociale.

Si riporta, a seguire, un estratto da cui si evincono data di svolgimento e oggetto della convocazione.

- 13 gennaio 2017: Sottomisure 19.1,19.2, 19.4, 4.1 e 5.2 del PSR (invitati e presenti anche i GAL)
- 13 febbraio 2017: Incontro avente ad oggetto "Nota esplicativa sui requisiti delle SSL"
- 13 febbraio 2017: Misure Forestali del PSR Puglia 2014-2020
- 22 febbraio 2017: Incontro avente ad oggetto "Nota esplicativa sui requisiti delle SSL" (Lecce)
- 28 febbraio 2017: Incontro avente ad oggetto "Nota esplicativa sui requisiti delle SSL" (Foggia)
- 29 maggio 2017: Misura 4.2 PSR Puglia 2014-2020

- 09 giugno 2017: Misura 14 – Benessere Animale
- 14 giugno 2017: Proposte di modifica PSR ed emanazione nuovi Avvisi Pubblici
- 29 settembre 2017: Misure 1-9 e focus su Misura 5 del PSR Puglia 2014-2020
- 13 ottobre 2017: Misure 1.1 e 1.2 del PSR Puglia 2014-2020
- 31 ottobre 2017: Approvazione Criteri Mis. 4.1.C e modifica criteri 3.2 e 9.1 PSR Puglia 2014-2020
- 13 novembre 2017: Incontro avente ad oggetto Istruttorie istanze Misura 4.1
- 11 dicembre 2017: Incontro avente ad oggetto Misura 5.2 del PSR.

Raccomandazione della Commissione nell'Incontro annuale del marzo 2017

In data 14 marzo 2017 si è tenuto a Bruxelles l'incontro annuale tra i rappresentanti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia ed i rappresentanti della Commissione europea, convocato ai sensi degli articoli 83 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. I punti all'ordine del giorno sviluppati riguardavano in primis lo stato di attuazione del PSR in termini di attuazione finanziaria e procedurale, il calendario dei bandi di gara, la nomina valutatore e la selezione dei GAL. La Commissione ha evidenziato il basso stato di attuazione finanziaria e procedurale del programma e invitato l'Autorità di Gestione a implementare tutte le misure e operazioni previste al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti dal programma. La Struttura Regionale ha recepito le raccomandazioni della Commissione e nel corso nel 2017 è stata completamente impegnata in una intensa attività amministrativa al fine di avviare gli avvisi pubblici afferenti alle misure non ancora attivate. Inoltre è stato avviato il bando di gara per la selezione del Valutatore Indipendente e sono state selezionate le 23 SSL riferite ad altrettanti GAL.

Nel corso dell'incontro la Regione Puglia è stata invitata a monitorare gli aspetti relativi alla riserva di efficacia e ad implementare il programma al fine di conseguire i target stabiliti su tutte le priorità. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dai target intermedi al 2018 la Struttura Regionale ha avviato un ulteriore modifica del PSR 2014 – 2020 con lo scopo di ridefinire gli obiettivi che rischiano il mancato raggiungimento delle milestones a fine 2018, a causa di una serie di problematiche derivanti da sovrastime, da elementi di natura giudiziaria, da insufficienza di risorse per l' attuazione delle misure derivanti da sottostime delle risorse in transizione dal periodo di programmazione 2007-2013.

Per quanto riguarda la Condizionalità ex ante la Regione Puglia è stata invitata a prendere tutte le misure necessarie per ottemperare a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 nonché a descrivere da ultimo nell'ambito del RAA 2016 le attività intraprese per completare le azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili che non risultavano soddisfatte alla data di approvazione del programma. Allo stato attuale tutte le azioni riguardanti la condizionalità ex ante sono state soddisfatte e descritte nel precedente rapporto di attuazione.

Incontro bilaterale - Annualità 2017

Annualmente, viene convocato un incontro bilaterale tra i rappresentanti dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia ed i rappresentanti della Commissione Europea, ai sensi degli articoli 83 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e 51 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Durante tale incontro è stata discussa la Relazione Annuale di Attuazione 2017 per il periodo di programmazione 2014-2020 ed è stata affrontata la disamina dei risultati relativi al secondo anno di implementazione del Programma.

È emerso l'impegno da parte della Regione nel migliorare la velocità della spesa e ottimizzare le *performance*.

L'analisi dei dati relativi all'attuazione finanziaria e procedurale è stata elaborata utilizzando un set di dati aggiornati al 27.12.2017, in rapporto all'ultima versione adottata del PSR (del 07/11/2017) che ha ridotto di € 21.150.413,22 la dotazione finanziaria globale del PSR Puglia per trasferimento di solidarietà verso le Regioni colpite dal sisma 2016.

Alla data del 27/12/2017 l'avanzamento finanziario (spesa pubblica) in termini di pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore in favore dei beneficiari selezionati si è attestato ad una soglia pari a € 156.965.622,83, di cui il 69% relativo a pagamenti in transizione. Alla medesima data è stato speso il 56% della dotazione destinata alla transizione, con un residuo pagamenti pari a circa 86 milioni di euro, pertanto si rende necessario effettuare ulteriori pagamenti per un totale di 142,56 milioni di euro (al lordo degli anticipi) a fine di scongiurare il disimpegno automatico al 31/12/2018.

Al netto delle Sottomisure in trascinamento (7.3, 12, 13) delle 48 Sottomisure/Operazioni previste dal PSR Puglia 2014-2020, 16 di esse devono essere bandite per la prima volta.

In particolare, è emerso quanto segue:

- la Misura 2 sarà attivata nel 2018, in coerenza con l'approvazione del regolamento Omnibus;

- le risorse inizialmente previste per la Sottomisura 4.3 risultano totalmente impegnate per pagamenti di Operazioni in transizione;

- la Sottomisura 5.2 è stata temporaneamente congelata, in attesa di modifica della Decisione di Esecuzione della Commissione UE al fine di andare in deroga al divieto di reimpianto, ammettendo varietà resistenti o tolleranti a *Xylella fastidiosa*; tuttavia, va specificato che, allo stato attuale, detta Sottomisura è stata avviata;

- varie Sottomisure della Misura 16 (16.2 – 16.4 – 16.5 – 16.6 e 16.8) non risultano ancora bandite, analogamente alle Sottomisure 1.3, 8.6 e 19.3.

Dall'esame dello stato di avanzamento della programmazione e dalla conseguente discussione sono emerse alcune criticità:

- < >o strumento informatico regionale (EIP) ha reso necessario, a causa della complessità dell'azione svolta, tempi maggiori del previsto per la sua implementazione; < >e risorse bandite per le Misure di investimento e di primo insediamento (pacchetto giovani) si sono rivelate limitate rispetto alle richieste, rappresentando poco più del 20% in entrambi i casi. In particolare, nel caso del pacchetto giovani la richiesta ha superato la dotazione totale prevista per l'operazione 4.1.B. Ciò a causa di un aumento sostanziale delle dimensioni finanziarie degli investimenti richiesti, in particolare da parte dei giovani agricoltori;< >lcuni beneficiari, con riferimento alla modalità di applicazione dei Criteri di Selezione relativi a Misura 4.1 e "pacchetto giovani", hanno presentato ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR). Detto ricorso verte sull'incremento della performance economica a seguito dell'investimento, falsato a causa di dichiarazioni non corrette da parte di alcuni beneficiari. Le Autorità Regionali attendono il pronunciamento del TAR, anche se, nel frattempo, i beneficiari collocati in posizione utile in graduatoria stanno presentando i documenti necessari a

consentire l'espletamento delle attività istruttorie da parte della Regione Puglia. L'eventuale obbligo di revisione di tutte le domande (anche quelle non selezionate) da parte del Tribunale comporterebbe un aggravio sostanziale del carico di lavoro amministrativo: ciò rischierebbe di rallentare ulteriormente l'implementazione del programma;

le risorse relative alla Priorità 4 dovranno essere distribuite tra le Misure 10 e 11 al fine di soddisfare le necessità evidenziate dai primi bandi. L'operazione 10.1.1 (agricoltura integrata) ha avuto richieste di gran lunga inferiori rispetto alle previsioni (Avvisi 2016 e 2017), mentre le DdS per le Operazioni 10.1.2, 10.1.3 e 11.1 hanno ampiamente superato le aspettative;

- per quanto riguarda la Sottomisura 4.3, le risorse sono state completamente assorbite dalle domande in transizione (errata valutazione iniziale di tale fabbisogni) e non è stato possibile attivare i relativi Avvisi;

- < >a programmazione *Leader* è partita in evidente ritardo a causa dei ricorsi e dell'annullamento del primo Avviso.deguamento dell'aliquota di sostegno al 60 -70% per attività relative a prodotti fuori allegato I del Trattato UE in coerenza con le regole degli Aiuti di Stato per le Sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e semplificazione e omogeneizzazione dei costi ammissibili. Adeguamento a seguito dell'approvazione del Regime di Aiuto n. SA.49186 (2017/XA) per interventi che non ricadono nell'art. 42 del TFUE.

La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori Allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg.(UE) n.1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

Inoltre, si rende necessario da un lato semplificare i costi ammissibili escludendo quelli relativi agli investimenti e dall'altro omogeneizzare la determinazione degli stessi consentendo l'applicazione dei costi standard già previsti dal testo in vigore al § *8.2.1.3.3.10 Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso.* Tra gli effetti previsti dalla modifica, la corretta applicazione della Misura ai sensi di quanto disposto dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Misura 2

Adeguamento al Reg. (Ue) n. 2393/2017 delle tipologie di beneficiari e introduzione Costi Standard per i servizi di consulenza.

L'emanazione del Reg. (UE) 2393/2017 ha ampliato le tipologie di beneficiari della Misura 2, modificando la procedura di selezione dei beneficiari, pertanto la variazione è funzionale all'adeguamento del processo di individuazione dei beneficiari in conformità a quanto disposto dal Reg. (UR) 2393/2017, art. 1 comma 4.

Inoltre, per una più agevole e rapida attuazione della Misura, sulla scorta del documento ***Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR*** predisposto dalla Rete Rurale Nazionale, è stato introdotto l'utilizzo dei costi standard di cui all'articolo 67, punto 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Sottomisura 3.2

Inserimento del riferimento al Regime dell'Aiuto di Stato a seguito dell'approvazione del Regime di Aiuto n. SA.49184 (2017/XA) per interventi che non ricadono nell'art. 42 del TFUE. La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori Allegato I, così come previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n.1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

Il regime di aiuto così esentato sarà rispettato anche dai GAL nell'ambito delle scelte delle SSL.

Misura 4

- Operazione 4.1 C

Modifica dell'aliquota di sostegno e riduzione del massimale a € 500.000,00.

L'aggravarsi del disagio socio-economico generato dal diffondersi di *Xylella* Fastidiosa ha significativamente limitato le potenzialità di investimento degli imprenditori agricoli. Tale limitazione, viste le attuali aliquote di sostegno previste dalla vigente misura 4.1.C, determina la possibilità di accesso alla Misura prioritariamente ai soggetti con maggiore capacità di investimento, pregiudicando l'adesione dei soggetti maggiormente colpiti dal fenomeno calamitoso. Pertanto, è stata prevista la modifica delle aliquote di sostegno, utilizzando tutte le condizioni di cui all'allegato II al Reg. (UE) 1305/2013. Inoltre, per garantire una maggiore diffusività della attuazione dell'Operazione, si è ritenuto necessario diminuire il limite massimo dell'investimento, portandolo a € 500.000,00.

Ai fini di una corretta attuazione dell'Operazione, è stato ritenuto necessario specificare che per il sostegno degli investimenti irrigui in corpi idrici non buoni vanno rispettate le condizioni previste per i corpi idrici buoni.

Infine, la complessità e la variabilità della normativa nazionale sulla certificazione antimafia rendono necessario un riferimento generico alla normativa vigente onde evitare l'esigenza, in futuro, di dover nuovamente adeguare il Programma a modifiche della base giuridica.

- Sottomisura 4.4

Inserimento delle spese generali tra i costi ammissibili nella Sottomisura 4.4 ed eliminazione delle spese in economia. Nella versione vigente la Misura 4.4, pur sostenendo investimenti materiali come disciplinati dall'art. 17 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non prevede tra i costi ammissibili le spese generali. Tale assenza costituisce significativo vincolo alla attuazione della sottomisura, la cui finalità non produttiva rende indispensabile la mancanza di una compartecipazione dei beneficiari, ad oggi – di contro – necessaria per pagare le non sostenute spese generali. Inoltre, il testo in vigore prevede contributi in natura. Trattandosi di sottomisura con aliquota di sostegno pari al 100%, in virtù di quanto disposto dal documento *Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020* redatto in applicazione dell'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, tale tipologia di costi non è ammissibile.

Sottomisura 5.2

Inserimento dei costi standard per investimenti di ripristino collegati alla Xylella. L'attuazione della

Misura 5.2 è particolarmente attesa dagli olivicoltori colpiti da *Xylella fastidiosa*; tale attesa prefigura una massiccia partecipazione agli Avvisi, con una conseguente intensificazione della attività istruttoria a carico della Regione Puglia. Al fine di semplificare tale attività e di rendere più tempestiva l'attuazione della Misura, si ritiene necessario riferirsi a Costi Standard, come previsto dal Reg. (UE) n. 1303/2013, art. 67, comma. 1 lettera b).

Sottomisura 6.1

Introduzione possibilità sostegno al primo insediamento senza contemporanea richiesta di sostegno ad altre misure del PSR Puglia 2014-2020.

Sulla base di quanto avvenuto nel periodo di programmazione 2007-2013, si è ipotizzato che nel periodo 2014-2020 - stimato un premio all'insediamento medio di 50.000 € e alla luce dei 100 Meuro disponibili - di consentire l'insediamento di 2.000 giovani, con un contributo medio previsto tra la misura 4.1.b e 6.4 pari a 70.000 €.

In realtà, in esito al primo bando della Misura 6.1 - con una dotazione finanziaria complessiva di 60 Meuro – sono risultati potenzialmente beneficiari 1.288 giovani che hanno presentato 1.088 piani di sviluppo aziendale con una relativa richiesta di contributo pubblico a valere sulle misure di investimento pari a poco meno di 185 Meuro (a fronte dei 105 Meuro complessivamente disponibili). Si determina pertanto una insufficienza di risorse delle citate misure ad investimento per sostenere nel pacchetto giovani i piani di sviluppo dei giovani ai quali la misura 6.1 potrebbe erogare il premio. Tale situazione determinerebbe una diminuzione dei giovani insediabili con la misura 6.1 e, di conseguenza, impatterebbe sulla efficacia dell'azione del PSR. Per questa privazione si rende necessario prevedere l'erogazione del premio di primo insediamento senza l'obbligo di adesione ad altre misure del PSR.

Sottomisura 6.4

Adeguamento alla normativa vigente relativa agli Aiuti di Stato. Modifiche formali.

Misura 8

Per la Misura 8 va considerata la necessità di introdurre il Regime dell'Aiuto di Stato. La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

Sottomisura 9.1

Adeguamento dei riferimenti normativi: la modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori allegato I, così come previsto dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo le modalità di cui agli Orientamenti UE aiuti di Stato settori agricolo, forestale, aree rurali 2014-2020.

Sottomisura 10.1

Introduzione di un limite per eventuali riduzioni di superficie o U.B.A. nel corso del periodo di impegno.

L'attuale impostazione degli impegni per le operazioni della sottomisura 10.1 non fissa un limite all'eventuale riduzione della superficie, o del numero di U.B.A., oggetto di impegno nel corso del quinquennio. In considerazione della durata degli impegni e della pluralità di fattori variabili che

possono verificarsi nelle aziende beneficiarie nel corso dei cinque anni, si ritiene, pertanto, di introdurre un limite ragionevole massimo del 20% di superficie, o del numero di U.B.A., che possono essere sottratti al vincolo Agro-Climatico-Ambientale.Tale limite ridotto non comprometterebbe la finalità dell'impegno stesso, come previsto dall'art.47 comma 1 lett. c del Reg. UE n.1305/2013.

Sottomisura 10.2

Adeguamento dei riferimenti normativi e inserimento del Regime dell'Aiuto di Stato. La modifica è obbligatoria per le operazioni che riguardano prodotti fuori allegato I, così come previsto dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e secondo le modalità di cui al Reg. (UE) n. 702/2014.

Sottomisure 16.1**, **16.3.1, 16.3.2, 16.5, 16.6 e 19.2

Adeguamento dei riferimenti normativi. Trattasi di modifiche formali.

Sottomisura 16.2

Adeguamento dell'aliquota di sostegno al 50% per attività relative a prodotti fuori Allegato I del Trattato UE in coerenza con le regole degli Aiuti di Stato e modifica del massimale di spesa ammissibile. Si elimina il riferimento normativo al Regolamento generale di esenzione (UE) n. 800/2008 in quanto non più in vigore. Per quanto concerne le aliquote di sostegno applicabili, per gli interventi che costituiscono Aiuto di Stato e che riguardano prodotti non rientranti nell'Allegato I del Trattato UE, l'intensità di aiuto è fissata al 50%, come previsto dagli orientamenti per la concessione degli Aiuti di Stato per il Settore Agricolo 2014/2020.

Inoltre, la notevolissima partecipazione al bando relativo alla collegata misura 16.1 - con ben 143 progetti ammissibili a finanziamento con grande varietà di proposte progettuali di significativa validità – evidenzia la possibilità di dare vita a numerosi GO afferenti a tematiche diversificate per i quali è ritenibile congruo un limite massimo di spesa inferiore a quanto originariamente previsto. Ciò determina l'esigenza di adeguamento del citato massimale.

Sottomisura 16.4

Inserimento di investimenti materiali da realizzare attraverso la sovvenzione globale e adeguamento dei riferimenti normativi. La misura non consente, allo stato attuale, il sostegno a investimenti materiali, a svantaggio della potenziale efficacia che si limiterebbe alla mera cooperazione tra soggetti. Si ravvisa pertanto l'esigenza di prevedere tale tipologia di costi ammissibili. Inoltre, ai fini di una più rapida attuazione della Misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si ritiene necessario prevedere il riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*», nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti alle basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

Sottomisura 16.8

Eliminazione del massimale per le domande di sostegno e adeguamento dei riferimenti normativi. A seguito di approfondimenti operati con il supporto degli operatori forestali è stato rilevato che il massimale di € 50.000 rappresenta un vincolo alla realizzazione di progetti di cooperazione su scala più ampia, contrariamente ai fabbisogni di intervento del settore forestale pugliese, caratterizzato da una limitata dimensione e da una frammentazione dei soggetti operanti. Inoltre, per consentire una più rapida attuazione della Misura e considerata la modesta valenza ai fini delle regole sulla concorrenza, si ritiene necessario prevedere il riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*», nel rispetto delle disposizioni previste dall'art 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013, con conseguente eliminazione dei riferimenti alle basi giuridiche relative alle norme degli aiuti di stato.

Sezione 7

Adeguamento delle perfomance attese al 31.12.2018 e al 31.12.2023 in funzione delle modifiche di contesto intervenute e/o delle eventuali sovra-stime operate in fase di programmazione.

Sezione 8

Inserimento del paragrafo "ao) Disposizioni applicabili alle misure ed interventi finanziati tramite Aiuti di Stato, ex art. 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013".

Sezioni 10 e 11

- Trasferimento delle risorse finanziarie M04 e adeguamento degli indicatori P2 e P5;
- Trasferimento delle risorse finanziarie M10 e adeguamento dell' indicatore P4 e della tabella esplicativa della M10;
- Trasferimento delle risorse finanziarie M11 e adeguamento dell' indicatore P4 e della tabella esplicativa della Misura 11;
- Trasferimento delle risorse finanziarie M16 e adeguamento dell'indicatore P5 – FA 5;
- Adeguamento delle risorse finanziarie della Misura 113**.**

Sezione 13

Adeguamento alle notifiche/esenzioni "Aiuti di Stato".

Sezione 15

Modifica dei beneficiari.

Sezione 19

Rideterminazione degli importi in transizione e spostamento della data ultima di realizzazione delle operazioni al 31.12.2020.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) [1], approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR[2]	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)[3]
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	978.122.000,00	38,12	3,69

[1] Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

[2] Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

[3] Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	978.122.000,00		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	978.122.000,00		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Le azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quel che riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano di azione sono contenuti nella Relazione annuale di attuazione dello specifico Programma RRN 2014-2020, la cui AdG è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione Generale Sviluppo Rurale.. Un segretariato tecnico e amministrativo organizza e controlla le varie attività. Così come indicato nel Programma della Rete Rurale Nazionale, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 final e come da ultima modifica approvata il 10/11/2017, la pianificazione delle attività, funzionale alla redazione del piano d'azione, è stata impostata su base biennale al fine di assicurare dinamicità al programma e garantire una efficace gestione delle risorse. L'AdG della RRN con Decreto n. 655 del 10/01/2017 ha approvato il Piano di azione biennale 2017-2018, redatto in applicazione di quanto previsto dall'art. 54, comma 3, del Regolamento (Ue) 1305/2013 e che descrive le attività che la Rete Rurale Nazionale ha previsto di realizzare nel biennio 2017/2018, a seguito della consultazione dei membri del partenariato in via preliminare nell'ambito di n. 2 incontri tecnici organizzati nei giorni 30 novembre e 1 dicembre 2016.

Si segnala anche la recente istituzione, con Decreto dell'AdG della RRN n. 24097 del 12/09/2017, del Comitato di Coordinamento delle Autorità di Gestione PSR, degli Organismi pagatori e dei soggetti coinvolti nella programmazione/attuazione dei PSR, struttura della Rete la cui futura attività contribuirà alla piena attuazione del Programma.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Le attività del Programma RRN si sviluppano attorno a ventisette tematiche strategiche di rilevanza nazionale o sovra regionale, volte, nel loro insieme, a perseguire quattro priorità, rispondenti alle finalità sancite dall'articolo 54, comma 2, del Regolamento (UE) 1305/2013, alle quali si aggiunge un ulteriore ambito di attività "Gestione della Rete", teso a garantire la corretta gestione del programma e le relative azioni di comunicazione, valutazione e sorveglianza.

Nel corso del 2017, attraverso la Postazione regionale della RRN, sono state avviate attività di supporto e consulenza all'Autorità di Gestione collegate alle attività di rete a livello nazionale previste nel Piano di azione biennale 2017/2018, in particolare alla scheda CREA 27.1. Sono state avviate una serie di attività di animazione, coordinamento e supporto di natura metodologica e informativa al fine di garantire un flusso di informazioni costante verso l' Autorità di Gestione sui temi prioritari per la gestione del PSR. L'interfaccia periodica con l'amministrazione regionale ha permesso di trasferire, a livello regionale, prodotti e tematiche di carattere nazionale, e a livello nazionale i fabbisogni di supporto e le pratiche emersi a livello regionale.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

In conformità al Regolamento 1305/2013 del 17 dicembre 2013 e al Regolamento (UE) 808/2014 (art. 13, allegato III) del 17 luglio 2014, l'Autorità di Gestione nel 2017 ha definito gli obiettivi e le attività di comunicazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia per l'annualità 2017 mediante il piano di comunicazione approvato con delibera di Giunta n. 622 del 2/5/2017.

In attuazione dello stesso sono stati organizzati tre eventi durante i quali si sono svolte le seguenti attività di informazione mediante seminari e convegni:

1) 68^ Fiera Internazionale dell'Agricoltura e Zootecnia di Foggia 28 aprile - 1 maggio 2017:

28 aprile:

- ore 15.30 - Seminario "Sostegno del PSR Puglia2014-2020 all'utilizzo di strumenti finanziari"(artt.37-46 Reg.(UE)1303/2013

- ore 16.30 - Workshop "PSR 2014-2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (Misura 8–Sottomisure 8.3/8.4)

- ore 18 - Tavola rotonda: "La valutazione delle azioni innovative di agricoltura sociale"

1 maggio ore 11: Workshop "Multifunzionalità: una risorsa per l'agricoltura"

2) 81^ Fiera del Levante 9-17 settembre 2017 :

11 settembre:

- ore 12-14: Convegno "Le politiche nazionali e regionali per la competitività agroalimentare"

- ore 17-18.30: Seminario "Gli interventi formativi e informativi previsti dal PSR Puglia 2014-2020"

12 settembre

- ore 10-11.30: Seminario "Gli interventi del PSR Puglia 2014-2020 per le aree forestali"

- ore 15.16.30: Seminario "Gli interventi di diversificazione in agricoltura previsti dal PSR Puglia 2014-2020"

15 settembre ore 11-13: Convegno "La Puglia a sostegno dell'inserimento dei giovani in agricoltura"

3) Agrilevante 12 al 15 ottobre 2017:

13 ottobre Ore 11 Convegno «Pei: il ruolo dell'innovazione nello sviluppo delle filiere di eccellenza pugliesi»

Sono state organizzate campagne informative, mediante il coinvolgimento dei mezzi di comunicazione della Regione attraverso Web, spazi su programmi televisivi, spazi nei quotidiani locali sia durante gli eventi fieristici su descritti sia durante la Settimana della biodiversità. In particolare, Le molteplici iniziative

realizzate dal 18 al 26 maggio 2017consistenti in seminari, visite guidate ai campi di conservazione delle piante ‘biodiverse' e alle aziende dei ‘coltivatori custodi', laboratori didattici presso gli Istituti di ricerca, e mostra fotografica sulle varietà locali e sui prodotti, mostre pomologiche sui frutti antichi della Puglia, presentazione di libri sulla biodiversità locale, degustazioni e laboratori sono state occasione per raccontare sia quanto svolto in termini di studio, ricerca e conservazione delle specie autoctone e di tutto quanto è stato messo in campo dalla politica regionale a favore della tutela e valorizzazione della nostra economia agricola; sia le opportunità offerte dal PSR 2014-2020 per la tutela della biodiversità.

Sono state organizzate due conferenze stampa relative a:

- presentazione dei 23 GAL e delle relative strategie di sviluppo, selezionate e finanziate dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ‘Sostegno allo Sviluppo Locale;
- stato di attuazione del PSR Puglia 2014-2020.

Il tema dell’agricoltura biologica in Puglia, è stato oggetto di :

- un pubbliredazionale sul settimanale Guida alle Regioni del Sole 24, in edicola il 2 ottobre 2017, nel quale sono stati evidenziati i numeri del biologico in Puglia, le sfide del PSR e le buone pratiche che promuovono uno sviluppo sostenibile;
- un progetto formativo pilota denominato “rural4university” promosso da Rete Rurale Nazione al quale la Regione Puglia ha partecipato con l’obiettivo di trasferire conoscenze e competenze sullo sviluppo rurale, sulle sfide del PSR e le buone pratiche in tema di agricoltura biologica e diversificazione, mediante lezioni ed esperienza sul campo.

E’ stato realizzato il sito tematico http://psr.regione.puglia.it., nell’ambito del sito istituzionale www.regione.puglia.it. Il sito, presentato al pubblico in occasione della 69^ Fiera di Foggia, è stato ideato per raccontare in modo semplice e chiaro il Programma di Sviluppo Rurale, attraverso le sue misure e la struttura organizzativa. Il sito aggiornato costantemente e tempestivamente, consente la consultazione di tutti i bandi, gli atti e le notizie riguardanti l’attuazione del PSR 2014-2020. Lo stesso ha consentito di attivare il digital point, mediante specifico modulo di contatto, in aggiunta alle informazioni fornite direttamente dai responsabili di misura direttamente come local point presso il Dipartimento.

E’ stata indetta, con DAG n. 255 del 21/11/2017, una gara per la fornitura del seguente materiale informativo e di promozione (gadget) del PSR Puglia 2014-2020:

- n. 1.000 penne USB;
- n. 1.000 penne ad inchiostro personalizzate;
- n. 1000 matite sprout;

- n. 1000 spille;
- n. 800 t-shirt;
- n. 800 cappellini
- n. 200 calendario planner a parete;
- n. 600 penne e quaderni con Personalizzazione con i loghi e i riferimenti del progetto rural4learnig;

E' stato ideato, a completamento del materiale informativo del PSR 2014-2020, già realizzato nel 2016 e stampato nel 2017, l'Opuscolo tematico "la programmazione LEADER in Puglia". Lo stesso è disponibile e consultabile sul sito.

E' stato indetto un concorso fotografico "fotogrammi della puglia rurale", al fine di promuovere e valorizzare il mondo rurale pugliese, attraverso gli occhi di chi ne ha colto emozioni, sensazioni, profumi, sapori catturati e raccontati in un'immagine fotografica. Le tematiche, oggetto del concorso, strettamente legate alla strategia del PSR Puglia 2014-2020, sono state: il paesaggio rurale e agroforestale; la biodiversità animale e vegetale; i prodotti agroalimentari; le attività agricole, zootecniche e di diversificazione extra-agricole. Il concorso è stato un primo significativo strumento per avvicinare il PSR ai cittadini, i quali con un scatto si sono resi protagonisti del mondo rurale. Un modo per coinvolgere tutti i potenziali beneficiari del PSR, appassionati di fotografia e della propria terra. Lo strumento è stato molto efficace: 174 domande (11 professionisti e 163 amatori) le domande pervenute per un totale di foto 583 (38 categoria professionisti e 545 categoria amatoriali) che raccontano i mille volti della ruralità pugliese.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	02-02-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Fondo regionale di garanzia "a prima richiesta"	Specific fund	
Piattaforma Multiregionale Agri Italia del FEI	Fund of funds	

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	Feb 2, 2017
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Piattaforma Multiregionale Agri Italia del FEI
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	Fondo Europeo per gli Investimenti, 37 B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg, Lussemburgo
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	Entrustment of implementation
8. Type of the financial instrument	Fund of funds

10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(4)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Fondo Europeo per gli Investimenti
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	37 B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg, Lussemburgo
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Nov 16, 2017
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	

15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds	

37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17) M06 - Farm and business development (art 19)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	
30. Date of completion of the ex ante assessment	Feb 2, 2017
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	Fondo regionale di garanzia "a prima richiesta"
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	Autorità di Gestione PSR - Lungomare Nazario Sauro 45/47 - Bari
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b) and (c) of Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013	Entrustment of implementation

8. Type of the financial instrument	Specific fund
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (≥ EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans (< EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(4)(b) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument as referred to in Articles 38(1)(a), 38(4)(a), (b) and (c) of Regulation (EU) No 1303/2013, and the financial intermediaries referred to in Article 38(5) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) of Regulation (EU) No 1303/2013 (a) existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; (b) a body entrusted with the implementation task or (c) managing authority underatking implementation task directly (for loans or guarantees only)	Body governed by public or private law
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Creditagri Italia -
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	Via XXIV Maggio 43 - Roma ITALIA
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Selection in accordance with the provisions of the public procurement directive
12.1. Description of the other procedure of selecting the body	

implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No	

1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources reused which were paid back to the financial instrument and are attributable to ESI Funds	
37.1. out of which amounts paid for preferential remuneration of private investors operating under the market economy principle who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the	

financial instrument (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2017			0,44	6,96	6,32
		2014-2016			0,39	6,17	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2017					118,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2017					8.667,00
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2017	0,18	21,95	0,17	20,73	0,82
		2014-2016	0,10	12,20	0,10	12,20	
		2014-2015	0,18	21,95			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	30.493.388,43	8,64	16.429.493,39	4,65	353.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	15.099.173,55	6,16	8.851.321,94	3,61	245.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					445.454.545,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			8.851.321,94	3,61	245.000.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			458,00	20,56	2.228,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	1.500.000,00	2,14	497.078,86	0,71	70.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					140.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	2.500.000,00	50,00	247.950,72	4,96	5.000.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			247.950,72	4,96	5.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	11.394.214,88	34,53	6.833.141,87	20,71	33.000.000,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2017	0,06	8,15			0,74
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	19.429.256,20	8,45	7.467.320,55	3,25	230.000.000,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	640.000,00	2,56	212.000,00	0,85	25.000.000,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			212.000,00	1,63	13.000.000,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2017					8.667,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	18.454.545,46	17,58	7.130.320,55	6,79	105.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					190.909.090,91
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			374,00	39,16	955,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	334.710,74	0,33	125.000,00	0,13	100.000.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2017					100.000.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			125.000,00	0,13	100.000.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017			5,00	0,25	2.000,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2017	0,05	7,99			0,63
		2014-2016	0,05	7,99	0,05	7,99	
		2014-2015	0,06	9,59			
	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)	2014-2017			2,31	46,20	5,00
		2014-2016			1,29	25,80	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	43.101.197,92	31,96	23.592.197,75	17,50	134.849.586,78
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	136.500,00	1,15	66.060,00	0,56	11.849.586,78
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2017					8.500,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	3.981.226,85	22,12	2.494.063,75	13,86	18.000.000,00
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					1.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	38.983.471,07	43,31	21.032.074,00	23,37	90.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					200.000.000,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			166,00	46,11	360,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					5.000.000,00
M09	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					50,00
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2017					500,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2017					200,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2017					0,74
		2014-2016					
		2014-2015					
	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)	2014-2017					0,75
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					20.000.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					20.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					2.000,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017					2,23
		2014-2016					
		2014-2015					
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017					2,23
		2014-2016					
		2014-2015					
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2017					2,23
		2014-2016					
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2017					14,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2017			7,61	65,21	11,67
		2014-2016			1,79	15,34	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2017			1,83	38,09	4,80
		2014-2016			0,43	8,95	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	88.380.321,29	15,89	65.808.471,77	11,83	556.259.744,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	7.747.107,44	10,33	2.879.789,26	3,84	75.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					75.000.000,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			203,00	6,77	3.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	13.000.000,00	32,50	4.497.170,90	11,24	40.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					2.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					500,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2017					200,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			4.497.170,90	11,24	40.000.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			144,00	9,00	1.600,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			6.058,27	151,46	4.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	17.948.129,57	7,70	10.425.781,66	4,47	233.000.000,00

M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			23.565,63	11,22	210.000,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	49.485.671,39	23,79	47.806.317,06	22,98	208.000.000,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			25.196,53	50,39	50.000,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			97.855,65	110,36	88.666,67
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	190.860,14	76,42	190.860,14	76,42	249.744,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017			4.581,67	220,17	2.081,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	8.552,75	85,53	8.552,75	85,53	10.000,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					150,00

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2017					12,98
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	32.776.859,50	136,57	19.467.760,65	81,12	24.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	32.776.859,50	234,12	19.467.760,65	139,06	14.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					14.000.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					31.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017			51,00	10,06	507,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00

Aspetto specifico 5B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2017					0,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	Numero di progetti realizzati (M.16.6) (N.)	2014-2017					20,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					10.000.000,00

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2017					6.000.000,00
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			6.000.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	0,00	0,00			6.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2017					6.000.000,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					30,00

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2017					8,54
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	35.391.727,31	52,82	1.191.410,65	1,78	67.000.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	35.391.727,31	54,45	1.191.410,65	1,83	65.000.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			214.154,48	1,07	20.000.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					2.000,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					5.000.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2017					500,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			789.250,19	3,95	20.000.000,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			188.005,98	0,94	20.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					2.000.000,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2017					400,00
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2017					17,41
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2017					94,30
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	18.685.000,00	11,83	3.710.330,43	2,35	158.000.000,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	18.685.000,00	11,83	3.710.330,43	2,35	158.000.000,00
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2017					3.250.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2017					25,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					1.300.000,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			3.413.511,14	2,44	140.000.000,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017			296.819,29	17,46	1.700.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017					15.000.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2017					14,51
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	26.188.429,75	130,94	11.623,75	0,06	20.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2017	26.188.429,75	130,94	11.623,75	0,06	20.000.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2017					500.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2017					1,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP020	Allegato finanziario (sistema)	18-06-2018			2030968205	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP020_it.pdf		
PSR PUGLIA 2014-2020 RAA 2017 SINTESI	Sintesi per i cittadini	28-06-2018			1735501407	PSR PUGLIA 2014-2020 RAA 2017 SINTESI		