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Il giorno 14/11/2023, in Bari, 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 
28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs.n. 29 
del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell’attività di 
direzione politica da quella di gestione amministrativa.

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i..

VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 
“Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella 
Regione Puglia”.

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e 
s.m.i..

VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di 
sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di 
documenti digitali sui siti informatici.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 avente ad 
oggetto “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0” 
e successive integrazioni e modifiche.

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della 
Puglia ha conferito l’incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi 
Comunitari per l’Agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro.

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi 
Comunitari per l’Agricoltura n. 478 del 29.12.2021 con la quale sono stati conferiti, tra 
l’altro, gli incarichi dei responsabili di raccordo e del responsabile dell’Operazione 
4.1.A a partire dal 01.01.2022, incarichi prorogati a partire dal 01/01/2023 con 
Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari 
per l’Agricoltura n. 875 del 30.11.2022.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell’Operazione 4.1.A:

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato 
con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa 
all’approvazione e presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 
24/11/2015, n. C(2015) 8412.
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VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, 
C(2017) n. 3154 del 05/05/2017, C(2017) n. 5454 del 27/07/2017, C(2017) n. 7387 
del 31/10/2017, C(2018) n. 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del PSR 
della Regione Puglia 2014-2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del 
FEASR.

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio che 
ha prorogato la durata del periodo di programmazione 2014-2020 fino al 31 dicembre 
2022.

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo 
denominato “Modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa 
regionale – MAIA” – approvazione atto di alta organizzazione.

VISTA la DGR n. 22 del 21/01/2021 di adozione dell’atto di Alta Organizzazione del 
Modello Organizzativo denominato “MAIA 2.0” e s.m.i. .

VISTA la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed 
Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020, Prot. n. AOO_001_PSR 14/10/2021 – 
0001453 riportante “Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di 
Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari 
per l’agricoltura”.

RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi 
Comunitari per l’Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l’attuazione 
dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014-2020 emanati 
dall’Autorità di Gestione.

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della legge n. 144 del 7 maggio 
1999 e ss.mm.ii. relativa all’implementazione del sistema del Codice Unico di Progetto 
(CUP) di investimento pubblico.

VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia n. 249 del 
25/07/2016, pubblicata nel BURP n. 87 del 28/07/2016, con la quale è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere 
sull’Operazione 4.1.A “Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a 
migliorare la redditività, la competitività e la sostenibilità delle aziende agricole singole 
e associate”.

VISTE le successive modifiche ed integrazioni apportate con DAdG n. 315/2016, n. 
332/2016, n. 381/2016, n. 17/2017, n. 36/2017 e n. 70 del 22/05/2017, tutte pubblicate 
nel BURP.

VISTA la DAdG n. 245 del 13/11/2017, pubblicata nel BURP n. 130 del 16/11/2017, 
con la quale, tra l’altro, in esecuzione dei paragrafi 14 e 15 del richiamato Avviso 
pubblico è stata approvata la graduatoria unica regionale dei progetti - comprendente 
sia i progetti aziendali che quelli collettivi interaziendali - che hanno conseguito un 
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punteggio pari o superiore a 30 punti, costituita da n. 3.078 ditte riportate nell’allegato 
A della medesima.

VISTA la DAdG n. 47 del 15/03/2019, pubblicata nel BURP n. 39 del 11/04/2019, con 
la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 245 
del 13/11/2017, in esecuzione delle ordinanze cautelari nn. 367-368-369-370-377-
378-379-380-381 emesse dal TAR Bari il 27/09/2018 sui ricorsi proposti avverso la 
DAdG n. 245 del 13/11/2017.

VISTA la DAdG n. 103 del 19/04/2019, pubblicata nel BURP n. 49 del 09/05/2019, 
con la quale è stata rettificata in autotutela la DAdG n. 47 del 15/03/2019 e la relativa 
graduatoria, sicché i progetti aziendali e quelli collettivi interaziendali - che hanno 
conseguito un punteggio pari o superiore a 30 punti, divengono pari a n. 3.089 ditte, 
riportate nell’allegato A della medesima.

VISTA la DAdG n. 230 del 15/07/2019, pubblicata nel BURP n. 81 del 18/07/2019, 
con la quale sono stati rettificati, esclusivamente per la Operazione 4.1.A di cui alla 
DAdG n. 249/2016 e s.m.i. e per la Sottomisura 6.4 di cui alla DAdG n. 54/2017 e 
s.m.i., i termini per la presentazione della documentazione probante la sostenibilità 
finanziaria degli investimenti e della documentazione probante il possesso dei titoli 
abilitativi.

VISTA la DAdG n. 246 del 26/07/2019, pubblicata nel BURP n. 87 del 01/08/2019, 
con la quale sono state attribuite ulteriori risorse finanziarie, pari a 35 Milioni di euro, 
all’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere 
sull’Operazione 4.1.A, la cui dotazione finanziaria diventa complessivamente pari a 
155 Milioni di euro.

VISTA la DAdG n. 273 del 04/09/2019, pubblicata nel BURP n. 104 del 12/09/2019, 
con la quale sono state individuate le domande ammissibili all’istruttoria tecnico-
amministrativa a seguito dell’assegnazione dell’ulteriore dotazione finanziaria 
effettuata con DAdG n. 246/2019.

VISTA la D.G.R. n. 1801 del 07/10/2019, che disciplina le riduzioni ed esclusioni per 
inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali.

VISTA la DAdG n. 359 del 25/10/2019 recante le modalità di esecuzione degli 
interventi e di erogazione degli aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A.

VISTA la DAdG n. 19 del 13/01/2021, pubblicata nel BURP n. 11 del 21/01/2021, con 
la quale è stata aggiornata la graduatoria unica regionale approvata con DAdG n. 
103/2019, in esecuzione della Sentenza del TAR Puglia, Sede di Bari, Sez. III, n. 
1425/2020.

VISTA la DAdG n. 54 del 03/02/2021, pubblicata nel BURP n. 21 dell’11/02/2021, con 
la quale sono state disciplinate le disposizioni generali in merito alla trasparenza e 
tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa.
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VISTA la DAdG n. 171 del 31/03/2021 con la quale sono stati specificati e/o modificati 
alcuni aspetti definiti nella DAdG n. 54/2021.

VISTA la nota n. 675 del 08/06/2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 
Rurale – Pagamento per Stati di Avanzamento Lavori (SAL)”.

VISTA la DAdG n. 287 del 24/05/2021 che dispone in merito alla concessione di 
proroga del termine di ultimazione degli interventi ammessi ai benefici.

VISTA la DAdG n. 327 del 10/06/2021 che stabilisce modifiche e precisazioni alla 
DAdG n. 287 del 24/05/2021.

VISTA la DAdG n. 414 del 14/07/2021 che ha stabilito il termine per  l’ultimazione 
degli interventi ammessi ai benefici e disciplinato la proroga dello stesso 
esclusivamente per le ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 87 del 24/02/2020 e n. 
93 del 26/02/2020.

VISTA la DAdG n. 291 del 12/10/2021 con la quale è stato differito al 02/11/2021 il 
termine di cui alle DAdG 327/2021 e 414/2021 per la dimostrazione della spesa  
sostenuta non inferiore al 30% della spesa ammessa.

VISTA la DDS n. 103 del 04/02/2022 con la quale, sono state stabilite ulteriori 
disposizioni in merito alla concessione della proroga del termine di ultimazione degli 
interventi ammessi ai benefici e, nello specifico:

per le ditte ammesse agli aiuti con le DAdG n. 361 del 25/10/2019, n. 369 del 
30/10/2019, n. 375 del 31/10/2019, n. 415 del 26/11/2019, n. 430 del 
29/11/2019, n. 442 del 03/12/2019, n. 446 del 09/12/2019, n. 450 del 
09/12/2019, n. 468 del dì 11/12/2019, n. 473 del 12/12/2019, n. 478 del 
13/12/2019, n. 493 del 19/12/2019, n. 494 del 19/12/2019, n. 500 del 
23/12/2019, n. 503 del23/12/2019, n. 3 del 14/01/2020, n. 22 del 21/01/2020, n. 
47 del 03/02/2020, n. 61 del dì 11/02/2020, n. 67 del 18/02/2020, n. 68 del 
18/02/2020, n. 87 del 24/02/2020 e n. 93 del 26/02/2020 (1° gruppo di 
concessioni ante Covid-19):

è stato definitivamente differito al 28/02/2022 il termine di cui alle 
precitate determinazioni (327/2021, 414/2021 e 291/2021)  per la 
dimostrazione della spesa  sostenuta non inferiore al 30% della spesa 
ammessa e al 07/03/2022 il termine entro il quale deve essere rilasciata 
nel portale Sian la domanda di pagamento di acconto su SAL ;

○

è stata disposta la possibilità di concedere una ulteriore proroga, non 
superiore a 4 mesi o 8 mesi, alle ditte che al fine della concessione della 
prima proroga hanno dimostrato di aver presentato una domanda di 
pagamento di acconto su SAL non inferiore al 30% della spesa ammessa 
a finanziamento.

○

•

per le ditte ammesse agli aiuti con provvedimenti di concessione approvati dal 
01/01/2021 al 04/02/2022 (2° gruppo di concessioni post Covid-19) è stata 
disposta la possibilità di richiedere una proroga al termine di ultimazione dei 

•
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lavori stabilito di 4 mesi o di 10 mesi, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

VISTA la DDS n. 283 del 22/04/2022 modifica della DAdG n. 359 del 25 ottobre 2019 
–avente ad oggetto le modalità di esecuzione degli interventi e di erogazione degli 
aiuti a valere sull’Operazione 4.1.A.

VISTA la DDS n. 523 del 27/07/2022 con la quale è stato integrato quanto disposto in 
merito alla concessione della proroga del termine di ultimazione degli interventi 
ammessi ai benefici con la DDS n. 103/2022.

VISTA la DDS n. 301 del 14/04/2023 con la quale sono state approvate le disposizioni 
finali in merito alla concessione di proroga del termine di ultimazione degli interventi 
ammessi ai benefici e del termine per la presentazione della domanda di pagamento 
del saldo.

VISTA la DAdG n. 382 del 10/06/2022 con la quale è stato disposto lo scorrimento 
della graduatoria dell’operazione 4.1.A fino alla ditta collocata nell’ultima posizione 
della stessa e le risorse finanziarie assegnate all’operazione 4.1.A sono sufficienti alla 
concessione degli aiuti a tutte le ditte interessate all’attuazione della DAdG n. 
382/2022.

VISTA la DAdG n. 153 del 16/10/2023 sono state date ultime disposizioni in merito 
alla dimostrazione della sostenibilità finanziaria di cui al paragrafo 15.2.2 dell’Avviso 
pubblico e ss.mm.ii. .

CONSIDERATO che con la DDS n. 849 del 26/10/2023 sono state approvate 
modifiche e integrazioni in merito alla disciplina delle varianti introducendo la 
possibilità di rimodulare il progetto ammesso a finanziamento con la presentazione 
anche di una seconda variante in riduzione.

CONSIDERATO che:

gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e delle macchine agricole, 
nonché le difficoltà di reperimento delle materie prime legate alla crisi 
energetica dovuta al conflitto Russia-Ucraina hanno comportato un 
rallentamento significativo nella realizzazione degli investimenti;

•

il susseguirsi di eventi climatici sfavorevoli ha inciso con danni diretti o indiretti 
sulle diverse produzioni agricole regionali influenzando negativamente sul 
reddito delle imprese agricole determinando un’ulteriore rallentamento nella 
realizzazione degli investimenti approvati e, in alcuni casi, la necessità di 
rimodulare il progetto approvato;

•

per quanto innanzi diverse ditte beneficiarie ammesse agli aiuti:
non hanno concluso gli investimenti entro il nuovo termine stabilito con le 
proroghe concesse ai sensi delle DDS n. 103/2022, DDS n. 523/2022 e 
DDS n. 301/2023 e, conseguentemente, hanno la necessità di acquisire 
una ulteriore proroga per la conclusione degli investimenti;

○

non hanno potuto richiedere una ulteriore proroga in quanto non hanno ○

•
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raggiunto i diversi livelli di spesa stabiliti con la DDS n. 301/2023;
in merito a quanto innanzi l’Autorità di Gestione con nota protocollo 
AOO_001/PSR/19/10/2022/0000438 avente ad oggetto - Indicazioni in merito 
alle proroghe del termine di ultimazione dei lavori - ha inteso “ … richiamare 
codesta Struttura ad adottare, pur sempre nel pieno rispetto delle regole, un 
approccio quanto più flessibile, per evitare di incidere ulteriormente su un 
quadro economico e sociale già particolarmente deteriorato. A tale proposito, si 
evidenzia che per le misure per le quali l’avviso Pubblico non fissa termini 
temporali per la chiusura dei lavori, l’amministrazione procedente ha facoltà di 
autorizzare il differimento del termine di ultimazione dei lavori oltre il limite 
temporale definito nell’Atto di concessione o con apposito atto amministrativo di 
proroga. Nel caso, si raccomanda che la ulteriore proroga del termine di 
ultimazione degli interventi sia concessa ai destinatari delle concessioni che 
dimostrano di aver realizzato una parte degli interventi senza riuscire a 
completare i lavori e/o a rendicontare la spesa entro il termine assegnato e per 
il tempo strettamente necessario a completare i lavori e/o rendicontare la spesa 
sostenuta al fine di rendere funzionale l’opera finanziata”;

•

RITENUTO necessario:

agevolare il prosieguo degli investimenti nel settore agricolo regionale 
pesantemente colpito da eventi straordinari e non prevedibili accaduti nell’ultimo 
triennio con conseguenti ripercussioni negative sui redditi e sui bilanci delle 
aziende agricole;

•

favorire l’utilizzo delle risorse pubbliche da parte di tutte le imprese beneficiarie 
dell’Operazione 4.1.A introducendo, alla luce della straordinarietà degli eventi 
verificatisi, misure di maggiore flessibilità sulla scorta di quelle già introdotte 
dall’UE e dallo Stato in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
sanitaria e della crisi bellica;

•

assicurare il buon andamento dell’amministrazione garantendo il pieno utilizzo 
delle risorse finanziarie assegnate alla Regione Puglia nell’ambito del PSR 
Puglia 2014-2022;

•

introdurre ulteriori misure per favorire l’utilizzo delle risorse pubbliche da parte 
delle imprese agricole alla luce del particolare momento storico e delle 
perduranti difficoltà del settore;

•

ridurre il livello di spesa stabilito con la DDS n. 301/2023 per poter beneficiare 
di una definitiva proroga per la conclusione degli interventi;

•

stabilire il termine massimo entro cui devono essere conclusi gli interventi 
ammessi ai benefici in funzione del tempo già trascorso dalla data di 
concessione degli aiuti;

•

di stabilire per i provvedimenti di concessione il cui termine di ultimazione dei 
lavori non è ancora scaduto alla data di adozione del presente provvedimento, il 
termine massimo entro cui devono essere conclusi gli interventi ammessi ai 
benefici in funzione del termine finale (31/12/2025) entro cui deve essere 
rendicontata la spesa afferente al PSR Puglia 2014-2022.

•

Per quanto innanzi evidenziato si propone di stabilire quanto segue:
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beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire da ottobre 2019 a febbraio 2020 (punto 1 della DDS n. 301/2023) a 
cui è stato erogato almeno un acconto su SAL e che non hanno potuto 
beneficiare dell’ulteriore proroga ai sensi della DDS n. 301 del 14/04/2023 
non avendo raggiunto l’ulteriore livello di avanzamento della spesa pari al 
75%.

1. 

Tali beneficiari potranno richiedere una definitiva proroga del termine per la 
conclusione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli stessi se dimostrano di aver raggiunto un livello di spesa non 
inferiore al 60% della spesa ammessa e comunque, non oltre il 30/06/2024 e 
dovranno presentare la domanda di pagamento del saldo, completa della 
documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni successivi.
In presenza di un livello di spesa inferiore al 60%, la proroga potrà essere 
richiesta solo nel caso in cui si intende avvalersi della possibilità di presentare 
una variante in riduzione ai sensi della DDS n. 849 del 26/10/2023 e in tal caso 
la richiesta di variante in riduzione deve essere presentata contestualmente alla 
richiesta di proroga. La proroga dovrà essere concessa per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione degli interventi e, comunque, non oltre 
il 30/06/2024 e dovranno presentare la domanda di pagamento del saldo, 
completa della documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni 
successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire da ottobre 2019 a febbraio 2020 (punto 1 della DDS n. 301/2023) 
che entro il 15/11/2023 hanno adempiuto a quanto disposto ai sensi della 
DAdG n. 153 del 16/10/2023 (ultime disposizioni in merito alla 
dimostrazione della sostenibilità finanziaria di cui al paragrafo 15.2.2 
dell’Avviso pubblico e ss.mm.ii.).

2. 

Tali beneficiari, a conclusione degli adempimenti di cui alla DAdG n. 153/2023 
con esito favorevole, potranno richiedere una definitiva proroga del termine per 
la conclusione degli interventi a condizione che venga presentata una domanda 
di pagamento di acconto su SAL di importo non inferiore al 30% della spesa 
ammessa. La proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione degli stessi e comunque, non oltre il 30/09/2024 e 
dovranno presentare la domanda di pagamento del saldo, completa della 
documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire dall’ 1 gennaio 2021 e fino al 02 febbraio 2022 (punto 2 della DDS 
n. 301/2023) che hanno usufruito di una prima proroga ai sensi delle DDS 
n. 103 del 04/02/2022 e n. 523 del 27/07/2022 (raggiungimento di un livello 
di spesa non inferiore al 30% della spesa ammessa) e che non hanno 
potuto beneficiare di una seconda proroga ai sensi della DDS n. 301 del 
14/04/2023, perché non hanno raggiunto l’ulteriore livello di avanzamento 
della spesa pari al 65%.

3. 
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Tali beneficiari potranno richiedere una definitiva proroga del termine per la 
conclusione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli stessi se dimostrano di aver raggiunto un livello di spesa non 
inferiore al 50% della spesa ammessa. In presenza di un livello di spesa 
inferiore al 50%, la proroga potrà essere richiesta solo nel caso in cui si intende 
avvalersi della possibilità di presentare una variante in riduzione ai sensi della 
DDS n. 849 del 26/10/2023 e in tal caso la richiesta di variante in riduzione 
deve essere presentata contestualmente alla richiesta di proroga. In entrambi i 
casi la proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli interventi e, comunque, non oltre il 30/10/2024 con l’impegno 
a presentare la domanda di pagamento del saldo, completa della 
documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire dal 01/01/2021 e fino al 02/02/2022 e a partire dal 17/02/2022 fino 
al 27/09/2022 (di cui ai punti 3 e 4 della DDS n. 301/2023) il cui termine di 
ultimazione dei lavori stabilito in concessione non era ancora scaduto alla 
data di adozione della DDS n. 301 del 14/04/2023 e che non possono 
beneficiare della prima proroga ai sensi del precitato provvedimento in 
quanto non hanno raggiunto uno stato di avanzamento nell’esecuzione 
dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa e/o ottemperato a 
quanto disposto agli stessi punti in merito alle domande di pagamento di 
acconto su SAL.

4. 

Tali beneficiari potranno richiedere una definitiva proroga del termine per la 
conclusione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli stessi se dimostrano l’avvenuto rilascio nel portale Sian della 
prima domanda di pagamento dell’acconto su SAL di importo non inferiore al 
30% del contributo concesso il cui esito istruttorio risulta favorevole. In 
presenza di un livello di spesa che non consente il rilascio della precitata 
domanda di pagamento, la proroga potrà essere richiesta solo nel caso in cui si 
intende avvalersi della possibilità di presentare una variante in riduzione ai 
sensi della DDS n. 849 del 26/10/2023 e in tal caso la richiesta di variante in 
riduzione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di proroga. In 
entrambi i casi la proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione degli interventi e, comunque, non oltre il 
28/02/2025 con l’impegno a presentare la domanda di pagamento del saldo, 
completa della documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni 
successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire dal 13/10/2022 e fino alla data di adozione del presente 
provvedimento (di cui al punto 5 della DDS n. 301/2023).

5. 

Per tali beneficiari resta valido quanto stabilito al punto 5) della DDS n. 301 del 
14/04/2023. Qualora lo stato di avanzamento nell’esecuzione degli interventi 
risulti inferiore al 60% della spesa ammessa, la proroga potrà essere richiesta 
solo nel caso di presentazione di una variante in riduzione ai sensi della DDS n. 
849 del 26/10/2023 e di avvenuta presentazione della domanda di pagamento 
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di acconto di importo non inferiore al 30% del contributo concesso con esito 
istruttorio favorevole. In tal caso la richiesta di variante in riduzione deve essere 
presentata contestualmente alla richiesta di proroga. Si ribadisce che in ogni 
caso la proroga non potrà essere concessa oltre il 30/06/2025 considerato che 
l’espletamento degli accertamenti di avvenuta e regolare esecuzione degli 
interventi e la successiva erogazione del saldo deve avvenire entro il 
31/12/2025, termine finale di rendicontazione della spesa pubblica relativa al 
PSR 2014-2022.

 
Per tutti i casi previsti dal punto 1) al punto 5), si propongono le seguenti modalità di 
presentazione delle istanze:

le ditte beneficiarie che intendono usufruire di una proroga ai sensi di 
quanto stabilito nel presente provvedimento dovranno presentarne 
richiesta al Servizio Territoriale competente per territorio entro 60 giorni 
dalla data di approvazione dello stesso, corredata della documentazione 
di cui al punto 8) della DDS n. 301 del 14/04/2023 (relazione, a firma 
della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa, che descriva 
dettagliatamente sia lo stato di esecuzione degli interventi ammessi ai 
benefici con la relativa spesa sostenuta - riportando tutti i documenti 
giustificativi di spesa con relativi bonifici a dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento degli stessi attraverso il conto corrente dedicato - sia il 
cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi ammessi 
agli aiuti e non ancora eseguiti);

a. 

le ditte beneficiarie che intendono apportare una variante in riduzione 
della spesa ammessa e usufruire di una proroga ai sensi di quanto 
stabilito nel presente provvedimento dovranno presentare contestuale 
richiesta al Servizio Territoriale competente per territorio entro 90 giorni 
dalla data di approvazione dello stesso, corredata della documentazione 
afferente alla variante in riduzione (verifica punteggio attraverso l’EIP, 
grafici e contabilità di variante, ecc.) e della documentazione di cui al 
punto 8) della DDS n. 301 del 14/04/2023  (relazione, a firma della ditta 
beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa, che descriva 
dettagliatamente sia lo stato di esecuzione degli interventi ammessi ai 
benefici con la relativa spesa sostenuta - riportando tutti i documenti 
giustificativi di spesa con relativi bonifici a dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento degli stessi attraverso il conto corrente dedicato - sia il 
cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi ammessi 
agli aiuti e non ancora eseguiti);

b. 

per i provvedimenti il cui termine per la conclusione dei lavori non è 
ancora scaduto alla data di adozione del presente provvedimento la 
richiesta di proroga dovrà essere presentata entro il termine di scadenza 
previsto nel provvedimento di concessione.

c. 

Inoltre, al fine di accelerare la conclusione degli interventi ammessi ai benefici, si 
propone che i beneficiari che non hanno richiesto/usufruito dell’anticipazione sul 
contributo concesso e che hanno presentato una prima domanda di pagamento di 
acconto su SAL, potranno presentare ulteriori domande di pagamento di acconto su 
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SAL di importo inferiore al 30% del contributo concesso.
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e 

DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018 
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo pretorio on line 
o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della 
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 
in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., 
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, e dal vigente Regolamento Regionale n. 
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini 
della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la 
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle 
particolari categorie di dati previste dagli artt. 9 e 10 del Reg. UE innanzi richiamato; 
qualora detti dati fossero essenziali per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in 
documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di 
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i 
creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere 
aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal 
bilancio regionale. Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26, c. 1 del D.Lgs 33/2013.  

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire da ottobre 2019 a febbraio 2020 (punto 1 della DDS n. 301/2023) a 
cui è stato erogato almeno un acconto su SAL e che non hanno potuto 
beneficiare dell’ulteriore proroga ai sensi della DDS n. 301 del 14/04/2023 
non avendo raggiunto l’ulteriore livello di avanzamento della spesa pari al 
75%.

1. 

Tali beneficiari potranno richiedere una definitiva proroga del termine per la 
conclusione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli stessi se dimostrano di aver raggiunto un livello di spesa non 
inferiore al 60% della spesa ammessa e comunque, non oltre il 30/06/2024 e 
dovranno presentare la domanda di pagamento del saldo, completa della 
documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni successivi. 
In presenza di un livello di spesa inferiore al 60%, la proroga potrà essere 
richiesta solo nel caso in cui si intende avvalersi della possibilità di presentare 
una variante in riduzione ai sensi della DDS n. 849 del 26/10/2023 e in tal caso 
la richiesta di variante in riduzione deve essere presentata contestualmente alla 
richiesta di proroga. La proroga dovrà essere concessa per il tempo 
strettamente necessario alla conclusione degli interventi e, comunque, non oltre 
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il 30/06/2024 e dovranno presentare la domanda di pagamento del saldo, 
completa della documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni 
successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire da ottobre 2019 a febbraio 2020 (punto 1 della DDS n. 301/2023) 
che entro il 15/11/2023 hanno adempiuto a quanto disposto ai sensi della 
DAdG n. 153 del 16/10/2023 (ultime disposizioni in merito alla 
dimostrazione della sostenibilità finanziaria di cui al paragrafo 15.2.2 
dell’Avviso pubblico e ss.mm.ii.).

2. 

Tali beneficiari, a conclusione degli adempimenti di cui alla DAdG n. 153/2023 
con esito favorevole, potranno richiedere una definitiva proroga del termine per 
la conclusione degli interventi a condizione che venga presentata una domanda 
di pagamento di acconto su SAL di importo non inferiore al 30% della spesa 
ammessa. La proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione degli stessi e comunque, non oltre il 30/09/2024 e 
dovranno presentare la domanda di pagamento del saldo, completa della 
documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire dall’ 1 gennaio 2021 e fino al 02 febbraio 2022 (punto 2 della DDS 
n. 301/2023) che hanno usufruito di una prima proroga ai sensi delle DDS 
n. 103 del 04/02/2022 e n. 523 del 27/07/2022 (raggiungimento di un livello 
di spesa non inferiore al 30% della spesa ammessa) e che non hanno 
potuto beneficiare di una seconda proroga ai sensi della DDS n. 301 del 
14/04/2023, perché non hanno raggiunto l’ulteriore livello di avanzamento 
della spesa pari al 65%.

3. 

Tali beneficiari potranno richiedere una definitiva proroga del termine per la 
conclusione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli stessi se dimostrano di aver raggiunto un livello di spesa non 
inferiore al 50% della spesa ammessa. In presenza di un livello di spesa 
inferiore al 50%, la proroga potrà essere richiesta solo nel caso in cui si intende 
avvalersi della possibilità di presentare una variante in riduzione ai sensi della 
DDS n. 849 del 26/10/2023 e in tal caso la richiesta di variante in riduzione 
deve essere presentata contestualmente alla richiesta di proroga. In entrambi i 
casi la proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli interventi e, comunque, non oltre il 30/10/2024 con l’impegno 
a presentare la domanda di pagamento del saldo, completa della 
documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire dal 01/01/2021 e fino al 02/02/2022 e a partire dal 17/02/2022 fino 
al 27/09/2022 (di cui ai punti 3 e 4 della DDS n. 301/2023) il cui termine di 
ultimazione dei lavori stabilito in concessione non era ancora scaduto alla 
data di adozione della DDS n. 301 del 14/04/2023 e che non possono 
beneficiare della prima proroga ai sensi del precitato provvedimento in 
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quanto non hanno raggiunto uno stato di avanzamento nell’esecuzione 
dei lavori non inferiore al 60% della spesa ammessa e/o ottemperato a 
quanto disposto agli stessi punti in merito alle domande di pagamento di 
acconto su SAL.

Tali beneficiari potranno richiedere una definitiva proroga del termine per la 
conclusione degli interventi per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione degli stessi se dimostrano l’avvenuto rilascio nel portale Sian della 
prima domanda di pagamento dell’acconto su SAL di importo non inferiore al 
30% del contributo concesso il cui esito istruttorio risulta favorevole. In 
presenza di un livello di spesa che non consente il rilascio della precitata 
domanda di pagamento, la proroga potrà essere richiesta solo nel caso in cui si 
intende avvalersi della possibilità di presentare una variante in riduzione ai 
sensi della DDS n. 849 del 26/10/2023 e in tal caso la richiesta di variante in 
riduzione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di proroga. In 
entrambi i casi la proroga dovrà essere concessa per il tempo strettamente 
necessario alla conclusione degli interventi e, comunque, non oltre il 
28/02/2025 con l’impegno a presentare la domanda di pagamento del saldo, 
completa della documentazione prevista a corredo della stessa, entro i 60 giorni 
successivi;

beneficiari degli aiuti compresi nei provvedimenti di concessione adottati 
a partire dal 13/10/2022 e fino alla data di adozione del presente 
provvedimento (di cui al punto 5 della DDS n. 301/2023).

5. 

Per tali beneficiari resta valido quanto stabilito al punto 5) della DDS n. 301 del 
14/04/2023. Qualora lo stato di avanzamento nell’esecuzione degli interventi 
risulti inferiore al 60% della spesa ammessa, la proroga potrà essere richiesta 
solo nel caso di presentazione di una variante in riduzione ai sensi della DDS n. 
849 del 26/10/2023 e di avvenuta presentazione della domanda di pagamento 
di acconto di importo non inferiore al 30% del contributo concesso con esito 
istruttorio favorevole. In tal caso la richiesta di variante in riduzione deve essere 
presentata contestualmente alla richiesta di proroga. Si ribadisce che in ogni 
caso la proroga non potrà essere concessa oltre il 30/06/2025 considerato che 
l’espletamento degli accertamenti di avvenuta e regolare esecuzione degli 
interventi e la successiva erogazione del saldo deve avvenire entro il 
31/12/2025, termine finale di rendicontazione della spesa pubblica relativa al 
PSR 2014-2022.

 
Per tutti i casi previsti dal punto 1) al punto 5), si propongono le seguenti modalità di 
presentazione delle istanze:

e ditte beneficiarie che intendono usufruire di una proroga ai sensi di 
quanto stabilito nel presente provvedimento dovranno presentarne 
richiesta al Servizio Territoriale competente per territorio entro 60 giorni 
dalla data di approvazione dello stesso, corredata della documentazione 
di cui al punto 8) della DDS n. 301 del 14/04/2023 (relazione, a firma 

a. 
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della ditta beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa, che descriva 
dettagliatamente sia lo stato di esecuzione degli interventi ammessi ai 
benefici con la relativa spesa sostenuta - riportando tutti i documenti 
giustificativi di spesa con relativi bonifici a dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento degli stessi attraverso il conto corrente dedicato - sia il 
cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi ammessi 
agli aiuti e non ancora eseguiti);
le ditte beneficiarie che intendono apportare una variante in riduzione 
della spesa ammessa e usufruire di una proroga ai sensi di quanto 
stabilito nel presente provvedimento dovranno presentare contestuale 
richiesta al Servizio Territoriale competente per territorio entro 90 giorni 
dalla data di approvazione dello stesso, corredata della documentazione 
afferente alla variante in riduzione (verifica punteggio attraverso l’EIP, 
grafici e contabilità di variante, ecc.) e della documentazione di cui al 
punto 8) della DDS n. 301 del 14/04/2023  (relazione, a firma della ditta 
beneficiaria e del tecnico incaricato dalla stessa, che descriva 
dettagliatamente sia lo stato di esecuzione degli interventi ammessi ai 
benefici con la relativa spesa sostenuta - riportando tutti i documenti 
giustificativi di spesa con relativi bonifici a dimostrazione dell’avvenuto 
pagamento degli stessi attraverso il conto corrente dedicato - sia il 
cronoprogramma previsto per il completamento degli interventi ammessi 
agli aiuti e non ancora eseguiti);

b. 

per i provvedimenti il cui termine per la conclusione dei lavori non è 
ancora scaduto alla data di adozione del presente provvedimento la 
richiesta di proroga dovrà essere presentata entro il termine di scadenza 
previsto nel provvedimento di concessione.

c. 

Inoltre, al fine di accelerare la conclusione degli interventi ammessi ai benefici, 
si propone che i beneficiari che non hanno richiesto/usufruito dell’anticipazione 
sul contributo concesso e che hanno presentato una prima domanda di 
pagamento di acconto su SAL, potranno presentare ulteriori domande di 
pagamento di acconto su SAL di importo inferiore al 30% del contributo 
concesso.

il Responsabile dell’Operazione 4.1.A deve provvedere alla pubblicazione sul 
sito internet del PSR 2014-2022 della Regione Puglia 
(https://psr.regione.puglia.it);

6. 

la pubblicazione del presente provvedimento nel sito internet del PSR 2014-
2022 della Regione Puglia (https://psr.regione.puglia.it) assume valore di 
comunicazione, agli interessati, di quanto disposto con il presente 
provvedimento.

7. 

Di dare atto che il presente provvedimento:

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta 
Regionale;

○

sarà disponibile nel sito internet (https://psr.regione.puglia.it);○
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sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;○

sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente 
della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione nell’Albo 
tematico per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;

○

sarà pubblicato ai sensi dell’art. 26, c.1 del D.lgs. 33/2013 nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, - “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi 
economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito www.regione.puglia.it;

○

è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà 
conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta 
Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 
31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;

○

è adottato in originale ed è composto da n. 15 (quindici) pagine.○

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile della Sottomisura 4.1.A
Modesto Pedote

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura
Mariangela Lomastro
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