



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20. DPGR n. 22/2021, è pubblicata in data odierna all'Albo on – line del sito della Regione Puglia  
BARI, 20/03/2023

**L'Istruttore incaricato**  
Rag. Giulia Diniello

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Autorità di Gestione <input checked="" type="checkbox"/> Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PSR Puglia 2014/2022 <input type="checkbox"/> Altro
Misura 4	Sottomisura 4.3 Op. 4.3.A
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione ai sensi degli artt. 26 - 27 del D.Lgs. 33/2013	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Monica Di Pierro
Pubblicazione BURP	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

**N.\_225\_ del 20/03/2023 del Registro delle Determinazioni**

Codice CIFRA: 030/DIR/2023/00225

**OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014-2022 - Misura 4 – Sottomisura 4.3 “Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura” - Operazione 4.3.A “Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue” – Avviso pubblico approvato con DAdG n. 583/2021 e ss.mm.ii, in attuazione della D.G.R. n. 1690 del 28/10/2021. Concessione proroga per fine lavori e presentazione domanda di saldo.**

Il giorno 20/03/2023 nella sede della Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura - Lungomare Nazario Sauro n. 47 - Bari.

**La Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura**

**VISTA** la Legge del 07/08/1990, n. 241 “Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97.

**VISTA** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.



**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii..

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

**VISTO** il Regolamento Regionale del 29/09/2009, N. 20 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia".

**VISTI** gli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

**VISTO** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i..

**VISTA** la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello organizzativo- MAIA 2.0" – approvazione atto di alta organizzazione.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 22 del 22/01/2021, pubblicato sul BURP n.15 del 28/01/2021, di adozione del su citato Atto di Alta Organizzazione.

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 45 del 10/02/2021 con cui sono state adottate integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10/08/2021 con cui sono state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla Dott.ssa Mariangela Lomastro.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11/10/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.

**VISTA** la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento ed Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2022, Prot. n. AOO\_001\_PSR 14/10/2021 – 0001453 riportante "Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura".

**VISTA** la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di responsabili di raccordo con cui veniva conferito all'Ing. Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.

**VISTA** la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 429 del 29/06/2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile della Sottomisura 4.3.A "Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue" alla dott.ssa Monica Di Pierro.

*Sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile della sottomisura 4.3 – Op. A, emerge quanto segue.*

**VISTO** il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2017 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.

**VISTO** il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio: disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021



e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022.

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C (2015) 8412 del 24/11/2015.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.

**VISTE** le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 5/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 6/09/2018, C(2019) 9243 del 16 /12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 9/04/2021, C(2021) 7246 del 30/09/2021 e C(2022) 6084 del 19/08/2022.

**VISTA** la versione vigente n. 14.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2022) 9331 del 7/12/2022.

**VISTA** la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17/05/1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).

**VISTO** il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n.2588 del 10 marzo 2020 Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

**VISTA** la Determinazione Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura n. 634 del 14/09/2022 - PSR Puglia 2014-2022 Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici) - Adozione Check List di verifica delle procedure d'appalto in sostituzione delle check List approvate con DAG n. 110 del 25/02/2021. Decreto del MIPAAFT n. 10255 del 22/10/2018 - Adozione check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme in sostituzione delle check list approvate con DAG n. 234 del 15/06/2020.

**VISTA** la DAdG del 3/05/2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con DAdG n.171 del 31/03/2021.

**VISTA** la DAdG 10 luglio 2019, n. 216 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Puglia – Misure non connesse alla superficie o agli animali. Adozione di check-list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta della Regione Puglia n. 709 del 16/05/2022 Aggiornamento 2022 dell'elenco regionale dei prezzi delle Opere Pubbliche relativo alle rilevazioni percentuali del primo semestre 2021, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 13 e dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

**VISTA** la Legge Regionale 25/02/ 2010, n. 3 "Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali" che istituisce l'Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali quale ente strumentale della Regione Puglia.

**VISTA** la DGR n. 1690 del 28/10/2021 avente per oggetto "*Legge Regionale n.3/2010. Atto di indirizzo per programma di interventi sui pozzi regionali assegnati in concessione ad ARIF da attuarsi*



*direttamente tramite ARIF con assegnazione risorse Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 - Operazione 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue”.*

**VISTA** la DAdG n. 583 del 09/11/2021, con la quale sono state adottate le Disposizioni attuative per la presentazione della DdS da parte di ARIF, per l'operazione 4.3.A - Sostegno per investimenti in infrastrutture irrigue, in attuazione della DGR n. 1690 del 28/10/2021.

**VISTE**, inoltre la DAdG n. 602 del 23/11/2021 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni alla DAdG n.583/2021 e la DAdG n. 616 del 14/12/2021 con cui è stata approvata la versione finale consolidata delle DAdG n.583/2021 e n.602/2021.

**VISTA** la DAdG n. 617 del 16/12/2021, con la quale è stata ammessa al sostegno dell'operazione 4.3.A la DdS n. 14250119808 presentata dall'ARIF ed è stato concesso il contributo in conto capitale di € 32.138.380,42 sulla spesa ammessa ai benefici di € 32.138.380,42, oltre l'IVA che resta a carico del beneficiario.

**CONSIDERATO** che con DDS n. 577 del 12/08/2022 di “Approvazione delle disposizioni procedurali relative a progetto approvato con DAdG n. 617/2021 – Modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno”, si stabiliva, fra l'altro, il cronoprogramma di attuazione degli interventi ammessi a sostegno e che gli stessi devono essere realizzati e conclusi entro il limite massimo di 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione dell'aiuto, salvo proroghe concesse dalla Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura.

**PRESO ATTO** di quanto trasmesso da ARIF con nota. AOO ARIF n. 63477 del 31/08/2022 relativamente al progetto esecutivo revisionato a seguito di verifica ex art. 26 del D.Lgs 50/2016 da parte di ASSET.

**CONSIDERATO** il riscontro positivo da parte della Responsabile dell'Operazione 4.3.A alla richiesta ARIF di approvazione del Progetto esecutivo revisionato a seguito di verifica ex art. 26 D.Lgs n. 50/2016 “Efficientamento energetico degli impianti di emungimento ed irrigazione gestiti da ARIF finalizzato alla tutela ed ottimizzazione di uso della risorsa idrica. CUP F59J2101450006”.

**CONSIDERATO** che con DDG ARIF n. 43 del 22/01/2023 è approvata la suddivisione del progetto esecutivo in n. 4 lotti funzionali per aree omogenee ai fini di una più efficace organizzazione ed efficiente gestione dei cantieri.

**PRESO ATTO** del riscontro da parte di ARIF, con nota AOO ARIF n. 20359 del 20/02/2023, alla richiesta di aggiornamento dello stato di attuazione e delle tempistiche delle operazioni connesse alle procedure di gara, formulata dalla Responsabile dell'Operazione 4.3.A con nota AOO 030 n. 1945 del 07/02/2023.

**CONSIDERATO** che con la nota AOO ARIF n. 20359 del 20/02/2023 di Aggiornamento dello stato di attuazione e delle tempistiche delle operazioni, con riferimento al progetto ammesso a sostegno con DAdG n. 617/2021, ARIF comunica:

- è stato già individuato il sistema di gara in una procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- è stato già predisposto il bando di gara e impostata la procedura per tutte le pubblicazioni;
- è già stata adottata la delibera a contrarre DDG n. 130 del 20/02/2023 con l'approvazione di



tutti gli atti di gara;

- che l'esecuzione dei lavori si protrarrà secondo i cronoprogrammi approvati dei n. 4 lotti come di seguito indicato: Lotto n. 1 - giorni 365, Lotto n. 2 - giorni 425, Lotto n. 3 - giorni 455, Lotto n. 4 - giorni 635;
- l'impossibilità a realizzare e a concludere gli interventi ammessi a sostegno entro il termine previsto con DDS n. 577/2022 e formula la richiesta di proroga dei tempi di attuazione del progetto alla data del 30 luglio 2025;

**CONSIDERATO** che con la nota AOO ARIF n. 20359 del 20/02/2023 di Aggiornamento dello stato di attuazione e delle tempistiche delle operazioni, con riferimento al progetto ammesso a sostegno con DAdG n. 617/2021, ARIF trasmette il cronoprogramma aggiornato da cui si evince che le attività preliminari e quelle di verifica e validazione del progetto sono concluse.

**VISTA** la nota prot. AOO 001 n. 438 del 19/10/2022 avente ad oggetto "PSR 2014-2022 della Puglia – Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione dei lavori".

**RITENUTO** che, nel rispetto di quanto disposto con DAG n. 583/2021 e ss.mm.ii e con DDS n. 577/2022 relativamente alle modalità di esecuzione degli interventi, il soggetto beneficiario possa beneficiare della proroga al termine di ultimazione dei lavori.

Tutto ciò premesso, si propone di:

1. **Concedere** la proroga al termine di ultimazione dei lavori al 30/07/2025.
2. **Stabilire** che la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione dei lavori, corredata della documentazione richiesta dal bando, inclusi gli atti di collaudo degli interventi, redatti dai tecnici professionisti incaricati.
3. **Approvare** il cronoprogramma delle attività trasmesso con nota AOO ARIF n. 20359 del 20/02/2023.
4. **Stabilire** che è fatto obbligo per l'Ente beneficiario di rispettare gli impegni ed obblighi previsti dalla DAdG n.583/2021 e ss.mm.ii., dalla DAdG n. 577/2022 e dal presente provvedimento.
5. **Incaricare** la Responsabile della Sottomisura 4.3 Operazione A a trasmettere a mezzo PEC il presente provvedimento al beneficiario.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e del D. Lgs 196/2003,**  
**come modificato dal D.Lgs n. 101/2018**  
**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.



**ADEMPIMENTI CONTABILI**  
**(ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale. Ricorrono gli obblighi di cui all'art. 26, c. 1 del D.Lgs. 33/2013

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

**La Responsabile della Sottomisura**

***Dott.ssa Monica Di Pierro*** \_\_\_\_\_

**VISTO**

**Il Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali**

***Ing. Alessandro De Risi*** \_\_\_\_\_

Vista la sottoscrizione da parte della precitata Responsabile alla proposta del presente provvedimento;

Richiamato, in particolare, il dispositivo dell'art. 6 L. R. n.7 del 4/02/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

**DETERMINA**

di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intende integralmente riportato, e di

1. **Concedere** la proroga al termine di ultimazione dei lavori al 30/07/2025.
2. **Stabilire** che la domanda di pagamento del saldo dovrà essere presentata entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l'ultimazione dei lavori, corredata della documentazione richiesta dal bando, inclusi gli atti di collaudo degli interventi, redatti dai tecnici professionisti incaricati.
3. **Approvare** il cronoprogramma delle attività trasmesso con nota AOO ARIF n. 20359 del 20/02/2023.
4. **Stabilire** che è fatto obbligo per l'Ente beneficiario di rispettare gli impegni ed obblighi previsti dalla DAdG n. 583/2021 e ss.mm.ii., dalla DAdG n. 577/2022 e dal presente provvedimento.



5. **Incaricare** la Responsabile della Sottomisura 4.3 Operazione A a trasmettere a mezzo PEC il presente provvedimento al beneficiario.
6. **Dare atto** che il presente provvedimento:
- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 3, n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - sarà pubblicizzato nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà pubblicato nel sito regionale: [www.psr.regione.puglia.it](http://www.psr.regione.puglia.it);
  - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
  - è adottato ed è composto da n. 7 (sette) facciate.

**La Dirigente della Sezione Attuazione programmi comunitari per l'agricoltura**

***Dott.ssa Mariangela Lomastro***

---