



ATTO DIRIGENZIALE

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	Fondo
Materia	PSR 2014 - 2022
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	artt. 26, c.2, e 27 del D.Lgs. 33/2013
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

N. 00680 del 07/09/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 030

Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 030/DIR/2023/00695

OGGETTO: CUP: B37H20001340009 P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.2 “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018.

Beneficiario: "SNIPS"

Titolo del progetto: "SOTTOPRODOTTI NATURALI DA MATRICI VEGETALI VALORIZZATI PER PREPARAZIONI DALLE ELEVATE PROPRIETÀ SALUTISTICHE"

Soggetto capofila: " FARMALABOR SRL "

Approvazione variante di progetto e modifica dell'allegato A alla DDS n. 166 del 28/07/2020, pubblicata nel Burp n. 112 del 06/08/2020.



Il giorno 07/09/2023, in Bari,

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento attuativo n. 20 del 20/06/2019 della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO l'articolo 18 del D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Regolamento Regionale n. 13 del 04/06/2015, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) n. 78 del 05/06/2015, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015, pubblicato nel BURP n. 109 del 03/08/2015 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 1974 del 07/12/2020 di Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Adozione di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0" e successive integrazioni e modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro, Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura;

VISTA la Deliberazione n. 1612 del 11/10/2021 con la quale la Giunta Regionale ha conferito l'incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Puglia al Prof. Gianluca Nardone;

RILEVATO che, tra i compiti del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura rientrano tutti gli adempimenti necessari per l'attuazione dei bandi delle Misure/Sottomisure/Operazioni del PSR Puglia 2014/2020 emanati dall'Autorità di Gestione, a partire dalla formulazione della graduatoria;

VISTA la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei programmi comunitari per l'agricoltura n. 478 del 29/12/2021, con la quale è stato conferito, tra gli altri, alla dott.ssa Giovanna D'Alessandro l'incarico di Responsabile di Raccordo (RR) delle Misure di formazione, innovazione e cooperazione, successivamente prorogato con DDS n. 875 del 30/11/2022;

Sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e



16 dalla quale emerge quanto segue:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640 della Commissione 11 marzo 2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 907 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura

gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTE le “Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and sustainability” (versione Dicembre 2014) – Commissione europea;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e (UE) n. 652/2014;

VISTO il Reg. (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio che disciplina disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del FEASR e del FEAGA negli anni 2021 e 2022 e che modifica i Regolamenti (UE) nn. 1305/2013, 1306/2013 e 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il Reg. (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018, C(2019) 9243 del 16/12/2019, C(2020) 8283 del 20/11/2020, C(2021) 2595 del 09/04/2021, C(2021) 7246 del 30/09/2021, C(2022) 6084 del 19/08/2022 e C(2022) 9331 del 07/12/2022 che approvano la modifica del PSR della Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la versione vigente n. 14.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022, aggiornata ed adottata dai Servizi della Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2021) 9331 del 07.12.2022;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C(2019) 3702 final, del 13/05/2019, avente ad oggetto “Aiuti di Stato – Italia (Puglia) SA.52088 (2018/N) Sottomisura 16.2: sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”;

VISTA la DGR N. 1801 del 07/10/2019 che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle Misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del



17 gennaio 2019;

VISTA la DGR N. 1797 del 07/10/2019 che approva le check-list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale integrate con le penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 191 del 15/06/2016 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014 – 2022;

VISTA la DAG n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel BURP n. 121 del 20/09/2018, con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno per la Misura 16 - Sottomisura 16.2;

VISTA la DAG n. 238 del 31/10/2018, DAG n. 280 del 12/12/2018, DAG n. 214 del 09/07/2019, DAG n. 215 del 09/07/2019, DAG n. 419 del 27/11/2019 sono state apportate modifiche ed integrazioni alla DAG n. 194 del 12/09/2018;

VISTA la DAG n. 501 del 23/12/2019, pubblicata nel BURP n. 1 del 02/01/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande di sostegno ammissibili;

VISTA la DAG n. 142 del 07/04/2020, pubblicata nel BURP n. 53 del 16/04/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande di sostegno ammissibili e contestualmente la rimodulazione della dotazione finanziaria con relativo scorrimento;

VISTA la DDS n. 166 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato ammesso al sostegno della Sottomisura 16.2 il Gruppo Operativo denominato "SNIPS", rappresentato dalla "SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SAN CHIRICO", al quale è stato concesso un contributo complessivo di €. 498.600,00, a fronte di una spesa complessiva ammessa ai benefici di €. 498.600,00, per la realizzazione del progetto denominato "Sottoprodotti Naturali da matrici vegetali valorizzati per Preparazioni dalle elevate proprietà Salutistiche";

VISTA la DDS n. 197 del 27/07/2021 pubblicata nel Burp n. 101 del 05/08/2021, con la quale è stata concessa al Gruppo operativo, in oggetto, una variante per cambio beneficiario/capofila, per il subentro del partner "FARMALABOR S.R.L." nel ruolo di capofila, in sostituzione del capofila recedente "SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SAN CHIRICO", il quale ha mantenuto il ruolo di partner all'interno dell'ATS, ed il conseguente trasferimento al Capofila subentrante di tutti gli impegni ed attività di competenza del capofila recedente;

VISTA la medesima DDS n. 197 del 27/07/2021 con la quale è stata, altresì, concessa al Gruppo operativo, in oggetto, una proroga straordinaria di tre mesi per la presentazione del primo stato di avanzamento lavori, differendolo al 27/10/2022; tale termine è stato successivamente prorogato, con nota prot. AOO_030 prot. 13985 del 28/10/2021, al 27/01/2022;

VISTA la DDS n. 35 del 25/02/2021, pubblicata nel Burp n. 32 del 04/03/2021 avente ad oggetto: "P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 - Cooperazione - Sottomisura 16.2 "Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie". Avviso Pubblico approvato con D.A.G. n. 194 del 12/09/2018, pubblicata nel B.U.R.P. n. 121 del 20/09/2018. DISCIPLINA DELLE VARIANTI", nella quale è prevista, tra le altre, al punto 4. la fattispecie di "variante per recesso/esclusione di partner senza sostituzione" e che sono **ammesse massimo n. 2 varianti**; le stesse



potranno riferirsi alla medesima o a diversa tipologia di variante;

VISTO l'atto pubblico, trasmesso in data 30/09/2021 ed acquisito agli atti con prot. AOO_030/30/09/2021 – 0012269, riportante la nuova compagine, avente "FARMALABOR SRL" come capofila, e la "SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SAN CHIRICO" avente il ruolo di partner dell'ATS, da cui si rileva che:

- in conformità a quanto stabilito dalla DDS n. 35/2021, il Gruppo operativo, si è costituito in data 28/09/2021, con atto pubblico, in Associazione Temporanea di Scopo denominata GO SNIPS, con sede in Canosa di Puglia (BT) alla via Pozzillo Il Traversa a sx n. 1, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza alla " FARMALABOR SRL " capofila subentrante che si impegna a ricoprire il medesimo ruolo e a svolgere le medesime attività del capofila e del partner uscente, nell'ambito dell'Associazione Temporanea di Scopo denominata SNIPS, al fine di realizzare il progetto denominato "Sottoprodotti Naturali da matrici vegetali valorizzati per preparazioni dalle elevate proprietà Salutistiche", fermo restando tutti gli altri patti e condizioni;

VISTA la DDS n. 521 del 27/07/2022 pubblicata nel BURP n. 87 del 04/08/2022 con la quale è stata concessa al Gruppo operativo in oggetto la proroga del termine di scadenza per la conclusione delle attività previste dal progetto approvate e ammesse a finanziamento al 05/08/2023;

VISTA la D.A.G. n. 58 del 09/03/2023, con la quale è stata concesso per tutti i progetti beneficiari il differimento di dodici mesi dei termini per la conclusione delle attività progettuali, decorrenti dalla data prevista nei singoli provvedimenti di concessione ovvero dai provvedimenti di proroghe già concesse;

VISTA la domanda di variante - barcode 34280001636 - rilasciata nel portale Sian in data 18/01/2023, e trasmessa in data 19/01/2023 a mezzo pec, acquisita al prot. AOO_030/19/01/2023 n. 0000740;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa in data 04/05/2023, acquisita al prot. AOO_030/04/05/2023 n. 9091;

VISTA la relazione tecnica di variante sottoscritta dal rappresentante legale del soggetto capofila e dal RTS del progetto, con la quale si comunica che:

- il Gruppo operativo "GO SNIPS" intende procedere ad una redistribuzione delle risorse finanziarie rispetto al progetto approvato, assicurando comunque la realizzazione delle attività approvate con l'atto di concessione; la necessità di tali variazioni si è manifestata nel corso dell'attuazione del progetto;

TENUTO CONTO che la procedura delle varianti è contemplata al paragrafo 30 "VARIANTI E PROROGHE" dell'Avviso pubblico;

CONSIDERATO che la citata DDS di disciplina delle varianti prevede, tra le altre, al punto 1. la fattispecie di "variante di progetto" e che, per effetto della procedura informatica, attualmente disponibile nel portale del SIAN per tale fattispecie di "variante di progetto", la "DOMANDA DI VARIANTE - PSR 2014-2020" deve essere presentata, in forma "dematerializzata" e completa della documentazione richiesta nel suddetto portale e deve essere inviata in copia, a mezzo pec, all'indirizzo innovazionepei.psr@pec.rupar.puglia.it;

VERIFICATA la documentazione trasmessa, prevista dalla DDS n. 35 del 25/02/2021 e, nel dettaglio:



- la relazione tecnica sottoscritta dal RTS e dal soggetto capofila nella quale si descrivono natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto, riportante il prospetto comparativo delle voci di spesa soggette a variazione, in cui viene messa a confronto la situazione ante e quella post variante;
- il nuovo format di progetto, sottoscritto dal RTS e dal soggetto capofila, compilato secondo la nuova attribuzione delle attività e dei costi previsti e redatto sulla base del "allegato 1" dell'Avviso pubblico;
- la dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta da tutti i partner proponenti, nella quale dichiarano di aver preso visione e di condividere le modifiche apportate rispetto al progetto ammesso al finanziamento (allegato 4bis_variante);

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta DDS di disciplina delle varianti prevede che l'Amministrazione procedente ha l'obbligo di verificare che:

- nel caso di variante di progetto (tipologia 1), le modifiche:

- siano coerenti con gli obiettivi e le finalità del tipo di operazione;
- non comportino variazioni diminutive del punteggio attribuito al Progetto in sede di graduatoria definitiva ovvero che il nuovo punteggio rideterminato risulti almeno pari a quello attribuito all'ultima ditta presente nella stessa graduatoria e già ammessa agli aiuti.
- non compromettano l'organicità e la funzionalità complessiva e non alterino gli obiettivi del progetto;
- siano conformi a tutte le disposizioni dell'Avviso pubblico; sussistono i suddetti requisiti;

VERIFICATO che:

- sulla base della nuova redistribuzione delle attività fra i partners risultano garantite l'organicità, le funzionalità complessive e il raggiungimento degli obiettivi del progetto;
- a seguito delle varianti proposte l'importo complessivo del progetto risulta essere stabilito per una spesa di € **498.600,00** ed un contributo pari ad € **498.600,00**;

VISTO il verbale di istruttoria della richiesta di variante di progetto, sottoscritto in data 29/05/2023 dal funzionario istruttore della sottomisura 16.2;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere all'approvazione della variante, rilasciata nel portale Sian in data 18/01/2023 con domanda n. 34280001636, e conseguente modifica della DDS n. 166 del 28/07/2020, pubblicata nel BURP n. 112 del 06/08/2020, con la quale è stato concesso il contributo, ai sensi della Sottomisura 16.2 del PSR Puglia 2014-2022 al GO SNIPS;

Per quanto innanzi riportato, si propone di:

- approvare la domanda di variante, rilasciata nel portale Sian in data 18/01/2023, barcode n. 34280001636, da parte della "FARMALABOR S.R.L." con sede legale in CANOSA DI PUGLIA (BT), alla C. da POZZILLO IL TRAVERSA A SX, 1 - P.IVA: 05676410722, per una spesa di €. 498.600,00 ed un contributo pari ad €. 498.600,00;



- modificare l'allegato A della DDS n. 166 del 28/07/2020, a seguito dell'approvazione della variante, con la scheda allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A1);
- confermare quant'altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e dalla DDS. n. 166 del 28/07/2020;
- incaricare il Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 a notificare, tramite pec, ai beneficiari destinatari il presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003, COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo pretorio on-line o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26, c.2, e 27 del D.Lgs. 33/2013.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di approvare la domanda di variante, rilasciata nel portale Sian in data 18/01/2023, barcode n. 34280001636, da parte della "FARMALABOR S.R.L." con sede legale in CANOSA DI PUGLIA (BT), alla C. da POZZILLO IL TRAVERSA A SX, 1 - P.IVA: 05676410722, per una spesa di €. 498.600,00 ed un contributo pari ad €. 498.600,00;
- di modificare l'allegato A della DDS n. 166 del 28/07/2020, a seguito dell'approvazione della variante, con la scheda allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (allegato A1);
- di confermare quant'altro stabilito nelle precitate D.A.G. n. 194/2018 e s.m.i. e dalla DDS. n. 166 del 28/07/2020;



REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l'Agricoltura

- di incaricare il Responsabile di Raccordo a notificare, tramite pec, ai beneficiari destinatari il presente provvedimento;
- di dare atto che questo provvedimento:
 - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
 - sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022/652 del 31.3.2020;
 - sarà pubblicato ai sensi degli artt. 26, c.2, e 27 del D.Lgs. 33/2013" nella Sezione "Amministrazione trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici" sotto sezione "atti di concessione" del sito www.regione.puglia.it;
 - sarà pubblicato nel portale <http://psr.regione.puglia.it>;
 - sarà trasmesso in formato digitale all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Il presente provvedimento è composto da n. 9 (nove) facciate e dall'Allegato "A1" composto da n. 10 (dieci) facciate, ed è firmato ed adottato in formato digitale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile di Raccordo delle Misure Formazione, Innovazione e
Cooperazione
Giovanna D'Alessandro

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Mariangela Lomastro

SCHEDA FINANZIARIA DEL CAPOFILA FARMALABOR				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 9.776,00	13.716,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	-
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 9.776,00	13.716,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 7.720,00	9.005,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 7.720,00	9.005,00
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 50.320,00	57.759,11
		Acquisizione di servizi	€ -	-
Acquisizione di consulenze		€ 8.860,00	13.139,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 5.439,11	-	
Noleggi		€ -	-	
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ 2.000,00	-	
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 66.619,11	70.898,11	
WP_4 - Divulgazione dei risultati		Spese del personale	€ 11.520,00	14.334,89
	Acquisizione di servizi			
	Acquisizione di consulenze	€ 1.350,00	3.091,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 2.314,89	-	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 500,00	-	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 15.684,89	17.425,89	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL CAPOFILA		€ 99.800,00	111.045,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 99.800,00	111.045,00	

SCHEMA FINANZIARIA DEL P1				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEMA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 1.020,00	€ -
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 1.020,00	€ -
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 1.275,00	€ -
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 1.275,00	€ -
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 13.770,00	
		Acquisizione di servizi	€ -	€ 13.770,00
Acquisizione di consulenze		€ 2.480,00	€ 4.775,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 5.400,00	€ 5.400,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta				
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 21.650,00	€ 23.945,00	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 5.057,50		
	Acquisizione di servizi		€ 5.057,50	
	Acquisizione di consulenze	€ 400,00	€ 400,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 97,50	€ 97,50	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 300,00	€ 300,00	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 5.855,00	€ 5.855,00	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P1		€ 29.800,00	€ 29.800,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 29.800,00	€ 29.800,00	

SCHEMA FINANZIARIA DEL P2				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEMA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo		Imponibile	
		Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 680,00	€ 680,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 680,00	€ 680,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 722,50	€ 722,50
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 722,50	€ 722,50
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 13.260,00	€ 13.260,00
		Acquisizione di servizi	€ -	€ -
Acquisizione di consulenze		€ 2.480,00	€ 2.480,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta				
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 17.740,00	€ 17.740,00	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 595,00	€ 595,00	
	Acquisizione di servizi			
	Acquisizione di consulenze			
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 262,50	€ 262,50	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta			
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 857,50	€ 857,50	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P2		€ 20.000,00	€ 20.000,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 20.000,00	€ 20.000,00	

SCHEDA FINANZIARIA DEL P3				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	Wp_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 1.336,00	€ 1.336,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ -	€ -
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 1.336,00	€ 1.336,00
	Wp_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 860,00	€ 860,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 200,00	€ 200,00
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 1.060,00	€ 1.060,00
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 31.840,00	€ 31.840,00
		Acquisizione di servizi	€ 4.149,00	€ 4.149,00
Acquisizione di consulenze		€ -	€ -	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 5.170,00	€ 5.170,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ 2.145,00	€ 2.145,00	
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 43.304,00	€ 43.304,00	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
	Acquisizione di servizi			
	Acquisizione di consulenze			
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ -	€ -	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta			
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 4.300,00	€ 4.300,00	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P3		€ 50.000,00	€ 50.000,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 50.000,00	€ 50.000,00	

SCHEDA FINANZIARIA DEL P4				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo		Imponibile	
			Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Corridamento	Spese del personale	€ 260,00	€ 260,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 260,00	€ 260,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 260,00	€ 260,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ -	€ -
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 260,00	€ 260,00
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 19.500,00	€ 19.500,00
		Acquisizione di servizi	€ -	€ -
Acquisizione di consulenze		€ 3.890,00	€ 8.890,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 17.680,00	€ 13.680,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ 1.000,00	€ -	
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 42.070,00	€ 42.070,00	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 5.850,00	€ 5.850,00	
	Acquisizione di servizi	€ -	€ -	
	Acquisizione di consulenze	€ 360,00	€ 360,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 600,00	€ 1.000,00	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 400,00	€ -	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 7.210,00	€ 7.210,00	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P4		€ 49.800,00	€ 49.800,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 49.800,00	€ 49.800,00	

SCHEDA FINANZIARIA DEL P5				
			DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE
Attività		Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 950,00	€ 950,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 950,00	€ 950,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 950,00	€ 950,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 950,00	€ 950,00
WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ -	€ -	
	Acquisizione di servizi	€ -	€ -	
	Acquisizione di consulenze	€ -	€ -	
	Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale			
	Beni durevoli (solo ammortamento)			
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ -	€ -	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ -	€ -	
	Costo totale dell'azione Wp_3	€ -	€ -	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 26.133,12	€ 26.133,12	
	Acquisizione di servizi	€ -	€ -	
	Acquisizione di consulenze	€ 3.600,00	€ 3.600,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 2.566,88	€ 2.566,88	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 600,00	€ 600,00	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 32.900,00	€ 32.900,00	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P5			€ 34.800,00	€ 34.800,00
CONTRIBUTO AMMESSO			€ 34.800,00	€ 34.800,00

SCHEDA FINANZIARIA DEL P6- SAN CHIRICO				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo		Imponibile	
			Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 5.440,00	€ 1.500,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 5.440,00	€ 1.500,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 1.785,00	€ 500,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 1.785,00	€ 500,00
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 32.130,00	€ 32.130,00
		Acquisizione di servizi	€ -	€ -
Acquisizione di consulenze		€ 7.970,00	€ 3.691,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ 1.500,00	€ 1.500,00	
Costo totale dell'azione Wp_3	€ 44.600,00	€ 40.321,00		
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 9.860,00	€ 9.860,00	
	Acquisizione di servizi	€ -	€ -	
	Acquisizione di consulenze	€ 2.050,00	€ 309,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 665,00	€ 665,00	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 400,00	€ 400,00	
Costo totale dell'azione Wp_4	€ 12.975,00	€ 11.234,00		
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P6		€ 64.800,00	€ 53.555,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 64.800,00	€ 53.555,00	

SCHEDA FINANZIARIA DEL P7				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 680,00	€ 680,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 680,00	€ 680,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 722,50	€ 722,50
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 722,50	€ 722,50
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 20.570,00	€ 22.570,00
		Acquisizione di servizi	€ -	€ -
Acquisizione di consulenze		€ 3.080,00	€ 1.080,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 16.000,00	€ 22.360,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ 2.360,00	€ -	
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 42.010,00	€ 46.010,00	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 4.930,00	€ 2.387,50	
	Acquisizione di servizi			
	Acquisizione di consulenze	€ 200,00	€ -	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 807,50	€ -	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 450,00	€ -	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 6.387,50	€ 2.387,50	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P7		€ 49.800,00	€ 49.800,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 49.800,00	€ 49.800,00	

SCHEMA FINANZIARIA DEL P8				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEMA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 2.856,00	€ 2.856,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 2.856,00	€ 2.856,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 12.376,00	€ 12.376,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta		
		Spese generali		
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 12.376,00	€ 12.376,00
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 66.584,00	€ 66.584,00
		Acquisizione di servizi	€ -	€ -
Acquisizione di consulenze		€ 2.890,00	€ 2.890,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale				
Beni durevoli (solo ammortamento)				
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 4.781,00	€ 4.781,00	
Noleggi				
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ -	€ -	
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 74.255,00	€ 74.255,00	
WP_4 - Divulgazione dei risultati	Spese del personale	€ 6.768,00	€ 6.768,00	
	Acquisizione di servizi			
	Acquisizione di consulenze	€ 1.200,00	€ 1.200,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 2.045,00	€ 2.045,00	
	Noleggi			
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 300,00	€ 300,00	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 10.313,00	€ 10.313,00	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO A CARICO DEL P8		€ 99.800,00	€ 99.800,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 99.800,00	€ 99.800,00	

SCHEDA FINANZIARIA FINALE				
		DDS n. 166 del 28 luglio 2020	SCHEDA FINANZIARIA VARIANTE	
Attività	Descrizione della voce di costo	Imponibile	Imponibile	
Esercizio della cooperazione	WP_1 - Coordinamento	Spese del personale	€ 22.998,00	€ 21.978,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ -	€ -
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_1	€ 22.998,00	€ 21.978,00
	WP_2 - Monitoraggio	Spese del personale	€ 26.671,00	€ 25.396,00
		Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 200,00	€ 200,00
		Spese generali	€ -	€ -
		Costo totale dell'azione Wp_2	€ 26.871,00	€ 25.596,00
	WP_3 - Realizzazione del progetto	Spese del personale	€ 247.974,00	€ 243.643,11
		Acquisizione di servizi	€ 4.149,00	€ 17.919,00
Acquisizione di consulenze		€ 31.650,00	€ 36.945,00	
Costi per la costruzione di prototipi in contesto aziendale		€ -	€ -	
Beni durevoli (solo ammortamento)		€ -	€ -	
Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)		€ 59.470,11	€ 56.391,00	
Noleggi		€ -	€ -	
Missioni e rimborsi spese per trasferta		€ 9.005,00	€ 3.645,00	
Costo totale dell'azione Wp_3		€ 352.248,11	€ 358.543,11	
WP_4 - Divulgazione dei risultati		Spese del personale	€ 75.013,62	€ 70.228,51
	Acquisizione di servizi	€ -	€ 5.057,50	
	Acquisizione di consulenze	€ 9.160,00	€ 8.960,00	
	Materiali di consumo (incluso materiale a perdere)	€ 9.359,27	€ 6.636,88	
	Noleggi	€ -	€ -	
	Missioni e rimborsi spese per trasferta	€ 2.950,00	€ 1.600,00	
	Costo totale dell'azione Wp_4	€ 96.482,89	€ 92.482,89	
COSTO TOTALE DEL PROGETTO		€ 498.600,00	€ 498.600,00	
CONTRIBUTO AMMESSO		€ 498.600,00	€ 498.600,00	