



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	Fondo
Materia	PSR 2014 - 2022
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	art. 26, c.1, del D.Lgs. 33/2013
Tipologia	Nessuno
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00886 del 08/11/2023 del Registro delle Determinazioni della AOO 030***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta):** 030/DIR/2023/00904

**OGGETTO:** OGGETTO: P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” - Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento” – (D.A.G. n. 100 del 16.06.2017 e ss. mm. e ii. - B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017) – Beneficiario: Traficante Raffaele Antonello. Dds n. 54250619878. Revoca della concessione.

---



Il giorno 08/11/2023, in Bari,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 "*Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTA** la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" - approvazione atto di alta organizzazione;

**VISTA** la Legge del 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 – 20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del PSR 2014/2020;

**VISTA** la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone.

**VISTA** la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 478 del 29/12/2021 di conferimento incarichi di



responsabili di raccordo, con cui veniva conferito all'Ing. Alessandro De Risi la responsabilità del Raccordo della Misure Forestali.

**VISTA** la Determina dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 56 del 27/01/2021 con la quale è stata conferita al Dott. For. Pierfrancesco Semerari la responsabilità delle Sottomisure 8.1 "Sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura del suolo", 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste"

*Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.1, in qualità di Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue.*

**VISTO** il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.

**VISTO** il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

**VISTO** il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**VISTO** il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

**VISTO** il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

**VISTO** il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.

**VISTO** il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24.11.2015.

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30.12.2015 relativa all'approvazione e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24.11.2015, n. C(2015) 8412.

**VISTE** le modifiche successive approvate con decisione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017, C(2017) 5454 del 27 luglio 2017, C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017, C(2018) 5917 del 6 settembre 2018, C(2019) 9243 del 16 dicembre 2019, C(2020) 8283 del 20 novembre 2020, C(2021) 2595 del 9 aprile 2021 e C(2021) 7246 del 30.09.2021.

**VISTA** l'attuale versione vigente 15.0 del PSR Puglia 2014-2022, approvata con Decisione Comunitaria C(2023) 5183 del 25.07.2023.

**VISTA** la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice unico di progetto



di investimento pubblico (CUP).

**VISTA** la DAdG n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1, successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 115 del 27.06.2017, n. 191 del 29.09.2017, n. 249 del 14.11.2017 e n.191 del 29.09.2017.

**VISTA** la DAdG n. 162 del 02.08.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 95 del 10.08.2017, con la quale sono state approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all'esecuzione degli interventi stessi.

**VISTA** la DAdG n. 207 del 16.10.2017 di revisione delle Linee Guida approvate con DAdG n. 162 del 02.08.2017;

**VISTA** la DAdG n. 89 del 06.04.2018 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all'istruttoria.

**VISTA** la DAdG n. 113 del 14.05.2018 di approvazione l'elenco delle domande di sostegno ritenute irricevibili

**VISTA** le DAdG n. 218 del 11.10.2018 e n.230 del 22.10.2018 di aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti.

**VISTA** la DAdG n. 106 del 24.04.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 02.05.2019, avente a oggetto l'approvazione del primo elenco provvisorio delle DDS ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse, emanata in seguito agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.

**VISTO** che le risorse finanziarie per la Sottomisura 8.1 indicate nella DAdG n. 100 del 16.06.2017 e riferite all'allora vigente piano finanziario, ammontano a 20,00 Meuro.

**VISTA** la nota dell'Autorità di Gestione n. 1255 del 12.04.2019, con la quale si autorizza lo scorrimento della graduatoria delle DDS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell'intera dotazione finanziaria, pari ad € 11.074.380,00.

**VISTA** la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la rimodulazione finanziaria nell'ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO\_001/PSR n. 2871 del 07.10.2019 e l'intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG AGRICOLTURA in data 31.10.2019.

**VISTA** la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto "*PSR Puglia 2014/2020 – Misure non connesse alle superfici o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento*".

**VISTA** la D.G.R. 07.10.2019, n.1797 di Approvazione check list per le procedure di gara per appalti pubblici di lavori, servizi e forniture relative alle misure dello Sviluppo Rurale, integrate con penalità da applicare in caso di mancata osservanza delle norme.

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014/2020 25 febbraio 2021, n. 110 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure d'appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.

**VISTA** la nota del Direttore di Dipartimento AOO\_001/PROT. 22.02.2019 – 0000589 riguardante l'espletamento della procedura relativa alle Linee Guida per l'attuazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa relativa agli Aiuti di Stato.

**VISTA** la DAdG n.391 del 20.11.2019, avente ad oggetto "*Acquisizione parere di*



*compatibilità del PAI con gli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014-2020, con nota dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale, e relative disposizioni procedurali", relativa agli interventi ricadenti nelle NTA (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico Meridionale.*

**VISTA** la Determina del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile Risorse e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali n. 426 del 22.11.2019, avente ad oggetto "*Parere complessivo di compatibilità degli interventi previsti dalla Misura 8 del PSR Puglia 2014/2020 Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste ai fini del rilascio del parere sul vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.7 della R.D.L. n.3267/23*".

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente ad oggetto "*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)*".

**VISTA** la DAdG n. 48 del 04.02.2020, avente ad oggetto "*Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 230 del 22.10.2018 e adempimenti consequenziali*".

**VISTA** la DAdG n. 458 del 13.11.2020, avente ad oggetto "*Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 48 del 04.02.2020 e adempimenti consequenziali*".

**VISTA** la DAdG n. 380 del 05.10.2020 avente ad oggetto "*Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d'Intervento ammessi agli aiuti*".

**VISTA** la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto "*Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi*".

**VISTA** la D.G.R. n. 1515 del 27.09.2021, "*Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive*".

**VISTA** la DAdG del 3 febbraio 2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. "*Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con DAdG n.171 del 31/03/2021*".

## **CONSIDERATO che:**

- con DAG n. 282 del 08/10/2021 pubblicata sul B.UR.P. n. 129 del 14/10/2021 è stato concesso l'aiuto richiesto alla ditta in oggetto per un importo di € 67.191,63;
- i lavori, per quanto previsto dal bando, a seguito della sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19, dovevano essere conclusi entro il 07/07/2023;
- con Decreto n. 509 del 31/12/2021 è stata erogata l'anticipazione per un



- importo di € 33.595,81;
- con nota prot. AOO\_030/01/04/2022 n. 4656 sono state richieste informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori;
  - con nota acquisita al prot. AOO\_030/09/05/2022 n. 6932 è stato dato riscontro alla nota prot. n. 4656/2022 dichiarando che la spesa sostenuta era pari ad € 16.802,90 pari al 50% dell'importo concesso e che i lavori sarebbero stati conclusi entro il 31/12/2022;
  - con nota prot. AOO\_030/03/05/2022 n. 6535 evidenziando che dalla documentazione agli atti, non emergesse con chiarezza l'attuale stato di avanzamento dei lavori, venivano richieste puntuali indicazioni sui lavori eseguiti, ovvero ancora da realizzare, rammentando altresì le scadenze richiamate nella nota prot. n. 4656/2022;
  - con pec acquisita al prot. AOO\_030/09/05/2022 n. 6932, l'Agr. **...omissis...**, all'epoca tecnico incaricato dal beneficiario, riscontrava la nota prot. n. 6535/2023 dichiarando: *"in merito alla ditta in oggetto descritta si fa presente che ha realizzato interamente la recinzione come previsto dal formulario e per la sistemazione delle piantine provvederà appena avverrà la mietitura del grano in quanto il finanziamento è avvenuto a marzo 2022 e il beneficiario aveva provveduto alla semina dell'apezzamento."*;

**VISTA** la nota prot. AOO\_030/12/10/2023 n. 18606 nella quale veniva evidenziato che:

- a seguito della domanda di anticipo non era stata presentata altra domanda di pagamento;
- la nota acquisita al prot. n. 16247/2022 denominata "Proroga\_al\_31.12.2022\_\_\_Trafficante\_Raffaele" non recava alcuna richiesta di proroga bensì una sommaria descrizione dello stato dei lavori;
- a seguito del termine ultimo per la conclusione dei lavori non era stata data alcuna comunicazione pertinente né era stata presentata domanda di saldo

**CONSIDERATO** che nella stessa nota prot. n. 18606/2023, in relazione alle motivazioni sopra riportate, veniva richiesto di trasmettere, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della medesima comunicazione, esaustiva relazione sull'andamento dei lavori e sul loro stato di avanzamento corredata idonea documentazione (quadro economico aggiornato riportante il riepilogo delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi contabili, documentazione fotografica, ecc.) così come stabilito al paragrafo 6.4 della DAdG n. 194/2021 preannunciando che la mancata trasmissione di quanto richiesto avrebbe comportato l'avvio del procedimento di revoca del sostegno.

**CONSIDERATO** che, in riscontro alla nota prot. n. 18606/2023, in data 20/10/2023, è stato trasmesso a mezzo PEC, il file "MONITORAGGIO TRAFICANTE", acquisito al prot. AOO\_030/23/10/2023 n. 19183 e comprendente i seguenti documenti:

1. relazione di monitoraggio delle opere relative al proseguimento lavori relativi alla Misura 8.1;
2. documento di identità del beneficiario;
3. nota prot. n. 3198 del 14/06/2023 del Consorzio di bonifica montana del Gargano



- relativo all'assegnazione di piantine forestali alla Ditta "...omissis...";
4. passaporto delle piante;
  5. richiesta di fornitura di n. 7203 piantine Consorzio di bonifica montana del Gargano trasmessa – verosimilmente – dall'Agr....omissis... a mezzo mail in data 18/10/2023;
  6. fattura n. 1 del 04/01/2022 di € 6.630,10 avente oggetto "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Sottomisura 8.1 Sostegno alla Forestazione/all'imboschimento" rilasciata dallo ...omissis...;
  7. fattura n. 2 del 20/01/2022 di € 26.700,00 avente oggetto "Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Sottomisura 8.1 Sostegno alla Forestazione/all'imboschimento" rilasciata dallo ...omissis...;
  8. nota prot. AOO\_030/12/10/2023 n. 18606;
  9. ...omissis...;
  10. ...omissis...

**CONSIDERATO** che nella relazione di monitoraggio acquisita al prot. n. 19183/2023 è stato dichiarato quanto segue:

- che i lavori sono stati affidati alla Impresa boschiva ...omissis...;
- che le spese sostenute per la realizzazione dell'impianto e le spese tecniche al 25/05/2023 assommano a € 67.191,63 così come riportato nella tabella a pag. 2, in cui sono elencati i lavori eseguiti;
- che "dopo circa un anno dai pagamenti fatti dalla ditta beneficiaria, il tecnico/DD.LL veniva cambiato dall'agr. ...omissis... all'agr. ...omissis...";
- che "...omissis... La ditta esecutrice, a seguito di ciò dava effettivamente inizio alla messa a dimora delle piantine acquistando dal Consorzio di bonifica montana del Gargano 2.000 piantine forestali, come si evince dalla documentazione che si allega alla presente";
- che "Da quanto riportato i lavori eseguiti, a seguito di sopralluogo del nuovo tecnico, sono quelli sopra descritti e cioè la messa a dimora di 2.000 piantine con tutte le operazioni connesse";
- che "(...) nonostante la perdita avuta a seguito dei pagamenti fatti alla ditta esecutrice, il Sig. Traficante Raffaele Antonello è disposto ad accollarsi tali spese pur di chiudere il progetto e di portarlo a termine" chiedendo a tal fine "una proroga di 6 mesi al fine di chiudere i lavori portando a termine quanto stabilito dalla determina di concessione"

**RILEVATO** che, dall'analisi dei documenti in atti si osserva che:

- il progetto è stato redatto dal Dott. Agr. ...omissis...;
- sono presenti due dichiarazioni dell'Agr....omissis..., in qualità di "incaricato dalla ditta in oggetto descritta per la redazione del progetto di cui in oggetto" con le quali si dichiara che "gli elaborati grafici definitivi e il computo metrico analitico nonché il quadro riepilogativo di spesa definitivo non differiscono dai documenti già approvati con le verifiche di ammissibilità con la domanda di sostegno" e che "la piantumazione delle piante in questione non necessita di autorizzazione paesaggistica in quanto trattasi di messa a dimora di alberi in aree private, eseguita con esemplari della stessa specie o di specie autoctone o



*comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi”;*

- l'Agr....**omissis**... e il beneficiario hanno sottoscritto in data 05/10/2021 la comunicazione di adesione al parere di compatibilità di cui alla Determinazione della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali del 22 novembre 2019 n. 426;
- il beneficiario e la ...**omissis**... hanno sottoscritto un contratto per esecuzione dei lavori in oggetto;
- in data 18/02/2021 il beneficiario ha comunicato che i lavori avrebbero avuto inizio in data 30/03/2021 e sarebbero stati eseguiti dalla...**omissis**...;

#### **RILEVATO che:**

- la nota acquisita al prot. AOO\_030/09/05/2022 n. 6932 con cui era stato dato riscontro alla nota prot. n. 4656/2022 dichiarando che la spesa sostenuta era pari ad € 16.802,90 pari al 50% dell'importo concesso e che i lavori sarebbero stati conclusi entro il 31/12/2022 era stata sottoscritta dal tecnico dell'Agr. ...**omissis**... e dal beneficiario;
- unitamente alla dichiarazione di cui al punto precedente era stata acclusa la fattura n. 1 del 22/03/2022 dell'importo di € 9.248,00 avente oggetto “Operazione cofinanziata dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Sottomisura 8.1 Sostegno alla Forestazione/all'imboschimento” emessa in favore del beneficiario da ...**omissis**...;
- con nota a firma del beneficiario e dell'Agr. ...**omissis**..., acquisita al prot. AOO\_030/02/11/2022 n. 16247, veniva dichiarato che la spesa sostenuta e rendicontabile era di € 55.992,53 “corrispondente al 100% dell'importo concesso”, che la prenotazione delle piantine era già stata effettuata “per una corrispondente spesa sostenuta pari a Euro 11.730,00 x 9.200 piantine” e “spese generali sostenute per Euro 7.199,10”

#### **RILEVATO che:**

- come rappresentato precedentemente vi sono stati avvicendamenti tanto tra i tecnici incaricati che tra le ditte incaricate per la realizzazione dei lavori;
- il paragrafo 17.1 del bando della Sottomisura 8.1 prevede che “secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale del 03/05/2013 n. 9 i lavori selvicolturali, di sistemazione idraulico-forestali, imboschimento e di rimboschimento, tagli boschivi per superfici superiori a 1 ettaro, devono essere eseguite dalle imprese iscritte all'Albo Regionale delle Imprese Boschive.”;
- la superficie di intervento è pari ad ettari 5,7510;
- per quanto concerne le ditte incaricate per la realizzazione dei lavori l'...**omissis**... non è mai stata iscritta all'Albo delle imprese boschive della Regione Puglia e la ditta ...**omissis**... risulta essere sospesa dal medesimo Albo dal 2022;
- non risultano agli atti incarichi formalmente conferiti all'...**omissis**... così come alla ditta ...**omissis**...;
- la ...**omissis**..., ricompresa nell'Albo delle imprese boschive della Regione





- Puglia è incaricata formalmente della realizzazione dei lavori non ha emesso alcuna fattura;
- nessuna delle Imprese sopra richiamate sono ricomprese nell'Elenco operatori professionali (O.P.) registrati al RUOP della Regione PUGLIA alla data del 25 maggio 2021 abilitate alla movimentazione del materiale vivaistico che sarebbe stato messo a dimora;
  - agli atti non vi è alcuna comunicazione relativa al subentro dell'Agr. ...**omissis**... al Dott. ...**omissis**... in qualità di progettista;
  - l'oggetto delle fatture trasmesse non consente alcuna chiara individuazione dell'oggetto dei lavori svolti a fronte dei compensi erogati;
  - la prenotazione delle piantine, in quantità e qualità (piantine a radice nuda anziché in fitocella) difformi rispetto a quanto previsto nel formulario degli interventi approvato, è avvenuta solo in data 23/05/2023;
  - il beneficiario nel novembre 2022 ha sottoscritto una dichiarazione nella quale si affermava che la spesa sostenuta e rendicontabile era di € 55.992,53 "*corrispondente al 100% dell'importo concesso*", che la prenotazione delle piantine era già stata effettuata "*per una corrispondente spesa sostenuta pari a Euro 11.730,00 x 9.200 piantine*" e "*spese generali sostenute per Euro 7.199,10*". Tale dichiarazione è in evidente contrasto con quanto dichiarato nella relazione di monitoraggio acquisita al prot. n. 19183/2023 e con la prenotazione delle piantine avvenuta solo in data 23/05/2023, configurandosi come falsa dichiarazione;
  - non è stata fornita la documentazione (quadro economico aggiornato riportante il riepilogo delle spese sostenute con i relativi documenti giustificativi contabili, documentazione fotografica, ecc.) richiesta con la nota prot. n. 18606/2023;

**CONSIDERATO** che il beneficiario non ha presentato alcuna attestazione relativa alla disponibilità del materiale di impianto nonché in merito all'affidamento dei lavori ad una impresa boschiva iscritta al relativo Albo regionale condizioni necessarie per la concreta conclusione dei lavori.

**RITENUTO** che, per tutto quanto sopra esposto, non sussistano i presupposti per la concessione della proroga richiesta.

**VISTO** il paragrafo 2 "Impegni ed altri obblighi" della DAdG n. 194/2021.

**RITENUTO** che il beneficiario sia inadempiente rispetto agli impegni IC14605 "*Realizzazione del programma di investimenti oggetto della concessione*" e IC14603 "*Non produrre false dichiarazioni*" riportati nel paragrafo 2 "*Impegni ed altri obblighi*" della DAdG n. 194/2021

**CONSIDERATO** che il mancato rispetto dei predetti impegni comporta la revoca del provvedimento di concessione.

**ATTESO** che non è possibile accogliere come motivazioni alla mancata esecuzione dei lavori questioni inerenti alla ...**omissis**...



## Tutto ciò premesso, si propone di:

- revocare gli aiuti concessi con Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 282 del 08/10/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 14/10/2021, al beneficiario Traficante Raffaele Antonello;
- incaricare il responsabile della Sottomisura 8.1 di attivare, nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, la procedura per il recupero della somma di € 33.595,81 a titolo di anticipazione;
- incaricare il Responsabile della Sottomisura 8.1 a trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), beneficiario Traficante Raffaele Antonello e al Servizio Territoriale competente;

La pubblicazione dell'atto sull'Albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile di sottomisura Dott. For. Pierfrancesco Semerari;  
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;

Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

Ritenuto di dover provvedere in merito,

- **di revocare** gli aiuti concessi con Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR Puglia n. 282 del 08/10/2021, pubblicata sul B.U.R.P. n. 129 del 14/10/2021, al beneficiario Traficante Raffaele Antonello;
- **di incaricare** il responsabile della Sottomisura 8.1 di attivare, nel rispetto delle modalità stabilite dall'Organismo Pagatore AGEA, la procedura per il recupero



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

della somma di € 33.595,81 a titolo di anticipazione;

- **di incaricare** il Responsabile della Sottomisura 8.1 a trasmettere copia del presente provvedimento, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), beneficiario Traficante Raffaele Antonello e al Servizio Territoriale competente;
- **di dare atto** che il presente provvedimento:
  - è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente e sarà conservato, ai sensi delle “Linee Guida per la gestione degli Atti Dirigenziali” dettate dal Segretario Generale della Giunta Regionale e dal Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante affissione per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA, ai sensi delle Linee Guida del Segretario generale della Giunta Regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO\_022/652 del 31.3.2020;
  - il provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 26, c.1, del D.Lgs 33/2013 nella Sezione “Amministrazione trasparente” – “Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici” sotto sezione “criteri e modalità” del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - sarà pubblicato nel sito regionale: [www.psr.regione.puglia.it](http://www.psr.regione.puglia.it)
  - sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
  - è adottato in originale ed è composto da n. 12 (dodici) facciate.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Responsabile Sottomisure 8.1, 8.6  
Pierfrancesco Semerari

P.O. Responsabile di Raccordo delle Misure Forestali  
Alessandro Oronzo De Risi

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura  
Mariangela Lomastro