



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

## ATTO DIRIGENZIALE

---

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	Fondo
Materia	PSR 2014 - 2022
Sotto Materia	
Riservato	NO
Pubblicazione integrale	SI
Obblighi D.Lgs 33/2013	NO
Tipologia	Proroga
Adempimenti di inventariazione	NO

***N. 00514 del 25/07/2024 del Registro delle Determinazioni della AOO 030***

---

**Codice CIFRA (Identificativo Proposta): 030/DIR/2024/00528**

**OGGETTO:** P.S.R. Puglia 2014/2022 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”. Avviso pubblico approvato con Determina dell'Autorità di Gestione (DAdG) n. 100 del 16.06.2017, pubblicato nel BURP n. 72 del 22.06.2017. Beneficiaria: Omissis. Domanda di Sostegno n. 54250609960. Concessione proroga per conclusione dei lavori

---



Il giorno 25/07/2024, in Bari,

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

**VISTI** gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

**VISTA** la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28.07.1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04.02.1997 e del D.Leg. n. 29 del 03.02.1993 e ss.mm.ii., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa.

**VISTI** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 196/03 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

**VISTO** il Regolamento Regionale del 29 settembre 2009, N. 20 "*Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia*";

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31.07.2015 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTA** la DGR n. 1518 del 31.07.2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" - approvazione atto di alta organizzazione;

**VISTA** la Legge del 07.08.1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di Procedimento Amministrativo e Diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

**VISTE** le Linee Guida in materia di trattamento di dati personali a cura del Garante per la Protezione dei Dati Personali (GPDP) (doc. web n. 3134436 del 15/05/2014)

**VISTA** la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21/05/2019 – 20/05/2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/ sottomisura del PSR 2014/2020;

**VISTA** la DGR n. 1974 del 07.12.2020 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2".

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

**VISTA** la Deliberazione di Giunta regionale (D.G.R.) n. 1204 del 22 luglio 2021 con la quale sono state approvate, tra l'altro, ulteriori modifiche all'Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) n. 262 del 10 agosto 2021 con cui sono state adottate ulteriori integrazioni e modifiche al Modello Organizzativo "MAIA 2.0";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1576 del 30/09/2021 con la quale è stata nominata la dott.ssa Mariangela Lomastro Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 1612 del 11.10.2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 al Prof. Gianluca Nardone



**VISTA** la nota a firma del Prof. Gianluca Nardone, Direttore di Dipartimento e Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 Prot. N. AOO\_001PSR\_14/10/2021 – 0001453 riportante *“Precisazioni in merito alle funzioni di competenza dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia e del Dirigente di Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura”*

**VISTA** la deliberazione n. 598 del 06/05/2024 con la quale la Giunta Regionale ha prorogato tra gli altri, al prof. Gianluca Nardone l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Ambientale, alla data del 20.05.2024

**VISTA** la Deliberazione n. 613 del 13/05/2024 con la quale la Giunta Regionale ha prorogato, di ulteriori 30 giorni, anche gli incarichi dei Direttori dei Dipartimenti regionali

**VISTA** la Deliberazione n. 854 del 19/06/2024 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha prorogato, tra gli altri, l'incarico di Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo rurale ed ambientale

**VISTA** la Determina dirigenziale della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 56 del 27/01/2021 con la quale è stato conferita al Dott. For. Pierfrancesco Semerari la responsabilità delle Sottomisure 8.1 “Sostegno per l'imboschimento dei terreni agricoli allo scopo di incrementare la copertura del suolo”, 8.6 “Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste”

**VISTA** la Determinazione della Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 00246 del 03/05/2024, con cui veniva conferito al Dott. Vito Filippo Ripa la responsabilità del Raccordo degli Interventi strutturali del CSR 2023/2027 e al Dott. Pierfrancesco Semerari l'incarico di Responsabile degli interventi SRA28 "Mantenimento forestazione" - SRD05 "Impianti" - SRD15 “Invest. forestali” CSR 23/27

*Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'intervento SRA05, in qualità di Responsabile del procedimento, dalla quale emerge quanto segue*

**VISTO** il Reg. (UE) n.1305/2013 del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) che abroga il Reg. (CE) n.1698/2005 del Consiglio.

**VISTO** il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17.12.2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

**VISTO** il Reg. (UE) n.808/2014 della Commissione del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**VISTO** il Reg. (UE) n.809/2014 del 17.07.2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

**VISTO** il Reg. (UE) n.640/2014 della Commissione dell'11.03.2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.



**VISTO** il Reg. (UE) 2017/2393 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.12.2017 che modifica i Reg. (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013, n. 1308/2013 e n. 652/2014.

**VISTA** la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR.

**VISTA** la DGR n.2424 del 30/12/2015, pubblicata nel BURP n.3 del 19/01/2016, avente ad oggetto *“Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412”*.

**VISTA** la vigente versione 16.0 del PSR 2014/2022 della Puglia così come modificata ed integrata, da ultimo, con la Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2024) 4280 del 17/06/2024.

**VISTA** la Deliberazione n.24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 17 maggio 1999 e ss.mm.ii. relativa all'implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP).

**VISTA** la DAdG n. 100 del 16.06.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 72 del 22.06.2017, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di sostegno relative alla Sottomisura 8.1, successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 115 del 27.06.2017, n. 191 del 29.09.2017, n. 249 del 14.11.2017 e n.191 del 29.09.2017.

**VISTA** la DAdG n. 162 del 02.08.2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 95 del 10.08.2017, con la quale sono state approvate le Linee Guida per la progettazione e realizzazione degli interventi, previamente condivise con gli Enti competenti al rilascio dei Pareri/Titoli Abilitativi necessari all'esecuzione degli interventi stessi.

**VISTA** la DAdG n.207 del 16.10.2017 di revisione delle Linee Guida approvate con DAdG n. 162 del 02.08.2017;

**VISTA** la DAdG n.89 del 06.04.2018 di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili all'istruttoria.

**VISTA** la DAdG n. 113 del 14.05.2018 di approvazione l'elenco delle domande di sostegno ritenute irricevibili

**VISTA** le DAdG n.218 del 11.10.2018 e n.230 del 22.10.2018 di aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse all'istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti.

**VISTA** la DAdG n. 106 del 24.04.2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 02.05.2019, avente a oggetto l'approvazione 1° elenco provvisorio delle DDS ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse, emanata in seguito agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.

**VISTO** che le risorse finanziarie per la Sottomisura 8.1 indicate nella DAdG n. 100 del 16.06.2017 e riferite all'allora vigente piano finanziario, ammontano a 20,00 Meuro.

**VISTA** la nota dell'Autorità di Gestione n. 1255 del 12.04.2019, con la quale si autorizza lo scorrimento della graduatoria delle DDS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell'intera dotazione finanziaria, pari ad € 11.074.380,00.

**VISTA** la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza che ha adottato la rimodulazione finanziaria nell'ambito della Misura 8 e relative sottomisure con nota n.AOO\_001/PSR n. 2871 del 07.10.2019 e l'intervenuta



formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla DG AGRI in data 31.10.2019.

**VISTA** la DAdG n. 216 del 10.07.2019 avente ad oggetto "*PSR Puglia 2014/2020 – Misure non connesse alle superficie o agli animali. Adozione di check list per il controllo delle domande di sostegno e di pagamento*".

**VISTA** la Determinazione dell'Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014/2020 25 febbraio 2021, n. 110 PSR Puglia 2014-2020. Condizionalità Ex Ante: G4 (Appalti Pubblici). Adozione Check List di verifica delle procedure d'appalto in sostituzione delle Check List approvate con DAG n. 9 del 31/01/2019.

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.12.2019, pubblicata nel BURP n.8 del 17.01.2020, avente ad oggetto "*Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali. Disposizioni applicative in attuazione del Reg. (UE) n. 640/2014 e del D.M. n. 497 del 17 gennaio 2019. Misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali miglioramento redditività delle foreste (Articoli da 21 a 26)*".

**VISTA** la DAdG n. 48 del 04.02.2020, avente ad oggetto "*Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 230 del 22.10.2018 e adempimenti consequenziali*".

**VISTA** la DAdG n. 458 del 13.11.2020, avente ad oggetto "*Aggiornamento graduatoria di cui alla D.A.G. n. 48 del 04.02.2020 e adempimenti consequenziali*".

**VISTA** la DAdG n. 380 del 05.10.2020 avente ad oggetto "*Differimento dei termini di presentazione della documentazione di cantierabilità dei Programmi d'Intervento ammessi agli aiuti*".

**VISTA** la DAdG n. 194 del 08.04.2021, avente ad oggetto "*Disposizioni Procedurali: modalità di esecuzione degli interventi, di rendicontazione della spesa e di erogazione del sostegno; Approvazione modulistica per il controllo amministrativo domande di pagamento acconti e saldi*".

**VISTA** la DAdG del 3 febbraio 2021, n. 54 PSR Puglia 2014-2020. "*Disposizioni generali in merito alla trasparenza e tracciabilità dei documenti giustificativi di spesa, successivamente modificata ed integrata con DAdG n.171 del 31/03/2021*".

#### **CONSIDERATO CHE:**

- la **...omissis...** è risultata beneficiaria dell'aiuto pubblico di € 101.136,00 secondo quanto disposto dalla DAdG n. 286 del 24/05/2021, pubblicata sul BURP n. 74 del 03/06/2021;
- i lavori, per quanto previsto dal bando e dal predetto provvedimento, dovevano essere conclusi entro il 02/12/2022;
- AGEA, con Decreto n. 491 del 02/11/2021, ha liquidato l'importo di € 50.568,00, erogato a titolo di anticipazione e, con Decreto n. 491 del 26/04/2024, ha liquidato l'importo di € 38.000,00, erogato a titolo di acconto;
- con nota del 20/11/2022 veniva trasmessa una prima richiesta di proroga per la chiusura dei lavori al 30/06/2023, rappresentando che "*Come già riportato nelle precedenti note inviate al Responsabile di Misura, l'emergenza Covid e il periodo di forte siccità che ha caratterizzato la primavera e l'estate 2022, l'indisponibilità delle piantine hanno fatto sì che i lavori di piantumazione avessero un concreto inizio in Ottobre 2022*";
- con nota del 14/07/2023, acquisita al prot. AOO\_030/17/07/2023 n. 14025,





veniva inviata una seconda richiesta di proroga per la conclusione dei lavori al 30/03/2024, adducendo le medesime motivazioni contenute nella prima richiesta di proroga;

- con Determinazione n. 665 del 04/09/2023, trasmessa con nota prot. AOO\_030/PROT/05/09/2023 n. 16066, veniva concessa la proroga per la conclusione dei lavori al 30/04/2023;
- con nota del 30/06/2024, acquisita al prot. n. 336614 del 03/07/2024, il legale rappresentante di codesta Società ha chiesto un'ulteriore proroga al 30/10/2024 per l'ultimazione lavori e rilascio della domanda di saldo giustificata dalle seguenti motivazioni:
  - *i lavori sono stati interamente conclusi in data 30/03/2024;*
  - *a seguito del sopralluogo del 28/06/2024 della dottoressa Omissis sono emerse diverse fallanze superiori al 30 % del numero di piante;*
  - *a causa del periodo di grave siccità che sta interessando tutto il territorio pugliese la ditta sta riscontrando difficoltà nell'irrigazione delle piante;*
  - *la ditta interverrà a proprie spese al risarcimento fallanze per poter concludere i lavori e richiedere il Collaudo regionale.*

**VISTA** la nota prot. n. 356956 del 15/07/2024 con la quale si comunicava, per le motivazioni ivi riportate e alle quali nel presente Atto si fa integrale riferimento, di non poter dar seguito alla richiesta di proroga comunicando, al contempo, l'avvio del procedimento di revoca della concessione e di restituzione delle somme percepite per gli aiuti concessi a valere sulla Sottomisura 8.1 del PSR Puglia 2014/2022, a seguito della mancata realizzazione del programma di investimenti oggetto della concessione rilasciata in favore di codesto beneficiario

**VISTA** la nota acquisita al prot. n. 375058 del 24/07/2024 con cui il legale rappresentante della *...omissis.....omissis...* ha chiesto "L'annullamento del procedimento di revoca in quanto la ditta ha concretamente ultimato i lavori in data 30/03/2024 e non ci sono motivi ostativi all'attualità al completamento della rendicontazione entro il 30/08/2024 e al risarcimento fallanze entro il 30/09/2024" sulla base delle osservazioni trasmesse qui di seguito riportate:

- *l'importo di €38.000,00 richiesto in DDP I SAL del 13/07/2023 è stato accreditato sul CC dedicato dello scrivente in data 29/04/2024;*
- *alla data del 30/04/2024 per lo scrivente e il tecnico risultava comunque impossibile eseguire i pagamenti e redigere la DDP del Saldo;*
- *per chiudere le operazioni di rendicontazione necessitava apportare anche un contributo privato superiore al 10%;*
- *in aggiunta si mette a conoscenza il Responsabile di Misura che il tecnico (omissis) in data 14/02/2024 è stata interessata da un incidente che le ha portato un lungo periodo di malattia sino al 28 Giugno 2024;*
- *il tecnico in quel periodo purtroppo non ha tenuto conto della data di scadenza della proroga, seppur si è adoperata a produrre le integrazioni richieste del Servizio Territoriale di Taranto per chiudere la DDP di I SAL*
- *la domanda di saldo e la relativa documentazione da inviare al Servizio Territoriale competente non poteva essere redatta entro il 30/04/2024 in quanto*



*l'importo della DDP I SAL di €38.000,00 veniva accreditato sul CC dedicato dello scrivente solo in data 29/04/2024;*

- *la richiesta di proroga è stata presentata tardivamente a causa di un grave periodo di malattia che il Tecnico ha attraversato dal 14/02/2024 al 28/06/2024;*
- *i lavori sono stati conclusi in data 30/03/2024;*
- *a seguito del sopralluogo del Tecnico sono state verificate diverse fallanze e solo per tale motivo veniva richiesta un'ulteriore proroga per poter rimpiazzare le piantine sino al collaudo;*
- *nella richiesta di proroga non sono state dettagliate tutte le motivazioni che hanno portato all'avvio del procedimento di revoca, la conformità della richiesta di proroga si trasmette con la presente nota e in modo conforme con quanto previsto dal paragrafo della DAdG n. 194/2021;*
- *la ditta aveva già verificato con il Vivaio di Fiducia (omissis) la disponibilità del materiale vegetativo necessario per sostituire le fallanze e si adopererà con tutti i mezzi necessari ad effettuare le operazioni di irrigazione in questo periodo di grave siccità.*

**VISTA** la nota prot. AOO\_001/19/10/2022 n. 438 avente ad oggetto "PSR 2014/2022 della Puglia – Indicazioni in merito alle proroghe del termine di ultimazione dei lavori"

**VISTA** la nota prot. AOO\_030/29/11/2022 n. 18746 recante chiarimenti in merito alle proroghe concesse

**RITENUTO** opportuno procrastinare il termine per il risarcimento delle fallanze al 31/10/2024 al fine di non incorrere nelle difficoltà dovute al periodo siccitoso

**RITENUTO** che, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 6.6 lettera e) della DAdG n. 194/2021, possa essere concessa la proroga finalizzata alla conclusione dei lavori entro il termine del 31/10/2024

**Tutto ciò premesso, si propone:**

- **di concedere** la proroga finalizzata alla conclusione dei lavori entro il termine del 31/10/2024 alla ...**omissis**...;
- **di specificare** che non sarà concessa ulteriore proroga e che il mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori sarà condizione sufficiente per avviare il procedimento di revoca della concessione;
- **di richiamare** quanto disposto dal paragrafo 6.5 della DAdG n. 194/2021 in relazione ai termini per la presentazione della domanda di saldo;
- **di incaricare** il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il presente provvedimento di concessione proroga alla ...**omissis**...nonché al Servizio Territoriale competente;
- **di confermare** quanto altro previsto dall'Avviso pubblico approvato con DAdG n. 100 del 16.06.2017 e dai successivi atti amministrativi emanati dall'AdG del PSR Puglia 2014/2022;
- **di stabilire**, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e vigente anche per l'anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022 che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate



infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall'Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali).

La pubblicazione dell'atto sull'Albo, fatte salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., come modificato dal d.lgs. 101/2018 e dal vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento UE innanzi richiamato; qualora detti dati fossero essenziali per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal Responsabile di sottomisura Dott. For. Pierfrancesco Semerari;  
Vista la sottoscrizione da parte del precitato istruttore alla proposta del presente provvedimento;  
Richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L. regionale n. 7 del 4/2/1997, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale,  
Ritenuto di dover provvedere in merito,

## DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di concedere** la proroga finalizzata alla conclusione dei lavori entro il termine del 31/10/2024 alla ...omissis...;
- **di specificare** che non sarà concessa ulteriore proroga e che il mancato rispetto del termine per la conclusione dei lavori sarà condizione sufficiente per avviare il procedimento di revoca della concessione;
- **di richiamare** quanto disposto dal paragrafo 6.5 della DAdG n. 194/2021 in relazione ai termini per la presentazione della domanda di saldo;
- **di incaricare** il Responsabile del procedimento di trasmettere, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), il presente provvedimento di concessione proroga





# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

- alla ...**omissis**... nonché al Servizio Territoriale competente;
- **di confermare** quanto altro previsto dall'Avviso pubblico approvato con DAdG n. 100 del 16.06.2017 e dai successivi atti amministrativi emanati dall'AdG del PSR Puglia 2014/2022;
  - **di stabilire**, in attuazione del D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 (Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) e vigente anche per l'anno 2022 come da nota MiPAAF DISR 03 n.40128 del 28.01.2022 che, qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, rispetto a quanto stabilito dall'Avviso Pubblico e dai successivi atti amministrativi, saranno applicate le riduzioni graduali, esclusioni o revoche dagli aiuti in conformità a quanto stabilito con Delibera di Giunta Regionale n. 2271 del 02.01.2020 (Misura 8 - Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure non connesse alla superficie e agli animali);
  - **di dare atto** che il presente provvedimento:
    - è redatto in forma integrale e con parti oscurate non necessarie ai fini di pubblicità legale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., ed è composto da pagine tutte progressivamente numerate;
    - sarà disponibile nel sito <https://psr.regione.puglia.it/> del PSR 2014/2022 della Puglia
    - sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto sezione "Provvedimenti" – "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
    - sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
    - sarà trasmesso all'Assessore alle Risorse Agroalimentari;
    - sarà pubblicato all'albo telematico della Regione Puglia;
    - sarà trasmesso all'A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale all'Autorità Giudiziaria competente ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi e termini di legge.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.



**REGIONE  
PUGLIA**

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed  
Ambientale

Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per  
l'Agricoltura

Firmato digitalmente da:

Resp. SRA28 "Mantenimento forestazione" - SRD05 "Impianti" - SRD15 "Invest.  
forestali" CSR 23/27  
Pierfrancesco Semerari

Responsabile di Raccordo (RR) degli Interventi strutturali del CSR 2023/2027  
Vito Filippo Ripa

Il Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura  
Mariangela Lomastro