



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



REGIONE
PUGLIA



Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional)

- Puglia

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2022 - 31/12/2022
Versione	2022.0
Stato - Nodo attuale	Inviato - Italy
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	22/06/2023

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP020
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Puglia
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Versione	14.1
Numero della decisione:	C(2022)9331
Data della decisione	07/12/2022
Autorità di gestione	Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale e tutela dell'ambiente

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	16
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	25
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	26
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	26
1.f1) EUSAIR	27
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	33
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.	34
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	34
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	34
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	35
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	36
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	37
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	38
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	40
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE	41
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	41
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	52
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	54
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	54
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	54
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione	55

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	56
5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	60
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	61
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	62
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	63
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	65
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	66
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	79
Allegato II	80
Documenti.....	92

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,79	28,54	2,77
	2014-2021			0,57	20,60	
	2014-2020			0,61	22,04	
	2014-2019			0,50	18,07	
	2014-2018			0,45	16,26	
	2014-2017			0,44	15,90	
	2014-2016			0,39	14,09	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			100,00	107,53	93,00
	2014-2021			78,00	83,87	
	2014-2020			69,00	74,19	
	2014-2019			66,00	70,97	
	2014-2018			44,00	47,31	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			1.265,00	45,18	2.800,00
	2014-2021			940,00	33,57	
	2014-2020			359,00	12,82	
	2014-2019			192,00	6,86	
	2014-2018			75,00	2,68	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2022	0,85	60,40	0,65	46,19	1,41
		2014-2021	0,78	55,43	0,53	37,66	
		2014-2020	0,62	44,06	0,37	26,29	
		2014-2019	0,53	37,66	0,35	24,87	
		2014-2018	0,34	24,16	0,34	24,16	
		2014-2017	0,32	22,74	0,31	22,03	
		2014-2016	0,10	7,11	0,10	7,11	
		2014-2015	0,18	12,79			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	297.947.604,63	86,19	138.834.450,06	40,16	345.700.271,36
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	61.615.994,00	100,00	14.911.737,85	24,20	61.615.994,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.604.702,67	115,12	1.302.065,15	32,55	4.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	29.959.435,03	100,44	10.447.544,95	35,03	29.828.250,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.376.944,79	100,00	10.549.741,63	125,94	8.376.944,80
M22	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					7.500.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	402.504.681,12	88,07	176.045.539,64	38,52	457.021.460,16

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2022	0,36	28,96	0,34	27,35	1,24
		2014-2021	0,28	22,53	0,26	20,92	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.773.612,63	87,76	5.282.291,88	39,38	13.414.990,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	158.682.680,53	82,35	33.256.376,76	17,26	192.703.452,99
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	46.219.710,74	44,56	31.274.000,00	30,15	103.730.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	216.676.003,90	69,93	69.812.668,64	22,53	309.848.442,99

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2022	1,41	237,40	0,97	163,32	0,59
		2014-2021	1,34	225,62	0,96	161,64	
		2014-2020	1,11	186,89	0,96	161,64	
		2014-2019	1,18	198,68	0,96	161,64	
		2014-2018	0,96	161,64	0,91	153,22	
		2014-2017	0,05	8,42			
		2014-2016	0,05	8,42	0,05	8,42	
		2014-2015	0,06	10,10			
Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)		2014-2022			6,42	78,29	8,20
		2014-2021			4,36	53,17	
		2014-2020			3,74	45,61	
		2014-2019			3,72	45,37	
		2014-2018			3,60	43,90	
		2014-2017			2,31	28,17	
		2014-2016			1,29	15,73	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	136.500,00	1,71	67.560,00	0,84	8.000.000,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.337.409,76	84,92	5.211.160,94	30,87	16.882.824,98
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	109.111.206,62	73,97	62.043.779,03	42,06	147.500.000,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.027.250,00	100,00	4.250.124,55	84,54	5.027.249,59
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.045.559,98	30,71	1.257.106,81	18,87	6.660.600,41
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.921.000,00	100,00	2.352.999,99	47,82	4.921.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	135.578.926,36	71,74	75.182.731,32	39,78	188.991.674,98

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2022			0,02	25,64	0,08
		2014-2021			0,01	12,82	
		2014-2020			0,01	12,82	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)		2014-2022			0,02	25,00	0,08
		2014-2021			0,03	37,50	
		2014-2020			0,01	12,50	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	48.977.479,65	99,95	40.961.118,01	83,59	49.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	48.977.479,65	99,95	40.961.118,01	83,59	49.000.000,00

Priorità P4						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			3,96	319,37	1,24
	2014-2021			3,89	313,72	
	2014-2020			3,61	291,14	
	2014-2019			1,60	129,04	
	2014-2018			1,56	125,81	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			3,96	319,37	1,24
	2014-2021			3,89	313,72	
	2014-2020			3,61	291,14	
	2014-2019			1,60	129,04	
	2014-2018			1,56	125,81	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022			3,96	319,37	1,24
	2014-2021			3,89	313,72	
	2014-2020			3,61	291,14	
	2014-2019			1,60	129,04	
	2014-2018			1,56	125,81	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a	2014-2022			7,98	110,87	7,20

migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2021			7,85	109,06	
		2014-2020			7,55	104,90	
		2014-2019			7,14	99,20	
		2014-2018			3,71	51,54	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2022			27,36	111,13	24,62
		2014-2021			20,70	84,08	
		2014-2020			20,41	82,90	
		2014-2019			20,00	81,23	
		2014-2018			15,00	60,92	
		2014-2017			7,61	30,91	
		2014-2016			1,79	7,27	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2022			3,15	99,40	3,17
		2014-2021			0,59	18,62	
		2014-2020			0,58	18,30	
		2014-2019			0,48	15,15	
		2014-2018			0,25	7,89	
		2014-2017					
		2014-2016			0,43	13,57	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	78.757.435,69	94,03	42.030.384,21	50,18	83.757.435,69
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.878.102,46	94,05	6.807.085,86	30,66	22.200.000,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	195.180.068,78	89,23	179.571.678,49	82,09	218.742.565,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	396.965.039,50	87,86	395.499.459,19	87,53	451.834.230,05
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	274.848,10	99,11	274.848,10	99,11	277.316,00

M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.552,75	85,53	8.552,75	85,53	10.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	692.064.047,28	89,09	624.192.008,60	80,35	776.821.546,74

Aspetto specifico 5A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2022			27,06	141,46	19,13
		2014-2021			27,06	141,46	
		2014-2020			27,06	141,46	
		2014-2019			27,06	141,46	
		2014-2018			21,77	113,81	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.138.381,00	112,72	22.008.903,56	44,99	48.915.137,36
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.138.381,00	112,72	22.008.903,56	44,99	48.915.137,36

Aspetto specifico 5B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2022					0,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					
Numero di progetti realizzati (M.16.6) (N.)	2014-2022					20,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 5C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2022					6.000.000,00
	2014-2021					
	2014-2020					
	2014-2019					
	2014-2018					
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2022			0,11	59,44	0,19
		2014-2021			0,19	102,67	
		2014-2020			0,15	81,05	
		2014-2019			0,13	70,24	
		2014-2018			0,07	37,82	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	59.717.588,18	74,28	28.226.323,57	35,11	80.400.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					2.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	59.717.588,18	72,47	28.226.323,57	34,26	82.400.000,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2022					400,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2022					16,25
		2014-2021					
		2014-2020			19,46	119,77	
		2014-2019			13,99	86,10	
		2014-2018			13,99	86,10	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2022			93,74	99,41	94,30
		2014-2021			93,74	99,41	
		2014-2020			93,74	99,41	
		2014-2019			93,74	99,41	
		2014-2018			93,74	99,41	
		2014-2017			93,74	99,41	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023

M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					29.568.267,01
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	152.932.699,16	99,10	70.885.233,23	45,93	154.321.533,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	152.932.699,16	83,17	70.885.233,23	38,55	183.889.800,01

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2022					14,51
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

La versione di riferimento del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014 - 2022, per la RAA relativa all'anno 2022, è la versione 14.1 approvata dalla Commissione Europea in data 07/12/2022 con decisione C(2022)9331. La dotazione finanziaria del PSR risulta pari ad euro 2.164.481.738,78 ed è così ripartita:

- euro 1.235.091.836,55 fondo FEASR;
- euro 806.382.273,45 cofinanziato Stato - Regione;
- euro 93.007.628,79 fondi EURI-NGUE,
- euro 30.000.000,00 finanziamento nazionale integrativo.

La riserva di efficacia dell'attuazione, di cui all'art. 20 del Reg. Ue 1303/2013, è pari ad euro 58.941.639,41 di FEASR. L'obiettivo di spesa N+3 al 31/12/2022, al fine di evitare il disimpegno, è di € 214.218.790,88 di spesa pubblica, di cui il 60,5% in quota FEASR (€ 129.602.368,48). L'attribuzione della riserva di efficacia è collegata al raggiungimento dei target definiti nel performance framework.

Tra avvisi pubblici, procedure di assistenza tecnica, convenzioni per Leader e bandi a regia diretta GAL, sono stati pubblicati complessivamente 80 atti procedurali di attuazione, in particolare 15 nel 2022 (di cui 7 a regia diretta GAL). In totale sono state attivate 50 tra sottomisure e operazioni di cui 5 esclusivamente in transizione; nel 2023 rimarrebbero da emanare gli avvisi pubblici a valere sulle sottomisure/operazioni: 4.3.C e 7.2 (al momento della compilazione del documento risultano attivate tutte le misure). Al 31/12/2022 risulta impegnato a bando il 98% circa della dotazione finanziaria del PSR (compreso quanto erogato in transizione).

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV), calcolati come sommatoria della spesa impegnata al 31/12/2022 (tabella A della sezione 11), ammontano a € 1.831.259.583,52 di spesa pubblica, ossia al 84,60 % dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia.

Al 31/12/2022, il PSR Puglia 2014-2022 ha raggiunto un livello di spesa pubblica cumulata pari a € 1.326.871.272,69 (di cui € 808.183.961,43 di FEASR) compreso il prefinanziamento che ammonta ad € 49.136.429,75 (di cui € 29.727.540,00 di FEASR) e quanto erogato a valere sui Fondi Euri (€ 13.738.839,13); pertanto, l'obiettivo di spesa risulta raggiunto e superato di € 34.492.645,11 di spesa pubblica; in generale, il PSR Puglia 2014 – 2022 registra, al 31/12/2022, un avanzamento della spesa del 61,30% rispetto alla dotazione finanziaria (compresi i fondi Euri).

Si evidenzia che gli importi di spesa riportati nella presente relazione e nell'allegato di monitoraggio sono coerenti con il documento *AIR Financial Annex* della Commissione e non tengono conto delle eventuali rettifiche operate dalla stessa Commissione in sede di liquidazione annuale dei conti.

P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Complessivamente alla priorità P1 sono stati attribuiti il 2,77% delle risorse del Programma (non valorizzabili nel Piano finanziario di cui alla Sezione 10).

Al 31/12/2022 la percentuale di spesa realizzata a norma degli articoli 14 (M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione), 15 (M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole) e 35 (M16 – Cooperazione) del Reg. UE 1305/2013, in relazione alle spese pubbliche preventivate per l'aspetto specifico 1A, è del 28,54% e dello 0,79% rispetto alla spesa pubblica totale del PSR. Gli importi erogati afferiscono a progetti finanziati dal PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia che sono andati in trascinamento e conclusi tra il 01/01/2016 e il 31/12/2022 e le attività di formazione, informazione e cooperazione, ai sensi delle Misure 1 e 16 sovvenzionate nel periodo 2014 – 2022.

1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Il numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate ai sensi dell'art. 35 del Reg. UE 1305/2013 è di 100 a fronte dei 93 preventivati; il target registra una percentuale di avanzamento del 107,53%. Le 100 operazioni di cooperazione conteggiate afferiscono a progetti in transizione finanziati nel PSR 2007 – 2013 della Regione Puglia e ai progetti sovvenzionati a valere sulla sottomisura 16.2 e sull'operazione 16.3.2.

1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Il numero di partecipanti formati ai sensi dell'art. 14 del Reg. UE 1305/2013, ossia gli individui che hanno partecipato e concluso un corso di formazione finanziato dal PSR sono complessivamente 1.265, ossia il 45,18% del numero totale preventivato.

P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2022 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 2A sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19);
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26);
- M16 - Cooperazione (art. 35);
- M21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19 (art. 39b);
- M22 - Sostegno temporaneo eccezionale agli agricoltori e PMI particolarmente colpite dall'impatto dell'invasione Russa (art. 39b)

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 427.021.460,16 di spesa pubblica, di cui € 32.864.643,98 destinati alle misure transitorie. Al fine di intensificare le azioni in risposta all'emergenza fitosanitaria sostenuta dal patogeno da quarantena Xylella fastidiosa, alla presente FA (misura 4) è stato assegnato un finanziamento nazionale integrativo pari a € 30.000.000,00 di risorse pubbliche. Pertanto la dotazione finanziaria complessiva assegnata a questa FA è di € 457.021.460,16 di spesa pubblica, ossia il

21,11% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022.

Al 31/12/2022 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 398.322.553,92 di spesa pubblica.

Nel 2022 non è stato emanato nessun avviso pubblico afferente a questa focus area

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 402.504.681,12 di spesa pubblica, che equivale al 88,07% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2A. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2022 sono 3.148 per un totale di importo concesso di € 369.549.109,06.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 2A ammonta a € 220.886.580,23 che equivale al 48,33% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2A; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 56.188.401,47.

La spesa pubblica realizzata per la FA 2A ammonta a € 176.045.539,64 che equivale al 38,52% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2A.

In totale le aziende agricole che hanno usufruito del sostegno del PSR per interventi di ristrutturazione e ammodernamento ammontano a 1776 con una % di avanzamento rispetto al target previsto del 46,19% che corrisponde al 0,65% del totale delle aziende agricole pugliesi.

2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2022 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 2B sono:

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14);
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 309.848.442,99 di spesa pubblica, ossia il 14,32% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, di cui € 8.219.305,57 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2022 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 272.453.300,00 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già pubblicati al 31/12/2022, è stato emanato un nuovo avviso a valere sulla sm 6.1 “Aiuto all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori” con una dotazione di € 55.000.000,00 di fondi EURI.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 216.676.003,90 di spesa pubblica, che equivale al 69,93 % di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2B. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2022 sono 2.086 per un totale di importo concesso di € 196.626.747,70.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 2B ammonta a € 104.476.055,59 € che equivale al 33,72 % di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 2B; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 40.876.529,90 €.

La spesa pubblica realizzata per la FA 2B ammonta a € 69.812.668,64 che equivale all'22,53% di

utilizzo della dotazione finanziaria della FA 2B.

In totale le aziende agricole che hanno attuato un piano di sviluppo/investimento per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR sono 936, con una % di avanzamento rispetto al target previsto del 27,45% che corrisponde al 0,34% del totale delle aziende agricole pugliesi

P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2022 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 3A sono:

- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art.15);
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16);
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27);
- M16 - Cooperazione (art. 35);
- M21 – Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalla crisi Covid-19 (art. 39b).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 188.991.674,98 di spesa pubblica, ossia il 8,73% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, di cui € 31.671.868,82 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2022 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 163.361.887,68 di spesa pubblica. Nel 2022 sono stati emanati avvisi pubblici a valere sulle sm. 2.1, 3.2 e 16.4.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 135.578.926,36 di spesa pubblica, che equivale al 71,74% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3A. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2022 sono 1.548 per un totale di importo concesso di € 92.680.430,60.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 3A ammonta a € 87.542.503,55 che equivale al 46,32% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3A; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 30.143.659,22.

La spesa pubblica realizzata per la FA 3A ammonta a € 75.182.731,32 che equivale al 39,78% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3A.

In totale le aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni /organizzazioni di produttori sono circa 2.623 e il target registra una percentuale di realizzazione del 163,32% rispetto al programmato e del 0,97% rispetto al totale delle aziende pugliesi.

La percentuale delle imprese agroalimentari sostenuta registra un valore di realizzazione del 78,29% rispetto al target programmato e del 6,42% rispetto al totale delle aziende pugliesi.

3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

La misura del PSR Puglia 2014 – 2022 attivata per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 3B è:

- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventicatastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 49.000.000,00 di spesa pubblica, ossia il 2,26% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022.

Al 31/12/2022 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 49.046.701,22 di spesa pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2021, non sono stati emanati nuovi avvisi pubblici.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 48.977.479,65 di spesa pubblica, che equivale al 99,95% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3B. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2022 sono 1.039 per un totale di importo concesso di € 48.977.479,65.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 3B ammonta a € 43.711.026,58 che equivale al 89,21% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3B; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 11.289.951,06.

La spesa pubblica realizzata per la FA 3B è pari a € 40.961.118,01 che equivale al 83,59% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 3B.

In totale le aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno su investimenti finalizzati alla prevenzione della diffusione del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su ulivo sono 55 e il target registra una percentuale di realizzazione del 25% rispetto al programmato e del 0,02% rispetto al totale delle aziende pugliesi.

P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2022 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla Priorità 4 sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26);
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28);
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29);
- M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30);
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31).

Le misure 12 e 13 sono state attivate esclusivamente per la transizione.

La dotazione finanziaria assegnata a questa priorità è di € 776.821.546,44 di spesa pubblica pari al 35,89% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, di cui € 33.702.332,61 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2022 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 738.676.908,55 di spesa

pubblica. Rispetto ai bandi già emanati al 31/12/2021, sono stati pubblicati 2 avvisi pubblici a valere sulle sm. 11.1 e 11.2 con fondi EURI.

Le misure della Priorità 4 comprendono:

- Misure non connesse alle superfici e agli animali (M04 e M08);
- Misure connesse alle superfici e agli animali (M10, M11, M12 e M13).

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 692.064.047,28 di spesa pubblica che equivale al 89,09 % di utilizzazione della dotazione finanziaria della Priorità 4.

Il totale della spesa pubblica erogata per la Priorità 4 ammonta a € 636.772.555,00 (di cui 13.738.839,12 su fondi EURI) che equivale al 81,97% di utilizzazione della dotazione finanziaria della Priorità 4; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 118.632.926,41 (di cui 13.738.839,12 su fondi EURI)

La spesa pubblica realizzata per la Priorità 4 ammonta a € 624.192.008,60 che equivale al 80,35% di utilizzazione della dotazione finanziaria della Priorità 4.

L'indicatore che valorizza i terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o prevenire l'erosione del suolo (FA 4C) assume il valore di 102.582,73 ettari (ha) e registra una percentuale di avanzamento del 110,87% rispetto al target obiettivo e del 7,98% rispetto al target di contesto. I terreni boschivi, invece, registrano una percentuale del 319,37% rispetto al target obiettivo e del 3,96% rispetto al target di contesto.

Gli ettari (ha) dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (FA 4B) sono 351.606,28 ha e il target registra una percentuale di avanzamento del 111,13% rispetto all'obiettivo del PSR e del 27,36% rispetto al contesto rappresentato dalla SAU pugliese totale; le superfici boschive, invece, hanno una % di avanzamento del 319,37% rispetto al target obiettivo e del 3,96% rispetto al contesto.

Gli ettari (ha) dei terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (FA 4A) sono 40.472,11 ha, con una percentuale di avanzamento del 99,40% rispetto all'obiettivo e dello 3,15% rispetto al contesto; gli ettari delle foreste e altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (FA 4A) sono 7.084,16 ha con una percentuale del 319,37% rispetto all'obiettivo e del 3,96% rispetto al contesto.

P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2022 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 5A sono:

- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17);

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 48.915.137,36 di spesa pubblica pari al 2,26% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, di cui € 23.237.214,30 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2022 è stato attivato un avviso pubblico sull'operazione 4.3.A per un importo di € 32.138.380 di spesa pubblica con una sola DdS presentata.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 55.138.381,00 di spesa pubblica che equivale al 112,72% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5A. Tale importo è relativo ai progetti afferenti alle misure transitorie del PSR 2007 – 2013 (ex misura 125) ed alla concessione a valere sulla operazione 4.3.A per un importo di € 32.138.381,00.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 5A ammonta a € 37.699.485,77 di spesa pubblica che equivale al 77,07% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5A; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 0,00.

La spesa pubblica realizzata per la FA 5A ammonta a € 22.008.903,56 che equivale al 44,99% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5A: tutta la spesa afferisce ai progetti in transizione dell'operazione 4.3.A.

Il target che valorizza i terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti ha una percentuale di avanzamento del 141,46% rispetto all'obiettivo programmato dal PSR e del 27,06% al target di contesto.

5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

A seguito dell'approvazione della versione 10.1 del PSR Puglia 2014 – 2022, la sottomisura 16.6 è stata eliminata e la dotazione finanziaria è stata destinata ad alimentare parte della misura 21.

5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

A seguito dell'approvazione della versione 10.1 del PSR Puglia 2014 – 2022, l'operazione 4.3.B è stata eliminata e la dotazione finanziaria è stata destinata ad alimentare parte della misura 21.

5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Le misure del PSR Puglia 2014 – 2022 attivate per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 5E sono:

- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26);
- M16 - Cooperazione (art. 35).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area (FA) è di € 82.400.000,00 di spesa pubblica, ossia il 3,81% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, di cui € 15.638.016,53 destinati alle misure transitorie.

Al 31/12/2022 sono stati attivati avvisi pubblici, per un importo totale di € 63.573.380,00 di spesa pubblica. Nel 2022 è stato pubblicato un nuovo avviso pubblico a valere sulla sm.8.1 di € 6.000.000,00

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 59.717.588,18 di spesa pubblica, che equivale al 72,47% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5E. Le concessioni a valere sugli impegni della programmazione 2014 – 2022 sono 264 per un totale di importo concesso di € 29.625.752,64.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 5E ammonta a € 29.578.352,38 che equivale al 35,90% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5E; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 5.287.528,86.

La spesa pubblica realizzata per la FA 5E ammonta a € 28.226.323,57 che equivale al 34,26% di

utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 5E.

Il target che valorizza i terreni agricoli e forestali oggetti di contratto di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio registra una percentuale di avanzamento rispetto al valore obiettivo del 59,44% e dello 0,11% rispetto al target di contesto.

P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

La misura del PSR Puglia 2014 – 2022 attiva per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 6B è:

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20);
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013].

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 183.889.800,01 di spesa pubblica, ossia l'8,50% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, di cui € 10.538.269,42 destinati alle misure transitorie.

Sono stati ammessi a finanziamento n. 23 strategie di sviluppo locale (SSL) per complessivi € 116.581.000,00 di spesa pubblica a valere sulla Sm. 19.2, di cui € 16.100.000,00 destinati alle Aree SNAI. La dotazione finanziaria a valere sulla Sm. 19.4 assegnata ai corrispondenti n. 23 GAL, quale sostegno ai costi di gestione e animazione delle SSL approvate, è pari a € 30.095.000,00. Parte delle SSL ammesse a finanziamento sono strategie plurifondo; specificatamente, n. 9 FEASR/FEAMP e n. 1 FEASR/FESR.

Nel corso del 2022 è stato pubblicato l'avviso pubblico a valere sull'operazione 7.2.b che non ha ancora prodotto domande di pagamento.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 152.932.699,16 che equivale al 83,17% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 6B. In particolare, sono stati assunti IGV sulla Sm. 19.1 per un importo di € 1.728.716,98 e sulla Sm. 19.4 per un importo di € 30.094.036,30; la differenza rispetto al totale è data dagli impegni a valere sulla Sm. 19.2, compresi i progetti in transizione dal PSR 2007 – 2013.

In totale, al 31/12/2022 gli avvisi pubblici emanati dai GAL sono 197, gli importi impegnati a bando ammontano a € 107.007.792,52; le domande presentate sono 3.346 e gli importi richiesti ammontano a € 191.266.376,33. Nel solo anno 2022 gli avvisi pubblici sono 20 per un import a bando di 5.427.652,50.

Il totale della spesa pubblica erogata per la FA 6B ammonta a € 87.684.735,93 che equivale al 47,68% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 6B; nel 2022, la spesa pubblica erogata ammonta a € 16.132.367,16.

La spesa pubblica realizzata ammonta a € 70.885.233,23 che equivale al 38,55% di utilizzazione delle risorse finanziarie della FA.

La popolazione interessata dai 23 GAL selezionati è di 3.230.940 che equivale al 99,41% del target obiettivo mentre la percentuale di popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture è del 119,77%.

6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione (TIC) nelle zone rurali

La misura del PSR Puglia 2014 – 2022 attivata per raggiungere l'obiettivo indicato dalla FA 6C è:

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20).

La dotazione finanziaria assegnata a questa focus area è di € 20.000.000,00 di spesa pubblica pari allo 0,91% dell'intera dotazione finanziaria del PSR Puglia 2014 – 2022, totalmente destinata alla transizione per la Sm. 7.3.

Gli impegni giuridicamente vincolanti (IGV) ammontano a € 20.000.000,00 che equivale al 100,00% di utilizzazione della dotazione finanziaria della FA 6C.

Il totale della spesa pubblica erogata ammonta a € 802.199,32 e nel 2022 non si registrano pagamenti.

La spesa pubblica realizzata ammonta a € 11.623,75 che equivale allo 0,06% di utilizzazione delle risorse finanziarie della FA.

Descrizione	FEASR	SPESA PUBBLICA
Dotazione finanziaria PSR 2014 - 2022 (fondo QFP)	€ 1.235.091.836,54	€ 2.041.474.109,99
Obiettivo N+3	€ 773.577.072,02	€ 1.278.639.788,46
Spesa certificata (fondo QFP) al 31/12/2022	€ 764.717.582,31	€ 1.263.996.003,82
Prefinanziamento	€ 29.727.540,00	€ 49.136.429,75
Totale certificato al 31/12/2022	€ 794.445.122,31	€ 1.313.132.433,57
Differenza	€ 20.868.050,29	€ 34.492.645,11

Figura 1_N+3

Descrizione	EURI
Dotazione finanziaria PSR 2014 - 2022 (fondo EURI)	€ 93.007.628,79
Totale erogato (EURI) al 31/12/2022	€ 13.738.839,12
Residuo da erogare al 31/12/2025	€ 79.268.789,67

Figura 2_EURI

Anno n	FEASR	SPESA PUBBLICA	RISORSE EURI
Anno 2015	€ -	€ -	€ -
Anno 2016	€ 49.663.165,64	€ 82.087.877,09	€ -
Anno 2017	€ 44.658.824,73	€ 73.816.239,22	€ -
Anno 2018	€ 86.029.969,60	€ 142.198.296,86	€ -
Anno 2019	€ 101.114.825,71	€ 167.131.943,32	€ -
Anno 2020	€ 123.619.101,80	€ 204.329.093,88	€ -
Anno 2021	€ 196.591.580,88	€ 324.944.761,79	€ -
Anno 2022	€ 163.040.113,95	€ 269.487.791,65	€ 13.738.839,12
Totale al 31/12/2022	€ 764.717.582,31	€ 1.263.996.003,82	€ 13.738.839,12

Figura 3_Spesa annua

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Facoltativo

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

Gli obiettivi di tutela ambientale, di gestione sostenibile delle risorse naturali nell'ambito della priorità 4 e 5 del PSR Puglia 2014/2022 risultano complementari con gli obiettivi del **Piano d'azione EUSAIR** per la Macroregione Adriatico ionica, che nell'ambito del pilastro 3 prevede azioni finalizzate a migliorare la qualità ambientale degli ecosistemi regionali e tutelare la loro biodiversità e fare un utilizzo prudente e razionale delle risorse naturali. In particolare il sottotema b) "inquinamento del mare" prevede l'azione "affrontare l'inquinamento da fonti diffuse".

L'obiettivo di migliorare l'attrattività delle aree rurali rientrando tra le finalità della priorità 6 del PSR risulta complementare con l'obiettivo del piano d'azione EUSAIR per la Macroregione Adriatico-ionica, in particolare con le finalità del pilastro 4 rivolta ad aumentare l'attrattività turistica della regione supportando lo sviluppo sostenibile del turismo costiero, marittimo e dell'entroterra. Tutelare e promuovere il patrimonio culturale attraverso, tra l'altro, il miglioramento della qualità dei servizi turistici e la promozione di un marchio comune regionale.

- ☐ Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- ☐ Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- ☒ Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- ☐ Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- ☐ Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.f1) EUSAIR

Il/i pilastro/i, l'argomento/gli argomenti e/o la/e questione/i trasversale/i per il/i quale/i il programma è pertinente:

	Pilastro	Argomento / Questione trasversale
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.1 - Tecnologie blu
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.2 - Pesca e acquacoltura
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.1.3 - Governance e servizi marini e marittimi
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	1 - Crescita blu	1.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.1 - Trasporto marittimo
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.2 - Collegamenti intermodali con l'entroterra
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.1.3 - Reti energetiche
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input type="checkbox"/>	2 - Collegamento della regione	2.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.1 - L'ambiente marino
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.1.2 - Habitat terrestri transnazionali e biodiversità
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	3 - Qualità ambientale	3.2.3 - Potenziamento delle capacità
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.1 - Offerta turistica diversificata (beni e servizi)

<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.1.2 - Gestione turistica sostenibile e responsabile\r(innovazione e qualità)
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.1 - Rafforzamento di R&S, innovazione
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.2 - Sviluppo delle PMI
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Turismo sostenibile	4.2.3 - Potenziamento delle capacità

Azioni o meccanismi usati per collegare meglio il programma all'EUSAIR

A. I coordinatori macroregionali (principalmente coordinatori nazionali, coordinatori del pilastro, o membri del gruppo direttivo tematico) stanno partecipando al comitato di sorveglianza del programma?

Sì ☒ N. ☐

Nome e funzione

Settore regionale responsabile dell'attuazione dell'Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea - Claudio Polignano

B. Nei criteri di selezione sono stati attribuiti punti supplementari a misure specifiche a sostegno dell'EUSAIR?

Sì ☐ N. ☒

C. Il programma ha investito fondi dell'UE nell'EUSAIR?

Sì ☐ N. ☒

Il programma prevede di investire nell'EUSAIR in futuro? Approfondire la risposta (1 frase specifica)

Non si prevedono investimenti specifici diretti, ma solo complementarità di alcune azioni PSR con gli obiettivi del Piano di azione EUSAIR.

D. Risultati ottenuti in relazione all'EUSAIR (n.d. per il 2016)

E. Il programma contribuisce agli obiettivi e/o target annessi a ciascun argomento in virtù dei pilastri, come stabilito nel piano d'azione? (Specificare target e obiettivo/i)

Pillar 3-Topic 3.1: target "Enhancement of NATURA 2000 and Emerald networks in the Region" - Pillar 4-Topic4.2: target "50% increase in tourism arrivals during the off season period"

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Nel corso del 2022 il Piano di valutazione del PSR (Capitolo 9) non ha subito modifiche.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

Nel corso del 2022 le attività di valutazione del Programma ad opera del Valutatore indipendente sono state incentrate sulla **Rapporto annuale di valutazione 2022**, (RAV). Il RVA 2022 ha analizzato l'utilizzo delle risorse, lo stato di attuazione e la verifica dell'efficacia e dell'efficienza del PSR 2014-2020 della Regione Puglia al 31/12/2021 ed è stato elaborato in coerenza con quanto indicato nel Disegno di valutazione e con il Piano di lavoro annuale per il 2022. Il documento è articolato secondo la struttura prevista per i Rapporti Annuali di Valutazione (RAV), ha inoltre trattato i seguenti aspetti:

- Analisi delle traiettorie aziendali: in prosecuzione con il 2021, sono state realizzate nuove indagini dirette rivolte ad un campione di beneficiari sia di misure strutturali - progetti “avviati” da persone fisiche o società, ovvero che hanno ricevuto almeno un pagamento al 31/12/2022 - che di misure a superficie “portanti” per il Programma - misura 10 “Pagamenti agro-climatico- ambientali”, misura 11 “Agricoltura biologica” - di modo tale da realizzare un approfondimento circa la verifica dei risultati raggiunti dal Programma in relazione agli obiettivi correlati alle Focus Area attivate. Tale attività è stata preceduta dal completamento della definizione delle caratteristiche tipologiche delle aziende (cluster) e delle loro prospettive di sviluppo in termini di competitività e di impronta ambientale, in modo che i rispondenti potessero associare la propria azienda al gruppo di pertinenza. I cluster individuati sono 14.
- Approfondimento tematico sulla Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori” del PSR Puglia: è stata realizzata una valutazione d'efficacia sulla misura in questione in termine di caratteristiche e risultati raggiunti dalle OP selezionate;
- Analisi dell'attuazione degli strumenti finanziari nella Regione Puglia (articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1303/2013) allo scopo di riflettere sull'efficacia dello strumento e sulle prospettive future, tramite interviste a testimoni privilegiati (referente SF della Regione Puglia e referenti degli istituti di credito) e ai beneficiari.
- Autovalutazione dei GAL: è stato ripreso il lavoro avviato nel 2019 con i 23 GAL pugliesi e finalizzato ad offrire loro un supporto di tipo metodologico per la definizione delle modalità, degli strumenti e per la successiva implementazione di un processo di autovalutazione delle SSL.
- Aggiornamento dell'analisi della valutazione della strategia di comunicazione per verificare il follow up regionale rispetto alle raccomandazioni formulate nella RAV 2021, nel quale il tema era stato oggetto di un approfondimento specifico.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

La valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia è supportata da diversi sistemi informativi, nazionali e regionali, che intervengono nella gestione delle operazioni (presentazione, istruttoria, pagamento) e nel monitoraggio del Programma.

La gestione delle operazioni è stata assicurata da due sistemi informativi complementari, interconnessi tra di loro e con altri sistemi informativi:

- il SMR (Sistema Monitoraggio Regionale);
- il SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) gestito dall'Organismo pagatore AGEA.

Figurano tra altri le fonti utilizzate anche:

- ISTAT;

dati georeferenziati sui beneficiari del PSR, in particolare per le Misure a superficie realizzate dal SIT Puglia.

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Lattanzio KIBS
Autore/i	Lattanzio KIBS
Titolo	Relazione annuale di valutazione 2022
Sintesi	<p>Il RAV 2022 è riferito allo stato di attuazione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia al 31/12/2021 e si concentra sui seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Analisi delle traiettorie aziendali e definizione delle caratteristiche tipologiche delle aziende (cluster);▪ Approfondimento tematico sulla Misura 9 “Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori” del PSR Puglia;▪ Analisi dell’attuazione degli strumenti finanziari nella Regione Puglia;▪ Autovalutazione dei GAL.▪ Follow – up dei risultati della valutazione sulla strategia di comunicazione.
URL	https://psr.regione.puglia.it/documents/33128/376618/Rapporto+di+valutazione+annuale+2022.pdf/e8340ba9-9942-fce7-dd49-4c4c1638393f?version=1.0&t=1658214016447

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Sintetizzare i risultati delle valutazioni completate nel 2020, per obiettivo PAC (o priorità PSR, se del caso).

Relazione sugli effetti/impatti positivi o negativi (comprese le prove a sostegno). Non dimenticare di menzionare la fonte dei risultati.

Per quel che attiene al Rapporto annuale di valutazione 2022, di seguito vengono sintetizzate, le principali conclusioni emerse differnti temi indagati

1. Analisi delle traiettorie aziendali e definizione delle caratteristiche tipologiche delle aziende (cluster):

- Traiettorie: i singoli prospetti contribuiscono a far emergere come il maggior numero di risultati si siano concentrati sui temi ambientali delle Priorità 4 e 5 vocate, rispettivamente, alla preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi e all'uso efficiente delle risorse con un passaggio ad un'economia a basse emissioni. Recuperati gli importanti ritardi attuativi delle misure principali Programma, anche la Priorità 2 registra risultati positivi sul tema dell'innovazione e della competitività e nonostante siano ancora scarsamente riconosciuti i rilevabili i risultati maggiormente rivolti al commercio ed all'attività di filiera. Infine sono assenti i risultati della Priorità 6 "Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" in quanto mancano partecipanti all'indagine che siano beneficiari - imprenditori singoli – di misure afferenti alle 3 diverse priorità.
- La ricostruzione dei cluster delle aziende agricole pugliesi (ossia aggregati tipologici di aziende che, sulla base delle caratteristiche intrinseche, rendono riconoscibili le "attitudini" delle aziende) è stata realizzata principalmente attraverso i seguenti strumenti/attività: Analisi Delphi rivolta gruppi di esperti; Un incontro collegiale rivolto agli esperti dell'indagine di cui al punto precedente che ha permesso di pervenire ad una connotazione definitiva dei gruppi precedentemente identificati; ultimo step Delphi finalizzata a collocare i 14 cluster tipologici delle aziende agricole pugliesi in relazione alla competitività e all'ambiente.

2. Approfondimento tematico sulla Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori" del PSR Puglia:

- I criteri di selezione hanno premiato i gruppi di maggiori dimensioni, le produzioni di qualità ed i settori produttivi maggiormente strategici in particolare olio ed olive da tavola.
- Le OP hanno registrato un generale miglioramento dei seguenti parametri: aumento del numero dei soci; aumento della SAU impegnata; prezzo di vendita più alto di quello di mercato.

3. Analisi dell'attuazione degli strumenti finanziari nella Regione Puglia.

- Gli strumenti finanziari forniscono diversi vantaggi, sia ai beneficiari (tassi di interesse più bassi, riduzione delle garanzie collaterali da offrire alle banche, accesso semplificato al credito in generale, etc.).
- Nonostante l'evidente valore aggiunto, però, la loro attuazione nella programmazione 2014-2022 è insoddisfacente, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della Piattaforma Multiregionale di

Garanzia gestita dal FEI, che ha sofferto di ritardi amministrativi e scarso interesse da parte degli istituti creditizi e dei potenziali destinatari.

- Le criticità rilevate sono afferenti a: concorrenza con misure che assicurano contributi a fondo perduto; scarsa cultura degli strumenti finanziari; ruolo poco efficace dei c.d. moltiplicatori dell'informazione (es. associazioni di categoria e tecnici, il cui ruolo è invece rilevante per le misure tradizionali).

4. Autovalutazione dei GAL.

- I GAL intervistati dal VI che hanno fatto ricorso al plurifondo (FEASR+FEAMP) hanno testimoniato esperienze molto positive. I GAL in questione hanno mostrato una visione di sistema che ha permesso di sviluppare azioni congiunte su più fronti e di valorizzare l'approccio integrato territoriale di LEADER. I GAL hanno comunque riscontrato alcune difficoltà rispetto le tempistiche amministrative e con le procedure del FEAMP.
- Le SM 6.2 e 6.4 sono uno strumento chiave per l'applicazione dell'approccio territoriale tipico di LEADER in quanto promuovono attività di tipo extra agricolo che aumentano i servizi a disposizione dei cittadini e diversificano l'economia delle aree rurali. I GAL intervistati sono soddisfatti dei risultati e dell'autonomia di cui hanno potuto godere nella personalizzazione dei bandi rispetto alle esigenze del proprio territorio. Il valore aggiunto rispetto ai bandi regionali risiede nella capacità del GAL di mettere a sistema in una fase successiva i progetti in questione, ad es. attraverso progetti di cooperazione o a regia diretta.
- L'autovalutazione potrà proseguire in modo più efficace concentrando l'attenzione su un numero più limitato di temi ritenuti maggiormente rilevanti per i GAL.

5. Follow – up dei risultati della valutazione sulla strategia di comunicazione.

- Nel corso del 2021, l'AdG ha avuto modo di valutare le principali conclusioni e raccomandazioni formulate dal VI (cfr. cap. 8) adottando, laddove ritenuto opportuno, dei miglioramenti, delle modifiche alla propria attività. Tale attività è stata anche arricchita da un confronto diretto tra il VI e la Regione Puglia (aprile 2022).

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	22/06/2022
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Partecipazione del Valutatore indipendente al Comitato di Sorveglianza, tenutosi il 22 giugno 2022, in presenza nella località di Polignano a Mare (BA) nel corso del quale, con il supporto di slide in PPT, ha presentato i principali risultati delle analisi valutative del Rapporto annuale di Valutazione.
Organizzatore generale	Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale. Autorità di

dell'attività/evento	Gestione PSR Puglia 2014-2020
Formato/canali di informazione utilizzati	Riunione in presenza
Tipo di destinatari	Componenti del Comitato di Sorveglianza
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	200
URL	https://psr.regione.puglia.it/-/seduta-del-comitato-di-sorveglianza-del-22-giugno-2022?redirect=%2Fsedute

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	Per rendere l'attività valutativa utile al processo decisionale, il Valutatore indipendente ha elaborato una serie di raccomandazioni basate sull'interpretazione delle evidenze risultanti dalle analisi effettuate. Per le conclusioni e le raccomandazioni formulate nel Rapporto Annuale di Valutazione, si rimanda alle tabelle di sintesi riportate alla fine del Rapporto.
Follow-up realizzato	La verifica del follow up dato alle raccomandazioni dagli uffici dell'Autorità di Gestione è attualmente in corso.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Le principali misure adottate dall'Autorità di Gestione (AdG) del PSR Puglia per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma riguardano:

1. aspetti di programmazione relativi all'attuazione del PSR Puglia 2014 – 2022 e adeguamento al contesto di attuazione e del quadro normativo;
2. atti amministrativi a supporto dell'avanzamento procedurale e finanziario del PSR Puglia 2014 – 2022;
3. aspetti gestionali ed organizzativi per migliorare l'attuazione dei bandi ed ottimizzare le regole di partecipazione.

Modifiche ai criteri di selezione

Nel corso del 2022 sono state effettuate le modifiche ai Criteri di Selezione delle seguenti Misure, Sottomisure ed Operazioni:

- SM 3.2 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE, SVOLTE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI NEL MERCATO INTERNO con procedura scritta del 05 maggio 2022;
- OP. 4.1 A - SOSTEGNO INVESTIMENTI PER LA REDDITIVITÀ, LA COMPETITIVITÀ E LA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE con procedura scritta del 05 maggio 2022;
- OP. 4.1 B - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI REALIZZATI DA GIOVANI AGRICOLTORI CHE SI INSEDIANO PER LA PRIMA VOLTA con procedura scritta del 05 maggio 2022;
- OP. 4.3 C - SOSTEGNO PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO AGROMETEOROLOGICO con procedura scritta del 18 ottobre 2022;
- SM 6.1 - AIUTO ALL'AVVIAMENTO DI IMPRESE PER I GIOVANI AGRICOLTORI con procedura scritta del 05 maggio 2022;
- SM 7.6 - SOSTEGNO PER STUDI/INVESTIMENTI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE, AL RESTAURO E ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE DEI VILLAGGI, DEL PAESAGGIO RURALE E DEI SITI AD ALTO VALORE NATURALISTICO con procedura scritta del 26 luglio 2022;
- SM 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE/ALL'IMBOSCHIMENTO con procedura scritta del 22 novembre 2022.

Le modifiche adottate hanno reso i criteri di selezione facilmente e automaticamente traducibili in un punteggio sulla base di elementi oggettivi e verificabili, garantendo trasparenza ed escludendo la soggettività di giudizio consentendo una migliore e più agevole attuazione delle Sottomisura/Operazioni.

Comitato di sorveglianza

Le criticità incontrate dall'Autorità di Gestione nell'attuazione del Programma sono state affrontate e discusse anche in sede di Comitato di Sorveglianza al fine di condividere con il Partenariato le soluzioni proposte e accogliere eventuali ulteriori contributi. Le soluzioni individuate hanno permesso di gestire il programma assicurando qualità ed efficacia nel raggiungimento degli obiettivi previsti.

Il Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia nel corso dell'annualità 2022 si è tenuto in presenza, ai sensi

dell'art.3, in data 22 giugno 2022, per discutere i seguenti punti:

1. Approvazione dell'ordine del giorno
2. Stato di avanzamento del Programma al 15.06.2022, prospettive di perseguimento dei target di spesa (N+3), grado di raggiungimento degli obiettivi 2023 del quadro di performance;
3. Approvazione RAA 2021 – Relazione Annuale di Attuazione;
4. Approvazione delle modifiche di misura, sottomisura del PSR 2014-2022 anche in funzione della transizione 2021-2022;
5. Informativa del valutatore;
6. Informativa sull'attuazione delle azioni di informazione e pubblicità;
7. Informativa sullo stato di attuazione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore.

In merito al punto 2 all'odg (stato di attuazione del PSR e prospettive di perseguimento del target di spesa al 2023) l'AdG del PSR Puglia 2014/2022 ha specificato che su una dotazione finanziaria del programma che ammonta a circa 2 miliardi e 160 milioni di euro sono stati già impegnati nei bandi e per la transizione circa 1 miliardo e 956 milioni, con 204 milioni di euro circa ancora da bandire. Le domande di sostegno presentate sono 82.052 per un totale di importi richiesti di 3 miliardi e 631 milioni. Gli impegni giuridicamente vincolanti assunti dalla Regione Puglia nei confronti dei beneficiari del PSR Puglia 2014/2022 ammontano a 1 miliardo e 550 milioni (compresi i trascinalamenti della programmazione 2007/2013). Gli importi erogati ammontano a circa 1 miliardo e 68 milioni e considerato l'obiettivo di spesa N+3 che è di 1 miliardo e 90 milioni l'AdG ha assicurato ai membri dei servizi della Commissione, anche attraverso l'esposizione dei trend di pagamenti degli ultimi mesi, che nel 2022 l'obiettivo di spesa sarà sicuramente raggiunto considerato che tutti gli importi legati alle misure connesse devono ancora essere erogati.

I Servizi della Commissione si sono mostrati soddisfatti per il traguardo raggiunto nel 2021 rispetto agli anni precedenti, sottolineando che nel 2021 si è registrata una 'inversione di tendenza' e riconoscendo l'impegno dell'amministrazione e invitando i membri del comitato di sorveglianza ad una partecipazione attiva e responsabile al fine di assicurare la buona gestione del programma e il pieno utilizzo dei fondi. Il rappresentante di Agea, dott. Federico Steidl evidenzia anche la qualità della spesa effettuata dalla regione sottolineando che il tasso di errore risulta notevolmente ridotto grazie all'informatizzazione delle procedure di presentazione dei progetti e di verifica da parte dei funzionari.

Riguardo all'approvazione della RAA 2021 (punto 3) il Responsabile Monitoraggio Valutazione PSR ha illustrato sinteticamente il documento. I Servizi della Commissione Europea hanno suggerito di evidenziare il tema del disimpegno. Si è preso atto di tale osservazione ed è stato integrato il paragrafo 1c del documento con le informazioni richieste.

In merito all'approvazione delle modifiche alle schede di Misura del PSR 2014/2022 (punto 3) l'AdG ha esposto la previsione di rimodulazione del piano finanziario necessaria alla luce dei 16 milioni di FEASR disimpegnati nel 2021. La modifica ha prodotto la versione 13.1 del PSR Puglia 2014/2022

Il Valutatore Indipendente ha esposto la Relazione di Valutazione in itinere (punto 4), e in particolare ha illustrato i principali esiti del Rapporto di Valutazione Annuale (Analisi dell'attuazione del Programma, Aggiornamento degli indicatori di risultato e impatto di natura ambientale, Aggiornamento delle risposte ai primi 18 Quesiti Valutativi Comuni (QVC) e avvio dell'analisi delle traiettorie aziendali; Valutazione della strategia di comunicazione del PSR Puglia;) oltre alle attività di Valutazione pianificate per il futuro.

Circa l'informativa sull'attuazione delle azioni di informazione e pubblicità (punto 5), la Responsabile Ufficio Comunicazione PSR ha esposto quanto realizzato nell'ambito delle attività di informazione e comunicazione del PSR 2014-2022 con i relativi esiti evidenziando l'attività di comunicazione suddivisa in

Comunicazione digitale, Public Relation, Informazione, Formazione e comunicazione e Customer Satisfaction.

Durante l'esposizione del piano di azione per la riduzione del tasso di errore (punto 6) sono state evidenziate le modalità con cui la gestione delle domande è garantita attraverso procedure certe e codificate da parte della Regione e da Agea, attraverso le azioni preventive, azioni correttive e azioni di monitoraggio.

Ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Interno, nel corso del 2022, il Comitato di Sorveglianza è stato convocato con procedura scritta nelle seguenti date e per i motivi di seguito specificati:

1. Procedura scritta del 05/05/2022: modifica ai criteri di selezione della sm 3.2, 6.1 e delle operazioni 4.a e 4.1.b
2. Procedura scritta del 26/07/2022: modifica ai criteri di selezione della sm 7.6
3. Procedura scritta del 18/10/2022: modifica ai criteri di selezione dell'operazione 4.c
4. Procedura scritta del 22/11/2022: modifica ai criteri di selezione della sm 8.1 e modifica del PSR Puglia 2014/2022 che ha prodotto la versione 11

Modifiche apportate al Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 nel corso del 2022

Nel corso del 2022 il PSR Puglia 2014 – 2022 ha subito una modifica che ha prodotto la versione 13.1 del programma, versione superata sempre nel 2022 con la versione 14.1.

Di seguito si riportano in dettaglio la natura delle modifiche apportate nella versione 13.1:

- § 5.2. "Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale" - Modifica dei pesi percentuali delle risorse post disimpegno N+3.

Aggiornamento del peso percentuale di risorse dedicate alle diverse Priorità e Focus area a seguito del disimpegno N+3 al 31/12/2021. Le modifiche riguardano i paragrafi 5.2.1.1.2 - 5.2.1.2.2 - 5.2.1.3.2 - 5.2.2.1.2 - 5.2.2.2.2 - 5.2.3.1.2 - 5.2.3.2.2 - 5.2.4.1.3 - 5.2.4.2.3 - 5.2.4.3.3 - 5.2.5.1.2 - 5.2.5.5.2 - 5.2.6.2.2 - 5.2.6.3.2.

La modifica ha consentito l'adeguamento del computo di risorse dedicate alla Priorità e Focus area all'interno della strategia del Programma.

- Capitolo 7. "Descrizione del quadro di riferimento dei risultati" - Aggiornamento dati post disimpegno N+3.

Le tabelle 7.1 e 7.2 dei target connessi alla verifica dell'efficacia di attuazione sono computate automaticamente dal sistema SFC a seguito dell'aggiornamento dei valori degli indicatori di output del capitolo 11, connesso alla riduzione delle dotazioni finanziarie post disimpegno N+3.

La modifica ha consentito di adeguare gli indicatori alla rettifica del piano finanziario post disimpegno (N+3).

- Capitolo 10. "Piano di Finanziamento" - Riduzione del contributo FEASR a seguito nota Ares (2022)4054393 - 31/05/2022.

A seguito delle attività di verifica istruttoria rispetto alla richiesta dell'Autorità di Gestione del PSR di ottenere l'interruzione dei termini per lo stanziamento degli impegni di bilancio ai sensi dell'art. 38, par. 4 del Reg. (UE) 1306/2013 - e di non incorrere nel disimpegno automatico dei pagamenti non realizzati entro

il 31 dicembre 2021, i Servizi della Commissione europea DG Agri hanno comunicato con nota Ares (2022)4054393 del 31/05/2022, che l'importo di 10.409.965,78 EUR deve essere disimpegnato dall'impegno di bilancio 2017 e l'importo di 5.314.670,74 EUR deve essere disimpegnato dall'impegno di bilancio 2018, per un totale di euro 15.724.636,52 di quota FEASR (€ 25.991.134,75 quota Pubblica). La tabella 10.1. "Contributo annuo del FEASR (in EUR)" è pertanto aggiornata per registrare la decurtazione delle somme FEASR sulle annualità 2017 e 2018.

Il piano di finanziamento, di conseguenza, è riveduto mediante ripartizione della riduzione dell'aiuto tra le misure, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Tale ripartizione è stata oggetto di approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del PSR in data 22/06/2022.

Il disimpegno FEASR è ripartito tra le misure del Programma di seguito indicato.

La Misura 1 vede ridurre nel complesso un importo di quota FEASR pari a 1.210.000,00 euro, disponibile nella dotazione finanziaria pre-disimpegno e libera da impegni giuridicamente vincolanti nonché da stanziamenti in bandi adottati. Si ritengono sufficienti le risorse residue per portare a compimento gli obiettivi programmatici.

La Misura 8 si riduce nel complesso di un importo FEASR pari ad euro 5.082.000,00. Tale riduzione non impatta sugli impegni giuridicamente vincolanti già approvati nonché sulle dotazioni finanziarie dei bandi adottati dall'Autorità di Gestione. Si evidenzia che la riduzione è sostanzialmente giustificata dalla presenza di un consistente numero di progetti rivenienti dalla transizione 2007/2013 che sono stati oggetto di revoca della concessione nel corso degli ultimi anni. In particolare, per n. 102 progetti, sulla base degli importi concessi e della spesa attesa in transizione sulle Misure 2014/2022, è stata quantificata una minor spesa per oltre 12,3 milioni di euro di FEASR. Si evidenzia, inoltre, che la riduzione della dotazione finanziaria proposta per la Misura 8 consente comunque di rispettare l'impegno minimo del 41,23% delle somme complessive dedicate alle misure ambientali del PSR (misure di cui all'Articolo 59(6) del Reg. 1305/2013).

La Misura 16 si riduce nel complesso di un importo FEASR pari ad euro 4.252.072,60. Tale riduzione non impatta sugli impegni giuridicamente vincolanti già approvati nonché sulle dotazioni finanziarie dei bandi adottati dall'Autorità di Gestione. Si evidenzia che la riduzione è sostanzialmente giustificata dal minor utilizzo delle risorse stanziare per la sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura", la cui attuazione si è conclusa. Le somme liberate dalla sott. 16.1 ammontano ad euro 1.633.500,00 di FEASR. Ulteriore importo FEASR di euro 2.618.572,60 viene dedotto dalla dotazione della sottomisura 16.5 "Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso" che sconta ritardi nell'attuazione e per la quale si ritiene sufficiente la dotazione residua post disimpegno, rispetto alle previsioni degli obiettivi programmatici.

La Misura 19 si riduce nel complesso di un importo FEASR pari ad euro 1.809.636,53. Tale riduzione non impatta sugli impegni giuridicamente vincolanti già approvati nonché sulle dotazioni finanziarie dei bandi adottati dall'Autorità di Gestione. La riduzione è giustificata dalla mancata attuazione della sottomisura 19.3 "Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale" che ha visto solo un modesto assorbimento delle risorse finanziarie stanziare, esclusivamente per il pagamento di progetti in transizione 2007/2013. Mentre l'attuazione di nuovi progetti nel periodo 2014/2022 non è stata sfruttata per esiguità di risorse disponibili rispetto al numero consistente dei GAL pugliesi che attuano la strategia CLLD. Ulteriore riduzione è stata effettuata sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP" su somme non oggetto di concessione ai GAL per l'attuazione dei Piani di

Azione Locale. Trattasi di economie.

Infine, la Misura 21 si riduce nel complesso di euro 3.370.927,39 di quota FEASR, registrando economie di spesa rispetto agli importi stanziati, dopo aver terminato la fase di erogazione del sostegno per la crisi Covid-19 alle aziende dei comparti produttivi maggiormente esposti ai danni economici.

- Capitolo 11. "Piano di indicatori" - Modifica in riduzione di indicatori di output post disimpegno N+3.

Gli indicatori sono oggetto di modifica per registrare i nuovi output a seguito della riduzione della dotazione finanziaria di alcune misure post disimpegno. I valori target sono stati riprogrammati in maniera proporzionale in riduzione. Le modifiche riguardano:

- P1 FA 1A: il target T1 è ricalcolato sulla base dei nuovi valori di output "Spesa pubblica totale" e "Spesa pubblica aspetto specifico 1A";
- P1 FA 1B: il target T2 è ricalcolato sulla base dei nuovi valori di output "N. di interventi di altro tipo";
- P1 FA 1C: il target T3 è ricalcolato a seguito della riduzione della dotazione finanziaria della sottomisura 1.1;
- P2 FA 2A: sono modificati i valori degli output "Spesa pubblica totale 8.6", "Spesa pubblica totale da 16.1 a 16.9", "Spesa pubblica totale M21", "N. aziende sovvenzionate M21";
- P2 FA 2B: sono modificati i valori degli output "Numero di partecipanti ad azioni di formazione M1.1", "Spesa pubblica totale per la formazione/competenze";
- P3 FA 3A: è modificato il valore dell'output "Spesa pubblica totale M21";
- P4 Agricoltura: è modificato il valore dell'output "Superficie (ha) da imboschire (8.1)";
- P4 Foreste: sono modificati i valori degli output "N. di beneficiari per interventi di prevenzione (8.3)", "Spesa pubblica totale (8.5)", "N. interventi di investimenti diretti ad accrescere la resilienza degli ecosistemi forestali (8.5)", "Superfici interessate da investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali";
- P4 FA 4A Foreste: il target T8 è ricalcolato sulla base degli indicatori di output modificati;
- P4 FA 4B Foreste: il target T11 è ricalcolato sulla base degli indicatori di output modificati;
- P4 FA 4C Agricoltura: il target T12 è ricalcolato sulla base degli indicatori di output modificati;
- P4 FA 4C Foreste: il target T13 è ricalcolato sulla base degli indicatori di output modificati;
- P5 FA 5A: è modificato il valore dell'output "Spesa pubblica totale da 16.1 a 16.9";
- P5 FA 5E: il target T19 è ricalcolato sulla base degli indicatori di output modificati;
- P6 FA 6B: sono modificati i valori degli output "Spesa pubblica totale 19.2", "Spesa pubblica totale 19.3".

Nella tabella 11.4.1.4. "M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)" della versione PSR 13.1 sono aggiornati i valori degli indicatori di output post riduzione della dotazione finanziaria della sott. 8.1.

Nella tabella 11.4.2.3. "M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)" della versione PSR 13.1 sono aggiornati i valori degli indicatori di output post riduzione della dotazione finanziaria della sott. 8.5.

Nella tabella 11.5. "Obiettivo e prodotto specifici per programma" della versione PSR 13.1 sono aggiornati gli indicatori O3 per la M1 e O5 per la M8-sott. 8.3.

- Capitolo 13. "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato" - Modifica importi post

disimpegno N+3.

A seguito delle modifiche al piano di finanziamento necessarie per registrare il disimpegno della quota FEASR non spesa entro il 31/12/2021, sono modificati gli importi indicati nel paragrafo 13 "Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di Stato" con riferimento alle Misure 1 - 8 - 16 - 21.

La modifica ha consentito di adeguare gli importi indicati nel paragrafo 13 alla nuova dotazione finanziaria delle misure oggetto di decurtazione di somme.

Nel corso del 2021 il PSR Puglia 2014 – 2022 ha subito una ulteriore modifica che ha prodotto la versione 14.1 del programma.

Di seguito si riportano in dettaglio la natura delle modifiche apportate nella versione 14.1:

- § 1.5.19.1 della versione 12.1 del PSR – Modifica della tabella adottata con Decisione C(2021) 7246 del 30/09/2021.

La modifica proposta è riferita alla tabella inserita al paragrafo 1.5.19.1 della versione PSR 12.1 adottata con Decisione C(2021) 7246 del 30/09/2021. Trattasi della tabella che forniva il cronoprogramma e le risorse QFP 2021/2022 e i fondi EURI da destinare ai nuovi avvisi pubblici. Con riferimento al quadro programmatico dei nuovi bandi PSR correlati ai fondi del QFP 2021/2022, indicati in fase di predisposizione del piano di transizione, vi sono alcuni interventi per i quali è opportuno non procedere alla loro attivazione. In particolare, si intende non attivare il nuovo bando 2022 inerente all'operazione 4.1.A, previsto per l'importo di euro 50 milioni derivanti dal QFP 2021/2022. In tale ipotesi le risorse resterebbero destinate allo scorrimento della graduatoria vigente dell'operazione. La proposta discende dall'esigenza di minimizzare il rischio di incorrere in un disimpegno di fondi FEASR al 31/12/2022, rischio che resta particolarmente elevato considerato l'esiguo margine derivante dal computo delle previsioni di spesa a farsi rispetto al target N+3, come peraltro emerso nel corso della riunione tecnica svolta con l'Organismo Pagatore AGEA in data 16/09/2022. La destinazione di euro 50 milioni del QFP 2021/2022 per lo scorrimento della graduatoria vigente dell'operazione 4.1.a consentirebbe di finanziare oltre 300 aziende e di conseguire con maggiore certezza anche i target degli output del capitolo 11 e di riserva di performance. Si stima, infatti, che l'implementazione di quanto prospettato possa produrre una spesa certificata stimata in 15 milioni di euro entro il 31 dicembre 2022, per via del pagamento delle anticipazioni o di stati avanzamento lavori. Analogamente, l'azione ridurrebbe al minimo il rischio di avere progetti non conclusi entro 2025, termine di ammissibilità della spesa PSR 2014/2022. Pur riconoscendo che le domande di sostegno che potrebbero essere ammesse a beneficio sono datate, in quanto presentate nel settembre 2017, si evidenzia che con determinazione dirigenziale n. 382 del 10/06/2022 è stato chiesto a tutte le ditte collocate in graduatoria e non ammesse a beneficio di novellare il proprio interesse presentando, a conferma dell'attualità dei progetti presentati, tutta la documentazione prevista da bando. Delle 1.491 ditte invitate a presentare idonea documentazione, oltre 500 hanno confermato la persistente validità dei progetti a suo tempo proposti. Lo scorrimento della graduatoria, pertanto, consentirebbe di soddisfare in maniera celere e tempestiva attuali esigenze di crescita e investimento insoddisfatte del tessuto produttivo agricolo pugliese. Inoltre, occorre considerare che un nuovo bando destinato all'ammodernamento delle strutture produttive agricole sarà adottato già nel primo semestre dell'anno 2023 mediante fondi della programmazione PSP 2023/2027. Le altre modifiche alla tabella riguardano l'operazione 4.1.C e la sottomisura 5.1. Per entrambe sono azzerati gli importi erroneamente indicati nella colonna "Risorse destinate a nuovi bandi". Nel primo caso (op. 4.1.C), le concessioni già adottate assorbono l'intera dotazione della misura per i progetti cofinanziati dal FEASR; pertanto, non ci sono margini per adottare un nuovo bando. Non è neanche necessario alla luce dell'ulteriore incremento dei fondi disponibili quale finanziamento nazionale integrativo al PSR, che consente un soddisfacimento delle richieste di un consistente numero di imprese agricole.

Analogamente, per la sottomisura 5.1, la dotazione preventivata per un nuovo avviso di circa 3 milioni di euro, dovrà essere destinata a garantire il rispetto degli impegni vincolanti adottati nell'ambito della Misura 5, focus area 3b (sott. 5.2).

- Capitolo 5. “Descrizione della strategia” - Modifica della strategia in seguito alla modifica della distribuzione percentuale di risorse tra le priorità del Programma.

La modifica ha lo scopo di aggiornare le indicazioni contenute nel capitolo 5, a seguito dell'introduzione della misura 22, della mancata attivazione delle sottomisure 2.3 - 16.5 e della generale revisione del piano finanziario che comporta una diversa distribuzione percentuale di risorse tra le priorità del Programma. Si evidenzia che per l'attuale proposta di modifica si ritiene applicabile l'eccezione a norma dell'Articolo 4(2) del regolamento 808/2014, in quanto riguarda misure eccezionali. L'introduzione della misura 22, infatti, richiede la modifica del piano finanziario per reperire le risorse necessarie. Da ciò ne consegue la revisione dei capitoli 5-7-8-10-11-13. Quindi degli otto capitoli interessati da variazioni nel testo, sei sono modificati per consentire l'introduzione della Misura 22. In soli due casi, capitoli 12 e 19, le modifiche non sono correlate all'introduzione della Misura 22. Con l'occasione della revisione del piano finanziario necessaria a garantire le risorse per la misura 22, ulteriori modifiche sono state effettuate per assicurare maggiore allocazione di risorse per le misure che consentono una più celere realizzazione della spesa, senza snaturare l'impianto logico del programma e, al tempo stesso, realizzando al meglio le aspettative del territorio. Le variazioni sono computate nel rispetto di quanto disposto all'art. 1, par. 2 del Reg. 2220/2020 (principio no regression). La strategia come modificata resta coerente con i fabbisogni.

- Capitolo 7. “Descrizione del quadro di riferimento dei risultati” - Aggiornamento dati post variazioni delle dotazioni finanziarie per Misura e Focus area.

La modifica proposta intende aggiornare il quadro di riferimento dei risultati a seguito delle variazioni delle dotazioni finanziarie per misura e focus area indicate nella modifica del capitolo 10 e della revisione dei dati inerenti agli indicatori di output del capitolo 11. Si evidenzia che gli indicatori di output finanziari continuano a rappresentare più del 50% della dotazione finanziaria di ciascuna priorità, nel rispetto di quanto previsto dall'art 5(1) del Reg. (UE) 215/2014.

- Capitolo 8. “Descrizione delle Misure selezionate” - Introduzione Misura 22.

È proposto l'inserimento del § 8.2.17. M22 - Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dall'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina (articolo 39 quater). Le sanzioni imposte dall'Unione europea alla Russia e le successive contromisure adottate dalla stessa, hanno creato notevoli incertezze economiche, perturbato i flussi commerciali, le catene di approvvigionamento e provocato aumenti di prezzo elevati e imprevisi, in particolare per quanto riguarda il gas naturale e l'energia elettrica, ma anche per molte altre materie prime fondamentali in alcuni processi produttivi (ad esempio i fertilizzanti) e beni primari appartenenti a settori già provati da un aumento dei prezzi nel 2020 e da una ulteriore maggiorazione nel 2021. A fronte di un elevato rischio di compromettere la sostenibilità economica di alcuni comparti del settore agricolo e della trasformazione alimentare, si prevede di attenuare l'impatto economico mediante l'introduzione del sostegno PSR. La misura 22 risponde ai problemi di liquidità delle aziende maggiormente colpite dalla crisi. Gli aumenti dei prezzi delle materie prime agricole e dei prodotti energetici hanno impattato negativamente soprattutto sulla zootecnia come dimostrano diversi rapporti di ricerca realizzati da enti terzi rispetto alla Regione Puglia. L'indice ISMEA dei prezzi dei mezzi correnti per gli allevamenti dopo aver registrato un +6,4% nel 2021 segnala un ulteriore incremento nel primo semestre 2022 pari a + 18,7% su base annuale. Chiaramente, gli effetti della crisi sull'aumento dei costi di produzione per le aziende agricole pugliesi sono molto differenti in relazione alla specializzazione produttiva delle aziende agricole. A questo proposito, ulteriore studio del CREA conferma quanto appurato

da ISMEA, ovvero che il comparto zootecnico è il settore maggiormente penalizzato dalla crisi e, in particolare, risultano maggiormente colpiti l'ordinamento produttivo dei bovini e quello dei granivori che registrano un incremento dei costi correnti pari, rispettivamente, a 55 mila euro e 66 mila euro per azienda.

- Capitolo 8. "Descrizione delle Misure selezionate" – Non attivazione delle sottomisure 2.3 e 16.5.

È stabilita la non attivazione delle sottomisure 2.3 e 16.5, trasferendo le relative risorse ad altri interventi. L'attuazione della misura 2 risulta molto limitata in quasi tutti i PSR delle regioni italiane ed ha scontato problemi di carattere organizzativo e gestionale non del tutto risolti. Inoltre, essere ormai entrati nella parte conclusiva del periodo di programmazione 2014-2022 non rende prioritario attivare la sottomisura 2.3 considerato, anche, che la riforma della PAC non prevede tali interventi. Le relative risorse che ricadono nella focus area 3A sono trasferite per l'attivazione della Misura 22. L'attuazione della sottomisura 2.3 è connessa al fabbisogno n. 6 "Esperti in grado di far incontrare domanda/offerta innovazione, favorire dialogo attori, agevolare trasferimento tecnologico". Sicuramente l'attuazione della SM 2.3 era la principale misura della strategia orientata a rispondere a tale fabbisogno, tuttavia, la numerosità e consistenza dei progetti della misura 16 ha favorito la creazione di azioni e attività di sistema tese ad agevolare la circolazione delle conoscenze tecnico scientifiche e l'adozione delle innovazioni nelle aziende, in misura tale da ritenere tali azioni convergenti al soddisfacimento del già menzionato fabbisogno. Nella strategia programmatica la SM 16.5 prevede la possibilità di realizzare un PEI in grado di fornire un consiglio relativo al momento e ai volumi irrigui (cosiddetto "consiglio irriguo" previsto nelle linee guida MIPAAF del 31/07/2015) utilizzando la rete agrometeorologica realizzata attraverso l'operazione 4.3.C. Il forte ritardo di attuazione della 4.3.C sostanzialmente non consente di ritenere attuale la necessità di attivare il bando 16.5. Le relative risorse, che ricadono nella focus area 5A, sono trasferite alla Priorità 4 per compatibilità di obiettivi. Infatti, la focus area 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" è complementare alla focus area 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", in cui ricade la misura 11. Inoltre, si evidenzia che l'attuazione della sottomisura 16.5 è connessa al fabbisogno n. 30 "Cooperazione tra operatori: creazione reti che coinvolgano soggetti impegnati nella valorizzazione territorio" che viene soddisfatto anche mediante l'attuazione dei numerosi progetti dei PEI della sott. 16.2, che in diversi casi contemplano misure di creazione di partenariati e reti finalizzate alla realizzazione di azioni condivise per la migliore gestione delle risorse idriche. Inoltre, le risorse della sott. 16.5 afferiscono alla focus area 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura" che è complementare alla focus area 4B "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi", in cui ricade la misura 11 a cui le risorse sono trasferite anche per complementarità di obiettivi.

- Capitolo 8. "Descrizione delle Misure selezionate" – Modifiche all'Operazione 4.1.B.

La modifica ha la finalità di consentire anche ai soggetti richiedenti il premio di primo insediamento, che hanno conseguito il punteggio minimo previsto dai criteri di selezione, ma che risultino esclusi dal sostegno per limiti di dotazione finanziaria della sottomisura 6.1, di poter presentare la domanda di sostegno per realizzare il piano di investimenti strutturali dell'operazione 4.1.B. Si corregge, inoltre, un refuso inerente l'importo della dimensione economica massima, per renderlo coerente con quanto indicato nel corrispondente paragrafo dell'operazione 6.1 cui si fa riferimento.

- Capitolo 8. "Descrizione delle Misure selezionate" - Modifiche all'Operazione 4.3.C.

Nella strategia del PSR Puglia 2014/2022 è prevista l'attuazione dell'operazione 4.3.C che ha come obiettivo quello di rafforzare il sistema integrato di previsioni agrometeorologiche, al fine di prevenire situazioni di rischio per le produzioni. Il sistema deve essere fondato sulla gestione di banche dati climatologiche e di monitoraggio agrofienologico e fitopatologico avanzato per la difesa integrata delle

colture e consentire di sviluppare attività di monitoraggio della qualità dei suoli e delle acque anche collegate alla migliore gestione della concimazione e all'uso razionale della risorsa idrica. Per rispondere direttamente a specifico fabbisogno dell'analisi SWOT del PSR la predetta operazione è attuata in maniera sinergica con l'operazione 4.3.A, avviata previa adozione dell'atto di indirizzo per programma di interventi sui pozzi regionali assegnati in concessione ad ARIF (D.G.R. n. 1690 del 28/10/2021) Per coerenza e maggiore efficacia, l'operazione 4.3.C prevede modalità attuative già delineate per l'operazione 4.3.A, con il coinvolgimento dell'Agenzia regionale attività irrigue e forestali - ARIF.

- Capitolo 10. “Piano di finanziamento” - Aggiornamento dotazioni finanziarie per Misura e Focus area.

La modifica proposta intende aggiornare le dotazioni finanziarie per misura e focus area a seguito dell'introduzione della misura 22 e delle altre modifiche funzionali a incrementare la spesa. Le variazioni sono computate nel rispetto di quanto disposto all'art. 1, par. 2 del Reg. 2220/2020 (principio no regression) e del mantenimento della percentuale minima di allocazione finanziaria a LEADER. La revisione del piano di finanziamento ripartito per misure, priorità e focus area deriva in primo luogo dalla scelta di inserire la Misura 22 e di garantirne la necessaria dotazione finanziaria. Ulteriori modifiche sono state effettuate per assicurare maggiore allocazione di risorse per le misure che consentono una più celere realizzazione della spesa, senza snaturare l'impianto logico del programma e, al tempo stesso, realizzando al meglio le aspettative del territorio. La dotazione delle misure/sottomisure 1 - 3 - 4.2 - 4.4 - 6.4 - 10.2 - 16.2 - 16.3 - 19.2 è stata ridotta in considerazione del riscontro di economie rispetto agli stanziamenti dei bandi o, in alternativa, per la eccessiva disponibilità di risorse rispetto a quelle indicate negli avvisi pubblici. Per queste misure/sottomisure non è in previsione, inoltre, l'adozione di nuovi bandi. La dotazione delle sottomisure 2.3 (M2 FA 3A) e 16.5 (M16 – FA 5A) è stata azzerata a seguito della mancata attivazione, come illustrata al punto 5 della presente relazione. La dotazione dell'operazione 4.3.A (M4 FA 2A) è stata rideterminata di pari valore rispetto ai pagamenti già effettuati per i progetti in transizione ex misura 125 del PSR 2007/2013. Non si prevedono infatti ulteriori spese, in quanto i progetti da concludere possono ora essere pagati a valere delle risorse dell'operazione 7.6.b, per coerenza di tipologia di intervento. La dotazione della misura 4 FA 2B è stata ridotta per consentire la compensazione finanziaria tra 4.1.b e 6.1, necessaria allo scorrimento autorizzato della graduatoria del bando “pacchetto giovani”. Si evidenzia, infine, la riduzione dell'importo indicato per l'attuazione degli strumenti finanziari all'interno dello stanziamento della Misura 4. Infatti, a seguito di firma dell'emendamento ai Termini specifici regionali dell'Accordo di finanziamento FEI-Regione, è stato ridotto l'importo concesso allo strumento “Piattaforma Multiregionale Agri Italia”. Contestualmente è stato incrementato l'importo della Misura 11. Infatti, il bando finanziato con fondi EURI a marzo 2022 ha conseguito un interesse nettamente superiore alle aspettative ed alle risorse disponibili (38 milioni di fondi EURI). L'incremento della dotazione finanziaria prevede di ammettere tutti i soggetti richiedenti il sostegno. Risulta anche aumentata la dotazione della M4 FA 2A, per consentire la copertura integrale delle domande di sostegno già beneficiarie di un provvedimento di concessione in ambito operazione 4.1.C, e la dotazione della M10 P4 per garantire l'accantonamento di fondi per contenziosi in corso per l'operazione 10.1.2 – bando 2016. Ulteriore incremento riguarda la misura 7 - FA 6B. In tale ambito, infatti, alcuni Comuni esclusi dal sostegno, che avevano a suo tempo presentato domanda di aiuto sulla misura 125 PSR 2007/2013 - Bando di cui al decreto 22/10/2014 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli eventi alluvionali dei giorni 2-5 settembre 2014 - hanno visto accogliere il loro ricorso al TAR Puglia. È stata data, di conseguenza, la possibilità ai suddetti Comuni di presentare progetti esecutivi per procedere all'istruttoria tecnico amministrativa degli stessi. Trattasi ora di procedere alla erogazione delle spese necessarie alla conclusione dei progetti.

- Capitolo 11. “Piano di indicatori” - Modifiche valori di output.

Le modifiche del capitolo 10 impattano sul capitolo 11 degli indicatori, che viene anche adeguato per

rideterminare gli output realizzativi in funzione delle variazioni del piano finanziario per misura, priorità e Focus area. Secondo prassi, inoltre, la modifica della strategia consente una normale revisione degli indicatori target; l'introduzione della misura 22, infatti, ha reso obbligatorie le modifiche al capitolo 5, con conseguente esigenza di revisionare il piano finanziario per recuperare le risorse. Questa revisione ha comportato la variazione degli indicatori di output connessi, in misura direttamente proporzionale alla variazione finanziaria. La predetta variazione degli output realizzativi ha come conseguenza logica l'automatico ricalcolo, da parte del sistema SFC2014, dei valori degli indicatori target correlati agli output modificati. I valori target, infatti, derivano dal rapporto tra i correlati valori di output e l'indicatore di contesto di riferimento. In linea generale, come detto, l'incremento o il decremento del valore degli indicatori di output è stato computato in misura direttamente proporzionale alle nuove dotazioni finanziarie disponibili a seguito della presente modifica del Programma. Sono state eliminate, inoltre, alcune incongruenze presenti nella versione precedente del PSR. In particolare, nel caso di tre errori di stima iniziale, non verificati correttamente. Trattasi dei seguenti output: • Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione • N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole • Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni (10.1.1-10.1.4-10.1.6) Nel primo caso trattasi di errata quantificazione del costo medio per soggetto formato, stimato a suo tempo sulla base dei corsi del vecchio Programma 2007/2013 che generalmente hanno avuto una durata mediamente inferiore. Anche nel secondo caso il costo medio per beneficiario era largamente sottostimato, considerato che erroneamente era stato riferito anche alla misura inerente alla prevenzione del rischio mediante i contratti di assicurazione collettiva della misura 17, mai attuata a livello PSR. Per quanto concerne, infine, gli ettari riferiti alle operazioni della sottomisura 10.1, i valori target sono stati correttamente rapportati ai valori medi dei premi, correggendo, soprattutto per il caso dell'operazione 10.1.1, la sovrastima dovuta ad un conteggio plurimo del dato annuale delle superfici oggetto di aiuto, mai corretta nelle precedenti versioni del Programma.

- Capitolo 12. “Finanziamento nazionale integrativo” - Aggiornamento dell'importo indicato quale finanziamento nazionale integrativo.

La proposta di modifica riguarda l'aggiornamento dell'importo indicato quale finanziamento nazionale integrativo per la Misura 4, con cancellazione delle somme indicate per la Misura 5. A seguito dell'esaurimento delle graduatorie della sottomisura 5.2, ed in considerazione del fatto che interventi analoghi sono previsti dal Piano per la rigenerazione olivicola per la Puglia, il Comitato di Sorveglianza del PSC - Piano Sviluppo e Coesione Agricoltura, tenutosi in data 04/04/2022, ha accolto la richiesta della Regione Puglia di destinare la disponibilità dei 3 milioni di euro stanziati per la Misura 5, alla misura 4 - operazione 4.1.C.

- Capitolo 13. “Elementi necessari per la valutazione dell'aiuto di stato” – Adeguamento valori finanziari.

Le modifiche al piano di finanziamento del capitolo 10 rendono necessario un adeguamento per alcuni valori finanziari indicati nel capitolo 13.

- Capitolo 19. “Disposizioni transitorie”.

La modifica delle somme stanziare è conseguente alle necessità correlate ai Comuni ricorrenti strade rurali misura 125 PSR 2007/2013, per i quali è prevista l'erogazione delle spese necessarie alla conclusione dei progetti a valere sulla dotazione dell'operazione 7.6.b, per coerenza di tipologia di investimento. La modifica del termine per la conclusione degli interventi, fatte salve le verifiche dello stato di avanzamento

dei singoli progetti, è conseguenza delle difficoltà oggettive dovute all'emergenza pandemica. La limitazione degli spostamenti e la sospensione delle attività produttive per i diversi periodi degli anni 2020/2021 ha generato ritardi nell'attuazione degli interventi, anche dal punto di vista dei controlli in loco di fine investimento.

4. Incontro annuale con la Commissione Europea

In data 16 dicembre 2022 si è tenuto in modalità telematica l'incontro annuale 2022 tra l'Autorità di Gestione del PSR Puglia ed i rappresentanti della Commissione Europea, convocato ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013, al fine di discutere i seguenti punti all'O.d.G.:

1. Risultati dell'attuazione del PSR 2014-2022 alla luce della relazione annuale di esecuzione per il 2021, in termini di esecuzione finanziaria riportata nell'ultima dichiarazione di spesa e di progressi verso il conseguimento degli obiettivi quantificati:
 - A. Stime del rischio di disimpegno automatico ("N+3") alla fine del 2022 e alla fine del 2023;
 - B. Aggiornamento sui risultati conseguiti o ancora da raggiungere sul rafforzamento della capacità amministrativa dell'autorità di gestione;
 - C. Progressi procedurali, livello delle risorse finanziarie messe a disposizione, impegni e pagamenti giuridicamente vincolanti, aspetto specifico e priorità per il PSR;
 - D. Stato dell'attuazione degli strumenti finanziari;
 - E. Stato di attuazione dell'approccio LEADER;
 - F. Stato di attuazione della sottomisura 7 (banda larga);
2. Attività e risultati della valutazione annuale 2021. Seguito dato o da dare alle conclusioni e raccomandazioni del valutatore in relazione alle valutazioni degli anni precedenti;
3. Attività di comunicazione e informazione sui risultati e sul valore aggiunto del sostegno del PSR (risultati ed efficacia di tali attività di comunicazione e informazione);
4. Varie ed eventuali:
 - Tasso di errore (compresi audit UE e audit regionali) e azioni correttive e preventive;
 - Modifiche future;
 - Misura 8;
 - Malattia degli alberi di fichi;
 - Transizione alla nuova programmazione.

In riferimento al punto 1.A) durante l'incontro è emerso che gli sforzi compiuti dall'AdG hanno portato a centrare l'obiettivo N+3, con un aumento di circa 3 milioni di EUR di fondi FEASR e con circa 20 milioni di EUR di pagamenti in sospeso che consentono di stimare, alla fine del 2022, un bilancio in positivo di circa 20 milioni di EUR con un'attuazione del programma pari al 58%.

Per quanto riguarda il rischio N+3 alla fine del 2023, l'AdG ha affermato che, come concordato nella riunione bilaterale tenutasi a settembre 2022, i dati relativi all'attuazione del resto del programma, saranno disponibili su un documento da presentare alla Commissione nel gennaio 2023.

In riferimento al punto 1.B), è emerso che, oltre alla quantità di personale, le competenze dello staff regionale sono state notevolmente migliorate. Infatti, si è proceduto nel 2022 all'assunzione 30 unità (in via temporanea o permanente) e 40 consulenti esterni prevedendo di assumerne altre 9 (tra cui un esperto informatico).

In riferimento al punto 1.C) è emerso che per la Priorità 2 le scelte future dell'AdG dipenderanno dalla

percentuale di aziende agricole ricadenti negli aspetti specifici 2A e 2B stimata all'80%; il problema della Priorità 5, invece, è da ascrivere alle difficoltà riscontrate nell'avviare la M8.

Relativamente agli obiettivi di cui al capitolo 11 è emerso che diversi indicatori registrano dei ritardi di cui alcuni pianificati e altri che, pur non essendo pianificati, non destano preoccupazioni.

In riferimento al punto 1.D) è emerso che una parte cospicua dei fondi del PSR assegnati al Fondo di garanzia del FEI non può essere utilizzata entro il termine del 31/12/2023 e che il contributo regionale allo strumento finanziario è stato ridotto da 10 milioni di EUR a 4,5 milioni di EUR.

In riferimento al punto 1.E) è emerso che su un bilancio totale di 107 milioni di EUR sono stati concessi oltre 95 milioni di EUR; relativamente alla dotazione di bilancio totale si è rilevato che la spesa è pari al 54% con ulteriore prospettiva di crescita entro il 31/12/2022.

In riferimento al punto 1.F) è stato presentato lo stato di avanzamento circa la situazione della banda larga ed è emerso che la regione intende chiedere il trasferimento di 13 milioni di EUR dalla M7.3 ad altre misure.

In generale l'attuazione del programma in termini di spesa ha registrato un miglioramento significativo nel 2022 rispetto agli anni precedenti non andando incontro alla procedura di disimpegno, infatti, già al momento della riunione, la Puglia ha raggiunto e superato l'obiettivo N+3.

In riferimento al punto 2), a seguito della presentazione delle attività di valutazione relative all'anno precedente, è emerso che le stesse attività di valutazione siano proseguite e che siano costantemente fornite all'AdG ulteriori analisi utili al fine di migliorare l'attuazione del programma negli ultimi anni.

In riferimento al punto 3), a seguito della presentazione delle principali attività di comunicazione svolte nell'anno precedente, è emerso che le stesse attività siano proseguite nel modo più efficace per l'attuazione del programma.

In riferimento al punto 4), dopo la presentazione della situazione inerente al tasso di errore, è emerso che per tener conto del documento sulle previsioni di spesa entro il 2025 è necessaria una modifica finanziaria.

Per quanto riguarda la transizione alla nuova programmazione è emerso che le prime misure da attuare nell'ambito della nuova programmazione sono a titolo di LEADER per la creazione di Gruppi di Azione Locale e per gli investimenti.

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.328.099.465,34	41,09	29,49

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria PSR totale [FEASR + EURI]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.328.099.465,34		
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	1.328.099.465,34		

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] Finanziamento FEASR + EURI	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno		
Richieste di pagamento		
Controlli e conformità		
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

Il Programma Rete Rurale Nazionale (RRN) dell'Italia è stato approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 3487 e poi modificato con Decisione C (2021) 6630 del 06/09/2021, al fine di recepire la proroga del periodo di programmazione al 31 dicembre 2022 stabilita dall'articolo 1 del Reg. (UE) 2020/2220. Nella sua ultima versione il Programma prevede una dotazione finanziaria complessiva di circa 130 milioni di euro (di cui 52,04% di quota FEASR), interamente imputata alla Misura 20 "Assistenza tecnica", Sottomisura 20.2 "Sostegno per la costituzione e il funzionamento della RRN".

Il Programma RRN, la cui AdG è il Direttore Generale dello Sviluppo Rurale (DSR) presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), rappresenta uno strumento operativo in grado di affrontare le questioni prioritarie dello sviluppo rurale che richiedono soluzioni di sistema.

L'impianto logico del Programma è fortemente ancorato agli obiettivi dell'articolo 54 del Reg. (UE) 1305/2013. Ciascuna delle prime tre priorità strategiche (1. "Migliorare la qualità dell'attuazione dei Programmi di sviluppo rurale"; 2. "Stimolare la partecipazione dei portatori di interesse all'attuazione dello sviluppo rurale"; 3 "Informazione – comunicazione sulla politica di sviluppo rurale e condivisione conoscenze") è collegata a uno specifico gruppo target; nello stesso ordine: il target 1 (AdG, Organismi Pagatori, GAL e, in generale, soggetti coinvolti nella programmazione, gestione ed attuazione dei PSR), il target 2 (beneficiari della politica di sviluppo rurale e portatori di interesse del mondo economico, ambientale e sociale) e il target 3 (società civile, grande pubblico nelle sue diverse componenti, ad esempio consumatori, studenti, contribuenti, etc.). La quarta priorità strategica ("Promuovere l'innovazione") per la sua portata orizzontale interessa tutti e tre i gruppi target sopra menzionati. Vi è, infine, una quinta priorità dedicata alla "Gestione della Rete" e tesa a garantirne il corretto funzionamento, anche per quanto riguarda le azioni di comunicazione e pubblicità degli interventi, la sorveglianza e la valutazione.

L'assetto organizzativo della RRN è articolato su due livelli, di cui uno strategico (costituito dalla stessa AdG e da due Strutture di supporto: la Segreteria Tecnica di Coordinamento - STC, responsabile del coordinamento della Rete, e la Segreteria Amministrativa e di Controllo - SAC, responsabile delle funzioni di monitoraggio e controllo e dei rapporti con l'OP Agea) e l'altro operativo (formato da quattro Comitati di coordinamento, responsabili rispettivamente delle seguenti funzioni: raccordo con le AdG, gli OP e gli altri soggetti attuatori; collegamenti con il partenariato e gli stakeholder; coordinamento delle attività di comunicazione verso la società civile; rete nazionale dei Gruppi Operativi per l'innovazione e promozione dell'innovazione).

La pianificazione delle attività della RRN è impostata su base biennale, in risposta alla duplice esigenza di dare dinamicità al Programma, di concerto con il partenariato, e di garantire una efficace gestione delle risorse assegnate agli Enti attuatori CREA e ISMEA. Tuttavia, a differenza dei Piani Biennali precedenti, il Piano di azione Biennale 2021-2023, approvato con Decreto MIPAAF - DISR 02 - Prot. Interno N.0245514 del 27/05/2021, abbraccia un orizzonte temporale più lungo per far coincidere la conclusione delle attività con la data di chiusura del Programma (30 settembre 2023).

Sotto il profilo procedurale, in base agli impegni giuridicamente vincolanti assunti con decreto dall'AdG del

Programma RRN, a novembre 2022 risultano impegnati 114,7 milioni di euro, pari all'88,2% della somma complessivamente stanziata (130 milioni di euro).

Per ulteriori informazioni in merito alle azioni e allo stato di avanzamento della RRN si rimanda alla RAA del Programma e al IV Piano Biennale pubblicato al link: <https://www.reterurale.it/pianobiennale>.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

Nel corso del 2022 il Piano di azione biennale 2021-2023 è stato oggetto di alcune modifiche a livello di Schede progetto (DM n. 80516 del 21/02/2022) e di articolazione finanziaria (DM n. 138113 del 24/03/2022).

Il Piano è articolato in 37 Schede progettuali (di cui 21 affidate al CREA e 16 all'ISMEA) e 546 output (di cui il 54% risulta già realizzato al 30 giugno 2022). Le tipologie di output sono molto eterogenee, spaziando dall'attività di supporto e consulenza a documenti di ricerca e/o analisi, linee guida, convegni/seminari/videokonferenze, workshop/ focus group, study visit, materiali promozionali, pubblicazioni e altro ancora.

La realizzazione fisica degli output è monitorata semestralmente dall'AdG nazionale, secondo le modalità previste e illustrate nel Manuale delle procedure del Programma RRN, consultabile al link: <https://www.reterurale.it/monitoraggiofisico>. Tale sistema di monitoraggio è supportato da un applicativo online e costituisce la base informativa per dare evidenza dello stato di avanzamento fisico del Programma nelle varie sedi informative (RAA, altre relazioni al CdS, Incontri Annuali con la CE, ecc.).

Molti degli output realizzati nel 2022 sono stati dedicati al Piano Strategico della PAC 2023-2027 e danno evidenza di quanto la Rete abbia investito in attività di approfondimento, confronto, mediazione tra Mipaaf-Regioni/Province autonome e Servizi della DG Agri della Commissione Europea. Ciò tanto a supporto del I Pilastro della PAC quanto del II Pilastro.

La parte più laboriosa del lavoro è stata quella riguardante lo Sviluppo Rurale, nel cui ambito sono stati prodotti documenti di metodo, di analisi o di indirizzo utili al confronto con le Regioni/Province autonome e con il Partenariato, nonché per la definizione della logica di intervento, la valutazione degli scenari di riparto, il perfezionamento dei contenuti degli interventi in sede di negoziato con la Commissione, la giustificazione dei premi degli interventi agro-climatico-ambientali, degli eco-schemi e delle indennità compensative, ecc..

Inoltre, vale la pena richiamare l'attenzione sulle attività di comunicazione realizzate dalla RRN al fine di dare visibilità alle opportunità di sviluppo offerte dalla PAC. Una delle attività di maggior successo, ad esempio, è stata il Roadshow "Armonie di Territori", un viaggio alla scoperta del mondo rurale, realizzato nel periodo da aprile a novembre 2022, in collaborazione con le Regioni, le cui tappe (ben otto da Nord a Sud del Paese) sono state scandite dal racconto dei giovani beneficiari dei PSR.

Per una più puntuale descrizione delle azioni intraprese dal Piano e del relativo stato di attuazione si rimanda alla RAA e agli altri documenti del Comitato di Sorveglianza del Programma RRN.

In questa sede, si riporta una breve sintesi delle attività di supporto e consulenza implementate dalle Postazioni regionali – PR (scheda CREA 27.1 - Azione 511 "Attività di supporto e consulenza" e Azione 512 "Attività di supporto e consulenza finalizzata all'informazione sulle attività della RRN ed animazione

dei network di sviluppo rurale).

Nel corso del 2022, le PR hanno assicurato una intensa azione di supporto ai decisori politici e a numerosi stakeholder della PAC livello nazionale, regionale e locale, mantenendo un approccio proattivo volto a fare emergere fabbisogni/criticità e a offrire soluzioni a problemi specifici riscontrati sia nella programmazione 2014-2022 che in quella 2023-2027.

Alcuni dei contributi più significativi sono scaturiti dalla partecipazione delle PR ai lavori di confronto tra SM condotti nell'ambito di importanti gruppi di esperti della governance UE, quali, ad esempio: l'“Expert Group on the implementation of the CAP Strategic Plan Regulation”, il “Common Agricultural Policy Committee”, lo “Standing Committee on Agricultural Research (SCAR) - Working Group AKIS”, l'“European Evaluation Helpdesk for Rurale Development” e “l'European Network of the PAC”.

A livello nazionale le PR hanno partecipato ai numerosi incontri di coordinamento e di partenariato con i rappresentanti del MiPAAF/MASAF, delle Regioni/Province Autonome, gli Organismi Pagatori, i numerosi portatori di interesse nei territori (es. GAL, Gruppi Operativi, Organizzazioni Agricole, Organizzazioni Professionali, ecc.). Tale attività è stata svolta valorizzando un mix di attività di intervento (es. riunioni istituzionali; eventi; studi, analisi e approfondimenti dei gruppi di lavoro; elaborazione di documenti; creazione di nuove banche dati, ecc.).

I risultati delle attività delle PR sono confluiti in numerosi scambi di informazioni con le Amministrazioni regionali e beneficiari dello sviluppo rurale, nell'arricchimento dei contenuti del portale e delle riviste della RRN, nonché nel rafforzamento di altre attività di informazione e comunicazione della Rete - ad esempio il portale “Innovarurale” e i progetti “Rural Words” e “Eccellenze rurali” – dedicate a tematiche specifiche e alla diffusione di casi di successo e buone pratiche.

Con specifico riferimento al PSR Puglia, si segnalano l'attività di supporto per la condivisione di esperienze maturate nell'ambito della RRN, in particolare su temi quali: LEADER, sviluppo locale, Piano Strategico della PAC 2023-2027. La postazione regionale ha raccolto ed elaborato dati al fine di contribuire alla definizione della scheda di intervento sulle infrastrutture locali del Piano Strategico della PAC 2023-2027 – PSP.

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

L'Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2022, in conformità al Regolamento (UE) n. 1305/2013, al Regolamento (UE) n. 808/2014 (art. 13, allegato III) e in linea con la Strategia di comunicazione, informazione e pubblicità (approvata con DGR n. 1079 del 19 luglio 2016) ha definito, per l'annualità 2022, gli obiettivi e le attività di comunicazione del PSR 2014-202 della Regione Puglia (Piano di Comunicazione approvato con DGR n. 483 del 11/04/2022).

Le attività di comunicazione e di informazione relative all'annualità 2022, relative alla fase di gestione e di attuazione del PSR Puglia 2014-2022, in continuità con quelle delle annualità precedenti, rappresentano uno strumento fondamentale:

- per il consolidamento del rapporto tra cittadini-beneficiari e istituzioni (Regione, UE)
- per la creazione e l'attivazione di reti fra soggetti rurali ed extra-rurali
- per le opportunità di sviluppo economico e sociale del territorio, intesi come fattori di crescita e

miglioramento della qualità della vita.

In questa fase di attuazione del PSR Puglia 2014-2022 sono state programmate e realizzate una serie di azioni finalizzate a garantire un'adeguata informazione al Programma, nonché una capillare diffusione delle informazioni relative ai bandi e successivi provvedimenti. Tali azioni, raggiungendo precisi target di riferimento (beneficiari, potenziali beneficiari e stakeholders), hanno sempre coinvolto anche il grande pubblico, nell'ottica di una più ampia informazione circa le opportunità offerte nell'ambito dello sviluppo rurale e di rafforzare la consapevolezza sul ruolo che riveste l'UE.

L'attività di comunicazione e informazione è stata articolata tenendo conto dei quattro *asset* strategici e ormai ben strutturati nel corso degli anni: comunicazione digitale; informazione, formazione e comunicazione; public relation e customer satisfaction.

La comunicazione digitale ricopre un ruolo determinante per garantire la più ampia diffusione delle informazioni riguardanti il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia. Lo strumento principale resta il sito web dedicato al PSR Puglia 2014-2022. Il portale, gestito dallo Staff Comunicazione PSR, ha garantito la pubblicazione, in tempo reale, di news, determinazioni e di tutti gli altri documenti afferenti al Programma. Il sito, monitorato quotidianamente e aggiornato tempestivamente con la redazione e la gestione di contenuti web, risulta essere il canale più utilizzato dagli utenti per ottenere informazioni relative al PSR.

Il portale, rispondente alle Linee Guida di design per i servizi web della PA di Agid (Agenzia per l'Italia Digitale), offre una navigazione più semplice e intuitiva, migliorandone l'accessibilità e la fruibilità dei contenuti. Il sito dialoga con i cittadini veicolando le informazioni in maniera chiara e tempestiva grazie alla versione *mobile*, al servizio di *readspeaker*, alla versione in lingua inglese e al *form* di contatto predisposto per le richieste di informazioni per ogni sottomisura.

Inoltre, attraverso la sezione “*PSR in cifre*”, è stato garantito un costante aggiornamento sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario del Programma. L'implementazione mensile dei dati di monitoraggio ha fornito agli utenti importanti e puntuali informazioni in termini di efficacia ed efficienza degli interventi realizzati. Si registra anche un buon utilizzo dell'APP per smartphone, la prima applicazione dedicata al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 ad essere rilasciata in Italia negli *store* per dispositivi iOS e Android. La facilità di reperire le informazioni in tempo reale rende strategico questo strumento, ormai tra i più diffusi nell'ambito delle nuove tecnologie ICT.

I temi afferenti al PSR 2014-2022 hanno avuto un ampio spazio nel sito web istituzionale della Regione Puglia, in particolare nel portale tematico Agricoltura, su cui sono state veicolate tutte le principali informazioni legate al Programma di Sviluppo Rurale con la redazione e la gestione diretta dei contenuti web. Il supporto redazionale è stato fornito anche per i contenuti da veicolare sui canali social istituzionali della Regione Puglia, in coordinamento con la Sezione Comunicazione Istituzionale.

Nell'ambito delle attività di public relation è stata garantita l'attività quotidiana di sportello informativo, sia come *local point* ma anche, in particolar modo, come *digital point*, mediante la gestione delle richieste di informazioni di primo livello degli utenti mediante il servizio mailing, servizio FAQ e supporto ai beneficiari relativamente agli obblighi di informazione e pubblicità del Programma. Si annoverano tra le altre, l'attività di redazione di comunicati stampa utili a dare maggiore diffusione delle informazioni relative all'attuazione del PSR e le interazioni con soggetti istituzionali come UE, Ministero, RRN.

Nell'ambito delle attività di informazione, formazione e animazione si annoverano le iniziative progettate e attuate con il Ministero e la Rete Rurale Nazionale. Tra queste vi è il progetto “Rural Worlds – Parole come semi” promosso dal Ministero e attuato dalla Rete Rurale Nazionale, con lo scopo di comunicare lo sviluppo

rurale e le opportunità dei fondi europei alle nuove generazioni, grazie anche al supporto delle regioni aderenti al network. Il progetto, che ha coinvolto gli studenti delle Università pugliesi che hanno aderito all'iniziativa (*Università degli Studi Di Bari Aldo Moro – Dipartimento di scienze agro- ambientali e territoriali e Dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di scienze agrarie, alimenti, risorse naturali e ingegneria, Università degli Studi del Salento –Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche e ambientali*), ha avuto l'obiettivo di favorire il trasferimento di conoscenze, l'interazione, il confronto, lo scambio di esperienze e la diffusione di buone pratiche in agricoltura, contribuendo a rafforzare la cooperazione tra mondo produttivo, mondo accademico, mondo delle associazioni e istituzioni.

Articolato in diverse fasi (formazione online, orientamento al lavoro, esperienza sul campo, comunicazione dei risultati), Rural Worlds 2022 ha posto l'attenzione, nel contesto della politica di sviluppo rurale, su temi chiave come donne e giovani, innovazione, transizione ecologica e digitale, divulgando altresì informazioni in merito alle opportunità e ai benefici della Politica di Sviluppo Rurale 2014-2022, nonché alle nuove sfide della PAC.

Nella fase dedicata all'orientamento al lavoro, sono stati organizzati numerosi incontri di approfondimento durante i quali, anche grazie anche al contributo dei docenti universitari, gli studenti sono stati protagonisti della creazione di un network di professionalità, occasione preziosa per conoscere realtà aziendali ed esperienze imprenditoriali disseminate sul territorio nazionale.

L'esperienza sul campo si è svolta dal 5 all'8 settembre 2022 nel territorio della Nurra (Sardegna nordoccidentale). Quattro giorni di formazione, confronto, elaborazione e condivisione di conoscenze, esperienze e buone pratiche tra chi si occupa di sviluppo rurale coinvolgendo 46 studenti (di cui 7 studenti pugliesi), 24 Università e 11 Regioni, oltre agli imprenditori agricoli e ai professionisti di vari settori. La *Summer School "Hackathon Camp"* si è concentrata sui temi dell'innovazione, sostenibilità, cooperazione e ricambio generazionale, nel contesto dei Programmi di Sviluppo Rurale 2014- 2022. Inoltre, ha favorito l'acquisizione di competenze chiave e di sperimentare nuovi strumenti didattici, permettendo agli studenti di lavorare insieme alle Istituzioni su problemi concreti delle aziende, sviluppando capacità di *problem solving* e orientamento all'innovazione.

L'ultima fase, dedicata alla comunicazione dei risultati, ha coinvolto gli studenti in una serie di attività: workshop online finalizzato all'acquisizione di metodologie e tecniche di comunicazione e divulgazione, realizzazione di un elaborato legato a un tema scientifico specifico e presentazione dello stesso nell'ambito di un convegno ispirato al modello TED che si è svolto presso la sede del MASAF a Roma.

Tra le altre iniziative svolte in collaborazione con il Ministero e con la RRN si segnalano:

- il *Contest Rurart Gallery*, evento di premiazione del contest nazionale Rurart Gallery 2022, promosso dalla Rete Rurale Nazionale in collaborazione con le Regioni attive sui Programmi di Sviluppo Rurale, presso il Museo Pino Pascali di Polignano. L'evento è stato un momento utile anche per approfondimenti tematici e per l'interazione tra le scuole del territorio e i cinque artisti semifinalisti del contest di street art declinata in chiave rurale;
- l'evento "*Armonie di Territori*", la quinta tappa del roadshow nazionale promosso dalla Rete Rurale Nazionale in stretta sinergia con le Regioni impegnate nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022. L'evento, che si è svolto nella splendida cornice del teatro Kursaal Santa Lucia di Bari, è stata l'occasione per importanti approfondimenti tematici, per ascoltare le testimonianze dei beneficiari del PSR come *best practice*, e per l'interazione con le scuole del territorio che hanno preso parte all'iniziativa, favorendo lo scambio di esperienze e di conoscenze tra territori rurali e

offrendo una maggiore visibilità dei risultati raggiunti.

Nell'ambito delle attività di collaborazione e interazione con la Rete Rurale Nazionale è stata offerto un contributo alla pubblicazione "*Hackathon Camp 2022*" ed è stata garantita la partecipazione al Comitato della Comunicazione, sia in termini di riunioni interne che di presenza agli eventi.

Nel corso del 2022 c'è stato un confronto con il Valutatore per una verifica dell'efficacia della Strategia di comunicazione del PSR.

Anche per il 2022 è stata garantita, nel portale PSR, la sezione dedicata alla customer satisfaction.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	02-02-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
Piattaforma Multiregionale Agri Italia	Fund of funds	
Piattaforma Multiregionale Agri Italia M04	Fund of funds specific fund	Piattaforma Multiregionale Agri Italia

I. Identificazione del programma e della priorità o della misura nell'ambito dei quali è fornito il sostegno dei fondi SIE (articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
1. Assi prioritari o misure a sostegno dello strumento finanziario, compresi i fondi di fondi, nell'ambito del programma dei fondi SIE	
1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
2. Nome del fondo/dei fondi SIE a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito dell'asse prioritario o della misura	FEASR
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	M04 / 2A: 2.178.000,00 M04 / 3A: 544.500,00 Total: 2.722.500,00
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	T03: 2.722.500,00 Total: 2.722.500,00
4. altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	
4.1. Numero CCI di tutti gli altri programmi dei fondi SIE che forniscono contributi allo strumento finanziario	2014IT06RDRP018, 2014IT06RDRP009, 2014IT06RDRP003, 2014IT06RDRP010, 2014IT06RDRP014, 2014IT06RDRP019, 2014IT06RDRP012
30. Data di completamento della valutazione ex ante	8-feb-2017
31. Selezione degli organismi di attuazione dello strumento finanziario	
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Piattaforma Multiregionale Agri Italia
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo Europeo per gli Investimenti - 37 B, avenue J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
7. Modalità di attuazione	
7.1. Strumenti finanziari istituiti a livello dell'Unione e gestiti direttamente o indirettamente dalla Commissione, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, sostenuti dai contributi del programma dei fondi SIE	No
7.1.1. Nome dello strumento finanziario a livello dell'Unione	

7.2. Strumento finanziario istituito a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestito dall'autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, secondo quanto previsto all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b), sostenuto dai contributi del programma dei fondi SIE a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013.	Affidamento dei compiti di esecuzione mediante aggiudicazione diretta di un contratto
7.3. Strumento finanziario che associa il contributo finanziario dell'autorità di gestione ai prodotti finanziari BEI nell'ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici ai sensi dell'articolo 39, lettera a), di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)	
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	Conto fiduciario
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento	

finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-nov-2017
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 4.500.000,00 Total: 4.500.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 2.722.500,00 Total: 2.722.500,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	
14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 2.722.500,00 Total: 2.722.500,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 2,250,000.00 Total: 2,250,000.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 1,361,250.00 Total: 1,361,250.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 1.361.250,00 Total: 1.361.250,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 888,750.00 Other: 0.00 Total: 888,750.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 888.750,00 Total: 888.750,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di	M04: 21.057,53

gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	Total: 21.057,53
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 21.057,53 Total: 21.057,53
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	
VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti	

secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	5.827.500,00
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	2.913.750,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	888.750,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	2.025.000,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	

1.1 Riferimento (numero e titolo) di ciascun asse prioritario o di ciascuna misura a sostegno dello strumento finanziario nell'ambito del programma dei fondi SIE	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
3.01 importo dei fondi SIE impegnati nell'accordo di finanziamento a favore dei singoli aspetti specifici di cui all'articolo 5 del regolamento n. 1305/2013 per misura	
3.1. Importo dei fondi SIE impegnati a favore di questo obiettivo tematico	
II. Descrizione dello strumento finanziario e delle modalità di attuazione (articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
5. Nome dello strumento finanziario	Piattaforma Multiregionale Agri Italia M04
6. Sede/domicilio ufficiale dello strumento finanziario (nome del paese e della città)	Fondo Europeo per gli Investimenti - 37 B, avenue J.F.Kennedy, L-2968 Luxembourg
8. Tipo di strumento finanziario	Fondo specifico del fondo di fondi
8.2. Fondo di fondi collegato	Piattaforma Multiregionale Agri Italia
8.1. Strumenti finanziari su misura o che soddisfano termini e condizioni uniformi, ossia "strumenti standardizzati"	Strumento finanziario su misura
9. Tipo di prodotti forniti dallo strumento finanziario: prestiti, microprestiti, garanzie, investimenti azionari o quasi-azionari, altri prodotti finanziari o altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
9.0.1. Prestiti (\geq EUR 25.000)	No
9.0.2. Microprestiti ($<$ EUR 25.000 e concessi a microimprese) conformemente a SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Garanzie	Sì
9.0.4. Investimenti azionari	No
9.0.5. Investimenti quasi-azionari	No
9.0.6. Altri prodotti finanziari	No
9.0.7. Altre forme di sostegno associate ad uno strumento finanziario	No
9.1. Descrizione degli altri prodotti finanziari	
9.2. Altre forme di sostegno combinate nell'ambito dello strumento finanziario: sovvenzioni, abbuono di interessi, bonifico sulla commissione di garanzia, a norma dell'articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1303/2013	
10. Status giuridico dello strumento finanziario, a norma dell'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (soltanto per gli strumenti	Conto fiduciario

finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera b): conto fiduciario aperto in nome dell'organismo di attuazione e per conto dell'autorità di gestione o capitale separato nell'ambito di un istituto finanziario	
III. Identificazione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4, lettere da a) a c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 38, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (articolo 46, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
11. Organismo di attuazione dello strumento finanziario	
11.1. Tipo di organismo di attuazione a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013 a) entità giuridiche già esistenti o nuove, incaricate dell'attuazione di strumenti finanziari; b) un organismo a cui sono affidati compiti di esecuzione; c) l'autorità di gestione, che assume direttamente compiti di esecuzione (solo per prestiti e garanzie)	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.1. Nome dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	European Investment Fund
11.1.2. Sede/domicilio ufficiale (nome del paese e della città) dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	37B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
12. Procedura di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario: aggiudicazione di un appalto pubblico; altre procedure	Designazione della BEI, del FEI o di istituzioni finanziarie internazionali
12.1. Descrizione delle altre procedure di selezione dell'organismo di attuazione dello strumento finanziario	
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	16-nov-2017
IV. Importo complessivo dei contributi del programma per priorità o misura versati allo strumento finanziario, e dei costi di gestione sostenuti o delle commissioni di gestione pagate (articolo 46, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
14. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati nell'accordo di finanziamento (in EUR)	M04: 4.500.000,00 Total: 4.500.000,00
14.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 2.722.500,00 Total: 2.722.500,00
14.1.1. di cui FESR (in EUR) (facoltativo)	
14.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR) (facoltativo)	

14.1.3. di cui FSE (in EUR) (facoltativo)	
14.1.4. di cui FEASR (in EUR) (facoltativo)	M04: 2.722.500,00 Total: 2.722.500,00
14.1.5. di cui FEAMP (in EUR) (facoltativo)	
15. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento (in EUR)	M04: 2,250,000.00 Total: 2,250,000.00
15.1. di cui importi dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 1,361,250.00 Total: 1,361,250.00
15.1.1. di cui FESR (in EUR)	
15.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
15.1.3. di cui FSE (in EUR)	
15.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 1.361.250,00 Total: 1.361.250,00
15.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
15.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale (in EUR)	M04: 888,750.00 Other: 0.00 Total: 888,750.00
15.2.1. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 888.750,00 Total: 888.750,00
15.2.2. di cui importo complessivo del finanziamento nazionale privato (in EUR)	
16. Importo complessivo dei contributi del programma versati allo strumento di finanziamento nell'ambito dell'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG) (in EUR)	
17. Importo complessivo dei costi e delle tasse di gestione versati a valere sui contributi del programma (in EUR)	M04: 66.594,26 Total: 66.594,26
17.1. di cui remunerazione di base (in EUR)	M04: 41.433,56 Total: 41.433,56
17.2. di cui remunerazione basata sui risultati (in EUR)	M04: 25.160,70 Total: 25.160,70
18. Costi o commissioni di gestione capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
19. Abbuoni di interesse o abbuoni di commissioni di garanzia capitalizzati a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
20. Importo dei contributi del programma per	

investimenti ulteriori nei destinatari finali a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinente solo per la relazione finale) (in EUR)	
21. Contributi versati allo strumento finanziario sotto forma di terreni e/o immobili a norma dell'articolo 37, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (pertinenti solo per la relazione finale) (in EUR)	
V. Importo complessivo del sostegno erogato ai destinatari finali o a beneficio di questi o impegnato in contratti di garanzia dallo strumento finanziario a favore di investimenti nei destinatari finali, per programma dei fondi SIE e priorità o misura (articolo 46, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
22. Denominazione del prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia di porafoglio su investimenti Misura 4 PSR
22.1. Tipo di prodotto finanziario offerto dallo strumento finanziario	Garanzia
24. Importo complessivo dei contributi del programma impegnati in contratti con destinatari finali per l'erogazione di prestiti, garanzie, prodotti azionari o quasi-azionari o altri prodotti finanziari (in EUR)	M04: 1.026.021,00 Total: 1.026.021,00
24.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 620.743,00 Total: 620.743,00
25. Importo complessivo dei contributi versati ai destinatari finali tramite prestiti, microprestiti, capitale o altri prodotti o, nel caso di garanzie, impegnati per prestiti erogati ai destinatari finali, per prodotto (in EUR)	M04: 1.026.021,00 Total: 1.026.021,00
25.1. di cui importo complessivo dei contributi dei fondi SIE (in EUR)	M04: 620,743.00 Other: 0.00 Total: 620,743.00
25.1.1. di cui FESR (in EUR)	
25.1.2. di cui Fondo di coesione (in EUR)	
25.1.3. di cui FSE (in EUR)	
25.1.4. di cui FEASR (in EUR)	M04: 620.743,00 Total: 620.743,00
25.1.5. di cui FEAMP (in EUR)	
25.2. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale pubblico (in EUR)	M04: 405.278,00 Total: 405.278,00
25.3. di cui importo complessivo del cofinanziamento nazionale privato (in EUR)	
26. Valore complessivo dei prestiti effettivamente versati ai destinatari finali in relazione ai contratti di	4.104.083,00

garanzia firmati (in EUR)	
26.1. Valore complessivo dei nuovi finanziamenti creati dall'iniziativa PMI [articolo 39, paragrafo 10, lettera b), RDC]	
27. Numero di contratti per l'erogazione di prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari firmati con destinatari finali, per prodotto	M04: 25,00 Total: 25
28. Numero di investimenti nei destinatari finali realizzati tramite prestiti/garanzie/prodotti azionari o quasi-azionari/altri prodotti finanziari, per prodotto	M04: 25,00 Total: 25
29. Numero di destinatari finanziari sostenuti dal prodotto finanziario	M04: 20,00 Total: 20
29.1. di cui grandi imprese	
29.2. di cui PMI	M04: 20,00 Total: 20
29.2.1. di cui microimprese	M04: 5,00 Total: 5
29.3. di cui persone fisiche	
29.4. di cui altri tipi di destinatari finali sostenuti	
29.4.1. descrizione degli altri tipi di destinatari finali sostenuti	
33. Numero totale di garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito	
34. Importo totale impegnato per garanzie fornite ed escusse a causa dell'inadempimento nel rimborso del prestito (in EUR)	
39. Effetto moltiplicatore atteso e raggiunto, con riferimento all'accordo di finanziamento	
39.1. Effetto moltiplicatore previsto per le garanzie, con riferimento all'accordo di finanziamento	4,00
39.2. Effetto moltiplicatore raggiunto al termine dell'anno di riferimento per garanzie	6,36
39.3. Investimenti mobilitati mediante strumenti finanziari SIE per garanzie (facoltativo)	7.206.356,00
VI. Risultati dello strumento finanziario, compresi i progressi nella sua creazione e nella selezione degli organismi di attuazione dello stesso, compreso l'organismo di attuazione di un fondo di fondi (articolo 46, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
32. Informazioni indicanti se lo strumento finanziario era ancora operativo alla fine dell'anno di riferimento	Sì
32.1. Se lo strumento finanziario non era operativo alla fine dell'anno di riferimento, indicare la data di liquidazione	

VII. Interessi e altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario e alle risorse del programma rimborsate agli strumenti finanziari a fronte degli investimenti di cui agli articoli 43 e 44; valore degli investimenti azionari rispetto agli anni precedenti (articolo 46, paragrafo 2, lettere g) e i), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
35. Interessi e altre plusvalenze generate dai pagamenti del programma dei fondi SIE allo strumento finanziario (in EUR)	
36. Importi rimborsati allo strumento finanziario, imputabili al sostegno dei fondi SIE entro la fine dell'anno di riferimento (in EUR)	404.763,83
36.1. di cui rimborsi in conto capitale (in EUR)	404.763,83
36.2. di cui plusvalenze e altri profitti e rendimenti (in EUR)	
37. Importo delle risorse riutilizzate che sono state rimborsate allo strumento finanziario e sono imputabili ai fondi SIE	
37.1. di cui importi versati per la remunerazione preferenziale degli investitori privati operanti secondo il principio dell'economia di mercato, che forniscono fondi di contropartita per il sostegno dei fondi SIE allo strumento finanziario o che coinvestono a livello dei destinatari finali (in EUR)	
37.2. di cui importi versati per il rimborso dei costi di gestione sostenuti e per il pagamento delle spese di gestione dello strumento finanziario (in EUR)	
37.3. di cui importi a copertura delle perdite dell'importo nominale del contributo dei fondi SIE allo strumento finanziario dovute all'impatto degli interessi negativi, qualora tali perdite si verificano nonostante una gestione attiva della tesoreria da parte degli organismi preposti all'attuazione degli strumenti finanziari (in EUR)	
VIII. Progressi nel raggiungimento dell'atteso effetto moltiplicatore degli investimenti effettuati dallo strumento finanziario e valore degli investimenti e delle partecipazioni (articolo 46, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
38. Importo complessivo di altri contributi raccolti dallo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	
38.1. Importo complessivo di altri contributi, al di fuori dei fondi SIE, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario (in EUR)	5.827.500,00
38.1A. Contributi previsti dal prodotto finanziario BEI, impegnati nell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	

(solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c) (in EUR)	
38.2. Importo complessivo di altri contributi versati allo strumento finanziario al di fuori dei fondi SIE (in EUR)	2.913.750,00
38.2.1. di cui contributi pubblici (in EUR)	888.750,00
38.2.2. di cui contributi privati (in EUR)	2.025.000,00
38.2A. Contributo nell'ambito del prodotto finanziario BEI versato allo strumento finanziario [solo per gli strumenti di cui all'articolo 38, paragrafo 1, lettera c)] (in EUR)	
IX. Contributo dello strumento finanziario alla realizzazione degli indicatori della priorità o della misura interessata (articolo 46, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) n. 1303/2013)	
41. Indicatore di output (numero di codice e nome) cui contribuisce lo strumento finanziario	O1 - Spesa pubblica totale (M04)
41.1. Valore obiettivo dell'indicatore di output	4.500.000,00
41.2. Valore ottenuto dallo strumento finanziario in relazione al valore obiettivo dell'indicatore di output	1.113.673,00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2022			0,79	28,54	2,77
		2014-2021			0,57	20,60	
		2014-2020			0,61	22,04	
		2014-2019			0,50	18,07	
		2014-2018			0,45	16,26	
		2014-2017			0,44	15,90	
		2014-2016			0,39	14,09	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2022			100,00	107,53	93,00
		2014-2021			78,00	83,87	
		2014-2020			69,00	74,19	
		2014-2019			66,00	70,97	
		2014-2018			44,00	47,31	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2022			1.265,00	45,18	2.800,00
		2014-2021			940,00	33,57	
		2014-2020			359,00	12,82	
		2014-2019			192,00	6,86	
		2014-2018			75,00	2,68	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2022	0,85	60,40	0,65	46,19	1,41
		2014-2021	0,78	55,43	0,53	37,66	
		2014-2020	0,62	44,06	0,37	26,29	
		2014-2019	0,53	37,66	0,35	24,87	
		2014-2018	0,34	24,16	0,34	24,16	
		2014-2017	0,32	22,74	0,31	22,03	
		2014-2016	0,10	7,11	0,10	7,11	
		2014-2015	0,18	12,79			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	402.504.681,12	88,07	176.045.539,64	38,52	457.021.460,16
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	297.947.604,63	86,19	138.834.450,06	40,16	345.700.271,36
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			260.153.543,60	40,56	641.402.000,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			128.869.642,08	38,27	336.736.112,35
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			1.753,00	45,84	3.824,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	61.615.994,00	100,00	14.911.737,85	24,20	61.615.994,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			29.823.475,70	24,20	123.231.988,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.604.702,67	115,12	1.302.065,15	32,55	4.000.000,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.302.065,15	32,55	4.000.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	29.959.435,03	100,44	10.447.544,95	35,03	29.828.250,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.376.944,79	100,00	10.549.741,63	125,94	8.376.944,80
M21	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					1.205,00
M22	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					7.500.000,00
M22	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					500,00

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2022	0,36	28,96	0,34	27,35	1,24
		2014-2021	0,28	22,53	0,26	20,92	
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	216.676.003,90	69,93	69.812.668,64	22,53	309.848.442,99
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	11.773.612,63	87,76	5.282.291,88	39,38	13.414.990,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			2.415.112,51	34,45	7.010.061,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2022			1.265,00	45,18	2.800,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	158.682.680,53	82,35	33.256.376,76	17,26	192.703.452,99
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			52.569.389,83	15,00	350.400.000,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			236,00	17,70	1.333,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	46.219.710,74	44,56	31.274.000,00	30,15	103.730.000,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2022			31.274.000,00	30,15	103.730.000,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			31.274.000,00	30,15	103.730.000,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			936,00	45,77	2.045,00

Aspetto specifico 3A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2022	1,41	237,40	0,97	163,32	0,59
		2014-2021	1,34	225,62	0,96	161,64	
		2014-2020	1,11	186,89	0,96	161,64	
		2014-2019	1,18	198,68	0,96	161,64	
		2014-2018	0,96	161,64	0,91	153,22	
		2014-2017	0,05	8,42			
		2014-2016	0,05	8,42	0,05	8,42	
		2014-2015	0,06	10,10			
	Percentuale imprese agroalimentari sostenute con M 4.2 (%)	2014-2022			6,42	78,29	8,20
		2014-2021			4,36	53,17	
		2014-2020			3,74	45,61	
		2014-2019			3,72	45,37	
		2014-2018			3,60	43,90	
		2014-2017			2,31	28,17	
		2014-2016			1,29	15,73	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	135.578.926,36	71,74	75.182.731,32	39,78	188.991.674,98
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	136.500,00	1,71	67.560,00	0,84	8.000.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2022			47,00	0,55	8.500,00
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	14.337.409,76	84,92	5.211.160,94	30,87	16.882.824,98
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			138,00	15,10	914,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	109.111.206,62	73,97	62.043.779,03	42,06	147.500.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			130.566.214,33	39,83	327.800.000,00
M04.1 M04.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			461,00	78,14	590,00
M09	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	5.027.250,00	100,00	4.250.124,55	84,54	5.027.249,59
M09	O3 - Numero di azioni/operazioni	2014-2022			11,00	22,00	50,00

	sovvenzionate						
M09	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022			2.474,00	494,80	500,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	2.045.559,98	30,71	1.257.106,81	18,87	6.660.600,41
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole che partecipano a regimi sovvenzionati	2014-2022					200,00
M21	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	4.921.000,00	100,00	2.352.999,99	47,82	4.921.000,00

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2022			0,02	25,64	0,08
		2014-2021			0,01	12,82	
		2014-2020			0,01	12,82	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Percentuale imprese agricole beneficiarie M 5.1 (%)	2014-2022			0,02	25,00	0,08
		2014-2021			0,03	37,50	
		2014-2020			0,01	12,50	
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	48.977.479,65	99,95	40.961.118,01	83,59	49.000.000,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	48.977.479,65	99,95	40.961.118,01	83,59	49.000.000,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022			55,00	25,94	212,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
P4	T13: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			3,96	319,37	1,24
		2014-2021			3,89	313,72	
		2014-2020			3,61	291,14	
		2014-2019			1,60	129,04	
		2014-2018			1,56	125,81	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T11: percentuale di terreni boschivi oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2022			3,96	319,37	1,24
		2014-2021			3,89	313,72	
		2014-2020			3,61	291,14	
		2014-2019			1,60	129,04	
		2014-2018			1,56	125,81	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2022			3,96	319,37	1,24
		2014-2021			3,89	313,72	
		2014-2020			3,61	291,14	
		2014-2019			1,60	129,04	
		2014-2018			1,56	125,81	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2022			7,98	110,87	7,20
		2014-2021			7,85	109,06	
		2014-2020			7,55	104,90	
		2014-2019			7,14	99,20	
		2014-2018			3,71	51,54	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica	2014-2022			27,36	111,13	24,62
		2014-2021			20,70	84,08	
		2014-2020			20,41	82,90	
		2014-2019			20,00	81,23	

	(aspetto specifico 4B)	2014-2018			15,00	60,92	
		2014-2017			7,61	30,91	
		2014-2016			1,79	7,27	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2022			3,15	99,40	3,17
		2014-2021			0,59	18,62	
		2014-2020			0,58	18,30	
		2014-2019			0,48	15,15	
		2014-2018			0,25	7,89	
		2014-2017					
		2014-2016			0,43	13,57	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	692.064.047,28	89,09	624.192.008,60	80,35	776.821.546,74
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	78.757.435,69	94,03	42.030.384,21	50,18	83.757.435,69
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			42.030.384,21	50,18	83.757.435,69
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			1.257,00	37,16	3.383,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.878.102,46	94,05	6.807.085,86	30,66	22.200.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					2.210,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					500,00
M08.3	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2022					279,00
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			6.807.085,86	30,66	22.200.000,00
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			335,00	36,93	907,00
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			7.084,16	319,11	2.220,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	195.180.068,78	89,23	179.571.678,49	82,09	218.742.565,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			110.191,67	110,58	99.650,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	396.965.039,50	87,86	395.499.459,19	87,53	451.834.230,05
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			76.093,15	67,00	113.568,00

M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			172.930,40	152,93	113.078,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	274.848,10	99,11	274.848,10	99,11	277.316,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					2.081,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	8.552,75	85,53	8.552,75	85,53	10.000,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022					150,00

Aspetto specifico 5A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2022			27,06	141,46	19,13
		2014-2021			27,06	141,46	
		2014-2020			27,06	141,46	
		2014-2019			27,06	141,46	
		2014-2018			21,77	113,81	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.138.381,00	112,72	22.008.903,56	44,99	48.915.137,36
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	55.138.381,00	112,72	22.008.903,56	44,99	48.915.137,36
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2022			22.008.903,56	44,99	48.915.137,36
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			64.659,20	141,49	45.700,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022			93,00	12,45	747,00

Aspetto specifico 5B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	2014-2022					0,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	Numero di progetti realizzati (M.16.6) (N.)	2014-2022					20,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 5C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2022					6.000.000,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2022			0,11	59,44	0,19
		2014-2021			0,19	102,67	
		2014-2020			0,15	81,05	
		2014-2019			0,13	70,24	
		2014-2018			0,07	37,82	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	59.717.588,18	72,47	28.226.323,57	34,26	82.400.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	59.717.588,18	74,28	28.226.323,57	35,11	80.400.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			7.715.551,56	30,26	25.500.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			336,60	15,23	2.210,00
M08.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.280.196,08	19,70	6.500.000,00
M08.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2022			1.201,24	240,25	500,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			15.452.467,52	55,39	27.900.000,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			3.778.108,41	18,43	20.500.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					2.000.000,00

Aspetto specifico 6B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2022					400,00
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2022					16,25
		2014-2021					
		2014-2020			19,46	119,77	
		2014-2019			13,99	86,10	
		2014-2018			13,99	86,10	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2022			93,74	99,41	94,30
		2014-2021			93,74	99,41	
		2014-2020			93,74	99,41	
		2014-2019			93,74	99,41	
		2014-2018			93,74	99,41	
		2014-2017			93,74	99,41	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	152.932.699,16	83,17	70.885.233,23	38,55	183.889.800,01
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022					29.568.267,01
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022					560.000,00
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					105,00

M07.6	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					250,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	152.932.699,16	99,10	70.885.233,23	45,93	154.321.533,00
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2022			3.230.940,00	99,41	3.250.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2022			23,00	92,00	25,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			1.723.386,93	99,65	1.729.505,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			43.649.086,61	35,75	122.097.028,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			315.575,19	78,89	400.000,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022			25.197.184,50	83,73	30.095.000,00

Aspetto specifico 6C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2025
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2022					14,51
		2014-2021					
		2014-2020					
		2014-2019					
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2022	20.000.000,00	100,00	11.623,75	0,06	20.000.000,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2022					500.000,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2022					1,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
RAA 2022_Sintesi per i cittadini	Sintesi per i cittadini	23-05-2023			1596925402	RAA 2022_Sintesi per i cittadini		
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP020	Allegato finanziario (sistema)	04-04-2023			4068875901	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP020_it.pdf		

