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1 Dati salienti sul Progetto

1.1 Titolo del progetto

Monitoraggio del Sistema informativo del PSR Puglia 2014-2020.

1.2 Obiettivi del Progetto
L’intervento si colloca nel periodo di completamento della programmazione 2014-2020 ed ¢ finalizzato al

consolidamento ed estensionc del sistema informativo PSR 2014-2020,

In particolare, il progetto ha 'obicttivo di:
e Affiancare In Regionc Puglia nelle attivita ¢li monitoraggio ¢ di controllo del contratto stipulato con la
socicta affidataria del “Contratto Quadro Consip — Sistemi Gestionali Integrat (5GI), J.oto 3 (ID
1607)” al finc di garantire che 'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabilit ¢d in conformita
alle prescrizioni contenute nci documenti contrattuali ¢ nelle condizioni offerte in sede di

aggiudicazione o affidamento

e conduzione operativa dellinfrastruttura tecnolopica garantendo la condnuita, la sicurezza, Pintegnita
p » InteR

dei sistemi operativi ¢ I'adcguatczza dei sistemi informativi in esercizio

1.3 Il Contesto

Il progetto proposto rappresenta la prosecuzione del progetto di “Implementazione e gestione del Sistema
Informativo del PSR Puglia 2014-2020” affidato ad TnnovaPuglia S.p.a con determina n. 373 del 14/12/2016
del dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ¢ ambicntale (CIFRA 001/DIR/2017/000).

Le atvith previsic sono in linea con quanto indicato nclla dclibera N.1434 del 02/08/2018
(GIA/DEL/2018/00004) avente come oggetto “Definizione di nuovo modello di gestione integrata degli
acquisti della Regione Puglia. Lince di indirizzo sulle modaliti organizzative della societi in house InnovaPuglia

S.p.a”

Dal punto di vista normativo la base di riferimento ¢ costituita dal Codice dell’ Amministrazione Digitale

(CAD), Dlgs. 82/2005 aggiornato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179.

131 Normativa e documenti di riferimento
» Programma Sviluppo Rurale PUGLIA 2014-2020 (CCI2014ITOGRIDRP020), approvato con decisione

della commissione curopcea ¢(2015) 8412 ¢ sue modifiche

[nnovaPuglia S.p.A. Qttobre 2019
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* Normativa curopea concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europen agncolo
per lo sviluppo rurale (FEASR)

*  Codice del Amministrazione Digitale (CAD), Digs. 82/2005 aggiornato dal decreto legislativo 26
agosio 2016, n. 179.

1.3.2 Riferimenti del progetto

La struttura regionale di nferimento responsabile della realizzazione del progetio ¢ la Sczione .« ittnagione dei
programinmi comunitari per {'agricoltura e lu pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rutale ed Ambientale.
I rapporti di avanzamento tecnico ed cconomico finanziario semestrali e finale saranno inviati al seguente

indirizzo:

Diparumento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Attuazione deil programmi comunitar per I'agricoltum e la pesea
| Autorita di Gestione PSR Puglia

| Lungomare Nazario Sauro, 70100 - Bari (BA)

|
- Indinzzo mail: autoradipest
i

1.4 Durata

Il progertto ha la durara di 28 mesi 2 partire da Gennaio 2019
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L5 Quadro economico del Progetto

La wabella scguente rporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per a realizzazione delle artivita

progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata in tabella ¢ indicato il valore economico espresso in euro.

anno 2021
2 202 : .
Voci di Costo anno 2019 anno 2020 (4 mesi) Imporn IVA Impon:u IVA
esclusa inclusa
€ € €

Personale 277.774,00 246.097,00 66.830,00 590.701,00 720.655,22

Attrezzature 10.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00 24.400,00

Materiali e utenze 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Attivita commissionate

all'esterno 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

Viaggi e Missioni 2.357,14 2.357,14 785,71 5.500,00 6.710,00

Totale}) 290.131,14 253.454,14 72.615,71 616.201,00 751.765,22
IVA 22% 63.828,85 55.759,91 15.975,46
Totale Progetto 353.959,99 309.214,05 88.591,17

Tabwlba 1 Costa del Progers

I costi non certificabili UE (quota parte delle spese generali impurabile a voci non ammissibili) sono

complessivamentc pari a € 97.608,47+ IVA; la seguentc tabella riporta la ripartzione per anno.

anno 2019 anno 2020 e td
(4 mesi) Totale
€ € €
costi non certificabill UE 46.436,00 40.027,83 11.144,64 97.608,47

Ii costo del personale si riferisce al personale interno della societa utilizzato per lo svolgimento delle attivita

previste nel progetto. La scguente tabelle riporta i profili professionali impicgati nel periodo.

InnovaPuglia 8.p.\. Ouabre 2019 Pag 7-22
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Costo standard ;
Totale costo

Profilo professionaie giornaliero Numero gg.
o o nettova) | _{lnettowal
: 2 N . : A8

A.Specialista di prodotto/tecnologia Senior €633 624,00 394.992,00
B. Business proccss_ re-cng.ineering €467 377.60 : .--l';'6.059.00
C. Specialista di p;odouo/ tecnologia € 393 50,00 19.650,00
D. Specialista di tematica €353 ; 0,00 0,00
E. Analista funzionale €336 : 000 0,00
F. Tecnico di collaudo ed integrazione sistemi €313 _ 0,60
[ —— e e e e e
Totale 1.051,00  590.701,00

Per quanto riguarda la voce di costo “Attrezzature” si prevede I'acquisizione di artrezzature informatiche,
hardware ¢ sofrware, di utilizzo individuale (notebook, software di produttivita personale) oltre che di software
specialistico per Ia realizzazione delle azioni previste (software per la produzione ¢ verifica di documenti XML,
software per la verifica dellimplementazione di servizi espost, software per la produzione di matcriale per

Paddestramento dell'utenza, ...).

Per quanto rguarda la voce di costo “Viaggi c missioni™ i costi stimati st riferiscono a viaggi finalizzati ad
incontet tecnici di lavoro ¢ alla partecipazione ad evenu nazionali, nonché ad iniziative di informazione ¢

formazione rvolte a wtd gli attod del sistema.

InnovaPuglta S.p.A. Ouobre 2019 Pag. 8.- 22
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2 Scenario di riferimento
2.1 Inquadramento generale

L'atruale sistema di gestione def PSR puglicse intende configurarsi come un sistema integrato di gestione ¢
monitoraggio, funzionale alla analisi ¢ alla valutazione degli intervend finanziat sul Programma di Sviluppo

Rurale 2014-2020 anche attraverso la picna integrazione dei processi regionali di governance

il sistema di monitoraggio ¢ gestione del PSR, inoltee, rappresenta un importantissimo strumento per:

* ndurre i tempi di wilizzo delle risorse del PSR, agevolando I'efficacia dell'azione di sostegno e
concorrendo a perseguire i tarper di cealizzazione previst dalla regolamentazione comunitania di
riferimento;

* dotare la Autorita di Gestione del PSR di un sistema informativo che consenta la raccolta di rtre le
informazioni udli alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alla valutazione, alla venfiche dell’audit, ¢
teasferirle alla Commissione ¢ comunicarle ai cittadini, agevolando linteroperabiliti con i quadn
nazionalt ¢ dell"Unionc;

* consentire al Comitato di Sorveglianza ¢ alla intera collettivith di disporre di informazioni precise ¢
complete che possano agevolare 1 processi di riprogrammazione del PSR;

* diminuire il conrenzioso tra la Regione Puglia ed i beneficiari

In particolare, il sistema informative sari completato, con 'apporto della societa affidataria della gara CONSIP
istruita dalla Regione Puglia, coprendo lintera filicea amministrativa a partire dalla pubblicazione del bando ¢

dalla fasc di inoltro dell’Elaborato Informatico Progettuale (EIP) fino alla domanda di pagamento del saldo.

InnovaPuglia S.p.A. Oticbre 2019 \
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3 Obiettivi, attivita e tempistica

3.1 Modello di gestione del progetto

It modello di gestione del progerto € basaio su un approccio che permette di valutare costantementc i rischi c,
essendo a flusso iterativo ¢ incrementale, permetie di far evolvere il sistema gestendo la presenza di requisiti
instabili.

it ciclo di vita software descritto € iterativo. Per ridurre il pit possibile i rischi ogni iterazione ¢ suddivisa in

quattro fasi (costituite da eventuali cicli iterativi) che producono degli artefacti ¢ che includono: requisid,

analisi, design, implementazione ¢ testing. In cstrema sintesi, le quatwo fasi che compongono l'iterazione
sono:

O fase iniziale: identificazione dei requisiti che servimnno in una fase successiva per la costruzione
dellarchitertura; questo avviene di solito comunicando con Ie strutture di Servizio e definendo pit in
detraglio le esigenze descritte e riportate sinteticamente nclla scheda progetto preliminare

O fase di claborazione: progettazione dell'architetura tecnica e funzionale, oltre agli eventuali
approfondimenti del dominio di riferimento del progette. Si sviluppano in manicra pid dettagliata i
requisiti attraverso una descrizione dell'architettura del sistema.

O fase di costruzione: questa & la fase dove viene concluso la maggior parte dello sviluppo dei servizi
creando i vari componenti ¢ progettando i test per ognuno di essi. In questa fase vengono svituppati anche
dei test di accertabilitz cread a partice dai requisiti concordat

O fase di transizione: finalizzata a mettere in escrcizio i servizi realizzati ¢ all'addestramento del personale
della struttura di Servizio di riferimento. Si completano le attivicd di realizzazione ¢ si effetruano ultedori
test. Vienc anche stesa una documentazione teenica indirizzata all’'uso del sistema (manualistica utente,

manuali di gestione, ecc.).

Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto € stato organizzato un gruppo di lavoro i cui profili tecnico-
professionali garantiscono la copertura delle problematiche da affrontare ma, al tempo stesso, la capaciti di
produrre risultati integrati e coerenti fra loro. In questo contesto, V'articolazione del gruppe di lavoro di
InnovaPuglia permette di offrirc un insicme di competenze composito e qualificato cui attingere, in modo da
mettere a disposizione di ciascuna parte di cui si compone il progetto le competenze pit appropriate presenti

nella socicta.

Di seguito vienc indicato il profilo tecnico delle nisorse umane che cureranno le diverse atviti previste nel

progetro, sia nella fase di delivery (progettazione csceutiva, sviluppo, installazione ¢ messa in esercizio) che

"

nella fase di gestione e manutenzionc iniziale del sistema. All'interno del gruppo di progetto sonq,idcr@ﬁs&

S =1 ARY,

Onobre 2019 \ Pag, 10
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ruoli ¢ responsabilita funzionali al finc di garantire una cfficace ed cfficiente realizzazione degli obicetivi del

progetto. La struttura organizzativa complessiva ¢ rappresentata dalla figura seguenie:

Servizi

el | Sistemistici [—————

Responsabile di 3 Swiluppo .
. softeare B
Progette —

Assistenzd | ———HF =

_‘_3’ utenti

b7 N

Risorse
Tecniche

Risorse

Tecniche |

Risorse
Tecniche

Risorse
esperte
di dominio

Risorseldanutenzionetecnicofunzionale

Figura 1« Strutiaea Organezzztiva di Progetio

In termini generali, le cesponsabilita attinentt all'ambito del Project Management possono essere cosi

schematizzate:

assicurarc il coordinamento dei vari servizi applicativi, relativamente allo sviluppo ¢ alla pianificazionc

delle attivita

assicurare l'erogazione ed il completamento dei servizi applicativi nei tempi pianificati

assicurare che i servizi siano realizzat all'interno del corrispondente budget. Prevede Ia pianificazione delle

risorse necessaric, la stima det costi, la pianificazione ed i controllo dei cost

assicurarc la generazionce tempestiva ¢ appropriata, [a raccolta, la distribuzione, P'archiviazione e Ia

consultazione delle informazioni relatve ai scrvizi. Prevede la pianificazione delle comunicazioni, la

distribuzione delle informazioni, Iz notifica dei cambiamenti di stato, delle prestazioni evase,

Lc atuivitd principali componenti sono:

il monitoraggio delle attivita, dsorse allocate, costi, tempi {tramite stad di avanzamento
i d

il consolidamento della consuntivazione ¢ Ia verifica della consegna dei Deliverable

la gestione di eventuali rimodulazioni del piano di progetto

la gestione delle non conformita.

In gran parte delle aivith nel seguito descritte, le fasi che saranno direttamente sviluppate da InnovaPuglia

con proprio personale sono quelle relauve alle prime due fast: inziale ed elaborazione.

InnovaPuglia S.p.A.

Onobre 2010
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Le altre fasi sarnno realizzace mediante la gara d’appalto affidara dalla Regione Puglia sulla base del Piano dei
fabbisogni fornita come Deliverable del precedente progetto. 1impegno del personale di InnovaPuglia nelle

altre fasi sara quindi relativo al monitoraggio e conrolle della fornifura conseguente all’appalto.

In particolare, nel progesto saranno coinvolte le seguenti figure tecnico-professionali:

®* Referente di progetto, con il compito di responsabile di Progetto ¢ di Analista di sistemi software /o
organizzativi

*  Amministratore di Data Base e di sistemi ICT

= Analista/Progettsta di sistemi informativi,

L'intervento farh uso — per P'erogazione dellinsieme dei servizi realizzani in un'ottica di sinergia degli
investimenti ¢ delle facilitics basate sul modemo paradigma del Cloud Computing — dell’infrastruttura
tecnologica  info-telematica in corse  di  realizzazione  nel'ambito  degli intervent  "Potenziamento
delllnfrastruttura di Cloud Computing del Centro T'ecnico Regionale * ¢ "I servizi tecnologici del Centro
Tecnico Regionale a supporto della Community RUPAR-SPC" gia attivi nell’ambito del PO FESR Azione
1.3.6 . T'ale infrastruttura renderd disponibile i server di elaborazione, gli apparati di comunicazione, le risorse

di memorizzazione dati ¢ i software di base ¢ middleware necessari per Poperativita del servizio,

InnovaPuglha S.p.\. Ouolsre 2019
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3.2 Obiettivi realizzativi

11 progetto prevede i seguenti Obiettivi Realizzativi:

OR Descrizione e Risultati attesi
OR.0 | Project Management

OR.1 Sistena PSR

OR.2 | Conduzione Operativa

La cui struttura WBS ¢ rappresentata nello schema seguente:

WBS
PSR 2014-2020

OR.1

Sistema PSR

Figura 2 — WBS Complessiva di Progetto

OR2
Conduzione
Operativa

OR.0
Project Management

InnovaPuglia S.p.A.

Orttobre 2019
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1’OR.Q ¢ sirurrurato nelle scguenii attivita:

Obiettivo
Realizzativo

Descnizione

Attiviti

. Risultati Attesi

) ' D.0.1.3 ' Rapporto tecnico am_mt_mstrau;o_ finale

OR.0 Project Management

Sovrintenderc a tutte le ativica del progetto al fine di rispettarc i tempi di
realizzazione dello stesso ¢ di apportare le necessaric varazioni in caso di
problemi emersi nel corso della realizzazione. Scopo primario dell’attivita di
Project Management ¢ assicurare una pianificazione corrctta quanto a tempi
¢ nisorse, per garantice il buon esito degli obiettivi di progetto ¢ per poter
adottare - anche, ¢ sopratmutto, in corso d'opera - soluzioni idonce a
. minimizzare il possibile scostamento tra risultai attesi ¢ quelli ottenuti.
AD.1 Coordinamento tecnico del progetto e Stato di avanzamento
lavori e Reporung periodico

D.0.1.1 - Progettazione esccutiva

D.0.1.2 . .
| finanziario

Tabella 2 - Descnzione Obnertivo Realizzauve OR.0

L’OR.1 ¢ strutturato nelle seguend atuvita:

I Realizzativo

! Descrizione

InnovaPuglia S.p.A.

ORA | Sistema PSR
]
Affiancare la Regione Puglia nelle attivita di monitoraggio e di controllo del
contratto stipulato con la societa affidataria del “Contratto Quadro Consip
- Sistemi Gestionali Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607)” al fine di garantire
che I'esecuzione del contratto avvenga nei tempi stabiliti ed in conformira
alle prescrizioni contenute net documenti contrattuali ¢ nelle condizioni
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento
Comc previsto nel progerto esccutivo della societa affidatana, i servizi
richiesti riguardano il completamento, del sistema informativo, secondo le |
seguenti linec di intervento: |
¢ La dematenalizzazione delle comunicazioni con i soggetti
beneficiad attraverso Ia raccolta in fascicoli aziendali dei documenti |
dipttali trasmessi dall'utenza e quelli redatti a diverso titolo dalla
regionc, anche sc rvenicnt dagli altr sistemi informativi regionali
(U.M.A,, ecc), sccondo le diretdve del Codice di Amministrazione
Digitale (CAD);

* Laimplementazione degli iter attuativi dei procedimenti :
amministrativi della Regione Puglia, 2 partire dallinoltro della ;
domanda di sostegno e fino alla chiusura della domanda di
pagamento del saldo, comprensivo della gestione dei reclami |
(istanze di riesame, ricorsi amministrativi ¢ giurisdizionali) al fine di |
tracciare il percorso della pratica, individuare i tempi di
realizzazione delle singole fasi del procedimento c le eventuali
anomalic o rtardi;

* L'implementazione della cooperazione applicativa con il SIAN-,

B e T T e e T e
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| Obiettivo
Realizzativo

 Attivita

r__ . ey . ....._. "
' Risultati Attesi

' D111
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OR.1 | Sistema PSR

AGEA

¢ La rilevazione di indicalon fisici, anche a carattere ambientale,
specifici per focus area ¢/ o misura/sottomisura utli alla
valutazione dei risultat degli interventi non solo in fasc di
conclusionc dei lavori, ma anche durante la realizzazione degli
interventi.

A1 Progettazionc ¢ Monitoraggio Sistema PSR
L'attivita riguarda la dirczione dell'esecuzione del contratto con
I societa affidatacia per la cealizzazione del sistema, a supporto |
dcl RUP regionale; tale attivith riguarda:
¢ [Passistenza teenica [CT alla Regione Puglia per il poverno
complessivo degli asperti ICT dei contratti sottoscritti dalla
Regione |
* Ii monitoraggio delle prestazioni ICT, ricomprese ncl
Capitolato tecnico oggetto della gara conteattualizzara dalla
: Regione, funzionali all’erogazione ¢ utilizzo del sistema
! i PSR
* La progettazione di massima e il coordinamento teenico

: * 1l controllo degli stati di avanzamento dellc applicazioni
i realizzate, analizzando in particolare i risultati conseguid |
in termini di attivitd, costi, tempi ¢ msultati actesi; |

* lc eventuali rimodulazioni del piano di progetio e la |
verifica di conformita.

|
|
.wi R e

i Documecnt progettuali, Report di Monitoraggio

L R T bl MR g EEL S e i e At ) A

Tabella 3 - Descnzione Obictave Realizzaovoe OR.1

L'OR.2 & strutrurato ncllc seguenti attiviti:

' Obiettivo

OR.2 Conduzione Operativa ,

|
[

La conduzione operativa dellinfrastruttura tecnologica ha lo scopo di
garantire la conunuita, la sicurczza, P'integrita dei sistemi operativi e
| I'adeguatezza dei sistemi informativi in esercizio

' Realizzativo

Descrizione '

i

,I Attivita A2.1 t Back End

InnovaPuglia S.p.A.

. L'artivita di buck end ha lo scopo di garantire P'erogazione dei
; ! servizi afferenti al sisrerna PSR2014-2020, attraverso il
| monitoraggio ed il mantenimento delflinfrastruttura tecnologica;
| cssa comprende

4

‘v PAssistenza  sisternistica  ordinaria ¢ straordinaria
' dell'infrastruttuca  hardware/software di elaborazione ¢ di
connettivitd dell'ambiente di esercizio

e T — ——— b v e e SRERENESS S N Ty S
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Obiettivo OR.2 Conduzione Operativa
Realizzativo
v PAssistenza  sistemistica ordinaa e  straordinaria
dell'infrastruttura hardware/software messa a disposizione
per lo sviluppo e test delle funzionalitd del sistemna
v PAssistenza sistemistica alla Societi affidataria per lo
sviluppo ¢ la messa in esercizio delle nuove funzionalita.
Risultati Attesi D.2.1.1 | Servizio di back-end
Tabellz 4 - Descrizione Obiertive Realizzativo OR.2
InnovaPuglia S.p.A. Ottobre 2019 Pag. 16-22 \
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3.3 Matrice OR / Costi QE

Piano Operativo PSR 20142020

1.2 tabella scguente riporta i costi del quadro economico suddivisi per Obicttivi Realizzativi. I costi si intendono

IVA esclusa.

iD Obicttivi Realizzativi

OR.0 Project Management
OR.1 Sistema PSR

OR2 Conduzione Operativa
Totale

Tomle IVA inclusa

InnovaPuglia S.p.A.

Personale | Attrezzature

78.492,00

© 79.025,00

590.701,00
720.655,22 '

433.184,00

I Materiali ¢ e Viaggie | Totale IVA |
| commissionate | ... ggl B !
ulcnze | 5 ' Missioni | escluso
i all'estemo
0 ; i 000 550000 83.992,00
0,001 | 0,00 433.184,00 ;
20.000,00 0,001,_ = 99.025,00 |
20.000,00 | 0,00! _ 0,00_ 5.500,00 616.201,00i
24.400,00 0,00! 0,00 6.710,00 ?_5'3_177_6_5,22 |

Tabella 5 - Mamee OR = Cosu QL

Ouobre 2019
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5 Indicatori

Il ststema di monitoraggio del progetto si sviluppa su duc livelli distinti di misurzionc: indicaton di realizzazione ¢
indicaton di risultato.

Gli indicatori di realizzazione misurano 'avanzamento del progetto mentre quelli di risultato indicano Pimpatto
diretio che il progetto avei sui fruitori ¢ sui partner del progetto.

Di seguito si riportano gli indicatori selezionat per la misurazione dellavanzamento del progetto ¢ i risultati
raggiunt,

5.1 Indicatore di avanzamento

L'indicatore di avanzamento sara espresso in termini di Quadro Economico corrispondente ai reali avanzament
delle atuvita progetuali che non necessariamente cornsponde al quadro economico portato in rendicontazione.

Qucsto indicatore sard valorizzato nei successivi Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed cconomico-
finanziario. La tabella seguente sard udlizzata nei suddetti Rapporti semestrali per mappresentare Pavanzamento
teale delle atavica.

' Costi realizzati nel

Costi complessivi
semestre dal

, . realizzati Totale
e ' gg/t/nm/ ;:::M | dalPavvio del progetto [IVA esclusa]
gg/mm 2 [IVA esclusa)

I
. _ B ll [IVA esclusa]
|

Personale

Viaggi e missioni
Materiali di consumo ¢ utenze ;
¥ amaia e . .._-...{ [ a e ] e Sl P - mama e

Attivita commissionate all’esterno

Attrezzature i
Totale Cost :
IVA xx% '

AT e e b R R e e e ]
. 1
Totale complessivo !

Tabella 8 = Indicatore di avanzamento

5.2 Indicatori di risultato

I valori degli indicatori riportati in tabella vermnno presentati nei Rapporti semestrali di avanzamento tecnico

ci al termine del periodo di crogazione dei servizi ovvero a conclusione del progetto.

InnovaPuglia S.p.A. Onobre 2019 '\l’ag. 20.-22 A
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' INDICATORE VALORE ~  VALORE

__ - o - minimo massimo

_Numecro di accessi al sistemna da parte delle imprese _ 20.000

_Numcro di utend registtau ; ik m
Numero di avvisi ¢ bandi telematici gestiti dal sistema ] _ 100

‘Talyella 9 - Indicatori th risuliato

5.3 Indicatori di sostenibilita

La sostenibilita del Progetto sara valutata sulla base di:

a) Indicator qualitativi relativi a vantaggi dervanti dalla realizzazione del progetto dal punto di vista
1ccnologico, organizzativo, funzionale ¢ sociale
b) Indicator quanutativi relatvi ai risparmi annui stimabili grazie & nisultat raggiung (sulla base degli

indicatori di risultato ex-post) rapportati al costo annuo di escrcizia

Onrobre 2019

InnovaPugla S.p..\.
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